

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024
- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
- ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
 - 02 │ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
 - 04 │ Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
 - 05 │ Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
- ▶ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
 - 11 │ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- ▶ Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
 - 15 │ Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
- ▶ Proiecte cu finantare nerambursabila
 - 20 │ Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
 - 21 │ Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
 - 22 │ Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
 - 23 │ Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- ▶ Bugetul pe programe
 - 26 │ Sinteza finantarii programelor
 - 27 │ Fisele programelor
- ▶ Programe de investitii publice
 - 28 │ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
 - 29 │ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

ANEXA A

DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ȘI PROGRAMELE BUCETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2021 și perspectiva 2022-2024

1. TITULAR: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
COD TITULAR: 24

2. MISIUNEA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII ȘI CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale care asigură, prin intermediul politicilor publice adecvate, dezvoltarea unui sistem de transport durabil, fiabil și accesibil, ce servește în mod eficient și echitabil populația și economia României.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție de bază pentru creșterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor, pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creșterea mobilității cetățenilor și a mărfurilor, pentru scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate prin distribuția echilibrată a rețelelor de transport între toate regiunile țării.

Asigurarea conectivității și a accesibilității la principalele coridoare de transport care să conducă la îmbunătățirea legăturilor între principalii poli economici de creștere va constitui principalul obiectiv al politicilor de transport. Nicio regiune nu va rămâne în urmă din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport.

România are nevoie de un salt de dezvoltare în infrastructura de transport în următorii 10 ani. Finalizarea marilor proiecte de infrastructură rutieră trebuie să fie una din prioritățile strategice ale României în următorii 10 ani, astfel încât anii 2020-2030 să devină o decadă transformațională pentru România. Pentru atingerea acestui obiectiv avem nevoie de resurse financiare, un management profesionist al proiectelor și un plan coerent executat strategic pe termen lung.

Cadrul legal de funcționare

Activitatea MTI și a unităților aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa se desfășoară potrivit dispozițiilor O.U.G nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a reglementărilor (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru) și a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de Guvernare, Programul Național de Reformă, programe și strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe de dezvoltare).

Funcții și responsabilități în domeniul transporturilor

În contextul funcțiilor (strategie, reglementare, autoritate de stat, administrare a proprietății statului și reprezentare) și atribuțiilor stabilite prin cadrul normativ-legislativ general și specific, MTI este principalul responsabil pentru asigurarea infrastructurilor naționale de transport și furnizarea de servicii de transport și conexe transporturilor.

MTI este responsabil pentru dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport, economiei locale și regionale, îmbunătățirea confortului călătorilor și creșterea siguranței acestora, eficientizarea transportului de marfă, mărirea mobilității populației precum și cu îmbunătățirea calității mediului.

MTI este responsabil pentru creșterea accesibilității României prin integrarea rețelelor naționale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (și logistică) la rețelele europene, respectiv la cele internaționale.

Obiectivele României pentru perioada 2021-2024 la capitolul de infrastructură de transport vizează:

- accelerarea investițiilor publice;
- asigurarea resurselor financiare și umane corect dimensionate pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții;
- asumarea unor decizii strategice care să declanșeze reforme structurale și să asigure o capacitate administrativă sporită;
- prioritizarea investițiilor în domeniul transporturilor astfel încât să reflecte nevoile de conectivitate și de mobilitate, de reducere a aglomerărilor și de asigurare a fluenței circulației.

3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE MTI

Prioritățile strategice în domeniul infrastructurilor și serviciilor de transport, pentru perioada 2021-2024, vizează, în principal, creșterea accesibilității României prin integrarea rețelelor naționale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (și logistică) la rețelele europene, respectiv la cele internaționale concomitent cu dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport, economiei locale și regionale, îmbunătățirea confortului călătorilor și creșterea siguranței acestora, eficientizarea transportului de marfă, mărirea mobilității populației și îmbunătățirea calității mediului.

În acest context și ca răspuns la angajamentele asumate prin documentele programatice naționale, obiectivul general al Strategiei MTI îl reprezintă asigurarea infrastructurii și serviciilor, ca suport al activității economice și sociale pentru îmbunătățirea calității vieții.

Totodată, va fi operaționalizată Compania Națională de Investiții Rutiere.

Implementarea accelerată și eficientă a proiectelor de infrastructură cuprinse în Planul investițional depinde de un set de măsuri a căror aplicabilitate va fi atent monitorizată la nivelul fiecărei companii care derulează proiecte majore de investiții. Astfel, se va acționa pe următoarele direcții:

1. Creșterea calității studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice;
2. Eficientizarea relației cu instituțiile și entitățile avizatoare;

3. Îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice;
4. Introducerea unui sistem de soluționare rapidă a contestațiilor;
5. Creșterea performanței beneficiarilor și a cooperării între autoritățile locale și naționale;
6. O monitorizare eficace a implementării proiectelor.

Următorii 4 ani vor fi decisivi pentru evoluția domeniului transporturilor, în care Guvernul se va concentra pe câteva direcții de acțiune care să ne garanteze îndeplinirea cu succes a obiectivelor strategice fixate prin Programul de Guvernare, pe componenta de infrastructură de transport:

- Accelerarea implementării proiectelor aflate în execuție printr-un management responsabil și proactiv, printr-un dialog continuu cu antreprenorii și o colaborare interinstituțională eficientă, astfel încât să fie identificate rapid soluțiile în vederea eliminării eventualelor blocaje apărute pe parcursul derulării acestor proiecte;
- Monitorizarea atentă a proiectelor aflate în derulare pe principalele coridoare de conectivitate europeană, astfel încât perspectiva lor de finalizare să se încadreze într-un orizont mediu de timp
- Demararea de noi proiecte de investiții în infrastructura de transport prin promovarea unor documentații mature și bine fundamentate, care să aibă la bază eficiența economică a acestor proiecte;
- Realizarea conectivității între regiunile istorice prin intensificarea procesului de închidere a coridorului IV rutier și feroviar paneuropean și a implementării proiectelor de infrastructură mare din Regiunea Moldovei, pe Coridorul IX pan-european, precum și pe axa Est-Vest;
- Continuarea programului de redresare a companiilor de stat din domeniul transporturilor și a procesului de selecție a managerilor profesioniști în baza unei analize transparente și solide;
- Atragerea specialiștilor români care lucrează în străinătate ("repatrierea") în implementarea unor proiecte majore de miliarde de euro;
- Parteneriate cu instituții publice care gestionează infrastructură în alte state membre UE pentru asistență tehnică;
- Implementarea Planului investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, document care actualizează strategia de implementare a M.G.P.T. și care va sta la baza accesării fondurilor europene în viitorul exercițiu financiar european;
- Adoptarea unei noi strategii de finanțare a proiectelor de infrastructură care să asigure implementarea proiectelor în mod sustenabil și eficient. Vor fi susținute investițiile majore în infrastructură având ca principală sursă de finanțare fondurile europene nerambursabile, acesta fiind un factor-cheie al modernizării României. Uniunea Europeană încurajează statele în accesarea, pe lângă fondurile europene, și a altor instrumente de finanțare pentru a maximiza impactul acestora și pentru a permite dezvoltarea unui număr mai mare de proiecte.

Atingerea acestui obiectiv general și a obiectivelor specifice din toate domeniile de transport vor fi susținute prin măsuri generale și acțiuni obligatorii precum:

- Creșterea competitivității între modurile de transport
- Îmbunătățirea serviciilor de transport prin investiții în parcul de material rulant
- Modernizarea stațiilor de cale ferată

- Modernizarea porturilor și aeroporturilor
- Infrastructură rutieră de înaltă calitate
- Extinderea transportului multimodal.

În acest sens, politica de finanțare propusă pentru perioada 2021-2024 va avea în vedere prioritizarea programului de investiții publice.

Astfel, Master Planul General de Transport (MPGT) elaborat pentru perioada până în 2020 și 2030 furnizează elementele necesare pentru prioritizarea investițiilor în domeniul transportului, pentru toate modurile de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), pe baza unei analize multicriteriale.

Totodată, în procesul de alocare a resurselor pe programe/proiecte și moduri de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va susține în continuare, implementarea unei politici de finanțare coerente, de atragere masivă a fondurilor europene nerambursabile, de creștere progresivă a participării utilizatorilor la finanțarea infrastructurilor, de încurajare a participării sectorului privat prin aranjamente de tip parteneriat public-privat.

În contextul politicii europene în domeniul transporturilor, ce prevede realizarea unei rețele europene integrate orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030 (TEN-T Core), și a unei rețele globale ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare 2050 (TEN-T Comprehensive), România va trebui să continue investițiile în infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale transnaționale care traversează România, și anume: Coridorul Rin-Dunăre și Coridorul Orient/Est-Mediteranean, corelate cu prioritățile naționale specifice.

Coroborat cu politicile enunțate, prioritățile strategice ale MTI sunt focalizate în principal pe finalizarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiții aflate într-un stadiu avansat de realizare, cu finanțare asigurată și continuarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiții aflate în derulare, precum și începerea de noi lucrări, situate pe rețeaua TEN-T, cu finanțare asigurată din fonduri nerambursabile și fonduri rambursabile, concretizându-se în:

- construcția de autostrăzi/drumuri expres pe TEN-T;
- modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri naționale, inclusiv prin construcția de variante de ocolire;
- reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T, prin finalizarea secțiunilor lipsă aferente coridoarelor pe TEN-T centrală, incluzând și acțiuni de creștere a calității serviciilor de transport feroviar;
- modernizarea gărilor și construcția de linii de mare viteză;
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și canale navigabile;
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime și fluviale.
- investiții în infrastructura aeroportuară în vederea creșterii nivelului de securitate și siguranță pe toate aeroporturile și aerodromurile din România
- dezvoltarea rețelei de transport RO-LA și transport multimodal.

Prioritățile investiționale în domeniul transporturilor și infrastructurii pentru perioada 2021-2024 sunt în conformitate cu prevederile din Programul de guvernare (Anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului României nr.31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului) și Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României.

Prioritățile strategice enunțate se materializează prin programe/proiecte coordonate de MTI și derulate de unitățile de sub autoritatea acestuia.

4. MENȚIUNI SPECIALE

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Master Planul General de Transport al României (MPGT), Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu CSC și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

În cadrul POIM 2014-2020 alocarea UE pentru sectorul de transport este de aproximativ 5 miliarde Euro. Conform programării agreate cu Comisia Europeană, eforturile POIM 2014-2020 au fost în principal orientate spre dezvoltarea rețelei centrale TEN-T, în particular spre dezvoltarea coridoarelor care traversează România, și anume: Rhine–Danube și Orient/East-Mediterranean.

În cadrul POIM au fost depuse până în prezent 225 de proiecte și au fost contractate 121 de proiecte a căror valoare totală este de aproximativ 12 Mld. Euro.

Totodată, a fost transmis și se află în curs de evaluare la nivelul Comisiei Europene proiectul:

- *Drum expres Craiova Pitești cu o valoare totală de 1,012,689,698.98 Eur*

În același timp, se află în pregătire mai multe proiecte majore ce vor fi transmise către Comisia Europeană în următoarea perioadă:

- *Achiziție material rulant ARF (417,517,083 euro);*
- *Construcție Centură Nord București(972.521.318 euro);*
- *Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1: Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste Arges între Vidra și Comana (129,891,666 mil euro)*

Programul Operațional Transport 2021 – 2027 documentul programatic aflat în curs de negociere cu reprezentanții Comisiei Europene prin care se va continua finanțarea investițiilor în infrastructura de transport, derulate pe parcursul actualei perioade de programare, pe baza priorităților de investiții identificate în Planul Investițional pentru infrastructura de transport 2020 – 2030.

Lista de proiecte prioritare ce va fi inclusă în POT va fi definitivată o dată cu finalizarea negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene și va include proiecte pe toate modurile de transport

Planul Național de Redresare și Reziliență 2021 – 2026 reprezintă un nou mecanism de finanțare pus la dispoziția statelor membre UE prin care urmează a fi stabilite domeniile prioritare de investiții ale României pentru ieșirea din criză, relansarea economică și creșterea capacității de reziliență a statului român.

Pentru componenta de infrastructură de transport, investițiile incluse în acest program vor fi orientate spre continuarea investițiilor demarate în perioada 2014-2020, având ca obiectiv principal finalizarea coridoarelor rețelei TEN-T ce tranzitează România, respectiv Rhine-Dunăre și Orient/East Med, prin realizarea tronsoanelor lipsă, precum și dezvoltarea și modernizarea rețelei naționale de drumuri care asigură conectarea la rețeaua TEN-T și modernizarea rețelei de căi ferate, contribuind astfel la crearea premiselor pentru dezvoltarea economică locală și regională a României.

Lista de proiecte prioritare ce va fi inclusă în PNRR va fi definitivată o dată cu finalizarea negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF - Connecting Europe Facility)

Finanțarea din partea UE acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) vizează finalizarea rețelei TEN-T centrale și, în special, a coridoarelor rețelei TEN-T centrale, România fiind traversată de două coridoare, respectiv Orient Est-Med și Rin-Dunăre.

Portofoliul proiectelor finanțate din CEF în România însumează mai multe acțiuni (call-urile I, II, III, respectiv apelul pe blending – 2017 și reflow 2019), situate pe cele două coridoare de transport menționate mai sus, după cum urmează:

În termenii financiari, ponderile modurilor de transport/priorităților finanțate sunt următoarele (raportate la alocarea pentru România din Fondul de Coeziune, aprox. 1,2 mld. euro):

- sectorul feroviar: 92%;
- sectorul IWW: 5%;
- ITS: 3%;
- sectorul aerian: 1%.

Totalul contractat la nivelul CEF în actuala perioadă de programare (Fond de coeziune + Anvelopa generală) se ridică la o valoare de aprox. 1,48 mld. euro).

O prioritate la nivel național este eficientizarea transportului feroviar, obiectiv operațional propus a fi realizat printr-o serie de intervenții privind reabilitarea coridoarelor feroviare în scopul creșterii fiabilității transportului de marfă și a vitezelor de livrare.

Dintre proiectele care au beneficiat de finanțarea CEF, CNCF CFR SA are în implementare 11 proiecte finanțate din CEF: 3 proiecte de execuție lucrări de modernizare a cailor ferate și 8 proiecte privind realizarea unor studii de fezabilitate:

- Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea : Brasov - Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brasov – Apața și 3. Cața – Sighișoara;
- Reabilitarea secțiunii de cale ferată Brașov – Sighișoara, subsecțiunea Apața – Cața
- Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București;
- Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat;
- Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș;
- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov;
- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța
- Studiu de Fezabilitate Gara de Nord București – modernizarea dispozitivului de linii;

- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Coșlariu – Cluj Napoca;
- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Apahida – Suceava;
- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată București – Craiova.

Precizăm că lucrările aferente proiectelor aflate în curs de pregătire urmează a fi finanțate în următoarea perioadă programatică (2021-2027).

În contextul politicii europene în domeniul transporturilor, ce prevede realizarea unei rețele europene integrate orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030, și a unei rețele globale ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare 2050, România va trebui să continue investițiile în infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale transnaționale care traversează România, Rin-Dunăre și Orient/Est-Mediteranean, corelate cu prioritățile naționale specifice.

5. Politica în domeniul investițiilor publice

Compania Națională de Adiministrare a Infrastructurii Rutiere SA(CNAIR)

Prioritățile strategice investitionale ale MTI pentru perioada 2021-2024 sunt focalizate în principal pe finalizarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiții aflate într-un stadiu avansat de realizare, cu finanțare asigurată și continuarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiții aflate în derulare, precum și începerea de noi lucrări, situate pe rețeaua TEN-T, cu finanțare asigurată din fonduri nerambursabile și fonduri rambursabile, concretizându-se în:

- **construcția de autostrăzi/drumuri expres pe TEN-T**

Lista principalelor proiecte de construcție autostrăzi/VO, introduse în Buget în anul 2021 cuprinde următoarele obiective: Autostrada Sibiu - Pitești secțiunile 1, 2,3, 4 și 5, Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva), Autostrada Sebeș – Turda, Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Borș, inclusiv legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia), Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureș, Autostrada de Centura Sud a municipiului București, inclusiv intervențiile privind Centura existentă (Lărgire la 4 benzi de circulație a Centurii București între A1 - DN 5, DN 2 - A2 și A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domnești, Oltenița și Mogoșoaia), Autostrada de Centura Nord a municipiului București, Varianta de ocolire Bacău (profil de autostradă și drum național), Drum expres Craiova – Pitești, Drum expres Brăila – Galați, Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila, Varianta de ocolire Galați.

Proiectele de autostrăzi în pregătire, cuprind:

Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrăzile Sibiu -Făgăraș, Făgăraș – Brașov, Târgu Neamț - Târgu Mureș, Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Timișoara – Moravița,

Elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru Autostrada Brașov - Bacău și pentru drumurile de mare viteză Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău – Pașcani - Suceava – Siret,

Elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova – Târgu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Brăila - Tulcea, Brăila - Buzău, Focșani - Brăila, Găești – Ploiești, Pitești – Mioveni, Bacău – Piatra Neamț

Elaborarea/ completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare și Autostrada Nordului/ Drum de Mare Viteză Baia Mare – Suceava (Lot 1, Baia Mare – Bistrita; Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei – Suceava), Tisita - Albița

Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad - Oradea;

Obiectivul "Autostrada A7, sectoarele Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani" va fi bugetat pe parcursul anului 2021, după obținerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent în etapa de pregătire/atribuire în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice sau proiectării și execuției.

- modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri naționale, inclusiv prin construcția de variante de ocolire;

Lista principalelor proiecte de construcție variante de ocolire, introduse în Buget în anul 2021 cuprinde următoarele obiective:

- Variantele de ocolire aflate în execuție: Modernizarea centurii rutiere a mun. București (pasaje Berceni, Oltenița, Mogoșoaia, Domnești, DN 2-A2), Tecuci, Mihăilești, Bârlad, Satu Mare, Stei, Rădăuți, Timișoara Sud, Săcueni, Zalău, Drum de legătură DN 5 - Podul Prieteniei (VO Giurgiu Vest), Târgu Jiu

- Variantele de ocolire care vor intra în execuție/ proiectare și execuție: Târgu Mureș, Mihăilești, Sfântu Gheorghe, Giurgiu (Est), Sighișoara, pasaj Drajna, Buftea

- Variante de ocolire care vor intra în etapa de proiectare/ proiectare și execuție în baza unor parteneriate cu UAT: Alesd, Stei, Beclean, Inel ocolitor al mun. Târgu Mureș (prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN 15 și DJ 152 A), Arad Est, Mediaș, Sibiu Sud, Drum de ocolire în partea de vest a mun. Sebeș, Gura Humorului.

Portofoliul de proiecte în pregătire, pentru care există deja alocări bugetare în anul 2020 cuprinde variante de ocolire aflate în etapa de pregătire (elaborare Studiu de Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice); Râmnicu Valcea, Vaslui și Techirghiol, Timișoara Vest, Varianta de Ocolire Pitești Vest; pasaj Roman

Principalele proiecte de modernizare drumuri naționale, introduse în Buget în anul 2021 sunt: DN 18, Moisei - Iacobeni; DN 66, parcare Lainici, DN 76, Ionești - Varfurile - Stei - Beius - Oradea (finalizarea în integralitate), DN 5, București - Adunatii Copaceni; DN 6, Alexandria - Craiova (lot 2); DN 73, Pitești - Câmpulung - Brașov; Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în "Sate liniare și puncte negre"; A 1 - Titu - Bâldana - Târgoviște - Sinaia; DN 52, Alexandria - Turnu Magurele; DN 28B, Târgu Frumos - Botoșani; DN 29D, Botoșani - Ștefănești, DN 2L, Soveja - Lepșa; Lărgire DN 7, Valea Oltului, la 3 benzi/ 4 benzi; Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN69, Remediere defecțiuni pe DN1H km 6+000 - km 12+000

Proiectele în pregătire, pentru care există deja alocări bugetare în anul 2021 cuprind:

- DN 7C, Transfăgărășan (expertiza tehnică și elaborare Studiu de Fezabilitate);

- Drum de legătură A1 - DN 7 (Titu/ DJ 711A) (Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate și Elaborare Proiect Tehnic)

- Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu-Pitești (Nod Tigveni) și Modernizare DN 73C, km 44+800 – km 68+000 (elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție);

- Realizarea a 6 noduri rutiere pe Autostrăzile A1 și A3, în zona de Vest a României;

Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2021, după obținerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent în etapa de pregătire/ atribuire în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice sau proiectării și execuției:

- Nod Cumpăna (conexiune la A4 - DN 39E);

- Nod Martinești (conexiune la A 1 și DN 1);

Poduri în execuție/ ce vor intra în execuție în anul 2021:

- Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau;
- Consolidare pod pe DN2B km 149+841 peste Prut Galați - Giurgiulesti;
- Pod pe DN 1 km 135+332 peste pâraul Azuga la Azuga;
- Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna;
- Pod pe DN 13C km 1+200, la Vânători;
- Podul de la Cernavodă, situat pe Autostrada A2, la km 157+600;
- Podul peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680;
- Pod nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN24, km 7+620;
- Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea/Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600”;
- Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73, km 78+519
- Podul peste Tisa (proiectare și execuție)

- **întreținerea infrastructurii rutiere**

C.N.A.I.R. S.A. asigură în prezent administrarea și întreținerea unei rețele de 16.758 km din care 847,149 km de autostrăzi și 15.910,851 km drumuri naționale, rețea care este dezvoltată pe întreg teritoriul României, din care peste 58,6 % are durata de funcționare expirată (durata normală de funcționare a unui drum este durata de utilizare exprimată în ani, de la darea în circulație a drumului ca nou și până la introducerea sa în prima reparație capitală sau între două reparații capitale). Aceasta reprezintă o pondere ridicată și sugerează faptul că mecanismele organizaționale existente nu fac decât să conserve starea tehnică existentă prin executarea de lucrări de întreținere insuficiente și nu au avut ca obiectiv accelerarea îmbunătățirii stării tehnice și continuitate în modernizare, deoarece posibilitățile de finanțare din ultimii ani au fost sub nivelul necesităților reale. Durata normală de funcționare va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente și capacitatea portantă a drumului se mențin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcționare prin executarea unor lucrări de întreținere periodică (tratamente bituminoase, straturi rutiere fosforate, covoare asfaltice, reciclări în SITU) și reparații curente (ranforsări sisteme rutiere), conform reglementărilor tehnice în vigoare și în ritmicitatea prevăzută de acestea. Neasigurarea unui buget corespunzător pentru execuția acestor tipuri de lucrări până la construirea rețelei de autostrăzi, va conduce la distrugerea întregii rețele rutiere din administrare, iar costurile de remediere ar fi mult mai mari, deoarece lucrările de modernizare, respectiv reabilitare implică costuri mult mai mari (ex. un km de drum modernizat/reabilitat costa cca 800.000 euro).

-Ponderea lucrărilor de restabilire a circulației pe sectoarele de drumuri naționale afectate de fenomenele meteorologice și hidrologice reprezintă cca. 8-10% din bugetul anual al programului de întreținere, aproximativ 35 mil. euro, potrivit necesarului transmis.

-Impactul unui dezastru de tip cutremur asupra podurilor rutiere cu deschideri mai mari sau egale cu 45 metri, respectiv tabliere cu momente de inerție mari, care pot suferi deplasări, rotiri sau căderi de pe reazeme este de aproximativ 31 mil euro (luând în considerare un total de 135 poduri).

Compania Națională de Căi Ferate "CFR" – SA(CNCF CFR-SA)

CNCF CFR-SA propune următoarele priorități strategice care sunt focalizate în principal pe:

continuarea și finalizarea lucrărilor Coridorului IV ramura nordică

programe de eliminare restricțiilor de viteză de pe întreaga rețea TEN-T centrală și globală cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și / sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor,

modernizarea sistemelor de siguranță și centralizare, inclusiv prin proiecte de creștere a calitatii serviciilor de transport feroviar în stațiile CF

proiecte de electrificare a liniilor CF lipsa din rețeaua TEN-T centrală și globală,

reabilitarea și modernizarea Coridorul IV ramura sudică (Arad-Caransebes-Craiova-Calafat) și pe linia CF Ploiești Sud-Focșani-Pășcani-Iași-Frontiera, Pășcani-Darmanești-Vicșani-Frontiera,

achiziția de trenuri de lucru pentru activitatea de reînnoire (reparație capitală), reabilitare, modernizare, construirea unor elemente componente ale infrastructurii feroviare și creșterea gradului de siguranță a circulației feroviare;

reabilitarea și modernizarea Complexului Feroviar Gara de Nord, inclusiv centura feroviară a Bucureștiului ca o alternativă pentru transportul urban al locuitorilor din zonele periferice, un acces mai facil pentru marile centre comerciale și depozitare amplasate în zona centurii și crearea unor noduri intermodale la capătul liniilor de transport;

Principalele obiective se regăsesc și în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025.

METROREX SA

Sinteza politicilor și a programelor finanțate prin buget

Principalele obiective de investiții din domeniul transportului urban cu metrou ce urmează a fi dezvoltate în perioada de timp 2021-2024 sunt :

- “Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere”, pentru care se propune pentru acest orizont de timp o finanțare cu credite bugetare în valoare totală de 25.000.000 lei;
- „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon”, pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 310 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile;
- “Modernizarea instalațiilor pe magistralele I, II, III SI TL de metrou” pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 515 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile
- “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 3,7 miliarde lei, din fonduri externe nerambursabile și alocații de la bugetul de stat
- Înnoirea materialului rulant pentru care s-au încheiat contracte în sumă de aproximativ 500 milioane lei.

TRANSPORT NAVAL

În domeniul transportului naval, în perioada 2021 – 2024, prioritățile sunt conform Programului de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului și vizează :

- asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe toată perioada anului;

- modernizarea infrastructurii porturilor maritime și fluviale (Constanța, Galați, Giurgiu, Corabia, Calafat, Drobeta, Oltenița etc.);
- dezvoltarea Portului Constanța prin promovarea unui plan major de investiții, astfel încât acesta să-și atingă potențialul maxim și să își întărească rolul de port regional cu perspective să devină cel mai important port din regiune;
- creșterea siguranței traficului prin dezvoltarea infrastructurii pentru servicii de informare și management al traficului maritim costier și achiziționarea de nave tehnice;
- digitalizarea: actualizarea permanentă a hărților electronice de navigație; schimbul de informații RIS (River Information Services) la nivel regional; managementul căii navigabile; îmbunătățirea infrastructurii IT pentru stocarea și procesarea datelor geospațiale; realizarea bazelor de date pentru certificatele de calificare, la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord conform Directivei UE 2017/2397; implementarea ghișeului unic european în domeniul maritim (EMSWe) conform Regulamentului (UE) 2019/1.239.

TRANSPORT AERIAN

Priorități privind dezvoltarea obiectivelor de investiții din domeniul aerian pentru perioada 2021-2024 sunt:

1. Unitatea de aviație : Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara

Denumire program : Terminal plecări curse externe la Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA

Valoare proiect : 131.206 mii lei

Sursă finanțare: fonduri externe nerambursabile.

2. Unitatea de aviație: Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" Constanța

Denumire program/proiect: Amenajare banda pistei și RESA

Valoare proiect/program: Total: 49.901 mii lei

Sursă finanțare: Buget de stat

Descriere: În vederea respectării Regulamentului UE 139/2014, este necesar a se realiza lucrări de amenajare bandă pistă, cât și a suprafețelor de teren necesare operării în siguranță a aeroportului.

3. Unitatea de aviație: Școala Superioară de Aviație Civilă

Denumire program/proiect: Centru de instruire sintetică construire corp P+3 clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG

Valoare proiect/program: Total: 76.759 mii lei

Sursă finanțare: Buget de stat

Descriere: Programul urmărește construirea unui centru de pregătire în zbor sintetic, echipat în primă fază cu un singur simulator FFS, care să asigure pregătirea la cele mai înalte standard ale piloților ce își desfășoară activitatea la companiile care operează în România.

4. Unitatea de aviație: Aeroclubul României

Denumire program/proiect: Modernizare și asfaltare pistă Aeroclub Teritorial București , comuna Clinceni

Valoare proiect/program: Total: 22.810 mii lei

Sursă finanțare: Buget de stat

5.Unitatea de aviație: Aeroclubul României

Denumire program/proiect: Modernizare și extindere infrastructură la aeroclubul teritorial "Aurel Vlaicu" Clinceni

Valoare proiect/program: Total : 17.606 mii lei

Sursă finanțare: Buget de stat

Descriere: Proiectul își propune suplimentarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților ce sunt organizate de către Aeroclubul Teritorial Clinceni: cursuri de inițiere în sporturile aviatice (zbor cu motor, acrobații aeriene, planorism, parașutism), pregătirea sportivilor de performanță.

SINTEZA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR BUCETARE FINANTATE PRIN BUCET

- I Credite de angajament
- II Credite bugetare

- mii lei -

Capitol bugetar finanțat prin proiectul de buget/program bugetare	Cod	CAV/CB	Execuție prelinimată 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Capitole bugetare finanțate total:							
Capitol 1	54.01	I II	19.169.272 12.888.084	31.854.875 14.100.000	11.125.335 19.589.077	9.063.300 13.609.388	8.894.514 11.959.700
Capitol 2	66.01	I II	16.285 16.285	21.000 21.000	23.272 23.272	23.349 23.349	23.425 23.425
Capitol 3	67.01	I II	34.523 34.370	32.045 32.045	35.602 35.602	35.719 35.719	35.837 35.837
Capitol 4	68.01	I II	462.115 453.943	350.113 350.113	387.874 387.874	389.149 389.149	390.425 390.425
Capitol 5	84.01	I II	18.656.347 12.383.484	31.451.714 13.696.839	10.678.584 19.142.326	8.615.080 13.161.168	8.444.824 11.510.010
Capitol bugetar din care :							
Capitol 2							
1. Programul de asigurare a asistentei medicale si psihologice pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei		I II	16.285 16.285	21.000 21.000	23.272 23.272	23.349 23.349	23.425 23.425
Capitol 3							
1. Programul de promovare a sporturilor de masa		I II	34.523 34.370	32.045 32.045	35.602 35.602	35.719 35.719	35.837 35.837
Capitol 4 și 5							
1. Programul de asigurare a serviciului public de transport pentru unele categorii de călători care beneficiaza de facilități stabilite prin lege		I II	483.616 475.444	374.873 374.873	414.918 414.918	418.884 418.884	420.161 420.161
Capitol 5							
1. Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere		I II	12.319.676 4.860.221	20.085.136 5.815.983	4.115.409 10.343.414	2.723.501 5.910.741	2.621.145 5.565.349
2. Programul de dezvoltare si		I	2.606.771	2.485.417	2.815.767	2.862.018	2.796.694

Capitol bugetar finanțat prin proiectul de buget/programe bugetare	Cod	CA/ CB	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
modernizare a infrastructurii feroviare și a stațiilor de cale ferată		II	3.664.930	4.150.055	2.963.437	2.585.312	1.921.685
3. Programul de reparații curente la infrastructura ferată publică		I II	26.141 26.141	41.908 41.908	124.500 50.000	124.500 50.000	124.500 50.000
4. Programul de modernizare a mijloacelor de transport feroviar și cu metroul		I II	260.000 260.000				
5. Programul de reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii pe Dunare, canale navigabile și porturi maritime și fluvial		I II	367.699 391.004	1.378.363 696.124	260.095 901.761	222.342 615.423	221.376 362.261
6. Programul de creștere a capacității aeroportuare și a siguranței transportului aerian		I II	178.632 463.651	285.984 275.810	316.744 279.949	147.299 237.324	137.582 163.050
7. Programul de reabilitare și modernizare a metroului București		I II	1.187.401 1.007.537	5.504.929 1.048.415	1.207.703 2.764.006	736.979 1.963.927	743.975 1.648.113
8. Programul de asigurare a volumului de transport feroviar public de călători		I II	1.527.688 1.527.688	1.500.000 1.500.000	1.685.777 1.685.777	1.683.375 1.683.375	1.684.077 1.684.077
9. Programul de asigurare a funcționării aparatului central al ministerului		I II	141.753 141.726	95.689 94.256	67.791 69.184	67.735 67.735	68.035 68.035
10. Programul de construire a unui centru de instruire sintetică echipat cu un simulator FFS pentru aeronava Boeing 737 NG		I II	6.983 6.983	32.855 32.855	45.307 45.307	5.000 5.000	5.000 5.000
11. Programul de calificare și instruire feroviară		I II	12.104 12.104	16.676 16.676	12.450 12.450	12.599 12.599	12.707 12.707

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		19.170.914	31.855.119	66,16	11.130.399	9.063.300	8.894.514
						II.Credite bugetare	10.980.013	12.888.567	14.101.403	9,41	19.594.141	13.609.388	11.959.700
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.725.198	31.683.627	69,20	10.982.755	8.915.653	8.746.975
						II.Credite bugetare	10.535.403	12.442.851	13.929.911	11,95	19.446.497	13.461.741	11.812.161
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.814	13.689	-13,44	15.169	15.220	15.270
						II.Credite bugetare	7.770	15.816	13.689	-13,45	15.169	15.220	15.270
			30			TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
			40			TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.386.336	2.387.429	0,05	5.646.569	5.077.315	4.910.283
						II.Credite bugetare	2.151.606	1.987.488	2.314.929	16,48	2.332.208	2.339.878	2.347.547
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.127.816	21.084.765	89,48	1.425.736	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.671	6.059.353	7.971.403	31,56	13.305.064	7.300.000	5.630.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
			65			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
5400						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
6600						SANATATE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
6700						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
6800						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.115	350.113	-24,24	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.780	453.943	350.113	-22,87	387.874	389.149	390.425
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
8400						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
		85				TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
						TRANSPORTURI							
						I.Credite de angajament		18.657.989	31.451.958	68,57	10.683.648	8.615.080	8.444.824
						II.Credite bugetare	10.263.531	12.383.967	13.698.242	10,61	19.147.390	13.161.168	11.510.010
		01				CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.212.162	31.280.466	71,76	10.536.004	8.467.433	8.297.285
						II.Credite bugetare	9.818.873	11.938.140	13.526.750	13,31	18.999.746	13.013.521	11.362.471
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.812	13.686	-13,45	15.166	15.217	15.267
						II.Credite bugetare	7.770	15.814	13.686	-13,46	15.166	15.217	15.267
		30				TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
		40				TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.335.528	2.334.384	-0,05	5.587.695	5.018.247	4.851.021
						II.Credite bugetare	2.119.904	1.936.833	2.261.884	16,78	2.273.334	2.280.810	2.288.285
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
						I.Credite de angajament		11.127.816	21.084.765	89,48	1.425.736	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.671	6.059.353	7.971.403	31,56	13.305.064	7.300.000	5.630.000
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
		65				TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL							
					I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205	
					II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
					I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205	
					II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205	
	72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE								
					I.Credite de angajament		260.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
						79 OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
						85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		19.169.272	31.854.875	66,18	11.125.335	9.063.300	8.894.514
						II.Credite bugetare	10.979.992	12.888.084	14.100.000	9,40	19.589.077	13.609.388	11.959.700
						01 CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.723.556	31.683.383	69,22	10.977.691	8.915.653	8.746.975
						II.Credite bugetare	10.535.382	12.442.368	13.928.508	11,94	19.441.433	13.461.741	11.812.161
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.814	13.689	-13,44	15.169	15.220	15.270
						II.Credite bugetare	7.770	15.816	13.689	-13,45	15.169	15.220	15.270
						30 TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						40 TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.386.336	2.387.429	0,05	5.646.569	5.077.315	4.910.283
						II.Credite bugetare	2.151.606	1.987.488	2.314.929	16,48	2.332.208	2.339.878	2.347.547
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
						56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
						57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000
						59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			65			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
5401						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
6500	01					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE							
						I.Credite de angajament		512.923	403.158	-21,40	446.748	448.217	449.687
						II.Credite bugetare	716.482	504.598	403.158	-20,10	446.748	448.217	449.687
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		513.034	403.158	-21,42	446.748	448.217	449.687
						II.Credite bugetare	716.530	504.709	403.158	-20,12	446.748	448.217	449.687
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		50.808	53.045	4,40	58.874	59.068	59.262
						II.Credite bugetare	31.702	50.655	53.045	4,72	58.874	59.068	59.262

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
6601						SANATATE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
6701						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
6801						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.115	350.113	-24,24	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.780	453.943	350.113	-22,87	387.874	389.149	390.425
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
8000	01					Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE							
						I.Credite de angajament		18.656.347	31.451.714	68,58	10.678.584	8.615.080	8.444.824
						II.Credite bugetare	10.263.510	12.383.484	13.696.839	10,61	19.142.326	13.161.168	11.510.010
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.210.520	31.280.222	71,77	10.530.940	8.467.433	8.297.285
						II.Credite bugetare	9.818.852	11.937.657	13.525.347	13,30	18.994.682	13.013.521	11.362.471
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.812	13.686	-13,45	15.166	15.217	15.267
						II.Credite bugetare	7.770	15.814	13.686	-13,46	15.166	15.217	15.267
	30					TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
	40					TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.335.528	2.334.384	-0,05	5.587.695	5.018.247	4.851.021
						II.Credite bugetare	2.119.904	1.936.833	2.261.884	16,78	2.273.334	2.280.810	2.288.285
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
	65					TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
	79					OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
8401						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
						TRANSPORTURI							
						I.Credite de angajament		18.656.347	31.451.714	68,58	10.678.584	8.615.080	8.444.824
						II.Credite bugetare	10.263.510	12.383.484	13.696.839	10,61	19.142.326	13.161.168	11.510.010
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.210.520	31.280.222	71,77	10.530.940	8.467.433	8.297.285
						II.Credite bugetare	9.818.852	11.937.657	13.525.347	13,30	18.994.682	13.013.521	11.362.471
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.812	13.686	-13,45	15.166	15.217	15.267
						II.Credite bugetare	7.770	15.814	13.686	-13,46	15.166	15.217	15.267
			30			TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
			40			TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.335.528	2.334.384	-0,05	5.587.695	5.018.247	4.851.021
						II.Credite bugetare	2.119.904	1.936.833	2.261.884	16,78	2.273.334	2.280.810	2.288.285
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
			65			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5008						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531	-48.531				
						85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531	-48.531				
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	1.642	244	-85,14	5.064		
						8408						01 CHELTUIELI CURENTE	
I.Credite de angajament													
II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064								
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
I.Credite de angajament													
II.Credite bugetare	21	1.642	244	-85,14	5.064								
TRANSPORTURI													
I.Credite de angajament													
II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064								
01 CHELTUIELI CURENTE													
I.Credite de angajament													
II.Credite bugetare	21	1.642	244	-85,14	5.064								
8408						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	1.642	244	-85,14	5.064		
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	1.642	244	-85,14	5.064		
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024**
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT		19.169.272	31.854.875	66,18	11.125.335	9.063.300	8.894.514
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	10.979.992	12.888.084	14.100.000	9,40	19.589.077	13.609.388	11.959.700
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.723.556	31.683.383	69,22	10.977.691	8.915.653	8.746.975
						II.Credite bugetare	10.535.382	12.442.368	13.928.508	11,94	19.441.433	13.461.741	11.812.161
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.814	13.689	-13,44	15.169	15.220	15.270
						II.Credite bugetare	7.770	15.816	13.689	-13,45	15.169	15.220	15.270
			30			TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
			02			Dobanzi aferente datoriei publice externe							
						I.Credite de angajament		32.379					
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64			
			02			Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite							
						I.Credite de angajament		32.379					
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64			
			40			TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
			02			Subventii pe activitati							
						I.Credite de angajament		21.501					
						II.Credite bugetare	13.902	21.501	24.762	15,17			
			04			Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori							
						I.Credite de angajament		1.527.688					
						II.Credite bugetare	1.436.000	1.527.688	1.500.000	-1,81			
			05			Subventii pentru transportul de calatori cu metroul							
						I.Credite de angajament		683.000					
						II.Credite bugetare	457.500	683.000	600.000	-12,15			
			14			Sustinerea infrastructurii de transport							
						I.Credite de angajament		67.714					
						II.Credite bugetare	62.111	67.714	74.731	10,36			
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.386.336	2.387.429	0,05	5.646.569	5.077.315	4.910.283
						II.Credite bugetare	2.151.606	1.987.488	2.314.929	16,48	2.332.208	2.339.878	2.347.547
			01			Transferuri curente							
						I.Credite de angajament		2.349.450					
						II.Credite bugetare	2.095.624	1.961.636	2.234.294	13,90			
			01			Transferuri catre institutii publice							
						I.Credite de angajament		212.314					
						II.Credite bugetare	141.252	191.201	210.045	9,86			
			03			Actiuni de sanatate							
						I.Credite de angajament		1.960					
						II.Credite bugetare	1.982	1.960	3.220	64,29			
			28			Intretinerea infrastructurii rutiere							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						I.Credite de angajament		927.988					
						II.Credite bugetare	879.779	561.287	617.010	9,93			
				55		Intretinerea si functionarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice							
						I.Credite de angajament		1.204.813					
						II.Credite bugetare	1.072.611	1.204.813	1.404.019	16,53			
				75		Transferuri pentru stimulentele de risc							
						I.Credite de angajament		2.375					
						II.Credite bugetare		2.375					
				02		Transferuri de capital							
						I.Credite de angajament		36.886					
						II.Credite bugetare	55.983	25.852	80.635	211,91			
				12		Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale							
						I.Credite de angajament		11.950					
						II.Credite bugetare	16.262	11.950	17.780	48,79			
				13		Dezvoltarea infrastructurii rutiere							
						I.Credite de angajament		17.599					
						II.Credite bugetare	6.778	6.565	30.000	356,97			
				29		Alte transferuri de capital catre institutii publice							
						I.Credite de angajament		6.983					
						II.Credite bugetare	5.912	6.983	32.855	370,50			
				34		Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou							
						I.Credite de angajament		354					
						II.Credite bugetare	27.031	354					
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
				01		A. Transferuri interne							
						I.Credite de angajament		1.358.498					
						II.Credite bugetare	938.003	885.209	713.631	-19,38			
				03		Programe cu finantare rambursabila							
						I.Credite de angajament		363					
						II.Credite bugetare	145	363	3.000	726,45			
				08		Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila							
						II.Credite bugetare			3.288				
				12		Investitii ale agentilor economici cu capital de stat							
						I.Credite de angajament		1.076.195					
						II.Credite bugetare	235.724	723.839	456.125	-36,99			
				28		Cheltuieli neeligibile ISPA							
						I.Credite de angajament		254.578					
						II.Credite bugetare	676.735	133.983	208.080	55,30			
				29		Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice							
						I.Credite de angajament		26.141					
						II.Credite bugetare	25.400	26.141	41.908	60,32			
				66		Transferuri pentru finantarea obiectivelor din programul de pregatirea a teritoriului							
						I.Credite de angajament		1.221					
						II.Credite bugetare		883	1.230	39,30			
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)							
						I.Credite de angajament		2.983					
						II.Credite bugetare	2.026	2.983	6.769	126,92			
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale							
						I.Credite de angajament		2.983					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	2.026	2.983	6.769	126,92			
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
			01			Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)							
						I.Credite de angajament		90.762					
						II.Credite bugetare	101.161	78.423	57.863	-26,22			
					03	Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		90.762					
						II.Credite bugetare	101.161	78.423	57.863	-26,22			
			03			Programe din Fondul de Coeziune(FC)							
						I.Credite de angajament		424.752					
						II.Credite bugetare	192.582	432.106	151.275	-64,99			
					03	Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		424.752					
						II.Credite bugetare	192.582	432.106	151.275	-64,99			
			08			Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)							
						II.Credite bugetare	1						
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare	1						
			16			Alte facilitati si instrumente postaderare							
						II.Credite bugetare		1.872					
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare		1.872					
			20			Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica							
						II.Credite bugetare			1.409				
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare			1.409				
			25			Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse							
						II.Credite bugetare	28.226						
			01			Finantarea nationala							
						II.Credite bugetare	3.561						
			02			Finantarea externa nerambursabila							
						II.Credite bugetare	20.181						
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare	4.483						
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
			02			Ajutoare sociale							
						I.Credite de angajament		462.226					
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89			
					02	Ajutoare sociale in natura							
						I.Credite de angajament		462.226					
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89			
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)							
						I.Credite de angajament		2.938.562					
						II.Credite bugetare	1.253.100	1.919.304	1.715.376	-10,63			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		367.572					
						II.Credite bugetare	173.740	233.288	226.584	-2,87			
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		2.077.350					
						II.Credite bugetare	881.077	1.359.410	1.176.607	-13,45			
				03		Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		493.640					
						II.Credite bugetare	198.284	326.606	312.185	-4,42			
				02		Programe din Fondul Social European (FSE)							
						I.Credite de angajament		651					
						II.Credite bugetare	816	731	39	-94,66			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		105					
						II.Credite bugetare	131	105					
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		546					
						II.Credite bugetare	685	546					
				03		Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare		80	39	-51,25			
				03		Programe din Fondul de Coeziune (FC)							
						I.Credite de angajament		8.184.477					
						II.Credite bugetare	2.928.218	4.136.351	6.252.552	51,16			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		1.098.592					
						II.Credite bugetare	424.732	514.530	788.610	53,27			
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		5.871.398					
						II.Credite bugetare	2.010.655	2.994.569	4.400.504	46,95			
				03		Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		1.214.487					
						II.Credite bugetare	492.831	627.252	1.063.438	69,54			
				12		Programe Instrumentul European de Vecinatate							
						I.Credite de angajament		45					
						II.Credite bugetare		45	2.033	4.417,78			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		45					
						II.Credite bugetare		45	884	1.864,44			
				03		Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare			1.149				
				30		Mecanismul pentru Interconectarea Europei							
						I.Credite de angajament		2.439					
						II.Credite bugetare	9.516	2.439					
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		355					
						II.Credite bugetare	1.428	355					
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		2.008					
						II.Credite bugetare	8.088	2.008					
				03		Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		76					
						II.Credite bugetare		76					
				59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
				01		Burse							
						I.Credite de angajament		4.708					
						II.Credite bugetare	8.997	4.708	6.000	27,44			
				17		Despagubiri civile							
						I.Credite de angajament		4.934					
						II.Credite bugetare	15	4.934	5.290	7,22			
				32		Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana							
						I.Credite de angajament		1.013					
						II.Credite bugetare	27.115	1.013	19.350	1.810,17			
				34		Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara							
						I.Credite de angajament		2.133					
						II.Credite bugetare	883	1.564	1.600	2,30			
				40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate							
						I.Credite de angajament		408					
						II.Credite bugetare	331	408	549	34,56			
				42		Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant							
						I.Credite de angajament		49					
						II.Credite bugetare		49					
				65		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
				01		Active fixe							
						I.Credite de angajament		70.004					
						II.Credite bugetare	358	70.004	2.976	-95,75			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport							
						I.Credite de angajament		69.988					
						II.Credite bugetare	245	69.988	2.931	-95,81			
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare			34				
				30		Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		16					
						II.Credite bugetare	113	16	11	-31,25			
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe							
						II.Credite bugetare	39		3.972				
				72		TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
				01		Active financiare							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
				01		Participare la capitalul social al societatilor comerciale							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
				01		Rambursari de credite externe							
						I.Credite de angajament		164.354					
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12			
				01		Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite							
						I.Credite de angajament		164.354					
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
				01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						I.Credite de angajament		-48.642					
						II.Credite bugetare	-32.462	-48.642					
				03		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						I.Credite de angajament		-13.942					
						II.Credite bugetare	-23.568	-13.942					
				04		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice							
						I.Credite de angajament		-1.692					
						II.Credite bugetare	-95	-1.692					
				05		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile							
						I.Credite de angajament		-33.008					
						II.Credite bugetare	-8.799	-33.008					
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
5401						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						I.Credite de angajament		2	3	50,00	3	3	3
						II.Credite bugetare		2	3	50,00	3	3	3
	50					Alte servicii publice generale							
						I.Credite de angajament		2					
						II.Credite bugetare		2	3	50,00			
6500	01					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE							
						I.Credite de angajament		512.923	403.158	-21,40	446.748	448.217	449.687
						II.Credite bugetare	716.482	504.598	403.158	-20,10	446.748	448.217	449.687
				01		CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		513.034	403.158	-21,42	446.748	448.217	449.687
						II.Credite bugetare	716.530	504.709	403.158	-20,12	446.748	448.217	449.687
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		50.808	53.045	4,40	58.874	59.068	59.262
						II.Credite bugetare	31.702	50.655	53.045	4,72	58.874	59.068	59.262
				57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament			-111				
						II.Credite bugetare	-48		-111				
				85		TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament			-111				
						II.Credite bugetare	-48		-111				
6601						SANATATE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
				01		CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95	23.272	23.349	23.425
				01		Transferuri curente							
						I.Credite de angajament		4.335					
						II.Credite bugetare	1.982	4.335	3.220	-25,72			
				03		Actiuni de sanatate							
						I.Credite de angajament		1.960					
						II.Credite bugetare	1.982	1.960	3.220	64,29			
				75		Transferuri pentru stimulenta de risc							
						I.Credite de angajament		2.375					
						II.Credite bugetare		2.375					
				02		Transferuri de capital							
						I.Credite de angajament		11.950					
						II.Credite bugetare	16.262	11.950	17.780	48,79			
				12		Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale							
						I.Credite de angajament		11.950					
						II.Credite bugetare	16.262	11.950	17.780	48,79			
				06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi							
						I.Credite de angajament		16.285					
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95			
				01		Spitale generale							

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
6701						I.Credite de angajament		16.285					
						II.Credite bugetare	18.244	16.285	21.000	28,95			
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
						01 CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
						51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		34.523	32.045	-7,18	35.602	35.719	35.837
						II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76	35.602	35.719	35.837
						6801						01 Transferuri curente	
I.Credite de angajament		34.523											
II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76									
01 Transferuri catre institutii publice													
I.Credite de angajament		34.523											
II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76									
05 Servicii recreative si sportive													
I.Credite de angajament		34.523											
II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76									
01 Sport													
I.Credite de angajament		34.523											
II.Credite bugetare	13.458	34.370	32.045	-6,76									
6801						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.115	350.113	-24,24	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.780	453.943	350.113	-22,87	387.874	389.149	390.425
						01 CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
						57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA							
						I.Credite de angajament		462.226	350.113	-24,26	387.874	389.149	390.425
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89	387.874	389.149	390.425
						02 Ajutoare sociale							
						I.Credite de angajament		462.226					
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89			
6801						02 Ajutoare sociale in natura							
						I.Credite de angajament		462.226					
						II.Credite bugetare	684.828	454.054	350.113	-22,89			
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
						85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
						01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
6801						03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
						I.Credite de angajament		-111					
						II.Credite bugetare	-48	-111					
						50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						asistentei sociale							
						I.Credite de angajament		462.115					
						II.Credite bugetare	684.780	453.943	350.113	-22,87			
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale							
						I.Credite de angajament		462.115					
						II.Credite bugetare	684.780	453.943	350.113	-22,87			
8000	01					Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE							
						I.Credite de angajament		18.656.347	31.451.714	68,58	10.678.584	8.615.080	8.444.824
						II.Credite bugetare	10.263.510	12.383.484	13.696.839	10,61	19.142.326	13.161.168	11.510.010
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.210.520	31.280.222	71,77	10.530.940	8.467.433	8.297.285
						II.Credite bugetare	9.818.852	11.937.657	13.525.347	13,30	18.994.682	13.013.521	11.362.471
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.812	13.686	-13,45	15.166	15.217	15.267
						II.Credite bugetare	7.770	15.814	13.686	-13,46	15.166	15.217	15.267
			30			TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
			40			TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.335.528	2.334.384	-0,05	5.587.695	5.018.247	4.851.021
						II.Credite bugetare	2.119.904	1.936.833	2.261.884	16,78	2.273.334	2.280.810	2.288.285
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
			65			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
						79 OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
						85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
8401						TRANSPORTURI							
						I.Credite de angajament		18.656.347	31.451.714	68,58	10.678.584	8.615.080	8.444.824
						II.Credite bugetare	10.263.510	12.383.484	13.696.839	10,61	19.142.326	13.161.168	11.510.010
						01 CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		18.210.520	31.280.222	71,77	10.530.940	8.467.433	8.297.285
						II.Credite bugetare	9.818.852	11.937.657	13.525.347	13,30	18.994.682	13.013.521	11.362.471
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						II.Credite bugetare	39.150	48.093	62.113	29,15	62.113	62.424	62.736
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		15.812	13.686	-13,45	15.166	15.217	15.267
						II.Credite bugetare	7.770	15.814	13.686	-13,46	15.166	15.217	15.267
						30 TITLUL III DOBANZI							
						I.Credite de angajament		32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64	24.618	20.058	15.543
						02 Dobanzi aferente datoriei publice externe							
						I.Credite de angajament		32.379					
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64			
						02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite							
						I.Credite de angajament		32.379					
						II.Credite bugetare	37.207	32.379	30.877	-4,64			
						40 TITLUL IV SUBVENTII							
						I.Credite de angajament		2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						II.Credite bugetare	1.969.513	2.299.903	2.199.493	-4,37	2.523.596	2.531.895	2.540.194
						02 Subventii pe activitati							
						I.Credite de angajament		21.501					
						II.Credite bugetare	13.902	21.501	24.762	15,17			
						04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori							
						I.Credite de angajament		1.527.688					
						II.Credite bugetare	1.436.000	1.527.688	1.500.000	-1,81			
						05 Subventii pentru transportul de calatori cu metrroul							
						I.Credite de angajament		683.000					
						II.Credite bugetare	457.500	683.000	600.000	-12,15			
						14 Sustinerea infrastructurii de transport							
						I.Credite de angajament		67.714					
						II.Credite bugetare	62.111	67.714	74.731	10,36			
						51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
						I.Credite de angajament		2.335.528	2.334.384	-0,05	5.587.695	5.018.247	4.851.021
						II.Credite bugetare	2.119.904	1.936.833	2.261.884	16,78	2.273.334	2.280.810	2.288.285

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Creștere / descreștere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					01	Transferuri curente							
						I.Credite de angajament		2.310.592					
						II.Credite bugetare	2.080.184	1.922.931	2.199.029	14,36			
					01	Transferuri catre institutii publice							
						I.Credite de angajament		177.791					
						II.Credite bugetare	127.794	156.831	178.000	13,50			
					28	Intretinerea infrastructurii rutiere							
						I.Credite de angajament		927.988					
						II.Credite bugetare	879.779	561.287	617.010	9,93			
					55	Intretinerea si functionarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice							
						I.Credite de angajament		1.204.813					
						II.Credite bugetare	1.072.611	1.204.813	1.404.019	16,53			
					02	Transferuri de capital							
						I.Credite de angajament		24.936					
						II.Credite bugetare	39.721	13.902	62.855	352,13			
					13	Dezvoltarea infrastructurii rutiere							
						I.Credite de angajament		17.599					
						II.Credite bugetare	6.778	6.565	30.000	356,97			
					29	Alte transferuri de capital catre institutii publice							
						I.Credite de angajament		6.983					
						II.Credite bugetare	5.912	6.983	32.855	370,50			
					34	Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou							
						I.Credite de angajament		354					
						II.Credite bugetare	27.031	354					
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		1.361.481	2.536.866	86,33	875.097	765.633	767.839
						II.Credite bugetare	940.029	888.192	720.400	-18,89	750.766	757.606	766.385
					01	A. Transferuri interne							
						I.Credite de angajament		1.358.498					
						II.Credite bugetare	938.003	885.209	713.631	-19,38			
					03	Programe cu finantare rambursabila							
						I.Credite de angajament		363					
						II.Credite bugetare	145	363	3.000	726,45			
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila							
						II.Credite bugetare			3.288				
					12	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat							
						I.Credite de angajament		1.076.195					
						II.Credite bugetare	235.724	723.839	456.125	-36,99			
					28	Cheltuieli neeligibile ISPA							
						I.Credite de angajament		254.578					
						II.Credite bugetare	676.735	133.983	208.080	55,30			
					29	Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice							
						I.Credite de angajament		26.141					
						II.Credite bugetare	25.400	26.141	41.908	60,32			
					66	Transferuri pentru finantarea obiectivelor din programul de pregatirea a teritoriului							
						I.Credite de angajament		1.221					
						II.Credite bugetare		883	1.230	39,30			
					02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)							
						I.Credite de angajament		2.983					
						II.Credite bugetare	2.026	2.983	6.769	126,92			
					01	Contributii si cotizatii la organisme internationale							
						I.Credite de angajament		2.983					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	2.026	2.983	6.769	126,92			
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
						I.Credite de angajament		515.514	1.502.221	191,40			
						II.Credite bugetare	321.969	512.401	210.547	-58,91			
				01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)							
						I.Credite de angajament		90.762					
						II.Credite bugetare	101.161	78.423	57.863	-26,22			
					03	Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		90.762					
						II.Credite bugetare	101.161	78.423	57.863	-26,22			
					03	Programe din Fondul de Coeziune(FC)							
						I.Credite de angajament		424.752					
						II.Credite bugetare	192.582	432.106	151.275	-64,99			
					03	Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		424.752					
						II.Credite bugetare	192.582	432.106	151.275	-64,99			
					08	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)							
						II.Credite bugetare	1						
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare	1						
					16	Alte facilitati si instrumente postaderare							
						II.Credite bugetare		1.872					
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare		1.872					
					20	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica							
						II.Credite bugetare			1.409				
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare			1.409				
					25	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse							
						II.Credite bugetare	28.226						
					01	Finantarea nationala							
						II.Credite bugetare	3.561						
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						II.Credite bugetare	20.181						
					03	Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare	4.483						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		11.126.174	21.084.521	89,50	1.420.672	34.925	26.903
						II.Credite bugetare	4.191.650	6.058.870	7.970.000	31,54	13.300.000	7.300.000	5.630.000
				01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)							
						I.Credite de angajament		2.938.562					
						II.Credite bugetare	1.253.100	1.919.304	1.715.376	-10,63			
					01	Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		367.572					
						II.Credite bugetare	173.740	233.288	226.584	-2,87			
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		2.077.350					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				03		II.Credite bugetare	881.077	1.359.410	1.176.607	-13,45			
						Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		493.640					
				02		II.Credite bugetare	198.284	326.606	312.185	-4,42			
						Programe din Fondul Social European (FSE)							
						I.Credite de angajament		651					
						II.Credite bugetare	816	731	39	-94,66			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		105					
						II.Credite bugetare	131	105					
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		546					
						II.Credite bugetare	685	546					
				03		Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare		80	39	-51,25			
				03		Programe din Fondul de Coeziune (FC)							
						I.Credite de angajament		8.184.477					
						II.Credite bugetare	2.928.218	4.136.351	6.252.552	51,16			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		1.098.592					
						II.Credite bugetare	424.732	514.530	788.610	53,27			
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		5.871.398					
						II.Credite bugetare	2.010.655	2.994.569	4.400.504	46,95			
				03		Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		1.214.487					
						II.Credite bugetare	492.831	627.252	1.063.438	69,54			
				12		Programe Instrumentul European de Vecinatate							
						I.Credite de angajament		45					
						II.Credite bugetare		45	2.033	4.417,78			
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		45					
						II.Credite bugetare		45	884	1.864,44			
				03		Cheltuieli neeligibile							
						II.Credite bugetare			1.149				
				30		Mecanismul pentru Interconectarea Europei							
						I.Credite de angajament		2.439					
						II.Credite bugetare	9.516	2.439					
				01		Finantarea nationala							
						I.Credite de angajament		355					
						II.Credite bugetare	1.428	355					
				02		Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		2.008					
						II.Credite bugetare	8.088	2.008					
				03		Cheltuieli neeligibile							
						I.Credite de angajament		76					
						II.Credite bugetare		76					
				59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		13.245	32.789	147,56	19.783	17.834	17.782
						II.Credite bugetare	37.341	12.676	32.789	158,67	18.982	19.318	17.782
				01		Burse							
						I.Credite de angajament		4.708					
						II.Credite bugetare	8.997	4.708	6.000	27,44			
				17		Despagubiri civile							
						I.Credite de angajament		4.934					
						II.Credite bugetare	15	4.934	5.290	7,22			

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				32		Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana							
						I.Credite de angajament		1.013					
						II.Credite bugetare	27.115	1.013	19.350	1.810,17			
				34		Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara							
						I.Credite de angajament		2.133					
						II.Credite bugetare	883	1.564	1.600	2,30			
				40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate							
						I.Credite de angajament		408					
						II.Credite bugetare	331	408	549	34,56			
				42		Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant							
						I.Credite de angajament		49					
						II.Credite bugetare		49					
				65		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
						I.Credite de angajament		462.391	1.483.272	220,78	2.200	1.200	
						II.Credite bugetare	154.319	132.496	23.558	-82,22	26.107	26.193	26.279
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	316.397	330.004	6.948	-97,89	2.310	2.313	2.205
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
						II.Credite bugetare	397	70.004	6.948	-90,07	2.310	2.313	2.205
				01		Active fixe							
						I.Credite de angajament		70.004					
						II.Credite bugetare	358	70.004	2.976	-95,75			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport							
						I.Credite de angajament		69.988					
						II.Credite bugetare	245	69.988	2.931	-95,81			
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare			34				
				30		Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		16					
						II.Credite bugetare	113	16	11	-31,25			
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe							
						II.Credite bugetare	39		3.972				
				72		TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
				01		Active financiare							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
				01		Participare la capitalul social al societatilor comerciale							
						I.Credite de angajament		260.000					
						II.Credite bugetare	316.000	260.000					
				79		OPERATIUNI FINANCIARE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
				81		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							
						I.Credite de angajament		164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12	145.334	145.334	145.334

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				01		Rambursari de credite externe							
						I.Credite de angajament		164.354					
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12			
				01		Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite							
						I.Credite de angajament		164.354					
						II.Credite bugetare	160.675	164.354	164.544	0,12			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
				01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						I.Credite de angajament		-48.531					
						II.Credite bugetare	-32.414	-48.531					
				03		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						I.Credite de angajament		-13.831					
						II.Credite bugetare	-23.520	-13.831					
				04		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice							
						I.Credite de angajament		-1.692					
						II.Credite bugetare	-95	-1.692					
				05		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile							
						I.Credite de angajament		-33.008					
						II.Credite bugetare	-8.799	-33.008					
		01				Administratie centrala							
						I.Credite de angajament		401.751					
						II.Credite bugetare	369.385	401.724	94.253	-76,54			
		03				Transport rutier							
						I.Credite de angajament		12.319.676					
						II.Credite bugetare	3.579.373	4.860.221	5.815.983	19,66			
		01				Drumuri si poduri							
						I.Credite de angajament		12.319.676					
						II.Credite bugetare	3.579.373	4.860.221	5.815.983	19,66			
		04				Transport feroviar							
						I.Credite de angajament		5.348.002					
						II.Credite bugetare	5.811.678	6.226.297	6.815.382	9,46			
		01				Transport pe cale ferata							
						I.Credite de angajament		4.160.601					
						II.Credite bugetare	5.087.513	5.218.760	5.766.967	10,50			
		02				Transport cu metroul							
						I.Credite de angajament		1.187.401					
						II.Credite bugetare	724.165	1.007.537	1.048.415	4,06			
		05				Transport pe apa							
						I.Credite de angajament		389.199					
						II.Credite bugetare	373.021	412.504	645.880	56,58			
		06				Transport aerian							
						I.Credite de angajament		185.615					
						II.Credite bugetare	121.613	470.634	308.665	-34,42			

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			02			Aviata civila							
						I.Credite de angajament		185.615					
						II.Credite bugetare	121.613	470.634	308.665	-34,42			
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor							
						I.Credite de angajament		12.104					
						II.Credite bugetare	8.440	12.104	16.676	37,77			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	5000	TOTAL CHELTUIELI							
	5000	I. Credite de angajament							
		26.612.769	14.670.449	462.391	1.483.272	2.200	1.200	0	9.993.257
	5000	II. Credite bugetare							
		26.612.769	14.445.754	132.496	23.558	26.107	26.193	26.279	11.932.382
22		Proiectul pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Constanta							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament							
		1.161.640	941.075	0	0	0	0	0	220.565
	5000	II. Credite bugetare							
		1.161.640	941.075	0	0	0	0	0	220.565
26		Proiectul de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament							
		173.553	157.957	0	0	0	0	0	15.596
	5000	II. Credite bugetare							
		173.553	157.957	0	0	0	0	0	15.596
27		Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a IV - a							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
27	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	2.537.946	2.139.896	0	0	0	0	398.050
	5000	II. Credite bugetare	2.537.946	2.139.896	0	0	0	0	398.050
28		Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a V - a							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	2.386.929	1.062.899	0	300	1.200	0	1.322.530
	5000	II. Credite bugetare	2.386.929	1.062.899	0	300	1.200	0	1.322.530
29		Proiectul de protejare a malului canalului Sulina							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	177.506	174.090	0	387	0	0	3.029
	5000	II. Credite bugetare	177.506	174.090	0	387	0	0	3.029
31		Proiectul de construire a autostrazii Arad - Timisoara - Lugoj							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
31	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	19.468
	5000	II. Credite bugetare	1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	19.468
33		Proiectul privind reabilitarea liniei de cale ferata Curtici-Simeria							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	131.762	105.881	2.861	0	0	0	23.020
	5000	II. Credite bugetare	131.762	105.881	2.861	0	0	0	23.020
34		Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
	5000	II. Credite bugetare	1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
37		Proiectul privind constructia autostrazii Cernavoda - Constanta							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
I. Credite de angajament									
II. Credite bugetare									
37	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	1.210.171	0	0	0	0	0	101.496
	5000	II. Credite bugetare	1.311.667	0	0	0	0	0	101.496
53		Proiectul privind modernizarea metroului Bucuresti - etapa a III - a							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	731.268	0	0	0	0	0	29.017
	5000	II. Credite bugetare	760.285	0	0	0	0	0	29.017
64		Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a VI - a							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	4.300.002	7.186	22.871	1.000	1.200	0	966.650
	5000	II. Credite bugetare	5.298.909	29.125	22.871	1.000	1.200	0	944.711
75		Proiectul Eliminarea efectelor inundatiilor 51,2 milioane EUR							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
75	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	136.945	0	0	0	0	0	12.270
	5000	II. Credite bugetare	136.945	0	0	0	0	0	12.270
77		Imprumut DEXIA 51 MEUR Proiect informatizare gari ALCATEL							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	257.667	0	0	0	0	0	11.539
	5000	II. Credite bugetare	257.667	0	0	0	0	0	11.539
78		Modernizarea metroului etapa IV - BEI IV							
	5000	TOTAL GENERAL							
	5000	I. Credite de angajament	619.068	452.344	0	0	0	0	2.872.606
	5000	II. Credite bugetare	619.068	100.510	0	0	24.993	0	3.199.447
79		Legatura retelei de metrou cu aeroportul Henri Coanda - JICA							

I. Credite de angajament
 II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

- mii lei-

Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
79	5000	TOTAL GENERAL								
	5000	I. Credite de angajament		276.712	0	1.459.714	0	0	0	3.557.906
	5000	II. Credite bugetare		52.017	0	0	23.907	0	26.279	5.192.129
			5.294.332							
			5.294.332							

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
-------------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Cod program Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

22 Proiectul pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Constanta

TOTAL GENERAL

5000							
5000	I. Credite de angajament	941.075	0	0	0	0	220.565
5000	II. Credite bugetare	941.075	0	0	0	0	220.565
	Buget de stat						

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001	I. Credite de angajament	941.075	0	0	0	0	220.565
5001	II. Credite bugetare	941.075	0	0	0	0	220.565
8401	TRANSPORTURI						

I. Credite de angajament

8401	1.161.640	941.075	0	0	0	0	220.565
------	-----------	---------	---	---	---	---	---------

II. Credite bugetare

8401	1.161.640	941.075	0	0	0	0	220.565
------	-----------	---------	---	---	---	---	---------

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

840165							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA					
22	840165	I. Credite de angajament 1.161.640	941.075	0	0	0	220.565
	840165	II. Credite bugetare 1.161.640	941.075	0	0	0	220.565
26		Proiectul de reconstrucie pentru eliminarea efectelor inundațiilor					
5000		TOTAL GENERAL					
5000		I. Credite de angajament 173.553	157.957	0	0	0	15.596
5000		II. Credite bugetare 173.553	157.957	0	0	0	15.596
		Buget de stat					
5001		CHELTUIELI - BUGET DE STAT					
5001		I. Credite de angajament 173.553	157.957	0	0	0	15.596
5001		II. Credite bugetare 173.553	157.957	0	0	0	15.596
8401		TRANSPORTURI					
8401		I. Credite de angajament 173.553	157.957	0	0	0	15.596

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
26								
	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	8401	II. Credite bugetare	173.553	157.957	0	0	0	15.596
	840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	840165	I. Credite de angajament	173.553	157.957	0	0	0	15.596
	840165	II. Credite bugetare	173.553	157.957	0	0	0	15.596
27		Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a IV - a						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament	2.537.946	2.139.896	0	0	0	398.050
	5000	II. Credite bugetare	2.537.946	2.139.896	0	0	0	398.050
		Buget de stat						
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
	5001	I. Credite de angajament	2.537.946	2.139.896	0	0	0	398.050
	5001	II. Credite bugetare	2.537.946	2.139.896	0	0	0	398.050

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
-------------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Cod program Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

27	8401	TRANSPORTURI					
	8401	I. Credite de angajament	2.139.896	0	0	0	398.050
	8401	II. Credite bugetare	2.139.896	0	0	0	398.050
	840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA					
	840165	I. Credite de angajament	2.139.896	0	0	0	398.050
	840165	II. Credite bugetare	2.139.896	0	0	0	398.050

28 Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a V - a

5000		TOTAL GENERAL					
5000		I. Credite de angajament	1.062.899	0	300	1.200	1.322.530
5000		II. Credite bugetare	2.386.929	0	300	1.200	1.322.530
		Buget de stat					

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executii preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
28								
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	I. Credite de angajament			300	1.200	0	0	1.322.530
	5001	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	II. Credite bugetare			300	1.200	0	0	1.322.530
	5001	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	8401							
	TRANSPORTURI							
	I. Credite de angajament			300	1.200	0	0	1.322.530
	8401	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	II. Credite bugetare			300	1.200	0	0	1.322.530
	8401	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	840165							
	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
	I. Credite de angajament			300	1.200	0	0	1.322.530
	840165	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	II. Credite bugetare			300	1.200	0	0	1.322.530
	840165	2.386.929	1.062.899	0	1.200	0	0	1.322.530
	Proiectul de protejare a malului canalului Sulina							
29								
	TOTAL GENERAL							
	5000							
	I. Credite de angajament			387	0	0	0	3.029
	5000	177.506	174.090	0	0	0	0	3.029
	II. Credite bugetare			387	0	0	0	3.029
	5000	177.506	174.090	0	0	0	0	3.029

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
-------------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Cod program Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

29 **Buget de stat****CHELTUIELI - BUGET DE STAT**

5001							
	I. Credite de angajament	174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						
	II. Credite bugetare	174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						
8401	TRANSPORTURI						

I. Credite de angajament

8401		174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						
8401	II. Credite bugetare	174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**I. Credite de angajament**

840165		174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						
840165	II. Credite bugetare	174.090	0	387	0	0	3.029
	177.506						

Proiectul de construire a autostrazii Arad - Timisoara - Lugoj

31

TOTAL GENERAL

5000

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

		Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
31	5000	I. Credite de angajament							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	5000	II. Credite bugetare							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
		Buget de stat							
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
	5001	I. Credite de angajament							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	5001	II. Credite bugetare							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	8401	TRANSPORTURI							
	8401	I. Credite de angajament							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	8401	II. Credite bugetare							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
	840165	I. Credite de angajament							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468
	840165	II. Credite bugetare							
		1.142.607	1.123.139	0	0	0	0	0	19.468

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
-------------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Cod program Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

33 Proiectul privind reabilitarea liniei de cale ferata Curtici-Simeria

TOTAL GENERAL

5000							
5000	I. Credite de angajament	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020
5000	II. Credite bugetare	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020
	Buget de stat						

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001	I. Credite de angajament	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020
5001	II. Credite bugetare	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020
8401	TRANSPORTURI						
8401	I. Credite de angajament	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020
8401	II. Credite bugetare	131.762	105.881	2.861	0	0	23.020

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

840165							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
33	840165	I. Credite de angajament						
		131.762	105.881	2.861	0	0	0	23.020
	840165	II. Credite bugetare						
		131.762	105.881	2.861	0	0	0	23.020
34		Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
	5000	II. Credite bugetare						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
		Buget de stat						
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
	5001	I. Credite de angajament						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
	5001	II. Credite bugetare						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
	8401	TRANSPORTURI						
	8401	I. Credite de angajament						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executii preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
34	8401	II. Credite bugetare						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
840165		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
840165		I. Credite de angajament						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
840165		II. Credite bugetare						
		1.873.194	1.433.679	0	0	0	0	439.515
37		Proiectul privind constructia autostrazii Cernavoda - Constanta						
5000		TOTAL GENERAL						
5000		I. Credite de angajament						
		1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
5000		II. Credite bugetare						
		1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
		Buget de stat						
5001		CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
5001		I. Credite de angajament						
		1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
5001		II. Credite bugetare						
		1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
37	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	8401	TRANSPORTURI						
	8401	I. Credite de angajament	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	8401	1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	8401	II. Credite bugetare	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	840165	1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	840165	I. Credite de angajament	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	840165	1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	840165	II. Credite bugetare	1.210.171	0	0	0	0	101.496
	840165	1.311.667	1.210.171	0	0	0	0	101.496
53		Proiectul privind modernizarea metroului Bucuresti - etapa a III - a						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament	731.268	0	0	0	0	29.017
	5000	760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
	5000	II. Credite bugetare	731.268	0	0	0	0	29.017
	5000	760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
		Buget de stat						
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
53	5001	I. Credite de angajament						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
	5001	II. Credite bugetare						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
	8401	TRANSPORTURI						
	8401	I. Credite de angajament						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
	8401	II. Credite bugetare						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
840165		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
840165		I. Credite de angajament						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
840165		II. Credite bugetare						
		760.285	731.268	0	0	0	0	29.017
64		Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a VI - a						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament						
		5.298.909	4.300.002	7.186	22.871	1.000	1.200	966.650
	5000	II. Credite bugetare						
		5.298.909	4.300.002	29.125	22.871	1.000	1.200	944.711

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
--	-------------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Cod program **Cod indicator** **CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

64 **Buget de stat****CHELTUIELI - BUGET DE STAT**

5001								
	I. Credite de angajament							
	5.298.909	4.300.002	7.186	22.871	1.000	1.200	0	966.650
	II. Credite bugetare							
	5.298.909	4.300.002	29.125	22.871	1.000	1.200	0	944.711
8401	TRANSPORTURI							

8401	I. Credite de angajament	4.300.002	7.186	22.871	1.000	1.200	0	966.650
8401	II. Credite bugetare							
	5.298.909	4.300.002	29.125	22.871	1.000	1.200	0	944.711

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

840165	I. Credite de angajament	4.300.002	7.186	22.871	1.000	1.200	0	966.650
840165	II. Credite bugetare							
	5.298.909	4.300.002	29.125	22.871	1.000	1.200	0	944.711

75 **Proiectul Eliminarea efectelor inundatiilor 51,2 milioane EUR****TOTAL GENERAL**

5000

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
75	5000	I. Credite de angajament	149.215	136.945	0	0	0	0
	5000	II. Credite bugetare	149.215	136.945	0	0	0	12.270
		Buget de stat						12.270
5001		CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
5001	5001	I. Credite de angajament	149.215	136.945	0	0	0	0
	5001	II. Credite bugetare	149.215	136.945	0	0	0	12.270
8401		TRANSPORTURI						
8401	8401	I. Credite de angajament	149.215	136.945	0	0	0	0
	8401	II. Credite bugetare	149.215	136.945	0	0	0	12.270
840165		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
840165		I. Credite de angajament	149.215	136.945	0	0	0	0
	840165	II. Credite bugetare	149.215	136.945	0	0	0	12.270

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
77		Imprumut DEXIA SI MEUR Proiect informatizare gari ALCATEL						
5000		TOTAL GENERAL						
5000	I. Credite de angajament	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
5000	II. Credite bugetare	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
	Buget de stat							
5001		CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
5001	I. Credite de angajament	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
5001	II. Credite bugetare	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
8401		TRANSPORTURI						
8401	I. Credite de angajament	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
8401	II. Credite bugetare	269.206	257.667	0	0	0	0	11.539
840165		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
77	840165	I. Credite de angajament	257.667	0	0	0	0	11.539
	840165	II. Credite bugetare	257.667	0	0	0	0	11.539
78		Modernizarea metroului etapa IV - BEI IV						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament	619.068	452.344	0	0	0	2.872.606
	5000	II. Credite bugetare	619.068	100.510	0	24.993	0	3.199.447
		Buget de stat						
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
	5001	I. Credite de angajament	619.068	452.344	0	0	0	2.872.606
	5001	II. Credite bugetare	619.068	100.510	0	24.993	0	3.199.447
	8401	TRANSPORTURI						
	8401	I. Credite de angajament	619.068	452.344	0	0	0	2.872.606

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
Cod program	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
78	8401	II. Credite bugetare						
		3.944.018	619.068	100.510	0	24.993	0	3.199.447
	840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	840165	I. Credite de angajament						
		3.944.018	619.068	452.344	0	0	0	2.872.606
	840165	II. Credite bugetare						
		3.944.018	619.068	100.510	0	24.993	0	3.199.447
79		Legatura retelei de metrou cu aeroportul Henri Coanda - JICA						
	5000	TOTAL GENERAL						
	5000	I. Credite de angajament	276.712	0	1.459.714	0	0	3.557.906
	5000	II. Credite bugetare	52.017	0	23.907	0	26.279	5.192.129
		Buget de stat						
	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
	5001	I. Credite de angajament	276.712	0	1.459.714	0	0	3.557.906
	5001	II. Credite bugetare	52.017	0	23.907	0	26.279	5.192.129

**FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007**

- mii lei-

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

	Valoarea totala a programului	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Executia preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
79	Cod indicator	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
	8401	TRANSPORTURI						
	8401	I. Credite de angajament						
		5.294.332	276.712	0	1.459.714	0	0	3.557.906
	8401	II. Credite bugetare						
		5.294.332	52.017	0	23.907	0	26.279	5.192.129
840165		TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
840165		I. Credite de angajament						
		5.294.332	276.712	0	1.459.714	0	0	3.557.906
840165		II. Credite bugetare						
		5.294.332	52.017	0	23.907	0	26.279	5.192.129

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024**
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 24 / 11 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
0001	08					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.598	418	1.159	177,27			
						TOTAL VENITURI							
4808						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.598	418	1.159	177,27			
					19	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	1.598	418	1.159	177,27			
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					01	CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					12	Programe Instrumentul European de Vecinatate							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare		65	244	275,38			
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare		65	244	275,38			
					30	Mecanismul pentru Interconectarea Europei							
						I.Credite de angajament		1.577					
						II.Credite bugetare	21	418	1.159	177,27			
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		1.577					
						II.Credite bugetare	21	418	1.159	177,27			
8408						TRANSPORTURI							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					01	CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020							
						I.Credite de angajament		1.642	244	-85,14	5.064		
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48	5.064		
					12	Programe Instrumentul European de Vecinatate							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare		65	244	275,38			
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare		65	244	275,38			
					30	Mecanismul pentru Interconectarea Europei							
						I.Credite de angajament		1.577					
						II.Credite bugetare	21	418	1.159	177,27			
					02	Finantarea externa nerambursabila							
						I.Credite de angajament		1.577					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	21	418	1.159	177,27			
						Administratie centrala							
						I.Credite de angajament		1.642					
						II.Credite bugetare	21	483	1.403	190,48			

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SINTEZA

bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 24 / 15 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	146.063	195.234	214.077	9,65	230.156	229.696	237.381
0002	10					I.VENITURI CURENTE	4.811	4.033	4.032	-0,02	5.634	6.201	6.840
2900	10					C.VENITURI NEFISCALE	4.811	4.033	4.032	-0,02	5.634	6.201	6.840
3000	10					C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	490	728	718	-1,37	1.100	1.186	1.201
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	490	728	718	-1,37	1.100	1.186	1.201
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	490	728	708	-2,75	1.090	1.171	1.186
	50					Alte venituri din proprietate			10		10	15	15
3300	10					C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.321	3.305	3.314	0,27	4.534	5.015	5.639
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	69	76	82	7,89	134	175	177
	08					Venituri din prestari servicii	28	64	64	0,00	114	150	150
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	41	12	18	50,00	20	25	27
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3	9	10	11,11	11	15	15
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3	9	10	11,11	11	15	15
3610						DIVERSE VENITURI	4.144	3.220	3.202	-0,56	4.217	4.620	5.221
	50					Alte venituri	4.144	3.220	3.202	-0,56	4.217	4.620	5.221
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	105		20		172	205	226
	01					Donatii si sponsorizari	105		20		172	205	226
4200	10					IV. SUBVENTII	141.252	191.201	210.045	9,86	224.522	223.495	230.541
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	141.252	191.201	210.045	9,86	224.522	223.495	230.541
	09					Subventii pentru institutii publice	141.252	191.201	210.045	9,86	224.522	223.495	230.541
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		216.347	286.577	32,46	230.156	229.696	237.381
						II.Credite bugetare	146.063	195.232	214.077	9,65	230.156	229.696	237.381
	01					CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		86.510	183.966	112,65	126.754	122.695	120.198
						II.Credite bugetare	71.700	86.510	111.466	28,85	126.754	122.695	120.198
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		34.677	40.869	17,86	48.068	49.097	47.432
						II.Credite bugetare	30.127	34.677	40.869	17,86	48.068	49.097	47.432
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		51.429	67.636	31,51	72.434	73.083	72.237
						II.Credite bugetare	41.187	51.429	67.636	31,51	72.434	73.083	72.237
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
						I.Credite de angajament			75.000		5.750		
						II.Credite bugetare			2.500		5.750		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		404	461	14,11	502	515	529
						II.Credite bugetare	386	404	461	14,11	502	515	529
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		129.837	102.611	-20,97	103.402	107.001	117.183
						II.Credite bugetare	74.368	108.722	102.611	-5,62	103.402	107.001	117.183
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		129.837	102.611	-20,97	103.402	107.001	117.183
						II.Credite bugetare	74.368	108.722	102.611	-5,62	103.402	107.001	117.183
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare		-5					
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	-5						
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE							
						I.Credite de angajament		34.996	32.518	-7,08	36.122	36.340	36.477
						II.Credite bugetare	13.796	34.841	32.518	-6,67	36.122	36.340	36.477
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		19.300	27.319	41,55	30.403	30.620	30.951
						II.Credite bugetare	13.801	19.300	27.319	41,55	30.403	30.620	30.951
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.572	4.149	61,31	4.760	4.957	5.104
						II.Credite bugetare	2.384	2.572	4.149	61,31	4.760	4.957	5.104
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		16.668	23.070	38,41	25.533	25.543	25.723
						II.Credite bugetare	11.343	16.668	23.070	38,41	25.533	25.543	25.723
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		60	100	66,67	110	120	124
						II.Credite bugetare	74	60	100	66,67	110	120	124
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		15.696	5.199	-66,88	5.719	5.720	5.526
						II.Credite bugetare		15.541	5.199	-66,55	5.719	5.720	5.526
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		15.696	5.199	-66,88	5.719	5.720	5.526
						II.Credite bugetare		15.541	5.199	-66,55	5.719	5.720	5.526
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						I.Credite de angajament							
						II.Credite bugetare	-5						
8410						TRANSPORTURI							
						I.Credite de angajament		181.351	254.059	40,09	194.034	193.356	200.904
						II.Credite bugetare	132.267	160.391	181.559	13,20	194.034	193.356	200.904
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		67.210	156.647	133,07	96.351	92.075	89.247
						II.Credite bugetare	57.899	67.210	84.147	25,20	96.351	92.075	89.247
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		32.105	36.720	14,37	43.308	44.140	42.328
						II.Credite bugetare	27.743	32.105	36.720	14,37	43.308	44.140	42.328
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		34.761	44.566	28,21	46.901	47.540	46.514
						II.Credite bugetare	29.844	34.761	44.566	28,21	46.901	47.540	46.514
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
						I.Credite de angajament			75.000		5.750		
						II.Credite bugetare			2.500		5.750		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		344	361	4,94	392	395	405
						II.Credite bugetare	312	344	361	4,94	392	395	405
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		114.141	97.412	-14,66	97.683	101.281	111.657
						II.Credite bugetare	74.368	93.181	97.412	4,54	97.683	101.281	111.657
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		114.141	97.412	-14,66	97.683	101.281	111.657

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinuat	Denumire	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Crestere / descrestere 2021/2020	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	74.368	93.181	97.412	4,54	97.683	101.281	111.657

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	- mii lei -	
								Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000	TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	11.353.986	9.487.711	256.341	211.750	76.782	0	0	1.321.402	
II. Credite bugetare	11.312.954	9.486.706	134.587	211.516	78.175	0	0	1.401.970	
50001	CHELTUIELI CURENTE								
I. Credite de angajament	11.353.986	9.487.711	256.341	211.750	76.782	0	0	1.321.402	
II. Credite bugetare	11.312.954	9.486.706	134.587	211.516	78.175	0	0	1.401.970	
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
I. Credite de angajament	11.166.079	9.312.126	254.578	208.080	71.524	0	0	1.319.771	
II. Credite bugetare	11.125.047	9.311.121	133.983	208.080	71.524	0	0	1.400.339	
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
I. Credite de angajament	175.172	175.172	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	175.172	175.172	0	0	0	0	0	0	0
500058	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
I. Credite de angajament	12.735	413	1.763	3.670	5.258	0	0	1.631	
II. Credite bugetare	12.735	413	604	3.436	6.651	0	0	1.631	
Sursa: 01	Buget de stat								
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
I. Credite de angajament	7.670.626	5.935.699	254.699	211.506	71.718	0	0	1.197.004	
II. Credite bugetare	7.629.594	5.934.694	134.104	210.113	73.111	0	0	1.277.572	
500101	CHELTUIELI CURENTE								
I. Credite de angajament	7.670.626	5.935.699	254.699	211.506	71.718	0	0	1.197.004	

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
I. Credite de angajament	8.899	353	1.642	244	5.064	0	0	1.596
II. Credite bugetare	8.899	353	483	1.403	5.064	0	0	1.596
Proiect: 482	ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - Reconstructia infrastructurii feroviare si rutiere afectata de inundatiile din lunile iulie si august 2005 (MTI)							
5000	TOTAL GENERAL							
I. Credite de angajament	390.694	390.694	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	390.694	390.694	0	0	0	0	0	0
Proiect: 483	ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Infrastructura conexa pe teritoriul romanesc al obiectivului - Pod peste fluviul Dunarea, Calafat - Vidin (MTI)							
5000	TOTAL GENERAL							
I. Credite de angajament	406.281	383.511	330	4.000	0	0	0	18.440
II. Credite bugetare	406.281	382.506	330	4.000	0	0	0	19.445
Proiect: 484	ISPA 2005/RO/16/P/PA/002 - Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii si studii adiacente (MTI)							
5000	TOTAL GENERAL							
I. Credite de angajament	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
II. Credite bugetare	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
Proiect: 485	ISPA 2004/RO/16/P/PA/001 - Asistenta tehnica pentru pregatirea Master planului general de transport si suport institutional (MTI)							
5000	TOTAL GENERAL							
I. Credite de angajament	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
Proiect: 486	ISPA 2005/RO/16/P/PT/003 - Lucrari de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare, sectorul Calarasi - Braila si studii adiacente (MTI)							
5000	TOTAL GENERAL							
I. Credite de angajament	10.522	10.522	0	0	0	0	0	0

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
								- mii lei -
II. Credite bugetare	10.522	10.522	0	0	0	0	0	0
Proiect: 501	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea sectiunii Baneasa - Fetesti de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta (CNCFR)							
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	2.088.961	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	41.022
II. Credite bugetare	2.047.939	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	0
Proiect: 502	ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea sectiunii de cale ferata Campina_Predeal de pe linia de cale ferata Bucuresti - Brasov (CNCFR)							
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	1.828.350	1.827.016	0	1.334	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.828.350	1.827.016	0	1.334	0	0	0	0
Proiect: 503	ISPA 2003/RO/16/P/PA/003 - Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finantare din Fondul de Coeziune (CNCFR)							
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
Proiect: 504	ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Constructia infrastructurii conexe de pe teritoriul romanesc a obiectivului - Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat - Vidin (CNCFR)							
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
Proiect: 505	ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - Reconstructia infrastructurii feroviare si rutiere distrusa de inundatii in judetele Vrancea si Bacau (CNCFR)							
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
Proiect: 506	ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largirea la 4 benzi de circulatie DNS Bucuresti-Giurgiu, km 23+200-59+100(AND)							

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL								- mii lei -
I. Credite de angajament	433.376	262.996	1.178	52.917	0	0	0	116.285
II. Credite bugetare	433.376	262.996	0	1.200	0	0	0	169.180
Proiect: 507 ISPA 2000/RO/16/P/PT/003 - Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 Bucuresti - Cernavoda km 94+300-km151+480								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	656.040	503.257	0	0	0	0	0	152.783
II. Credite bugetare	656.040	503.257	0	0	0	0	0	152.783
Proiect: 508 ISPA 2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN6 sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin, km 233+200-km332+150								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	775.042	594.448	55.864	14.511	0	0	0	110.219
II. Credite bugetare	775.042	594.448	0	14.511	71.524	0	0	94.559
Proiect: 509 ISPA 2001/RO/16/P/PT/005 - Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	887.402	697.286	3.510	4.810	0	0	0	181.796
II. Credite bugetare	887.402	697.286	0	3.510	0	0	0	186.606
Proiect: 510 ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitarea sectiunii Drobeta Turnu Severin - Iugoj, km 332+150-km495+800(AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729	0	0	0	3.022
Proiect: 511 ISPA 2004/RO/16/P/PA/002 - Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin fondul de coeziune (AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	311.241	32.203	0	0	0	0	0	279.038

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
- mii lei -									
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1464 Varianta de ocolire Alexandria (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	1.451	1.451	0	0	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	1.451	1.451	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1467 Reabilitare DNS Bucuresti - Adunatii Copaceni (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1471 Constructie autostrada Timisoara - Lugoj (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1472 Constructia autostrazii Cernavoda - Constanta (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1474 Constructie autostrada Nadlac - Arad (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
I.	Credite de angajament	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

SINTEZA

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
II. Credite bugetare	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Proiect: 2465 ISPA 2002 RO/16/P/PA011 - Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	5.883	5.883	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.883	5.883	0	0	0	0	0	0
Proiect: 5993 Infrastructura transfrontaliera (infrastructura de comunicatii intre Romania si republica Moldova) (DGMIP)								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	7.708	7.708	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.708	7.708	0	0	0	0	0	0
Proiect: 11535 2015-RO-TM-0435-W"Early Warning Intelligent System for Road Transportation Risks"								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	468	392	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	468	392	76	0	0	0	0	0
Proiect: 15640 Asistenta tehnica acordata statelor membre aflate sub incidenta Politicii de Coeziune pentru pregatirea si implementarea proiectelor finantate in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
Proiect: 17802 Infrastructura de comunicatii - COMINF								
5000 TOTAL GENERAL								
I. Credite de angajament	9.073	0	110	3.670	5.258	0	0	35
II. Credite bugetare	9.073	0	110	2.277	6.651	0	0	35

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5008								
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei	181.848	181.848	0	0	0	0	0	0
mii lei	181.848	181.848	0	0	0	0	0	0
Proiect:								
483 ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Infrastructura conexa pe teritoriul romanesc al obiectivului - Pod peste fluviul Dunarea, Calafat - Vidin (MTI)								
5000								
TOTAL GENERAL								
mii lei	406.281	383.511	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	406.281	382.506	330	4.000	0	0	0	19.445
500001								
CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	406.281	383.511	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	406.281	382.506	330	4.000	0	0	0	19.445
500055								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	406.281	383.511	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	406.281	382.506	330	4.000	0	0	0	19.445
Sursa:								
01 Buget de stat								
5001								
CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	256.396	233.626	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	256.396	232.621	330	4.000	0	0	0	19.445
500101								
CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	256.396	233.626	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	256.396	232.621	330	4.000	0	0	0	19.445
500155								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	256.396	233.626	330	4.000	0	0	0	18.440
mii lei	256.396	232.621	330	4.000	0	0	0	19.445

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei	II. Credite bugetare	256.396	232.621	330	4.000	0	0	0	19.445
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei	I. Credite de angajament	149.885	149.885	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	149.885	149.885	0	0	0	0	0	0
Proiect:	484 ISPA 2005/RO/16/P/PA/002 - Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii si studii adiacente (MTI)								
5000	TOTAL GENERAL								
mii lei	I. Credite de angajament	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
mii lei	II. Credite bugetare	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
mii lei	II. Credite bugetare	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
500055	TITLUL VI ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
mii lei	II. Credite bugetare	13.103	13.100	0	0	0	0	0	3
Sursa:	01 Buget de stat								
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	I. Credite de angajament	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3
mii lei	II. Credite bugetare	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3
500101	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3

- mii lei -

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei	II. Credite bugetare	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3
500155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3
mii lei	II. Credite bugetare	3.867	3.864	0	0	0	0	0	3
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei	I. Credite de angajament	9.236	9.236	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	9.236	9.236	0	0	0	0	0	0
Proiect:	485 ISPA 2004/RO/16/P/PA/001 - Asistenta tehnica pentru pregatirea Master planului general de transport si suport institutional (MTI)								
5000	TOTAL GENERAL								
mii lei	I. Credite de angajament	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	24.126	24.126	0	0	0	0	0	0
Sursa:	01 Buget de stat								
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	I. Credite de angajament	12.390	12.390	0	0	0	0	0	0

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	I. Credite de angajament	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
500101	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
500155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	4.969	4.969	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei	I. Credite de angajament	5.553	5.553	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	5.553	5.553	0	0	0	0	0	0
Proiect:	501 ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea sectiunii Baneasa - Fetesti de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta (CNCFR)								
5000	TOTAL GENERAL								
mii lei	I. Credite de angajament	2.088.961	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	41.022
mii lei	II. Credite bugetare	2.047.939	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	2.088.961	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	41.022
mii lei	II. Credite bugetare	2.047.939	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	0
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	2.088.961	1.913.074	32.119	102.746	0	0	0	41.022

- mii lei -

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
500855	TITLUL VIILALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	608.819	608.819	0	0	0	0	0	0
Proiect:	503 ISPA 2003/RO/16/P/PA/003 - Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finantare din Fondul de Coeziune (CNCFR)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei								
I. Credite de angajament	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
500055	TITLUL VIILALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	161.737	161.737	0	0	0	0	0	0
Sursa:	01 Buget de stat							
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
mii lei								
I. Credite de angajament	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
500101 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei I. Credite de angajament	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	52.038	52.038	0	0	0	0	0	0
Proiect: 504 ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Constructia infrastructurii conexa de pe teritoriul romanesc a obiectivului - Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat - Vidin (CNCFR)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei	II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
Sursa: 01	Buget de stat								
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
500101	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
500155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei	I. Credite de angajament	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.992	1.992	0	0	0	0	0	0
Proiect:	505 ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - Reconstrucia infrastructurii feroviare si rutiere distrusa de inundatii in judetele Vrancea si Bacau (CNCFR)								
5000	TOTAL GENERAL								
mii lei	I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								

- mii lei -

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
Sursa: 01 Buget de stat								
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei								
I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
500101 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei								
I. Credite de angajament	153	153	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	153	153	0	0	0	0	0	0
Proiect: 506 ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largirea la 4 benzi de circulatie DNS Bucuresti-Giurgiu, km 23+200-59+100(AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei								
I. Credite de angajament	433.376	262.996	1.178	52.917	0	0	0	116.285
mii lei								
II. Credite bugetare	433.376	262.996	0	1.200	0	0	0	169.180
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	433.376	262.996	1.178	52.917	0	0	0	116.285
mii lei								
II. Credite bugetare	433.376	262.996	0	1.200	0	0	0	169.180
500055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei								
I. Credite de angajament	433.376	262.996	1.178	52.917	0	0	0	116.285
mii lei								
II. Credite bugetare	433.376	262.996	0	1.200	0	0	0	169.180

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
mii lei								
II. Credite bugetare	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
mii lei								
II. Credite bugetare	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
500855 TITLUL VIILALTE TRANSFERURI								
mii lei								
I. Credite de angajament	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
mii lei								
II. Credite bugetare	257.503	246.728	0	0	0	0	0	10.775
Proiect: 508 ISPA 2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN6 sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin, km 233+200-km332+150								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei								
I. Credite de angajament	775.042	594.448	55.864	14.511	0	0	0	110.219
mii lei								
II. Credite bugetare	775.042	594.448	0	14.511	71.524	0	0	94.559
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	775.042	594.448	55.864	14.511	0	0	0	110.219
mii lei								
II. Credite bugetare	775.042	594.448	0	14.511	71.524	0	0	94.559
500055 TITLUL VIILALTE TRANSFERURI								
mii lei								
I. Credite de angajament	775.042	594.448	55.864	14.511	0	0	0	110.219
mii lei								
II. Credite bugetare	775.042	594.448	0	14.511	71.524	0	0	94.559
Sursa: 01 Buget de stat								
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei								
I. Credite de angajament	500.503	380.109	55.864	14.511	0	0	0	50.019
mii lei								
II. Credite bugetare	500.503	380.109	0	14.511	71.524	0	0	34.359

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
500101 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	500.503	380.109	55.864	14.511	0	0	0	50.019
mii lei II. Credite bugetare	500.503	380.109	0	14.511	71.524	0	0	34.359
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	500.503	380.109	55.864	14.511	0	0	0	50.019
mii lei II. Credite bugetare	500.503	380.109	0	14.511	71.524	0	0	34.359
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei I. Credite de angajament	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
mii lei II. Credite bugetare	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
mii lei II. Credite bugetare	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
mii lei II. Credite bugetare	274.539	214.339	0	0	0	0	0	60.200
Proiect: 509 ISPA 2001/RO/16/P/PT/005 - Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei I. Credite de angajament	887.402	697.286	3.510	4.810	0	0	0	181.796
mii lei II. Credite bugetare	887.402	697.286	0	3.510	0	0	0	186.606
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	887.402	697.286	3.510	4.810	0	0	0	181.796

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
500055	887.402	697.286	0	3.510	0	0	0	186.606
II. Credite bugetare								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei								
I. Credite de angajament	887.402	697.286	3.510	4.810	0	0	0	181.796
mii lei								
II. Credite bugetare	887.402	697.286	0	3.510	0	0	0	186.606
Sursa: 01	Buget de stat							
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
mii lei								
I. Credite de angajament	674.593	484.477	3.510	4.810	0	0	0	181.796
mii lei								
II. Credite bugetare	674.593	484.477	0	3.510	0	0	0	186.606
500101	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	674.593	484.477	3.510	4.810	0	0	0	181.796
mii lei								
II. Credite bugetare	674.593	484.477	0	3.510	0	0	0	186.606
500155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	674.593	484.477	3.510	4.810	0	0	0	181.796
mii lei								
II. Credite bugetare	674.593	484.477	0	3.510	0	0	0	186.606
Sursa: 08	Fonduri externe nerambursabile							
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei								
I. Credite de angajament	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
500855	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
- II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	212.809	212.809	0	0	0	0	0	0
Proiect:	510 ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitarea sectiunii Drobeta Turnu Severin - Iugoj, km 332+150-km495+800(AND)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729	0	0	0	3.022
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729	0	0	0	3.022
500055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729	0	0	0	3.022
Sursa:	01 Buget de stat							
5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.046.917	865.644	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.046.917	865.644	101.522	76.729	0	0	0	3.022
500101	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.046.917	865.644	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.046.917	865.644	101.522	76.729	0	0	0	3.022
500155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	1.046.917	865.644	157.561	23.712	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.046.917	865.644	101.522	76.729	0	0	0	3.022

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei I. Credite de angajament	292.332	16.796	0	0	0	0	0	275.536
mii lei II. Credite bugetare	292.322	16.796	0	0	0	0	0	275.526
500101 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	292.332	16.796	0	0	0	0	0	275.536
mii lei II. Credite bugetare	292.322	16.796	0	0	0	0	0	275.526
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	292.332	16.796	0	0	0	0	0	275.536
mii lei II. Credite bugetare	292.322	16.796	0	0	0	0	0	275.526
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei I. Credite de angajament	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
mii lei II. Credite bugetare	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
mii lei II. Credite bugetare	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
mii lei I. Credite de angajament	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
mii lei II. Credite bugetare	18.909	15.407	0	0	0	0	0	3.502
Proiect: 512 ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 - Constructia variantei de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standard de autostrada (AND)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei I. Credite de angajament	1.716.099	1.216.324	4.016	4.050	71.524	0	0	420.185

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
- II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	476.494	452.003	0	0	0	0	0	24.491
mii lei								
II. Credite bugetare	476.494	452.003	0	0	0	0	0	24.491
500855	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
mii lei								
I. Credite de angajament	476.494	452.003	0	0	0	0	0	24.491
mii lei								
II. Credite bugetare	476.494	452.003	0	0	0	0	0	24.491
Proiect:	1457 Varianta de ocolire Caracal (CNADNR)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	17	17	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
500856								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei	17	17	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	17	17	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
Proiect:	1459 Varianta de ocolire Carei (CNADNR)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile							
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	8.747	8.747	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
Proiect:	1460 Varianta de ocolire Sacuieni (CNADNR)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament								
mii lei	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare								
500001	CHELTUIELI CURENTE							

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei								
I. Credite de angajament	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei								
I. Credite de angajament	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	6.187	6.187	0	0	0	0	0	0
Proiect: 1462 Reabilitare DNIH Zalau - Alesd (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei								
I. Credite de angajament	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei								
I. Credite de angajament	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	19.209	19.209	0	0	0	0	0	0
Proiect: 1463 Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova (CNADNR)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei								
I. Credite de angajament	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei								
I. Credite de angajament	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	1.519	1.519	0	0	0	0	0	0
Proiect: 1471 Constructie autostrada Timisoara - Lugoj (CNADNR)								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei								
I. Credite de angajament	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare		Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei	I. Credite de angajament	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile								
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei	I. Credite de angajament	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	30.272	30.272	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1472 Constructia autostrazii Cernavoda - Constanta (CNADNR)								
5000	TOTAL GENERAL								
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	93.146	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile								

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	0	0	0	0	0	0
500856	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei	I. Credite de angajament	93.146	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	93.146	0	0	0	0	0	0
Proiect:	1474 Constructie autostrada Nadlac - Arad (CNADNR)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei	I. Credite de angajament	1.000	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.000	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei	I. Credite de angajament	1.000	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.000	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei	I. Credite de angajament	1.000	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	1.000	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile							
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei	I. Credite de angajament	1.000	0	0	0	0	0	0

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei	I. Credite de angajament	4.331	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	4.331	0	0	0	0	0	0
Proiect:	5993 Infrastructura transfrontaliera (infrastructura de comunicatii intre Romania si republica Moldova) (DGMIP)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	7.708	0	0	0	0	0	0
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	7.708	0	0	0	0	0	0
500056	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	7.708	0	0	0	0	0	0
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile							
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	7.708	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0
mii lei	II. Credite bugetare	7.708	0	0	0	0	0	0
500856	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
mii lei	I. Credite de angajament	7.708	0	0	0	0	0	0

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000	7.708	7.708	0	0	0	0	0	0
Proiect:								
II. Credite bugetare	7.708	7.708	0	0	0	0	0	0
11535 2015-RO-TM-0435-W"Early Warning Intelligent System for Road Transportation Risks"								
TOTAL GENERAL								
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	468	392	76	0	0	0	0	0
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	468	392	76	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	468	392	76	0	0	0	0	0
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	468	392	76	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	468	392	76	0	0	0	0	0
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	468	392	76	0	0	0	0	0
Sursa: 01 Buget de stat								
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	468	392	76	0	0	0	0	0
mii lei	468	392	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	468	392	76	0	0	0	0	0
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	136	60	76	0	0	0	0	0
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	136	60	76	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE								
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	136	60	76	0	0	0	0	0
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	136	60	76	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	136	60	76	0	0	0	0	0
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	136	60	76	0	0	0	0	0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
I. Credite de angajament	136	60	76	0	0	0	0	0
mii lei	136	60	76	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	136	60	76	0	0	0	0	0

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
mii lei								
I. Credite de angajament	332	332	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	332	332	0	0	0	0	0	0
500801	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	332	332	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	332	332	0	0	0	0	0	0
500858	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
mii lei								
I. Credite de angajament	332	332	0	0	0	0	0	0
mii lei								
II. Credite bugetare	332	332	0	0	0	0	0	0
Proiect:	15640 Asistenta tehnica acordata statelor membre aflate sub incidenta Politicii de Coeziune pentru pregatirea si implementarea proiectelor finantate in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)							
5000	TOTAL GENERAL							
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
500001	CHELTUIELI CURENTE							
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
500058	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
Sursa:	08 Fonduri externe nerambursabile							
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							

FISA

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei								
I. Credite de angajament	3.194	21	1.577	0	0	0	0	1.596
mii lei								
II. Credite bugetare	3.194	21	418	1.159	0	0	0	1.596
Proiect: 17802 Infrastructura de comunicatii - COMINF								
5000 TOTAL GENERAL								
mii lei								
I. Credite de angajament	9.073	0	110	3.670	5.258	0	0	35
mii lei								
II. Credite bugetare	9.073	0	110	2.277	6.651	0	0	35
500001 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei								
I. Credite de angajament	9.073	0	110	3.670	5.258	0	0	35
mii lei								
II. Credite bugetare	9.073	0	110	2.277	6.651	0	0	35
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei								
I. Credite de angajament	9.073	0	110	3.670	5.258	0	0	35
mii lei								
II. Credite bugetare	9.073	0	110	2.277	6.651	0	0	35
Sursa: 01 Buget de stat								
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
mii lei								
I. Credite de angajament	3.700	0	45	3.426	194	0	0	35
mii lei								
II. Credite bugetare	3.700	0	45	2.033	1.587	0	0	35

FISA

**PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE**

- I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
500101 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	3.700	0	45	3.426	194	0	0	35
mii lei II. Credite bugetare	3.700	0	45	2.033	1.587	0	0	35
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei I. Credite de angajament	3.700	0	45	3.426	194	0	0	35
mii lei II. Credite bugetare	3.700	0	45	2.033	1.587	0	0	35
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile								
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
mii lei I. Credite de angajament	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0
500801 CHELTUIELI CURENTE								
mii lei I. Credite de angajament	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
mii lei I. Credite de angajament	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0
mii lei II. Credite bugetare	5.373	0	65	244	5.064	0	0	0

SINTEZA

proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod	Denumirea program / instrument / facilitate	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatoari
-----	---	-----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

5000

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	95.491.831	46.357.500	6.492.449	11.641.567	22.583.316	1.420.478	34.925	26.903	6.934.693
II. Credite bugetare	94.463.434	28.610.885	4.513.726	6.571.150	8.178.514	13.298.413	7.300.000	5.630.000	20.360.746

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1452 Sistem national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile (MTI)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	586	586	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	586	586	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.594	2.594	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.594	2.594	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	763	763	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	763	763	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1601 Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar (CENAFER)**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.471	2.471	0	0	0	0	0	0	0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	444	444	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	444	444	0	0	0	0	0	0	0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.701	1.701	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.701	1.701	0	0	0	0	0	0	0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	326	326	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	326	326	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1602 Calificarea angajatilor din transporturile feroviare (CENAFER)**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.669 4.669 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 4.046 4.046 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.046 4.046 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2229 Flexibilitate si adaptabilitate la transportul feroviar (CENAFER) r**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.013 10.013 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.393 1.393 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.393 1.393 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 7.851 7.851 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.851 7.851 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 769 769 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 769 769 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3446 Suport pentru punerea in aplicare a unei strategii generale in sectorul de transport si infrastructura (MTI - DGIDPAPP)**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.054	16.054	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.884	15.884	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.054	16.054	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.884	15.884	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.054	16.054	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.884	15.884	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	16.054	16.054	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.884	15.884	0	0	0	0	0	0	0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament	16.054	16.054	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.884	15.884	0	0	0	0	0	0	0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.482	2.482	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.312	2.312	0	0	0	0	0	0	0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.651	12.651	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.651	12.651	0	0	0	0	0	0	0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	921	921	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	921	921	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3727 Imbunatatirea capacitatii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru managementul proiectelor de parteneriat public – privat PPP (DGITMPSP)**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0	0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	678	678	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	678	678	0	0	0	0	0	0	0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.839	3.839	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.839	3.839	0	0	0	0	0	0	0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6433 Sprijin acordat Ministerului Transporturilor pentru imbunatatirea gestionarii sectorului de transport feroviar (MT)**Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0

84015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.739	12.739	0	0	0	0	0	0	0

8401560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.561	1.561	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.561	1.561	0	0	0	0	0	0	0

8401560202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.846	8.846	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.846	8.846	0	0	0	0	0	0	0

8401560203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.332	2.332	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.332	2.332	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1457 Varianta de ocolire Caracal (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	112.946	69.846	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.455	39.455	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	112.946	69.846	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.455	39.455	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	112.946	69.846	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.455	39.455	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	112.946	69.846	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.455	39.455	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	112.946	69.846	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.455	39.455	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	10.406	10.406	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.757	6.757	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	45.767	45.767	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.909	24.909	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	56.773	13.673	0	0	43.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.789	7.789	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1459 Varianta de ocolire Carei (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	53.575	50.088	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.724	31.237	0	0	3.487	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	53.575	50.088	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.724	31.237	0	0	3.487	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	53.575	50.088	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.724	31.237	0	0	3.487	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	53.575	50.088	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.724	31.237	0	0	3.487	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	53.575	50.088	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.724	31.237	0	0	3.487	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.671	6.671	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.368	4.368	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	33.632	33.632	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.598	20.598	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	13.272	9.785	0	0	3.487	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.758	6.271	0	0	3.487	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1460 Varianta de ocolire Sacuieni (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	23.325	23.010	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.854	22.539	0	0	315	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	23.325	23.010	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.854	22.539	0	0	315	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	23.325	23.010	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.854	22.539	0	0	315	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	23.325	23.010	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.854	22.539	0	0	315	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	23.325	23.010	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.854	22.539	0	0	315	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.017	3.017	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.751	2.751	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	15.556	15.556	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.414	15.414	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.752	4.437	0	0	315	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.689	4.374	0	0	315	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1462 Reabilitare DN1H Zalau - Alesd (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	351.566	256.425	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	304.367	237.231	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	351.566	256.425	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	304.367	237.231	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	351.566	256.425	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	304.367	237.231	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	351.566	256.425	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	304.367	237.231	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	351.566	256.425	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	304.367	237.231	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	63.295	63.295	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	54.421	54.421	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	142.537	142.537	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	123.867	123.867	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	145.734	50.593	71.000	23.614	527	0	0	0	0
II. Credite bugetare	126.079	58.943	54.425	9.596	3.115	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1463 Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	392.533	386.333	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	385.051	379.866	3.476	498	1.211	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	392.533	386.333	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	385.051	379.866	3.476	498	1.211	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	392.533	386.333	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	385.051	379.866	3.476	498	1.211	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	392.533	386.333	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	385.051	379.866	3.476	498	1.211	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	392.533	386.333	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	385.051	379.866	3.476	498	1.211	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	95.618	95.618	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	95.280	95.280	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	214.002	214.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	209.139	209.139	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	82.913	76.713	4.752	0	1.448	0	0	0	0
II. Credite bugetare	80.632	75.447	3.476	498	1.211	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1464 Varianta de ocolire Alexandria (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	71.002	71.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	69.345	69.070	275	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	71.002	71.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	69.345	69.070	275	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	71.002	71.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	69.345	69.070	275	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	71.002	71.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	69.345	69.070	275	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	71.002	71.002	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	69.345	69.070	275	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	13.806	13.806	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.542	13.542	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	43.195	43.195	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	41.708	41.708	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	14.001	14.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.095	13.820	275	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1465 Masuri de siguranta rutiera pe DN1 (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	106.460	106.460	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	643	643	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	106.460	106.460	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	643	643	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	106.460	106.460	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	643	643	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	106.460	106.460	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	643	643	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	106.460	106.460	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	643	643	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	12.589	12.589	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	81	81	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	74.001	74.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	374	374	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	19.870	19.870	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	188	188	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1467 Reabilitare DN5 Bucuresti - Adunatii Copaceni (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	140.195	139.471	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.696	39.611	7	78	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	140.195	139.471	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.696	39.611	7	78	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	140.195	139.471	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.696	39.611	7	78	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	140.195	139.471	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.696	39.611	7	78	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	140.195	139.471	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.696	39.611	7	78	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	22.281	22.281	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	90.261	90.261	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.768	21.768	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	27.653	26.929	224	0	500	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.748	7.663	7	78	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1468 Constructie autostrada Lugoj - Deva , sectorul Lugoj - Dumbrava (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	995.993	928.500	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	987.996	928.576	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	995.993	928.500	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	987.996	928.576	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	995.993	928.500	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	987.996	928.576	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	995.993	928.500	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	987.996	928.576	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	995.993	928.500	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	987.996	928.576	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	110.975	110.975	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	110.975	110.975	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	628.889	628.889	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	628.884	628.884	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	256.129	188.636	2.336	50.038	15.119	0	0	0	0
II. Credite bugetare	248.132	188.712	1.985	50.038	7.397	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	5	5	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1469 Constructie autostrada Orastie - Sibiu (inclusiv centura ocolire Sebes) (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.053.133 2.752.904 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.785.185 2.752.904 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.053.133 2.752.904 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.785.185 2.752.904 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.053.133 2.752.904 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.785.185 2.752.904 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 3.053.133 2.752.904 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.785.185 2.752.904 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 3.053.133 2.752.904 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.785.185 2.752.904 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 332.782 332.782 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 325.550 325.550 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 1.885.762 1.885.762 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.868.236 1.868.236 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 834.589 534.360 60.560 862 238.807 0 0 0 0

II. Credite bugetare 587.259 554.978 15.804 6.477 10.000 0 0 0 0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	4.140	4.140	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1470 Constructie autostrada Arad - Timisoara (inclusiv centura Arad) (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	810.260	772.259	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	764.577	759.827	1.365	0	3.385	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	810.260	772.259	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	764.577	759.827	1.365	0	3.385	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	810.260	772.259	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	764.577	759.827	1.365	0	3.385	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	810.260	772.259	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	764.577	759.827	1.365	0	3.385	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	810.260	772.259	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	764.577	759.827	1.365	0	3.385	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	91.628	91.628	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	88.071	88.071	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	530.481	530.481	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	510.324	510.324	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	188.151	150.150	161	0	37.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	166.182	161.432	1.365	0	3.385	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1471 Constructie autostrada Timisoara - Lugoj (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 893.709 879.201 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 817.780 799.265 18.513 2 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 893.709 879.201 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 817.780 799.265 18.513 2 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 893.709 879.201 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 817.780 799.265 18.513 2 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 893.709 879.201 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 817.780 799.265 18.513 2 0 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 893.709 879.201 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 817.780 799.265 18.513 2 0 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 107.717 107.717 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 73.800 73.800 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 610.399 610.399 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 553.074 553.074 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 175.593 161.085 0 2 14.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 166.313 147.798 18.513 2 0 0 0 0 0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	24.593	24.593	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1472 Constructia autostrazii Cernavoda - Constanta (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	503.907	416.213	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	477.129	389.535	513	87.081	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	503.907	416.213	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	477.129	389.535	513	87.081	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	503.907	416.213	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	477.129	389.535	513	87.081	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	503.907	416.213	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	477.129	389.535	513	87.081	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	503.907	416.213	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	477.129	389.535	513	87.081	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	76.803	76.803	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	52.542	52.542	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	257.210	257.210	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	212.873	212.873	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	169.894	82.200	513	87.081	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	211.714	124.120	513	87.081	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1473 Constructia centurii ocolitoare a municipiului Constanta la profil de autostrada (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	625.844	456.422	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	539.647	400.990	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	625.844	456.422	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	539.647	400.990	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	625.844	456.422	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	539.647	400.990	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	625.844	456.422	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	539.647	400.990	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	625.844	456.422	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	539.647	400.990	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	48.301	48.301	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.372	39.372	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	273.709	273.709	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	223.179	223.179	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	303.834	134.412	71.007	15.079	83.336	0	0	0	0
II. Credite bugetare	277.085	138.428	119.452	15.079	4.126	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11	11	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1474 Constructie autostrada Nadlac - Arad (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 1.196.145 1.084.715 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.163.222 1.072.226 133 57.132 33.731 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 1.196.145 1.084.715 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.163.222 1.072.226 133 57.132 33.731 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 1.196.145 1.084.715 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.163.222 1.072.226 133 57.132 33.731 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 1.196.145 1.084.715 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.163.222 1.072.226 133 57.132 33.731 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 1.196.145 1.084.715 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.163.222 1.072.226 133 57.132 33.731 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 131.064 131.064 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 742.708 742.708 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 733.809 733.809 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 322.373 210.943 78 57.132 54.220 0 0 0 0

II. Credite bugetare 299.917 208.921 133 57.132 33.731 0 0 0 0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.496	9.496	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1477 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	40.919	40.919	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.570	29.570	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	40.919	40.919	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.570	29.570	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	40.919	40.919	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.570	29.570	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	40.919	40.919	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.570	29.570	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	40.919	40.919	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.570	29.570	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	4.873	4.873	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.972	4.972	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	28.126	28.126	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.930	18.930	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	7.920	7.920	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.668	5.668	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1478 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 43.501 43.501 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.306 6.306 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 43.501 43.501 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.306 6.306 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 43.501 43.501 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.306 6.306 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 43.501 43.501 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.306 6.306 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 43.501 43.501 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.306 6.306 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 5.284 5.284 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 29.798 29.798 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.259 4.259 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 8.419 8.419 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.268 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	726	726	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1479 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 61.305 61.305 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 61.305 61.305 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 61.305 61.305 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 61.305 61.305 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 61.305 61.305 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 7.433 7.433 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 42.006 42.006 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 11.866 11.866 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1481 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Regionala Bucuresti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	60.194	60.194	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.751	17.751	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	60.194	60.194	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.751	17.751	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	60.194	60.194	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.751	17.751	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	60.194	60.194	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.751	17.751	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	60.194	60.194	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.751	17.751	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.289	7.289	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.013	1.013	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	41.254	41.254	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.188	12.188	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	11.651	11.651	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.402	3.402	0	0	0	0	0	0	0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1489 Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Statiile CF Slatina, Ramnicu Valcea si Resita Sud**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	73.185	68.444	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	73.185	64.053	738	974	0	0	0	0	7.420

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	73.185	68.444	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	73.185	64.053	738	974	0	0	0	0	7.420

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	73.185	68.444	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	73.185	64.053	738	974	0	0	0	0	7.420

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	73.185	68.444	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	73.185	64.053	738	974	0	0	0	0	7.420

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	73.185	68.444	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	73.185	64.053	738	974	0	0	0	0	7.420

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.280	8.280	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.171	6.171	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	46.917	46.917	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	39.081	39.081	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	17.988	13.247	200	0	0	0	0	0	4.541
II. Credite bugetare	25.903	16.771	738	974	0	0	0	0	7.420

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.030	2.030	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1490 Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Statiile CF Zalau si Bistrita**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	88.882	84.087	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	88.882	74.795	0	330	468	0	0	0	13.289

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	88.882	84.087	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	88.882	74.795	0	330	468	0	0	0	13.289

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	88.882	84.087	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	88.882	74.795	0	330	468	0	0	0	13.289

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	88.882	84.087	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	88.882	74.795	0	330	468	0	0	0	13.289

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	88.882	84.087	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	88.882	74.795	0	330	468	0	0	0	13.289

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.331	8.331	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.335	10.335	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	47.213	47.213	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.813	43.813	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	33.338	28.543	0	330	468	0	0	0	3.997
II. Credite bugetare	33.774	19.687	0	330	468	0	0	0	13.289

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	960	960	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1491 Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Statiile CF Giurgiu Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	75.374	71.512	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	75.374	62.566	0	2.348	0	0	0	0	10.460

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	75.374	71.512	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	75.374	62.566	0	2.348	0	0	0	0	10.460

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	75.374	71.512	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	75.374	62.566	0	2.348	0	0	0	0	10.460

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	75.374	71.512	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	75.374	62.566	0	2.348	0	0	0	0	10.460

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	75.374	71.512	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	75.374	62.566	0	2.348	0	0	0	0	10.460

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.766	6.766	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.335	9.335	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	38.344	38.344	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	38.925	38.925	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	30.264	26.402	0	2.348	0	0	0	0	1.514
II. Credite bugetare	25.508	12.700	0	2.348	0	0	0	0	10.460

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.606	1.606	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1493 Modernizarea statiilor CF Tg.Mures si Sf.Gheorghe (CN CFR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	75.973	75.973	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56.713	56.713	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	75.973	75.973	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56.713	56.713	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	75.973	75.973	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56.713	56.713	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	75.973	75.973	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56.713	56.713	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	75.973	75.973	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56.713	56.713	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	14.212	14.212	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.140	6.140	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	47.056	47.056	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	37.724	37.724	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	14.705	14.705	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.884	10.884	0	0	0	0	0	0	0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.965	1.965	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1494 Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Statiile CF Pitesti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	65.239	62.002	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	65.239	56.387	0	344	0	0	0	0	8.508

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	65.239	62.002	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	65.239	56.387	0	344	0	0	0	0	8.508

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	65.239	62.002	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	65.239	56.387	0	344	0	0	0	0	8.508

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	65.239	62.002	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	65.239	56.387	0	344	0	0	0	0	8.508

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	65.239	62.002	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	65.239	56.387	0	344	0	0	0	0	8.508

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.022	6.022	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.318	6.318	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	34.128	34.128	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	31.524	31.524	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	25.089	21.852	0	0	0	0	0	0	3.237
II. Credite bugetare	23.957	15.105	0	344	0	0	0	0	8.508

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.596	1.596	0	0	0	0	0	0	0

8401560106 Cheltuieli din sume din dobanzi destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.844	1.844	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1499 Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica in 7 statii CF pe sectiunea de circulatie Ilia - Lugoj (CN CFR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	69.872	69.872	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.455	26.455	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	69.872	69.872	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.455	26.455	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	69.872	69.872	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.455	26.455	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	69.872	69.872	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.455	26.455	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	69.872	69.872	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.455	26.455	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.456	8.456	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20	20	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	47.854	47.854	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.769	18.769	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	13.562	13.562	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.362	4.362	0	0	0	0	0	0	0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.304	3.304	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1501 Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica in 12 statii CF pe sectia de circulatie Siculeni - Adjud (CN CFR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	127.644	127.644	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124	124	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	127.644	127.644	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124	124	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	127.644	127.644	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124	124	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	127.644	127.644	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124	124	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	127.644	127.644	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124	124	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	15.450	15.450	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19	19	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	87.488	87.488	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76	76	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	24.706	24.706	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24	24	0	0	0	0	0	0	0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5	5	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1502 Sistem de detectare de a cutiilor de osii supraincalzite si a franelor stranse**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 56.488 56.488 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.959 7.959 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 56.488 56.488 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.959 7.959 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 56.488 56.488 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.959 7.959 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 56.488 56.488 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.959 7.959 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 56.488 56.488 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.959 7.959 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 6.844 6.844 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 38.711 38.711 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.459 5.459 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 10.933 10.933 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.525 1.525 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	955	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1506 Proiect pilot operational pentru un sistem ECTS/ERTMS nivelul 2**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	271.231	212.358	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	271.331	189.935	7.869	0	0	0	0	0	73.527

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	271.231	212.358	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	271.331	189.935	7.869	0	0	0	0	0	73.527

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	271.231	212.358	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	271.331	189.935	7.869	0	0	0	0	0	73.527

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	271.231	212.358	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	271.331	189.935	7.869	0	0	0	0	0	73.527

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	271.231	212.358	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	271.331	189.935	7.869	0	0	0	0	0	73.527

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	25.568	25.568	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.383	20.383	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	144.884	144.884	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	125.072	125.072	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	100.779	41.906	0	0	0	0	0	0	58.873
II. Credite bugetare	124.188	42.792	7.869	0	0	0	0	0	73.527

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.688	1.688	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1508 Reabilitarea liniei de CF Frontiera - Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 1: Frontiera-Curtici-Arad-km.614 (CN CFR)**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.391.129	1.362.234	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.391.129	1.192.867	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.391.129	1.362.234	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.391.129	1.192.867	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.391.129	1.362.234	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.391.129	1.192.867	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	1.391.129	1.362.234	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.391.129	1.192.867	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	1.391.129	1.362.234	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.391.129	1.192.867	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	164.577	164.577	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	88.872	88.872	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	932.592	932.592	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	745.808	745.808	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	293.960	265.065	230	16.049	12.616	0	0	0	0
II. Credite bugetare	509.109	310.847	7.771	17.519	14.996	0	0	0	157.976

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	47.340	47.340	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1509 Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul : Coslariu - Simeria (CN CFR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.140.389	2.944.224	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.443.955	1.247.790	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.140.389	2.944.224	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.443.955	1.247.790	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.140.389	2.944.224	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.443.955	1.247.790	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	3.140.389	2.944.224	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.443.955	1.247.790	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	3.140.389	2.944.224	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.443.955	1.247.790	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	356.156	356.156	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.207	75.207	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.018.218	2.018.218	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	857.090	857.090	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	766.015	569.850	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	432.176	236.011	17.470	169.974	8.721	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	79.482	79.482	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1510 Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul : Coslariu - Sighisoara (CN CFR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.270.469	3.270.469	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.827.813	1.827.813	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.270.469	3.270.469	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.827.813	1.827.813	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.270.469	3.270.469	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.827.813	1.827.813	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	3.270.469	3.270.469	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.827.813	1.827.813	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	3.270.469	3.270.469	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.827.813	1.827.813	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	395.621	395.621	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	127.896	127.896	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.241.853	2.241.853	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.254.004	1.254.004	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	632.995	632.995	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	352.508	352.508	0	0	0	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	93.405	93.405	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1511 Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare - km152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti - Constanta - Sucursala Regionala de cai Ferate Constanta**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	155.377	155.377	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.841	84.841	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	155.377	155.377	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.841	84.841	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	155.377	155.377	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.841	84.841	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	155.377	155.377	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.841	84.841	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	155.377	155.377	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.841	84.841	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	18.796	18.796	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.548	2.548	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	106.507	106.507	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	58.242	58.242	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	30.074	30.074	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.324	16.324	0	0	0	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.727	7.727	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1512 Prelungirea digului de larg in Portul Constanta (APMC)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 781.612 696.658 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 781.612 696.357 0 0 33.700 0 0 0 51.555

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 781.612 696.658 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 781.612 696.357 0 0 33.700 0 0 0 51.555

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 781.612 696.658 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 781.612 696.357 0 0 33.700 0 0 0 51.555

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 781.612 696.658 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 781.612 696.357 0 0 33.700 0 0 0 51.555

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 781.612 696.658 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 781.612 696.357 0 0 33.700 0 0 0 51.555

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 46.749 46.749 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.878 24.878 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 264.911 264.911 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 264.911 264.911 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 469.952 384.998 0 0 33.692 0 0 0 51.262

II. Credite bugetare 469.952 384.697 0 0 33.700 0 0 0 51.555

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.871	21.871	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1513 Dezvoltarea capacitatii feroviare in zona fluvio-maritima (APMC)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	78.552	76.494	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	78.552	76.332	64	0	0	0	0	0	2.156

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	78.552	76.494	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	78.552	76.332	64	0	0	0	0	0	2.156

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	78.552	76.494	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	78.552	76.332	64	0	0	0	0	0	2.156

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	78.552	76.494	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	78.552	76.332	64	0	0	0	0	0	2.156

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	78.552	76.494	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	78.552	76.332	64	0	0	0	0	0	2.156

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.582	6.582	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.866	4.866	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	34.670	32.612	120	0	0	0	0	0	1.938
II. Credite bugetare	34.670	32.450	64	0	0	0	0	0	2.156

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.716	1.716	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1514 Pod rutier la km 0+540 al CDMN si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta (APMC)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	221.506	214.286	0	0	1.742	0	0	0	5.478

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	15.184	15.184	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.258	13.258	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	86.043	86.043	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	86.043	86.043	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	120.279	113.059	0	0	1.742	0	0	0	5.478
II. Credite bugetare	120.279	113.059	0	0	1.742	0	0	0	5.478

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.926	1.926	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1530 Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul Calarasi - Braila (AFDJ)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	206.547	206.547	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	206.547	198.943	838	0	1.050	0	0	0	5.716

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	206.547	206.547	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	206.547	198.943	838	0	1.050	0	0	0	5.716

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	206.547	206.547	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	206.547	198.943	838	0	1.050	0	0	0	5.716

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	206.547	206.547	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	206.547	198.943	838	0	1.050	0	0	0	5.716

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	206.547	206.547	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	206.547	198.943	838	0	1.050	0	0	0	5.716

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	23.671	23.671	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.671	23.671	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	134.012	134.012	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	134.012	134.012	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	48.864	48.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	48.864	41.260	838	0	1.050	0	0	0	5.716

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1530 Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul Calarasi - Braila (AFDJ)**

Fond de finantare: **07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0

84015607 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)

I. Credite de angajament	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.436	13.436	0	0	0	0	0	0	0

8401560701 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.282	1.282	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.282	1.282	0	0	0	0	0	0	0

8401560702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	7.260	7.260	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.260	7.260	0	0	0	0	0	0	0

8401560703 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.894	4.894	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.894	4.894	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1604 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	35.864	35.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.653	20.653	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	35.864	35.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.653	20.653	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	35.864	35.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.653	20.653	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	35.864	35.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.653	20.653	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	35.864	35.864	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.653	20.653	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.235	5.235	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.149	3.149	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	23.688	23.688	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.561	13.561	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	6.941	6.941	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.943	3.943	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2205 Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare (AFDJ)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.151	5.151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.574	4.497	0	0	0	0	0	0	77

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.151	5.151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.574	4.497	0	0	0	0	0	0	77

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.151	5.151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.574	4.497	0	0	0	0	0	0	77

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	5.151	5.151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.574	4.497	0	0	0	0	0	0	77

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	5.151	5.151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.574	4.497	0	0	0	0	0	0	77

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	632	632	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	545	545	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.579	3.579	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.089	3.089	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	940	940	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	940	863	0	0	0	0	0	0	77

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2207 Varianta de ocolire Mihailesti (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.854	3.170	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.152	2.152	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.854	3.170	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.152	2.152	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.854	3.170	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.152	2.152	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	18.854	3.170	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.152	2.152	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	18.854	3.170	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.152	2.152	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	783	783	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	659	659	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.180	2.180	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.483	1.483	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	15.891	207	0	0	15.684	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10	10	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2208 Varianta de ocolire Craiova Sud (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	102.108	53.524	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.095	52.979	21.173	43	900	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	102.108	53.524	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.095	52.979	21.173	43	900	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	102.108	53.524	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.095	52.979	21.173	43	900	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	102.108	53.524	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.095	52.979	21.173	43	900	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	102.108	53.524	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	75.095	52.979	21.173	43	900	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.820	7.820	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.064	7.064	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	34.184	34.184	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.902	29.902	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	60.104	11.520	33.842	43	14.699	0	0	0	0
II. Credite bugetare	38.129	16.013	21.173	43	900	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2209 Varianta de ocolire Brasov (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 480.807 418.988 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 334.896 326.770 0 8.126 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 480.807 418.988 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 334.896 326.770 0 8.126 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 480.807 418.988 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 334.896 326.770 0 8.126 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 480.807 418.988 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 334.896 326.770 0 8.126 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 480.807 418.988 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 334.896 326.770 0 8.126 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 68.631 68.631 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 57.489 57.489 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 251.952 251.952 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 188.835 188.835 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 160.224 98.405 600 8.015 53.204 0 0 0 0

II. Credite bugetare 88.572 80.446 0 8.126 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2210 Varianta de ocolire Tecuci (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 37.325 37.325 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.406 12.406 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 37.325 37.325 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.406 12.406 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 37.325 37.325 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.406 12.406 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 37.325 37.325 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.406 12.406 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 37.325 37.325 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.406 12.406 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 7.976 7.976 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.875 2.875 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 22.856 22.856 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.312 7.312 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6.493 6.493 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.219 2.219 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2216 Asistenta tehnica pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport (MTI)**Fond de finantare: **20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0

84015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

I. Credite de angajament	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.209	11.800	0	0	1.409	0	0	0	0

8401562001 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.427	1.427	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	433	433	0	0	0	0	0	0	0

8401562002 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.086	8.086	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.451	2.451	0	0	0	0	0	0	0

8401562003 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.696	2.287	0	0	1.409	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.325	8.916	0	0	1.409	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2227 Varianta de ocolire Bacau (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.873 7.873 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.217 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.217 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.586 6.586 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.586 6.586 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2227 Varianta de ocolire Bacau (ADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	74.198	74.198	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	144	144	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	74.198	74.198	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	144	144	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	74.198	74.198	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	144	144	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	74.198	74.198	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	144	144	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	74.198	74.198	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	144	144	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	15.170	15.170	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	46.572	46.572	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	99	99	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	12.456	12.456	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28	28	0	0	0	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17	17	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2228 Varianta de ocolire Tg. Mures (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	88.260	88.260	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	47.314	47.314	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	88.260	88.260	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	47.314	47.314	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	88.260	88.260	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	47.314	47.314	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	88.260	88.260	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	47.314	47.314	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	19.911	19.911	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.380	18.380	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.599	5.599	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	13.511	13.511	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.677	12.677	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	400	400	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	104	104	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
Programe din Fondul de Coeziune(FC)									
I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0
8401560301 Finantarea nationala									
I. Credite de angajament	7.763	7.763	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.484	3.484	0	0	0	0	0	0	0
8401560302 Finantarea externa nerambursabila									
I. Credite de angajament	43.992	43.992	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.764	19.764	0	0	0	0	0	0	0
8401560303 Cheltuieli neeligibile									
I. Credite de angajament	16.594	16.594	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.682	5.682	0	0	0	0	0	0	0
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up									
II. Credite bugetare	4	4	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2228 Varianta de ocolire Tg. Mures (ADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	68.349	68.349	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.934	28.934	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.763	7.763	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.484	3.484	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	43.992	43.992	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.764	19.764	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	16.594	16.594	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.682	5.682	0	0	0	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	4	4	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3091 Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru structura feroviara nr.22 - 2007 - EU-22070-S - in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebes - Timisoara - Arad (CNCFR)**

Fond de finantare: **15 Alte facilitati si instrumente postaderare****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.502	9.753	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.502	9.753	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.502	9.753	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	16.502	9.753	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

84015616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament	16.502	9.753	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

8401561601 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.933	3.933	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

8401561602 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.933	3.933	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

8401561603 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	8.636	1.887	0	0	0	0	0	0	6.749
II. Credite bugetare	16.502	7.511	0	1.872	0	0	0	0	7.119

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3114 Constructie Autostrada Lugoj-Deva, sectorul Dumbrava-Deva**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.286.783	1.973.130	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	753.160	704.391	419	13.317	35.033	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.286.783	1.973.130	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	753.160	704.391	419	13.317	35.033	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.286.783	1.973.130	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	753.160	704.391	419	13.317	35.033	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	2.286.783	1.973.130	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	753.160	704.391	419	13.317	35.033	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	2.286.783	1.973.130	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	753.160	704.391	419	13.317	35.033	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	238.624	238.624	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	48.636	48.636	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.352.210	1.352.210	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	483.019	483.019	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	695.949	382.296	2.636	13.317	297.700	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.901	136.132	419	13.317	35.033	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	36.604	36.604	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3165 Modernizare ecluze - echipamente si instalatii (ACN)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	472.017	463.207	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	472.017	463.156	51	0	0	0	0	0	8.810

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	472.017	463.207	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	472.017	463.156	51	0	0	0	0	0	8.810

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	472.017	463.207	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	472.017	463.156	51	0	0	0	0	0	8.810

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	472.017	463.207	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	472.017	463.156	51	0	0	0	0	0	8.810

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	472.017	463.207	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	472.017	463.156	51	0	0	0	0	0	8.810

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	43.789	43.789	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	35.789	35.789	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	215.758	215.758	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	215.758	215.758	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	212.470	203.660	0	0	0	0	0	0	8.810
II. Credite bugetare	212.470	203.609	51	0	0	0	0	0	8.810

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4511 Varianta de ocolire Targu Jiu(CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	172.916	96.300	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.592	50.800	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	172.916	96.300	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.592	50.800	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	172.916	96.300	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.592	50.800	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	172.916	96.300	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.592	50.800	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	172.916	96.300	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.592	50.800	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	11.399	11.399	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.355	6.355	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	64.583	64.583	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	35.896	35.896	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	96.934	20.318	4.675	2.232	69.709	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.341	8.549	1.559	2.233	3.000	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4514 Varianta de ocolire Stei(CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4515 Reabilitarea podului rutier peste Dunare la Giurgiu pe DN5(CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 63.189 56.258 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30.741 30.741 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 63.189 56.258 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30.741 30.741 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 63.189 56.258 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30.741 30.741 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 63.189 56.258 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30.741 30.741 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 63.189 56.258 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30.741 30.741 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 6.802 6.802 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.721 3.721 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 38.539 38.539 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 21.084 21.084 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 17.848 10.917 0 0 6.931 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.936 5.936 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4516 Constructia Podului rutier peste raul Oituz la Poiana Sarata, pe DN 11 km 90+450**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.669 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.355 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.669 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.355 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.669 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.355 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 3.669 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.355 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 3.669 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.355 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.237 1.237 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 711 711 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.899 1.899 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5113 Reabilitarea liniei de CF Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2: km.614-Gurasada si tronsonul 3 : Gurasada – Simeria (CNCF CFR SA)**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	20.160	20.160	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	266	266	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	20.160	20.160	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	266	266	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	20.160	20.160	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	266	266	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	20.160	20.160	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	266	266	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	20.160	20.160	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	266	266	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.439	2.439	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	33	33	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	13.819	13.819	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	182	182	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.902	3.902	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	51	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5115 Magistrala 5 drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei - Universitate (METROREX)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 835.953 835.953 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 99.364 99.364 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 50.667 50.667 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 562.926 562.926 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 562.926 562.926 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 173.663 173.663 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 173.663 173.663 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	48.697	48.697	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5177 Constructia autostrazii Sebes-Turda**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.742.465	2.514.833	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	663.749	615.020	406	15.487	32.836	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.742.465	2.514.833	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	663.749	615.020	406	15.487	32.836	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.742.465	2.514.833	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	663.749	615.020	406	15.487	32.836	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	2.742.465	2.514.833	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	663.749	615.020	406	15.487	32.836	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	2.742.465	2.514.833	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	663.749	615.020	406	15.487	32.836	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	305.156	305.156	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	55.902	55.902	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.729.216	1.729.216	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	427.285	427.285	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	708.093	480.461	2.414	15.218	210.000	0	0	0	0
II. Credite bugetare	161.060	112.331	406	15.487	32.836	0	0	0	0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	19.502	19.502	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5593 Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km0+ 000 - km 84+ 020**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	301.946	279.929	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	178.160	178.160	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	301.946	279.929	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	178.160	178.160	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	301.946	279.929	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	178.160	178.160	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	301.946	279.929	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	178.160	178.160	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	301.946	279.929	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	178.160	178.160	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	32.636	32.636	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.743	19.743	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	184.936	184.936	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	111.876	111.876	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	84.374	62.357	219	0	21.798	0	0	0	0
II. Credite bugetare	46.541	46.541	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5594 Reabilitare DN 66, Filiasi - Petrosani, km0+ 000 - km 131+ 000**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	444.674	358.419	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	239.792	239.746	11	35	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	444.674	358.419	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	239.792	239.746	11	35	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	444.674	358.419	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	239.792	239.746	11	35	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	444.674	358.419	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	239.792	239.746	11	35	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	444.674	358.419	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	239.792	239.746	11	35	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	42.434	42.434	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	27.700	27.700	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	240.453	240.453	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	156.956	156.956	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	161.787	75.532	10	35	86.210	0	0	0	0
II. Credite bugetare	55.136	55.090	11	35	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5595 Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km0+ 000 - km 184+ 390**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	611.037	522.188	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	334.485	267.838	18.059	48.588	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	611.037	522.188	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	334.485	267.838	18.059	48.588	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	611.037	522.188	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	334.485	267.838	18.059	48.588	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	611.037	522.188	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	334.485	267.838	18.059	48.588	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	611.037	522.188	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	334.485	267.838	18.059	48.588	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	62.784	62.784	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	32.084	32.084	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	355.770	355.770	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	181.812	181.812	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	192.483	103.634	18.088	48.588	22.173	0	0	0	0
II. Credite bugetare	120.589	53.942	18.059	48.588	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5723 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 -DN 7 si DN 2 -A2**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.681	15.681	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	9.019	9.019	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.019	9.019	0	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.022	1.022	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.022	1.022	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	5.787	5.787	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.787	5.787	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
Programe din Fondul de Coeziune(FC)									
I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
8401560301 Finantarea nationala									
I. Credite de angajament	793	793	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	793	793	0	0	0	0	0	0	0
8401560302 Finantarea externa nerambursabila									
I. Credite de angajament	4.491	4.491	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.491	4.491	0	0	0	0	0	0	0
8401560303 Cheltuieli neeligibile									
I. Credite de angajament	1.378	1.378	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.378	1.378	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5723 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 -DN 7 si DN 2 -A2**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.662	6.662	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	793	793	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	793	793	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.491	4.491	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.491	4.491	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.378	1.378	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.378	1.378	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5725 Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 323.302 323.302 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 98.315 98.315 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 323.302 323.302 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 98.315 98.315 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 323.302 323.302 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 98.315 98.315 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 323.302 323.302 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 98.315 98.315 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 323.302 323.302 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 98.315 98.315 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 42.818 42.818 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 9.591 9.591 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 212.186 212.186 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67.846 67.846 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 68.298 68.298 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 18.495 18.495 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

II. Credite bugetare	2.383	2.383	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5726 Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5726 Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	132	132	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	132	132	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	132	132	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

**840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE**

I. Credite de angajament	132	132	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	132	132	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	16	16	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	90	90	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	26	26	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5730 Pasaj supraterran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 24.503 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.696 6.696 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 24.503 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.696 6.696 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 24.503 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.696 6.696 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 24.503 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.696 6.696 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 24.503 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.696 6.696 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 2.964 2.964 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.796 16.796 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.327 3.327 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 4.743 4.743 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.782 2.782 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5731 Pasaj supraterran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.509	18.509	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.568	17.473	95	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.509	18.509	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.568	17.473	95	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.509	18.509	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.568	17.473	95	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	18.509	18.509	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.568	17.473	95	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	18.509	18.509	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.568	17.473	95	0	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.239	2.239	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	537	537	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.683	12.683	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045	3.045	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.587	3.587	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.986	13.891	95	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5734 Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.226 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5993 Infrastructura transfrontaliera (infrastructura de comunicatii intre Romania si republica Moldova) (DGMIP)**Fond de finantare: **08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.871 3.171 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.258 2.558 700 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.871 3.171 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.258 2.558 700 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.871 3.171 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.258 2.558 700 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 3.871 3.171 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.258 2.558 700 0 0 0 0 0 0

84015608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

I. Credite de angajament 3.871 3.171 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.258 2.558 700 0 0 0 0 0 0

8401560801 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.069 1.069 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.069 1.069 0 0 0 0 0 0 0

8401560803 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 2.802 2.102 700 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.189 1.489 700 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6253 Studiu de prefezabilitate (SPF) si studiul de fezabilitate (SF) pentru constructia Liniei 4 de metrou : Lac Straulesti - Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu (METROREX)**Fond de finantare: **25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	42.963	32.675	248	0	0	0	0	0	10.040
II. Credite bugetare	42.963	3.518	28.229	0	0	0	0	0	11.216

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	42.963	32.675	248	0	0	0	0	0	10.040
II. Credite bugetare	42.963	3.518	28.229	0	0	0	0	0	11.216

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	42.963	32.675	248	0	0	0	0	0	10.040
II. Credite bugetare	42.963	3.518	28.229	0	0	0	0	0	11.216

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	42.963	32.675	248	0	0	0	0	0	10.040
II. Credite bugetare	42.963	3.518	28.229	0	0	0	0	0	11.216

84015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

I. Credite de angajament	42.963	32.675	248	0	0	0	0	0	10.040
II. Credite bugetare	42.963	3.518	28.229	0	0	0	0	0	11.216

8401562501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.415	4.119	35	0	0	0	0	0	1.261
II. Credite bugetare	5.415	443	3.562	0	0	0	0	0	1.410

8401562502 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	30.688	23.339	196	0	0	0	0	0	7.153
II. Credite bugetare	30.688	2.513	20.182	0	0	0	0	0	7.993

8401562503 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	6.860	5.217	17	0	0	0	0	0	1.626
--------------------------	-------	-------	----	---	---	---	---	---	-------

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare	6.860	562	4.485	0	0	0	0	0	1.813
----------------------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---	-------

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6673 Racorduri la reseaua de metrou. Sectiunea Laminorului Straulesti (METROREX SA)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 306.177 306.177 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 37.006 37.006 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.870 24.870 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 209.699 209.699 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 209.699 209.699 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 59.472 59.472 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 59.472 59.472 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.136	12.136	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6688 Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera (METROREX)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	637.724	637.724	0	0	0	0	0	0	0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	81.818	81.818	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	81.818	81.818	0	0	0	0	0	0	0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	463.571	463.571	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	463.571	463.571	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	92.335	92.335	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.335	92.335	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6895 Reabilitare DN 14 km 0+000-km 51+100, km 57+500-km 89+400 Sibiu Medias-Sighisoara**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	128.436	76.313	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.372	76.313	0	59	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	128.436	76.313	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.372	76.313	0	59	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	128.436	76.313	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.372	76.313	0	59	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	128.436	76.313	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.372	76.313	0	59	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	128.436	76.313	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.372	76.313	0	59	0	0	0	0	0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.686	8.686	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.686	8.686	0	0	0	0	0	0	0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	49.216	49.216	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	49.215	49.215	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	70.534	18.411	5	59	52.059	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.471	18.412	0	59	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7219 Revizuire/actualizare Studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitesti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 36.131 36.131 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 36.131 36.131 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 36.131 36.131 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 36.131 36.131 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 36.131 36.131 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4.371 4.371 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 24.767 24.767 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6.993 6.993 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7229 Revizuire Studiu de fezabilitate pentru autostrada Targu Mures-Ditrau**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 27.029 27.029 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 27.029 27.029 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 27.029 27.029 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 27.029 27.029 0 0 0 0 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 27.029 27.029 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 5.630 5.630 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.892 16.892 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 4.507 4.507 0 0 0 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7229 Revizuire Studiu de fezabilitate pentru autostrada Targu Mures-Ditrau**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	27.029	27.029	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	27.029	27.029	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	27.029	27.029	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE**

I. Credite de angajament	27.029	27.029	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	27.029	27.029	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.630	5.630	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.892	16.892	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.507	4.507	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7234 Constructia autostrazii Campia Turzii-Ogra- Targu Mures**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 727.889 727.889 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 727.889 727.889 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 727.889 727.889 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 727.889 727.889 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament 727.889 727.889 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 88.052 88.052 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 498.955 498.955 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 140.882 140.882 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8435 Constructia Variantei de ocolire Suceava**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8435 Constructia Variantei de ocolire Suceava**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

**840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE**

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

8401560303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	7.518	7.518	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8436 Reabilitare DN 1H, Zalau – Rastoci , km 75+446 – km 128+823**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 117 112 5 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 113 112 1 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8437 Reabilitare DN 1C , Dej – Baia Mare**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	9.979	37	50	307	9.585	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.979	37	17	0	9.925	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8438 Reabilitare DN 15 Targu Mures – Reghin , km 69+500 – km 109+940 si DN 15A , Reghin – Saratel , km 0+000 + km 46+597**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	91.369	468	891	0	90.010	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.352	468	842	42	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8439 Reabilitare DN 1C/19 , DN 1C , Baia Mare – Livada , km 155+125 - km 200+170 , DN 1C , Livada – Halmeu , km 200+170 + km 216+630 ; DN 19 , Satu Mare – Livada , km 135 + 000 + km 150+000**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.977	6.866	0	5.111	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8442 Largire la 4 benzi DN 73 si drum de legatura cu DN 73D , km 7+000 – km 11+100**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.657	825	246	80	506	0	0	0	0
II. Credite bugetare	922	824	80	18	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **10426 Varianta de ocolire Fagaras + Drum de legatura (sector din A3 Sibiu - Brasov)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **10429 Varianta de ocolire Beius Stei**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11171 Sprijin pentru elaborarea documentatiei tehnico economice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Autostrada Sibiu - Fagaras (TENT Comprehensive)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 20.232 20.232 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 20.232 20.232 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 20.232 20.232 0 0 0 0 0 0 0 0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 20.232 20.232 0 0 0 0 0 0 0 0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament 20.232 20.232 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 2.447 2.447 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 13.869 13.869 0 0 0 0 0 0 0 0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 3.916 3.916 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

06 Programul Operational Sectorial Transport (POS T)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12084 Largire la 4 benzi DN7 Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

8401560103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

10 Programul Operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI

finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5993 Infrastructura transfrontaliera (infrastructura de comunicatii intre Romania si republica Moldova) (DGMIP)**Fond de finantare: **08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0

84015608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

I. Credite de angajament	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	0

8401560801 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.176	1.176	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.176	1.176	0	0	0	0	0	0	0

8401560802 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	58	58	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	58	58	0	0	0	0	0	0	0

8401560803 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.011	4.011	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.011	4.011	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **46 Mecanismul financiar SEE**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1455 SEETAC (MTI)**Fond de finantare: **17 Mecanismul financiar SEE****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	279	279	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	279	279	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	279	279	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	279	279	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	279	279	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	279	279	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	279	279	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	279	279	0	0	0	0	0	0	0

84015617 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament	279	279	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	279	279	0	0	0	0	0	0	0

8401561701 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	36	36	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36	36	0	0	0	0	0	0	0

8401561702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	199	199	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	199	199	0	0	0	0	0	0	0

8401561703 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	44	44	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	44	44	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **54 Programul TEN-T**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3091 Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru structura feroviara nr.22 - 2007 - EU-22070-S - in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebes - Timisoara - Arad (CNCFR)**

Fond de finantare: **15 Alte facilitati si instrumente postaderare****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	9.753	9.753	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	9.753	9.753	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	9.753	9.753	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament	9.753	9.753	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

84015616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament	9.753	9.753	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

8401561601 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.933	3.933	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

8401561602 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.933	3.933	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

8401561603 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.887	1.887	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.615	6.615	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

67 Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI

finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11198 Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility - CISMOB-PGI01611**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11178 DAPhNE**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 571 405 166 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 571 405 166 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 571 405 166 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 571 405 166 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 571 405 166 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 571 405 166 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 571 405 166 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 571 405 166 0 0 0 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 571 405 166 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 571 405 166 0 0 0 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 85 61 24 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 85 61 24 0 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 480 342 138 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 480 342 138 0 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6 2 4 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6 2 4 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11179 DANTE**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 500 365 133 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 500 365 133 0 0 0 0 0 2

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 500 365 133 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 500 365 133 0 0 0 0 0 2

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 500 365 133 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 500 365 133 0 0 0 0 0 2

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 500 365 133 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 500 365 133 0 0 0 0 0 2

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 500 365 133 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 500 365 133 0 0 0 0 0 2

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 75 55 20 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 75 55 20 0 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 419 308 111 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 419 308 111 0 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6 2 2 0 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 6 2 2 0 0 0 0 0 2

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11180 Danube Skills**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	365	229	125	0	0	0	0	0	11
II. Credite bugetare	365	229	125	0	0	0	0	0	11

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	365	229	125	0	0	0	0	0	11
II. Credite bugetare	365	229	125	0	0	0	0	0	11

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	365	229	125	0	0	0	0	0	11
II. Credite bugetare	365	229	125	0	0	0	0	0	11

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	365	229	125	0	0	0	0	0	11
II. Credite bugetare	365	229	125	0	0	0	0	0	11

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	365	229	125	0	0	0	0	0	11
II. Credite bugetare	365	229	125	0	0	0	0	0	11

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	54	34	18	0	0	0	0	0	2
II. Credite bugetare	54	34	18	0	0	0	0	0	2

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	305	191	105	0	0	0	0	0	9
II. Credite bugetare	305	191	105	0	0	0	0	0	9

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	6	4	2	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6	4	2	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11181 Coordonarea Ariei prioritare 1a**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 558 338 220 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 558 303 255 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 558 338 220 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 558 303 255 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 558 338 220 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 558 303 255 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 558 338 220 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 558 303 255 0 0 0 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 558 338 220 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 558 303 255 0 0 0 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 83 50 33 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 83 46 37 0 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 469 284 185 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 469 255 214 0 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6 4 2 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6 2 4 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17599 Coordonarea Ariei prioritare 1a (2020-2022)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 546 0 0 56 311 163 0 0 16

II. Credite bugetare 546 0 0 56 311 163 0 0 16

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 546 0 0 56 311 163 0 0 16

II. Credite bugetare 546 0 0 56 311 163 0 0 16

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 546 0 0 56 311 163 0 0 16

II. Credite bugetare 546 0 0 56 311 163 0 0 16

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 546 0 0 56 311 163 0 0 16

II. Credite bugetare 546 0 0 56 311 163 0 0 16

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 546 0 0 56 311 163 0 0 16

II. Credite bugetare 546 0 0 56 311 163 0 0 16

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 81 0 0 9 46 24 0 0 2

II. Credite bugetare 81 0 0 9 46 24 0 0 2

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 459 0 0 47 261 137 0 0 14

II. Credite bugetare 459 0 0 47 261 137 0 0 14

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 6 0 0 0 4 2 0 0 0

II. Credite bugetare 6 0 0 0 4 2 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **70 Programul transnational Dunarea**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17986 DIONYSUS - Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi - Modal & Intermodal Transport Chains**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	347	0	0	29	196	81	0	0	41
II. Credite bugetare	347	0	0	29	196	81	0	0	41

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	347	0	0	29	196	81	0	0	41
II. Credite bugetare	347	0	0	29	196	81	0	0	41

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	347	0	0	29	196	81	0	0	41
II. Credite bugetare	347	0	0	29	196	81	0	0	41

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	347	0	0	29	196	81	0	0	41
II. Credite bugetare	347	0	0	29	196	81	0	0	41

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	347	0	0	29	196	81	0	0	41
II. Credite bugetare	347	0	0	29	196	81	0	0	41

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	51	0	0	5	29	12	0	0	5
II. Credite bugetare	51	0	0	5	29	12	0	0	5

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	288	0	0	24	164	66	0	0	34
II. Credite bugetare	288	0	0	24	164	66	0	0	34

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	8	0	0	0	3	3	0	0	2
II. Credite bugetare	8	0	0	0	3	3	0	0	2

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI

finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11315 Cresterea capacitatii Ministerului Transporturilor de a realiza planificari strategice si de a administra Master Planul General de Transport al Romaniei**

Fond de finantare: **02 Fondul Social European (FSE)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	1.723	136	936	651	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.723	136	816	731	39	0	0	0	1

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.723	136	936	651	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.723	136	816	731	39	0	0	0	1

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.723	136	936	651	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.723	136	816	731	39	0	0	0	1

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.723	136	936	651	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.723	136	816	731	39	0	0	0	1

84015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

I. Credite de angajament	1.723	136	936	651	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.723	136	816	731	39	0	0	0	1

8401580201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	259	23	131	105	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	259	23	131	105	0	0	0	0	0

8401580202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.344	113	685	546	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.344	113	685	546	0	0	0	0	0

8401580203 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	120	0	120	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	120	0	0	80	39	0	0	0	1

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12875 Asigurarea conditiilor logistice si a cheltuielilor de deplasare necesare Organismului Intermediar pentru Transport pentru gestionarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	8.925	420	2.093	1.551	4.857	0	0	0	4
II. Credite bugetare	8.925	420	2.050	1.444	4.827	0	0	0	184

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	8.925	420	2.093	1.551	4.857	0	0	0	4
II. Credite bugetare	8.925	420	2.050	1.444	4.827	0	0	0	184

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	8.925	420	2.093	1.551	4.857	0	0	0	4
II. Credite bugetare	8.925	420	2.050	1.444	4.827	0	0	0	184

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	8.925	420	2.093	1.551	4.857	0	0	0	4
II. Credite bugetare	8.925	420	2.050	1.444	4.827	0	0	0	184

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	8.925	420	2.093	1.551	4.857	0	0	0	4
II. Credite bugetare	8.925	420	2.050	1.444	4.827	0	0	0	184

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.343	63	319	237	724	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.343	63	313	221	719	0	0	0	27

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	7.435	356	1.755	1.312	4.012	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.435	356	1.718	1.221	3.987	0	0	0	153

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	147	1	19	2	121	0	0	0	4
II. Credite bugetare	147	1	19	2	121	0	0	0	4

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13015 Dezvoltarea competentelor personalului Directiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport (DG OIT) implicat in gestionarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.901	0	484	51	2.366	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.901	0	484	51	2.317	0	0	0	49

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.901	0	484	51	2.366	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.901	0	484	51	2.317	0	0	0	49

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.901	0	484	51	2.366	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.901	0	484	51	2.317	0	0	0	49

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.901	0	484	51	2.366	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.901	0	484	51	2.317	0	0	0	49

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.901	0	484	51	2.366	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.901	0	484	51	2.317	0	0	0	49

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	436	0	73	8	355	0	0	0	0
II. Credite bugetare	436	0	73	8	347	0	0	0	8

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.409	0	404	43	1.962	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.409	0	404	43	1.923	0	0	0	39

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	56	0	7	0	49	0	0	0	0
II. Credite bugetare	56	0	7	0	47	0	0	0	2

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Program/ facilitate/ instrument:

76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13016 Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat in managementul POIM**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443
II. Credite bugetare	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443
II. Credite bugetare	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443
II. Credite bugetare	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443
II. Credite bugetare	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443
II. Credite bugetare	36.635	4.780	12.775	13.392	1.245	0	0	0	4.443

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.326	718	1.874	1.929	180	0	0	0	625
II. Credite bugetare	5.326	718	1.874	1.929	180	0	0	0	625

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	29.615	3.990	10.423	10.726	980	0	0	0	3.496
II. Credite bugetare	29.615	3.990	10.423	10.726	980	0	0	0	3.496

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.694	72	478	737	85	0	0	0	322
II. Credite bugetare	1.694	72	478	737	85	0	0	0	322

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16760 Asigurarea conditiilor logistice necesare OI pentru Transport pentru gestionarea POIM- Servicii de asigurare CASCO pentru autoturismele din dotarea DGOIT, in vederea deplasarii personalului DGOIT implicat in gestionarea POIM**

Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	53	0	0	21	32	0	0	0	0
II. Credite bugetare	53	0	0	21	32	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	53	0	0	21	32	0	0	0	0
II. Credite bugetare	53	0	0	21	32	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	53	0	0	21	32	0	0	0	0
II. Credite bugetare	53	0	0	21	32	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	53	0	0	21	32	0	0	0	0
II. Credite bugetare	53	0	0	21	32	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	53	0	0	21	32	0	0	0	0
II. Credite bugetare	53	0	0	21	32	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8	0	0	4	4	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8	0	0	4	4	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	45	0	0	17	28	0	0	0	0
II. Credite bugetare	45	0	0	17	28	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **79 Mecanismul pentru Interconectarea Europei**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **14116 Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov - Sighisoara**Fond de finantare: **49 Mecanismul pentru Interconectarea Europei****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0

84015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei

I. Credite de angajament	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.879	0	9.516	2.363	0	0	0	0	0

8401583001 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.783	0	1.428	355	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.783	0	1.428	355	0	0	0	0	0

8401583002 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10.096	0	8.088	2.008	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.096	0	8.088	2.008	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1457 Varianta de ocolire Caracal (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.289	161	0	0	4.128	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.746	26.448	32	0	349	0	0	0	1.917

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.289	161	0	0	4.128	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.746	26.448	32	0	349	0	0	0	1.917

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.289	161	0	0	4.128	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.746	26.448	32	0	349	0	0	0	1.917

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.289	161	0	0	4.128	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.746	26.448	32	0	349	0	0	0	1.917

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	4.289	161	0	0	4.128	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.746	26.448	32	0	349	0	0	0	1.917

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	519	34	0	0	485	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.864	5.573	5	0	44	0	0	0	242

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.940	100	0	0	2.840	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.361	16.718	25	0	249	0	0	0	1.369

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	830	27	0	0	803	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.521	4.157	2	0	56	0	0	0	306

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1459 Varianta de ocolire Carei (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.176	2.120	30	0	26	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.027	8.737	10.855	143	225	0	0	0	1.067

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.176	2.120	30	0	26	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.027	8.737	10.855	143	225	0	0	0	1.067

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.176	2.120	30	0	26	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.027	8.737	10.855	143	225	0	0	0	1.067

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.176	2.120	30	0	26	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.027	8.737	10.855	143	225	0	0	0	1.067

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.176	2.120	30	0	26	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.027	8.737	10.855	143	225	0	0	0	1.067

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	456	446	7	0	3	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.289	374	3.734	18	28	0	0	0	135

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.379	1.338	23	0	18	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.390	8.082	4.283	102	161	0	0	0	762

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	341	336	0	0	5	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.348	281	2.838	23	36	0	0	0	170

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1460 Varianta de ocolire Sacuieni (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	57.874	506	52.664	0	351	0	0	0	4.353
II. Credite bugetare	57.874	664	93	35.743	8.060	230	0	0	13.084

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	57.874	506	52.664	0	351	0	0	0	4.353
II. Credite bugetare	57.874	664	93	35.743	8.060	230	0	0	13.084

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	57.874	506	52.664	0	351	0	0	0	4.353
II. Credite bugetare	57.874	664	93	35.743	8.060	230	0	0	13.084

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	57.874	506	52.664	0	351	0	0	0	4.353
II. Credite bugetare	57.874	664	93	35.743	8.060	230	0	0	13.084

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	57.874	506	52.664	0	351	0	0	0	4.353
II. Credite bugetare	57.874	664	93	35.743	8.060	230	0	0	13.084

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	11.556	56	10.981	0	45	0	0	0	474
II. Credite bugetare	7.141	63	12	4.503	1.016	23	0	0	1.524

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	36.051	166	32.942	0	255	0	0	0	2.688
II. Credite bugetare	40.466	186	66	25.514	5.757	128	0	0	8.815

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	10.267	284	8.741	0	51	0	0	0	1.191
II. Credite bugetare	10.267	415	15	5.726	1.287	79	0	0	2.745

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1463 Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	397.927	320	171	269	318.484	0	0	0	78.683
II. Credite bugetare	402.696	320	56	272	17.203	159.299	111.384	0	114.162

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	397.927	320	171	269	318.484	0	0	0	78.683
II. Credite bugetare	402.696	320	56	272	17.203	159.299	111.384	0	114.162

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	397.927	320	171	269	318.484	0	0	0	78.683
II. Credite bugetare	402.696	320	56	272	17.203	159.299	111.384	0	114.162

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	397.927	320	171	269	318.484	0	0	0	78.683
II. Credite bugetare	402.696	320	56	272	17.203	159.299	111.384	0	114.162

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	397.927	320	171	269	318.484	0	0	0	78.683
II. Credite bugetare	402.696	320	56	272	17.203	159.299	111.384	0	114.162

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	83.610	79	22	34	40.145	0	0	0	43.330
II. Credite bugetare	84.599	80	7	34	2.168	20.080	14.040	0	48.190

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	250.827	234	122	192	227.489	0	0	0	22.790
II. Credite bugetare	253.797	237	40	194	12.288	113.785	79.560	0	47.693

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	63.490	7	27	43	50.850	0	0	0	12.563
II. Credite bugetare	64.300	3	9	44	2.747	25.434	17.784	0	18.279

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1465 Masuri de siguranta rutiera pe DN1 (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	25.883	290	0	3	0	0	0	0	25.590
II. Credite bugetare	129.511	6.156	200	139	15.352	0	0	0	107.664

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	25.883	290	0	3	0	0	0	0	25.590
II. Credite bugetare	129.511	6.156	200	139	15.352	0	0	0	107.664

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	25.883	290	0	3	0	0	0	0	25.590
II. Credite bugetare	129.511	6.156	200	139	15.352	0	0	0	107.664

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	25.883	290	0	3	0	0	0	0	25.590
II. Credite bugetare	129.511	6.156	200	139	15.352	0	0	0	107.664

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	25.883	290	0	3	0	0	0	0	25.590
II. Credite bugetare	129.511	6.156	200	139	15.352	0	0	0	107.664

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.218	71	0	1	0	0	0	0	5.146
II. Credite bugetare	26.111	1.301	29	18	1.936	0	0	0	22.827

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	15.655	211	0	1	0	0	0	0	15.443
II. Credite bugetare	78.333	3.899	139	99	10.965	0	0	0	63.231

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	5.010	8	0	1	0	0	0	0	5.001
II. Credite bugetare	25.067	956	32	22	2.451	0	0	0	21.606

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1467 Reabilitare DN5 Bucuresti - Adunatii Copaceni (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.266	841	736	0	0	0	0	0	1.689
II. Credite bugetare	103.265	51.764	11.616	21.061	5.354	31	0	0	13.439

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.266	841	736	0	0	0	0	0	1.689
II. Credite bugetare	103.265	51.764	11.616	21.061	5.354	31	0	0	13.439

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.266	841	736	0	0	0	0	0	1.689
II. Credite bugetare	103.265	51.764	11.616	21.061	5.354	31	0	0	13.439

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.266	841	736	0	0	0	0	0	1.689
II. Credite bugetare	103.265	51.764	11.616	21.061	5.354	31	0	0	13.439

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	3.266	841	736	0	0	0	0	0	1.689
II. Credite bugetare	103.265	51.764	11.616	21.061	5.354	31	0	0	13.439

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	504	182	110	0	0	0	0	0	212
II. Credite bugetare	17.281	10.676	1.520	2.329	675	5	0	0	2.076

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.377	545	626	0	0	0	0	0	1.206
II. Credite bugetare	68.583	32.027	8.190	13.194	3.824	26	0	0	11.322

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	385	114	0	0	0	0	0	0	271
II. Credite bugetare	17.401	9.061	1.906	5.538	855	0	0	0	41

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1471 Constructie autostrada Timisoara - Lugoj (CNADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.322	0	75	0	0	0	0	0	16.247
II. Credite bugetare	77.745	53.166	589	52	1.818	0	0	0	22.120

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.322	0	75	0	0	0	0	0	16.247
II. Credite bugetare	77.745	53.166	589	52	1.818	0	0	0	22.120

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.322	0	75	0	0	0	0	0	16.247
II. Credite bugetare	77.745	53.166	589	52	1.818	0	0	0	22.120

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	16.322	0	75	0	0	0	0	0	16.247
II. Credite bugetare	77.745	53.166	589	52	1.818	0	0	0	22.120

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	16.322	0	75	0	0	0	0	0	16.247
II. Credite bugetare	77.745	53.166	589	52	1.818	0	0	0	22.120

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	679	0	12	0	0	0	0	0	667
II. Credite bugetare	12.147	10.918	325	8	229	0	0	0	667

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.842	0	63	0	0	0	0	0	3.779
II. Credite bugetare	38.856	33.715	19	44	1.299	0	0	0	3.779

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	11.801	0	0	0	0	0	0	0	11.801
II. Credite bugetare	26.742	8.533	245	0	290	0	0	0	17.674

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1477 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	683	0	14	0	0	0	0	0	669
II. Credite bugetare	12.032	10.775	14	0	0	0	0	0	1.243

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	683	0	14	0	0	0	0	0	669
II. Credite bugetare	12.032	10.775	14	0	0	0	0	0	1.243

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	683	0	14	0	0	0	0	0	669
II. Credite bugetare	12.032	10.775	14	0	0	0	0	0	1.243

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	683	0	14	0	0	0	0	0	669
II. Credite bugetare	12.032	10.775	14	0	0	0	0	0	1.243

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	683	0	14	0	0	0	0	0	669
II. Credite bugetare	12.032	10.775	14	0	0	0	0	0	1.243

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	144	0	2	0	0	0	0	0	142
II. Credite bugetare	2.263	2.261	2	0	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	430	0	12	0	0	0	0	0	418
II. Credite bugetare	7.420	6.784	12	0	0	0	0	0	624

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	109	0	0	0	0	0	0	0	109
II. Credite bugetare	2.349	1.730	0	0	0	0	0	0	619

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1478 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.376	14	89	6	0	0	0	0	1.267
II. Credite bugetare	38.571	21.665	8.009	42	34	0	0	0	8.821

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.376	14	89	6	0	0	0	0	1.267
II. Credite bugetare	38.571	21.665	8.009	42	34	0	0	0	8.821

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.376	14	89	6	0	0	0	0	1.267
II. Credite bugetare	38.571	21.665	8.009	42	34	0	0	0	8.821

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.376	14	89	6	0	0	0	0	1.267
II. Credite bugetare	38.571	21.665	8.009	42	34	0	0	0	8.821

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	1.376	14	89	6	0	0	0	0	1.267
II. Credite bugetare	38.571	21.665	8.009	42	34	0	0	0	8.821

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	290	3	14	1	0	0	0	0	272
II. Credite bugetare	5.752	4.597	1.145	6	4	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	867	9	74	4	0	0	0	0	780
II. Credite bugetare	26.079	13.787	5.542	30	23	0	0	0	6.697

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	219	2	1	1	0	0	0	0	215
II. Credite bugetare	6.740	3.281	1.322	6	7	0	0	0	2.124

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1481 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Regionala Bucuresti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	655	175	105	0	375	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.098	26.298	6.761	6.596	1.897	0	0	0	1.546

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	655	175	105	0	375	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.098	26.298	6.761	6.596	1.897	0	0	0	1.546

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	655	175	105	0	375	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.098	26.298	6.761	6.596	1.897	0	0	0	1.546

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	655	175	105	0	375	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.098	26.298	6.761	6.596	1.897	0	0	0	1.546

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	655	175	105	0	375	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.098	26.298	6.761	6.596	1.897	0	0	0	1.546

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	138	37	16	0	85	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.716	5.546	925	842	206	0	0	0	197

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	412	110	89	0	213	0	0	0	0
II. Credite bugetare	28.492	16.635	4.802	4.772	1.166	0	0	0	1.117

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	105	28	0	0	77	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.890	4.117	1.034	982	525	0	0	0	232

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1493 Modernizarea statiilor CF Tg.Mures si Sf.Gheorghe (CN CFR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.319	684	4	0	0	0	0	0	3.631
II. Credite bugetare	23.579	14.153	4	649	0	0	0	0	8.773

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.319	684	4	0	0	0	0	0	3.631
II. Credite bugetare	23.579	14.153	4	649	0	0	0	0	8.773

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.319	684	4	0	0	0	0	0	3.631
II. Credite bugetare	23.579	14.153	4	649	0	0	0	0	8.773

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.319	684	4	0	0	0	0	0	3.631
II. Credite bugetare	23.579	14.153	4	649	0	0	0	0	8.773

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	4.319	684	4	0	0	0	0	0	3.631
II. Credite bugetare	23.579	14.153	4	649	0	0	0	0	8.773

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	907	143	1	0	0	0	0	0	763
II. Credite bugetare	3.060	2.977	1	82	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.717	427	2	0	0	0	0	0	2.288
II. Credite bugetare	12.668	8.932	2	463	0	0	0	0	3.271

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	5.247	4.666	1	0	0	0	0	0	580
II. Credite bugetare	7.851	2.244	1	104	0	0	0	0	5.502

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1499 Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica in 7 statii CF pe sectiunea de circulatie Ilia - Lugoj (CN CFR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	246	210	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.663	36.038	36	191	0	0	0	0	7.398

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	246	210	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.663	36.038	36	191	0	0	0	0	7.398

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	246	210	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.663	36.038	36	191	0	0	0	0	7.398

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	246	210	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.663	36.038	36	191	0	0	0	0	7.398

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	246	210	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.663	36.038	36	191	0	0	0	0	7.398

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	44	44	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.858	6.858	0	0	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	133	133	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.574	20.574	0	0	0	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	69	33	36	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.231	8.606	36	191	0	0	0	0	7.398

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1502 Sistem de detectare de a cutiilor de osii supraincalzite si a franelor stranse**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	938	0	161	3	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	49.467	33.601	5.807	2.248	5.073	0	0	0	2.738

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	938	0	161	3	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	49.467	33.601	5.807	2.248	5.073	0	0	0	2.738

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	938	0	161	3	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	49.467	33.601	5.807	2.248	5.073	0	0	0	2.738

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	938	0	161	3	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	49.467	33.601	5.807	2.248	5.073	0	0	0	2.738

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	938	0	161	3	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	49.467	33.601	5.807	2.248	5.073	0	0	0	2.738

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	191	0	24	1	0	0	0	0	166
II. Credite bugetare	8.833	7.079	917	284	553	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	573	0	136	1	0	0	0	0	436
II. Credite bugetare	29.961	21.234	3.988	1.605	3.134	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	174	0	1	1	0	0	0	0	172
II. Credite bugetare	10.673	5.288	902	359	1.386	0	0	0	2.738

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1509 Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul : Coslariu - Simeria (CN CFR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	105.740	6.168	2.028	360	97.184	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.802.174	1.173.842	191.566	105.390	120.391	3.011	0	0	207.974

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	105.740	6.168	2.028	360	97.184	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.802.174	1.173.842	191.566	105.390	120.391	3.011	0	0	207.974

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	105.740	6.168	2.028	360	97.184	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.802.174	1.173.842	191.566	105.390	120.391	3.011	0	0	207.974

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	105.740	6.168	2.028	360	97.184	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.802.174	1.173.842	191.566	105.390	120.391	3.011	0	0	207.974

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	105.740	6.168	2.028	360	97.184	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.802.174	1.173.842	191.566	105.390	120.391	3.011	0	0	207.974

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	22.212	1.294	333	33	20.552	0	0	0	0
II. Credite bugetare	294.939	247.354	26.082	13.297	7.838	368	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	66.636	3.881	1.589	180	60.986	0	0	0	0
II. Credite bugetare	998.724	742.064	134.815	75.345	44.415	2.085	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	16.892	993	106	147	15.646	0	0	0	0
II. Credite bugetare	508.511	184.424	30.669	16.748	68.138	558	0	0	207.974

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1510 Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul : Coslariu - Sighisoara (CN CFR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	141.463	10.130	1.601	939	128.793	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.584.119	846.071	118.789	74.088	97.170	3.709	0	0	444.292

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	141.463	10.130	1.601	939	128.793	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.584.119	846.071	118.789	74.088	97.170	3.709	0	0	444.292

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	141.463	10.130	1.601	939	128.793	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.584.119	846.071	118.789	74.088	97.170	3.709	0	0	444.292

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	141.463	10.130	1.601	939	128.793	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.584.119	846.071	118.789	74.088	97.170	3.709	0	0	444.292

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	141.463	10.130	1.601	939	128.793	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.584.119	846.071	118.789	74.088	97.170	3.709	0	0	444.292

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	29.711	2.121	241	135	27.214	0	0	0	0
II. Credite bugetare	252.446	178.254	18.636	9.373	11.940	454	0	0	33.789

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	89.135	6.362	1.358	761	80.654	0	0	0	0
II. Credite bugetare	939.824	534.762	81.246	53.112	67.662	2.574	0	0	200.468

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	22.617	1.647	2	43	20.925	0	0	0	0
II. Credite bugetare	391.849	133.055	18.907	11.603	17.568	681	0	0	210.035

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1511 Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare - km152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti - Constanta - Sucursala Regionala de cai Ferate Constanta**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.363	1.229	170	0	0	0	0	0	2.964
II. Credite bugetare	74.899	67.333	302	436	169	75	0	0	6.584

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.363	1.229	170	0	0	0	0	0	2.964
II. Credite bugetare	74.899	67.333	302	436	169	75	0	0	6.584

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.363	1.229	170	0	0	0	0	0	2.964
II. Credite bugetare	74.899	67.333	302	436	169	75	0	0	6.584

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.363	1.229	170	0	0	0	0	0	2.964
II. Credite bugetare	74.899	67.333	302	436	169	75	0	0	6.584

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.363	1.229	170	0	0	0	0	0	2.964
II. Credite bugetare	74.899	67.333	302	436	169	75	0	0	6.584

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	915	257	26	0	0	0	0	0	632
II. Credite bugetare	14.310	14.177	46	55	22	10	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.746	770	144	0	0	0	0	0	1.832
II. Credite bugetare	45.768	42.529	235	311	120	53	0	0	2.520

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	702	202	0	0	0	0	0	0	500
II. Credite bugetare	14.821	10.627	21	70	27	12	0	0	4.064

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **1604 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	417	142	22	0	253	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.628	11.902	29	94	3.603	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	417	142	22	0	253	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.628	11.902	29	94	3.603	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	417	142	22	0	253	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.628	11.902	29	94	3.603	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	417	142	22	0	253	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.628	11.902	29	94	3.603	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	417	142	22	0	253	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.628	11.902	29	94	3.603	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	87	30	3	0	54	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.735	2.503	5	12	215	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	262	89	19	0	154	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.814	7.508	23	67	1.216	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	68	23	0	0	45	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.079	1.891	1	15	2.172	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2207 Varianta de ocolire Mihailesti (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	66.962	14.119	81	43.956	8.806	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.980	13.552	900	617	15.351	22.383	0	0	15.177

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	66.962	14.119	81	43.956	8.806	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.980	13.552	900	617	15.351	22.383	0	0	15.177

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	66.962	14.119	81	43.956	8.806	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.980	13.552	900	617	15.351	22.383	0	0	15.177

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	66.962	14.119	81	43.956	8.806	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.980	13.552	900	617	15.351	22.383	0	0	15.177

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	66.962	14.119	81	43.956	8.806	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.980	13.552	900	617	15.351	22.383	0	0	15.177

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	9.559	2.900	8	5.541	1.110	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.558	2.838	180	78	1.935	2.821	0	0	706

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	46.458	8.699	73	31.397	6.289	0	0	0	0
II. Credite bugetare	48.490	8.510	557	440	10.965	15.988	0	0	12.030

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	10.945	2.520	0	7.018	1.407	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.932	2.204	163	99	2.451	3.574	0	0	2.441

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2209 Varianta de ocolire Brasov (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	226	25	0	201	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.933	78.322	152	1.155	28	643	200	0	12.433

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	226	25	0	201	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.933	78.322	152	1.155	28	643	200	0	12.433

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	226	25	0	201	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.933	78.322	152	1.155	28	643	200	0	12.433

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	226	25	0	201	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.933	78.322	152	1.155	28	643	200	0	12.433

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	226	25	0	201	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.933	78.322	152	1.155	28	643	200	0	12.433

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	33	7	0	26	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.344	16.587	22	118	4	18	0	0	1.595

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	161	18	0	143	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	59.696	49.762	106	666	19	102	0	0	9.041

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	32	0	0	32	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.893	11.973	24	371	5	523	200	0	1.797

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2210 Varianta de ocolire Tecuci (ADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	51.636	1.628	0	488	49.520	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.555	19.162	5.796	489	18.388	10.123	0	0	22.597

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	51.636	1.628	0	488	49.520	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.555	19.162	5.796	489	18.388	10.123	0	0	22.597

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	51.636	1.628	0	488	49.520	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.555	19.162	5.796	489	18.388	10.123	0	0	22.597

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	51.636	1.628	0	488	49.520	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.555	19.162	5.796	489	18.388	10.123	0	0	22.597

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	51.636	1.628	0	488	49.520	0	0	0	0
II. Credite bugetare	76.555	19.162	5.796	489	18.388	10.123	0	0	22.597

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.655	343	0	70	6.242	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.264	3.947	1.218	70	2.318	1.275	0	0	436

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	36.790	1.025	0	394	35.371	0	0	0	0
II. Credite bugetare	52.497	11.839	3.653	394	13.134	7.223	0	0	16.254

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	8.191	260	0	24	7.907	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.794	3.376	925	25	2.936	1.625	0	0	5.907

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2227 Varianta de ocolire Bacau (ADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	894.583	162	835.315	837	15.879	0	0	0	42.390
II. Credite bugetare	968.637	71.772	241.416	528.513	84.246	139	111	50	42.390

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	894.583	162	835.315	837	15.879	0	0	0	42.390
II. Credite bugetare	968.637	71.772	241.416	528.513	84.246	139	111	50	42.390

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	894.583	162	835.315	837	15.879	0	0	0	42.390
II. Credite bugetare	968.637	71.772	241.416	528.513	84.246	139	111	50	42.390

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	894.583	162	835.315	837	15.879	0	0	0	42.390
II. Credite bugetare	968.637	71.772	241.416	528.513	84.246	139	111	50	42.390

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	894.583	162	835.315	837	15.879	0	0	0	42.390
II. Credite bugetare	968.637	71.772	241.416	528.513	84.246	139	111	50	42.390

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	182.782	34	175.277	126	2.002	0	0	0	5.343
II. Credite bugetare	128.415	14.957	30.827	66.649	10.620	11	8	0	5.343

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	571.623	101	529.190	711	11.342	0	0	0	30.279
II. Credite bugetare	687.743	44.865	174.644	377.673	60.175	64	43	0	30.279

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	140.178	27	130.848	0	2.535	0	0	0	6.768
II. Credite bugetare	152.479	11.950	35.945	84.191	13.451	64	60	50	6.768

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **2228 Varianta de ocolire Tg. Mures (ADNR)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 342.697 2.495 1.314 231 3.213 335.444 0 0 0

II. Credite bugetare 383.643 35.560 605 895 917 67.283 195.256 83.127 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 342.697 2.495 1.314 231 3.213 335.444 0 0 0

II. Credite bugetare 383.643 35.560 605 895 917 67.283 195.256 83.127 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 342.697 2.495 1.314 231 3.213 335.444 0 0 0

II. Credite bugetare 383.643 35.560 605 895 917 67.283 195.256 83.127 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 342.697 2.495 1.314 231 3.213 335.444 0 0 0

II. Credite bugetare 383.643 35.560 605 895 917 67.283 195.256 83.127 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 342.697 2.495 1.314 231 3.213 335.444 0 0 0

II. Credite bugetare 383.643 35.560 605 895 917 67.283 195.256 83.127 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 43.344 617 30 9 405 42.283 0 0 0

II. Credite bugetare 48.253 7.577 34 32 116 8.481 24.612 7.401 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 243.966 1.851 166 51 2.295 239.603 0 0 0

II. Credite bugetare 273.437 22.730 115 180 654 48.059 139.469 62.230 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 55.387 27 1.118 171 513 53.558 0 0 0

II. Credite bugetare 61.953 5.253 456 683 147 10.743 31.175 13.496 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **3114 Constructie Autostrada Lugoj-Deva, sectorul Dumbrava-Deva**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 1.232.013 30.987 707 1.209 1.199.110 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.296.775 860.317 68.533 14.047 16.871 325.346 300.283 711.378 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 1.232.013 30.987 707 1.209 1.199.110 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.296.775 860.317 68.533 14.047 16.871 325.346 300.283 711.378 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 1.232.013 30.987 707 1.209 1.199.110 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.296.775 860.317 68.533 14.047 16.871 325.346 300.283 711.378 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 1.232.013 30.987 707 1.209 1.199.110 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.296.775 860.317 68.533 14.047 16.871 325.346 300.283 711.378 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 1.232.013 30.987 707 1.209 1.199.110 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.296.775 860.317 68.533 14.047 16.871 325.346 300.283 711.378 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 157.900 6.529 89 134 151.148 0 0 0 0

II. Credite bugetare 271.887 181.075 12.711 964 2.127 41.010 30.000 4.000 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 877.355 19.584 505 759 856.507 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.540.692 543.303 44.687 5.462 12.050 232.390 219.640 483.160 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 196.758 4.874 113 316 191.455 0 0 0 0

II. Credite bugetare 484.196 135.939 11.135 7.621 2.694 51.946 50.643 224.218 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4510 Strategie de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente si Planul National de actiune STI pentru rețeaua nationala de drumuri din Romania, pentru perioada 2013 – 2020 (CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	714	714	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	714	677	0	0	0	0	0	0	37

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	714	714	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	714	677	0	0	0	0	0	0	37

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	714	714	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	714	677	0	0	0	0	0	0	37

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	714	714	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	714	677	0	0	0	0	0	0	37

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	714	714	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	714	677	0	0	0	0	0	0	37

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	150	150	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	150	141	0	0	0	0	0	0	9

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	450	450	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	450	423	0	0	0	0	0	0	27

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	114	114	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	114	113	0	0	0	0	0	0	1

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4511 Varianta de ocolire Targu Jiu(CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	249.184	2.701	0	246.483	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.765	39.410	287	356	56.342	81.264	0	0	7.106

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	249.184	2.701	0	246.483	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.765	39.410	287	356	56.342	81.264	0	0	7.106

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	249.184	2.701	0	246.483	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.765	39.410	287	356	56.342	81.264	0	0	7.106

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	249.184	2.701	0	246.483	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.765	39.410	287	356	56.342	81.264	0	0	7.106

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	249.184	2.701	0	246.483	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	184.765	39.410	287	356	56.342	81.264	0	0	7.106

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	31.744	675	0	31.069	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.350	8.426	36	45	7.102	2.275	0	0	5.466

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	178.085	2.026	0	176.059	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	132.178	25.277	205	254	40.244	64.558	0	0	1.640

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	39.355	0	0	39.355	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	29.237	5.707	46	57	8.996	14.431	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **4515 Reabilitarea podului rutier peste Dunare la Giurgiu pe DN5(CNADNR)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	13	13	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.852	24.313	0	0	0	0	0	0	539

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	13	13	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.852	24.313	0	0	0	0	0	0	539

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	13	13	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.852	24.313	0	0	0	0	0	0	539

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	13	13	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.852	24.313	0	0	0	0	0	0	539

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	13	13	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.852	24.313	0	0	0	0	0	0	539

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3	3	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.151	5.095	0	0	0	0	0	0	56

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10	10	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.601	15.282	0	0	0	0	0	0	319

8401580103 Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare	4.100	3.936	0	0	0	0	0	0	164
----------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-----

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5113 Reabilitarea liniei de CF Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2: km.614-Gurasada si tronsonul 3 : Gurasada – Simeria (CNCF CFR SA)**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	9.506.875	9.046.364	4.905	3.304	452.302	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.526.769	1.559.577	1.366.791	1.548.677	1.956.229	1.295.606	823.664	240.097	736.128

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	9.506.875	9.046.364	4.905	3.304	452.302	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.526.769	1.559.577	1.366.791	1.548.677	1.956.229	1.295.606	823.664	240.097	736.128

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	9.506.875	9.046.364	4.905	3.304	452.302	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.526.769	1.559.577	1.366.791	1.548.677	1.956.229	1.295.606	823.664	240.097	736.128

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	9.506.875	9.046.364	4.905	3.304	452.302	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.526.769	1.559.577	1.366.791	1.548.677	1.956.229	1.295.606	823.664	240.097	736.128

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	9.506.875	9.046.364	4.905	3.304	452.302	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.526.769	1.559.577	1.366.791	1.548.677	1.956.229	1.295.606	823.664	240.097	736.128

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.000.458	1.900.502	690	418	98.848	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.201.718	327.309	192.744	195.212	244.691	153.656	57.842	30.264	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	5.994.962	5.701.505	3.912	2.359	287.186	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.809.733	981.923	960.673	1.106.201	1.397.334	925.402	625.913	171.498	640.789

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.511.455	1.444.357	303	527	66.268	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.515.318	250.345	213.374	247.264	314.204	216.548	139.909	38.335	95.339

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5115 Magistrala 5 drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei - Universitate (METROREX)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	529.897	529.897	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	323.478	323.478	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	529.897	529.897	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	323.478	323.478	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	529.897	529.897	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	323.478	323.478	0	0	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	529.897	529.897	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	323.478	323.478	0	0	0	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	529.897	529.897	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	323.478	323.478	0	0	0	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	110.395	110.395	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.243	67.243	0	0	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	331.186	331.186	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	201.727	201.727	0	0	0	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	88.316	88.316	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	54.508	54.508	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5115 Magistrala 5 drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei - Universitate (METROREX)**
 Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	1.283.516	963.149	163.404	0	5.002	0	0	0	151.961
II. Credite bugetare	1.489.835	662.628	202.900	202.539	67.000	34.827	0	128.060	191.881

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.283.516	963.149	163.404	0	5.002	0	0	0	151.961
II. Credite bugetare	1.489.835	662.628	202.900	202.539	67.000	34.827	0	128.060	191.881

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.283.516	963.149	163.404	0	5.002	0	0	0	151.961
II. Credite bugetare	1.489.835	662.628	202.900	202.539	67.000	34.827	0	128.060	191.881

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.283.516	963.149	163.404	0	5.002	0	0	0	151.961
II. Credite bugetare	1.489.835	662.628	202.900	202.539	67.000	34.827	0	128.060	191.881

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	1.283.516	963.149	163.404	0	5.002	0	0	0	151.961
II. Credite bugetare	1.489.835	662.628	202.900	202.539	67.000	34.827	0	128.060	191.881

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	237.215	202.304	34.280	0	631	0	0	0	0
II. Credite bugetare	213.372	139.177	34.971	25.880	8.446	4.390	0	0	508

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	801.199	606.911	102.839	0	3.572	0	0	0	87.877
II. Credite bugetare	997.553	417.526	132.915	146.656	47.857	24.876	0	128.060	99.663

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	245.102	153.934	26.285	0	799	0	0	0	64.084
II. Credite bugetare	278.910	105.925	35.014	30.003	10.697	5.561	0	0	91.710

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5177 Constructia autostrazii Sebes-Turda**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	40.385	5.915	156	581	14.875	0	0	0	18.858
II. Credite bugetare	1.290.577	332.215	176.367	265.530	176.786	49.499	952	952	288.276

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	40.385	5.915	156	581	14.875	0	0	0	18.858
II. Credite bugetare	1.290.577	332.215	176.367	265.530	176.786	49.499	952	952	288.276

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	40.385	5.915	156	581	14.875	0	0	0	18.858
II. Credite bugetare	1.290.577	332.215	176.367	265.530	176.786	49.499	952	952	288.276

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	40.385	5.915	156	581	14.875	0	0	0	18.858
II. Credite bugetare	1.290.577	332.215	176.367	265.530	176.786	49.499	952	952	288.276

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	40.385	5.915	156	581	14.875	0	0	0	18.858
II. Credite bugetare	1.290.577	332.215	176.367	265.530	176.786	49.499	952	952	288.276

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.556	1.281	24	0	1.875	0	0	0	2.376
II. Credite bugetare	194.552	68.983	26.997	33.652	22.278	6.239	120	120	36.163

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	28.070	3.842	132	0	10.625	0	0	0	13.471
II. Credite bugetare	893.235	213.164	121.498	190.695	126.290	35.357	680	680	204.871

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	6.759	792	0	581	2.375	0	0	0	3.011
II. Credite bugetare	202.790	50.068	27.872	41.183	28.218	7.903	152	152	47.242

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5177 Constructia autostrazii Sebes-Turda**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.501	4.501	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	655.861	655.861	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.501	4.501	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	655.861	655.861	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.501	4.501	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	655.861	655.861	0	0	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.501	4.501	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	655.861	655.861	0	0	0	0	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.501	4.501	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	655.861	655.861	0	0	0	0	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.126	1.126	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	138.524	138.524	0	0	0	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.375	3.375	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	415.569	415.569	0	0	0	0	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare	101.768	101.768	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5593 Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km0+ 000 - km 84+ 020**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 6.126 160 77 0 5.800 0 0 0 89

II. Credite bugetare 107.894 47.994 5.111 3.287 4.332 0 0 0 47.170

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 6.126 160 77 0 5.800 0 0 0 89

II. Credite bugetare 107.894 47.994 5.111 3.287 4.332 0 0 0 47.170

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 6.126 160 77 0 5.800 0 0 0 89

II. Credite bugetare 107.894 47.994 5.111 3.287 4.332 0 0 0 47.170

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 6.126 160 77 0 5.800 0 0 0 89

II. Credite bugetare 107.894 47.994 5.111 3.287 4.332 0 0 0 47.170

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 6.126 160 77 0 5.800 0 0 0 89

II. Credite bugetare 107.894 47.994 5.111 3.287 4.332 0 0 0 47.170

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 788 34 12 0 731 0 0 0 11

II. Credite bugetare 12.246 9.299 999 415 546 0 0 0 987

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 4.372 100 65 0 4.143 0 0 0 64

II. Credite bugetare 69.397 30.172 3.179 2.347 3.094 0 0 0 30.605

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 966 26 0 0 926 0 0 0 14

II. Credite bugetare 26.251 8.523 933 525 692 0 0 0 15.578

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5594 Reabilitare DN 66, Filiasi - Petrosani, km0+ 000 - km 131+ 000**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	26.901	35	158	0	26.708	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124.069	76.882	5.603	612	900	3	3	3	40.063

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	26.901	35	158	0	26.708	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124.069	76.882	5.603	612	900	3	3	3	40.063

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	26.901	35	158	0	26.708	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124.069	76.882	5.603	612	900	3	3	3	40.063

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	26.901	35	158	0	26.708	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124.069	76.882	5.603	612	900	3	3	3	40.063

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	26.901	35	158	0	26.708	0	0	0	0
II. Credite bugetare	124.069	76.882	5.603	612	900	3	3	3	40.063

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.322	9	24	0	3.289	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.305	15.377	1.148	32	113	1	1	1	4.632

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	18.826	26	134	0	18.666	0	0	0	0
II. Credite bugetare	77.249	46.328	3.576	176	643	1	1	1	26.523

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.753	0	0	0	4.753	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.515	15.177	879	404	144	1	1	1	8.908

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5595 Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km0+ 000 - km 184+ 390**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	386.674	67.525	142.800	116.923	28.176	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	617.475	214.527	80.038	139.536	45.249	595	325	0	137.205

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	386.674	67.525	142.800	116.923	28.176	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	617.475	214.527	80.038	139.536	45.249	595	325	0	137.205

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	386.674	67.525	142.800	116.923	28.176	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	617.475	214.527	80.038	139.536	45.249	595	325	0	137.205

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	386.674	67.525	142.800	116.923	28.176	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	617.475	214.527	80.038	139.536	45.249	595	325	0	137.205

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	386.674	67.525	142.800	116.923	28.176	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	617.475	214.527	80.038	139.536	45.249	595	325	0	137.205

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	47.150	14.218	18.000	11.375	3.557	0	0	0	0
II. Credite bugetare	78.519	45.067	10.511	15.762	5.704	75	42	0	1.358

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	229.269	42.652	102.000	64.459	20.158	0	0	0	0
II. Credite bugetare	379.067	135.455	55.106	89.315	32.320	425	238	0	66.208

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	110.255	10.655	22.800	41.089	4.461	0	0	0	31.250
II. Credite bugetare	159.889	34.005	14.421	34.459	7.225	95	45	0	69.639

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5723 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 -DN 7 si DN 2 -A2**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.895	68.895	0	0	0	0	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	14.873	14.873	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.873	14.873	0	0	0	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	44.616	44.616	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	44.616	44.616	0	0	0	0	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	9.406	9.406	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.406	9.406	0	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5725 Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	189.057	634	82	87	187.965	0	0	0	289
II. Credite bugetare	414.044	53.654	10.654	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	189.057	634	82	87	187.965	0	0	0	289
II. Credite bugetare	414.044	53.654	10.654	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	189.057	634	82	87	187.965	0	0	0	289
II. Credite bugetare	414.044	53.654	10.654	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	189.057	634	82	87	187.965	0	0	0	289
II. Credite bugetare	414.044	53.654	10.654	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	189.057	634	82	87	187.965	0	0	0	289
II. Credite bugetare	414.044	53.654	10.654	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	23.914	159	13	13	23.693	0	0	0	36
II. Credite bugetare	49.008	11.366	1.201	1.708	2.531	6.750	6.750	6.750	11.952

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	135.085	475	69	74	134.261	0	0	0	206
II. Credite bugetare	277.713	34.094	8.181	7.455	14.343	38.250	38.250	38.250	98.890

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	30.058	0	0	0	30.011	0	0	0	47
II. Credite bugetare	87.323	8.194	1.272	2.005	3.206	8.550	8.550	8.550	46.996

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5726 Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.278 3.278 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.278 3.278 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.278 3.278 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 3.278 3.278 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 3.278 3.278 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 716 716 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.067 2.067 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.147 2.147 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 548 548 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **5730 Pasaj supraterran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	467	5	462	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.272	15.571	59	0	0	0	0	0	2.642

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	467	5	462	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.272	15.571	59	0	0	0	0	0	2.642

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	467	5	462	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.272	15.571	59	0	0	0	0	0	2.642

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	467	5	462	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.272	15.571	59	0	0	0	0	0	2.642

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	467	5	462	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.272	15.571	59	0	0	0	0	0	2.642

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	99	1	98	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.625	3.282	10	0	0	0	0	0	333

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	295	4	291	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.770	9.843	40	0	0	0	0	0	1.887

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	73	0	73	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.877	2.446	9	0	0	0	0	0	422

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6673 Racorduri la reseaua de metrou. Sectiunea Laminorului Straulesti (METROREX SA)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	318.286	187.918	0	0	0	0	0	0	130.368
II. Credite bugetare	318.286	163.610	1.996	10.629	0	0	0	0	142.051

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	318.286	187.918	0	0	0	0	0	0	130.368
II. Credite bugetare	318.286	163.610	1.996	10.629	0	0	0	0	142.051

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	318.286	187.918	0	0	0	0	0	0	130.368
II. Credite bugetare	318.286	163.610	1.996	10.629	0	0	0	0	142.051

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	318.286	187.918	0	0	0	0	0	0	130.368
II. Credite bugetare	318.286	163.610	1.996	10.629	0	0	0	0	142.051

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	318.286	187.918	0	0	0	0	0	0	130.368
II. Credite bugetare	318.286	163.610	1.996	10.629	0	0	0	0	142.051

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	39.150	39.150	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	37.538	34.261	430	1.375	0	0	0	0	1.472

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	161.816	117.449	0	0	0	0	0	0	44.367
II. Credite bugetare	163.428	103.029	1.042	7.791	0	0	0	0	51.566

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	117.320	31.319	0	0	0	0	0	0	86.001
II. Credite bugetare	117.320	26.320	524	1.463	0	0	0	0	89.013

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **6688 Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera (METROREX)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	544.227	35.356	0	0	508.871	0	0	0	0
II. Credite bugetare	544.227	25.748	4.168	0	10.000	116.944	106.994	280.373	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	544.227	35.356	0	0	508.871	0	0	0	0
II. Credite bugetare	544.227	25.748	4.168	0	10.000	116.944	106.994	280.373	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	544.227	35.356	0	0	508.871	0	0	0	0
II. Credite bugetare	544.227	25.748	4.168	0	10.000	116.944	106.994	280.373	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	544.227	35.356	0	0	508.871	0	0	0	0
II. Credite bugetare	544.227	25.748	4.168	0	10.000	116.944	106.994	280.373	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	544.227	35.356	0	0	508.871	0	0	0	0
II. Credite bugetare	544.227	25.748	4.168	0	10.000	116.944	106.994	280.373	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	70.227	7.366	0	0	62.861	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.786	5.877	877	0	1.261	14.741	13.487	31.543	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	381.678	22.098	0	0	359.580	0	0	0	0
II. Credite bugetare	384.119	17.630	2.629	0	7.143	83.532	76.424	196.761	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	92.322	5.892	0	0	86.430	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.322	2.241	662	0	1.596	18.671	17.083	52.069	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7219 Revizuire/actualizare Studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitesti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	151	151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.787	4.818	112	0	0	0	0	0	20.857

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	151	151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.787	4.818	112	0	0	0	0	0	20.857

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	151	151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.787	4.818	112	0	0	0	0	0	20.857

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	151	151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.787	4.818	112	0	0	0	0	0	20.857

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	151	151	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.787	4.818	112	0	0	0	0	0	20.857

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	32	32	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.418	1.025	15	0	0	0	0	0	4.378

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	95	95	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.252	3.074	79	0	0	0	0	0	13.099

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	24	24	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.117	719	18	0	0	0	0	0	3.380

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7229 Revizuire Studiu de fezabilitate pentru autostrada Targu Mures-Ditrau**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **7234 Constructia autostrazii Campia Turzii-Ogra- Targu Mures**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	911.735	573.154	0	233.247	0	67	0	0	105.267
II. Credite bugetare	1.823.731	778.398	245.062	237.463	299.663	20.329	7.000	0	235.816

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	911.735	573.154	0	233.247	0	67	0	0	105.267
II. Credite bugetare	1.823.731	778.398	245.062	237.463	299.663	20.329	7.000	0	235.816

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	911.735	573.154	0	233.247	0	67	0	0	105.267
II. Credite bugetare	1.823.731	778.398	245.062	237.463	299.663	20.329	7.000	0	235.816

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	911.735	573.154	0	233.247	0	67	0	0	105.267
II. Credite bugetare	1.823.731	778.398	245.062	237.463	299.663	20.329	7.000	0	235.816

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	911.735	573.154	0	233.247	0	67	0	0	105.267
II. Credite bugetare	1.823.731	778.398	245.062	237.463	299.663	20.329	7.000	0	235.816

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	163.961	121.380	0	29.381	0	10	0	0	13.190
II. Credite bugetare	296.040	160.912	38.271	29.911	37.773	1.680	0	0	27.493

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	605.762	364.137	0	166.487	0	57	0	0	75.081
II. Credite bugetare	1.217.023	503.679	164.494	169.494	214.045	9.521	0	0	155.790

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	142.012	87.637	0	37.379	0	0	0	0	16.996
II. Credite bugetare	310.668	113.807	42.297	38.058	47.845	9.128	7.000	0	52.533

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **8435 Constructia Variantei de ocolire Suceava**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9258 Elaborare SF drum expres Ploiesti - Buzau**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	15.775	14.610	0	0	74	0	0	0	1.091
II. Credite bugetare	15.775	0	0	1.336	7.392	0	78	0	6.969

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	15.775	14.610	0	0	74	0	0	0	1.091
II. Credite bugetare	15.775	0	0	1.336	7.392	0	78	0	6.969

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	15.775	14.610	0	0	74	0	0	0	1.091
II. Credite bugetare	15.775	0	0	1.336	7.392	0	78	0	6.969

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	15.775	14.610	0	0	74	0	0	0	1.091
II. Credite bugetare	15.775	0	0	1.336	7.392	0	78	0	6.969

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	15.775	14.610	0	0	74	0	0	0	1.091
II. Credite bugetare	15.775	0	0	1.336	7.392	0	78	0	6.969

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.215	3.069	0	0	10	0	0	0	136
II. Credite bugetare	2.009	0	0	169	932	0	10	0	898

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10.040	9.208	0	0	52	0	0	0	780
II. Credite bugetare	11.382	0	0	954	5.280	0	56	0	5.092

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.520	2.333	0	0	12	0	0	0	175
II. Credite bugetare	2.384	0	0	213	1.180	0	12	0	979

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9260 Elaborare SF drum expres Buzau - Focsani**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	17.671	16.580	0	13	0	0	0	0	1.078
II. Credite bugetare	17.671	0	0	654	8.832	0	0	0	8.185

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	17.671	16.580	0	13	0	0	0	0	1.078
II. Credite bugetare	17.671	0	0	654	8.832	0	0	0	8.185

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	17.671	16.580	0	13	0	0	0	0	1.078
II. Credite bugetare	17.671	0	0	654	8.832	0	0	0	8.185

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	17.671	16.580	0	13	0	0	0	0	1.078
II. Credite bugetare	17.671	0	0	654	8.832	0	0	0	8.185

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	17.671	16.580	0	13	0	0	0	0	1.078
II. Credite bugetare	17.671	0	0	654	8.832	0	0	0	8.185

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.485	3.483	0	2	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.245	0	0	83	1.113	0	0	0	1.049

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	11.479	10.450	0	9	0	0	0	0	1.020
II. Credite bugetare	12.719	0	0	466	6.309	0	0	0	5.944

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.707	2.647	0	2	0	0	0	0	58
II. Credite bugetare	2.707	0	0	105	1.410	0	0	0	1.192

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9263 Studiu fezabilitate A1 - Titu - Baldana - Targoviste (Alte retele)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 20.142 901 19.241 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20.142 1.507 9 0 0 0 0 0 18.626

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 20.142 901 19.241 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20.142 1.507 9 0 0 0 0 0 18.626

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 20.142 901 19.241 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20.142 1.507 9 0 0 0 0 0 18.626

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 20.142 901 19.241 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20.142 1.507 9 0 0 0 0 0 18.626

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 20.142 901 19.241 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 20.142 1.507 9 0 0 0 0 0 18.626

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4.196 210 3.986 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.196 338 2 0 0 0 0 0 3.856

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 12.589 630 11.959 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12.589 1.011 6 0 0 0 0 0 11.572

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 3.357 61 3.296 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.357 158 1 0 0 0 0 0 3.198

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9316 Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontiera (Faza - Studiu de fezabilitate)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	9.542	9.462	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	5.109	880	380	3.173	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	9.542	9.462	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	5.109	880	380	3.173	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	9.542	9.462	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	5.109	880	380	3.173	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	9.542	9.462	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	5.109	880	380	3.173	0	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	9.542	9.462	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	5.109	880	380	3.173	0	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.988	1.988	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.634	1.074	112	48	400	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	6.043	5.963	0	0	80	0	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	3.220	632	271	2.274	0	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.511	1.511	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.511	815	136	61	499	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9317 Electrificarea si reabilitarea liniei CF Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.472	5.425	20	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.472	3.418	128	978	948	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.472	5.425	20	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.472	3.418	128	978	948	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.472	5.425	20	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.472	3.418	128	978	948	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	5.472	5.425	20	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.472	3.418	128	978	948	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	5.472	5.425	20	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.472	3.418	128	978	948	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.143	1.140	3	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	859	718	17	124	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.436	3.419	17	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.746	2.154	94	698	800	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	893	866	0	0	27	0	0	0	0
II. Credite bugetare	867	546	17	156	148	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9318 Lucrari de reparatii / modernizari ale liniilor de cale ferata (Bucuresti - Brasov, Timisoara - Arad, Bucuresti - Buzau, Bucuresti - Craiova, Pascani - Iasi, Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Pitesti), pentru asigurarea unei viteze sporite si cresterea calitatii serviciilor de transport feroviar**

Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	24.974	0	4.641	0	0	0	0	0	20.333
II. Credite bugetare	24.974	0	466	1.394	2.785	0	0	0	20.329

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	24.974	0	4.641	0	0	0	0	0	20.333
II. Credite bugetare	24.974	0	466	1.394	2.785	0	0	0	20.329

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	24.974	0	4.641	0	0	0	0	0	20.333
II. Credite bugetare	24.974	0	466	1.394	2.785	0	0	0	20.329

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	24.974	0	4.641	0	0	0	0	0	20.333
II. Credite bugetare	24.974	0	466	1.394	2.785	0	0	0	20.329

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	24.974	0	4.641	0	0	0	0	0	20.333
II. Credite bugetare	24.974	0	466	1.394	2.785	0	0	0	20.329

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.203	0	585	0	0	0	0	0	4.618
II. Credite bugetare	5.203	0	59	176	351	0	0	0	4.617

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	15.608	0	3.315	0	0	0	0	0	12.293
II. Credite bugetare	15.608	0	332	995	1.989	0	0	0	12.292

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.163	0	741	0	0	0	0	0	3.422
II. Credite bugetare	4.163	0	75	223	445	0	0	0	3.420

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9319 Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Siculeni - Adjud**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	749	0	196	0	0	0	0	0	553
II. Credite bugetare	128.269	93.062	10.633	62	10.305	0	0	0	14.207

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	749	0	196	0	0	0	0	0	553
II. Credite bugetare	128.269	93.062	10.633	62	10.305	0	0	0	14.207

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	749	0	196	0	0	0	0	0	553
II. Credite bugetare	128.269	93.062	10.633	62	10.305	0	0	0	14.207

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	749	0	196	0	0	0	0	0	553
II. Credite bugetare	128.269	93.062	10.633	62	10.305	0	0	0	14.207

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	749	0	196	0	0	0	0	0	553
II. Credite bugetare	128.269	93.062	10.633	62	10.305	0	0	0	14.207

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	187	0	27	0	0	0	0	0	160
II. Credite bugetare	21.664	19.210	1.317	8	1.129	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	295	0	151	0	0	0	0	0	144
II. Credite bugetare	71.531	57.628	7.462	44	6.397	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	267	0	18	0	0	0	0	0	249
II. Credite bugetare	35.074	16.224	1.854	10	2.779	0	0	0	14.207

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9320 Centralizare electronica in statia CF Videle**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	28.162	27.703	40	0	0	0	0	0	419
II. Credite bugetare	28.358	23.497	51	2.148	0	0	0	0	2.662

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	28.162	27.703	40	0	0	0	0	0	419
II. Credite bugetare	28.358	23.497	51	2.148	0	0	0	0	2.662

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	28.162	27.703	40	0	0	0	0	0	419
II. Credite bugetare	28.358	23.497	51	2.148	0	0	0	0	2.662

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	28.162	27.703	40	0	0	0	0	0	419
II. Credite bugetare	28.358	23.497	51	2.148	0	0	0	0	2.662

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	28.162	27.703	40	0	0	0	0	0	419
II. Credite bugetare	28.358	23.497	51	2.148	0	0	0	0	2.662

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	5.908	5.772	6	0	0	0	0	0	130
II. Credite bugetare	5.171	4.841	8	322	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.637	17.314	34	0	0	0	0	0	289
II. Credite bugetare	18.553	14.520	41	1.824	0	0	0	0	2.168

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.617	4.617	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.634	4.136	2	2	0	0	0	0	494

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9321 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala CF Craiova**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	96.482	75.150	0	11	21.321	0	0	0	0
II. Credite bugetare	96.485	8.263	20.305	28.824	36.662	0	0	0	2.431

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	96.482	75.150	0	11	21.321	0	0	0	0
II. Credite bugetare	96.485	8.263	20.305	28.824	36.662	0	0	0	2.431

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	96.482	75.150	0	11	21.321	0	0	0	0
II. Credite bugetare	96.485	8.263	20.305	28.824	36.662	0	0	0	2.431

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	96.482	75.150	0	11	21.321	0	0	0	0
II. Credite bugetare	96.485	8.263	20.305	28.824	36.662	0	0	0	2.431

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	96.482	75.150	0	11	21.321	0	0	0	0
II. Credite bugetare	96.485	8.263	20.305	28.824	36.662	0	0	0	2.431

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	20.095	15.788	0	2	4.305	0	0	0	0
II. Credite bugetare	20.096	1.735	2.708	3.688	11.659	0	0	0	306

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	60.310	47.363	0	8	12.939	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.311	5.205	14.042	20.899	18.436	0	0	0	1.729

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	16.077	11.999	0	1	4.077	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.078	1.323	3.555	4.237	6.567	0	0	0	396

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9322 Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.391	0	1.195	50	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	62.536	47.401	3.598	1.704	4.460	0	0	0	5.373

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.391	0	1.195	50	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	62.536	47.401	3.598	1.704	4.460	0	0	0	5.373

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.391	0	1.195	50	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	62.536	47.401	3.598	1.704	4.460	0	0	0	5.373

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.391	0	1.195	50	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	62.536	47.401	3.598	1.704	4.460	0	0	0	5.373

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	1.391	0	1.195	50	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	62.536	47.401	3.598	1.704	4.460	0	0	0	5.373

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	159	0	151	8	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.168	10.060	406	216	486	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	893	0	853	40	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.268	30.017	2.272	1.224	2.755	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	339	0	191	2	0	0	0	0	146
II. Credite bugetare	15.100	7.324	920	264	1.219	0	0	0	5.373

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9323 Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala CF Galati**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9475 Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii - Linia de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.335	3.013	0	0	322	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.335	1.666	186	150	868	0	0	0	465

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.335	3.013	0	0	322	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.335	1.666	186	150	868	0	0	0	465

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.335	3.013	0	0	322	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.335	1.666	186	150	868	0	0	0	465

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.335	3.013	0	0	322	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.335	1.666	186	150	868	0	0	0	465

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	3.335	3.013	0	0	322	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.335	1.666	186	150	868	0	0	0	465

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	666	625	0	0	41	0	0	0	0
II. Credite bugetare	502	350	24	19	109	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.105	1.875	0	0	230	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.041	1.050	133	107	620	0	0	0	131

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	564	513	0	0	51	0	0	0	0
II. Credite bugetare	792	266	29	24	139	0	0	0	334

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **9895 Monitorizare a impactului asupra mediului a lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km 375 - km 175 - ETAPA a II-a**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	242	0	0	0	0	0	0	0	242
II. Credite bugetare	11.424	5.516	0	0	675	0	0	0	5.233

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	242	0	0	0	0	0	0	0	242
II. Credite bugetare	11.424	5.516	0	0	675	0	0	0	5.233

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	242	0	0	0	0	0	0	0	242
II. Credite bugetare	11.424	5.516	0	0	675	0	0	0	5.233

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	242	0	0	0	0	0	0	0	242
II. Credite bugetare	11.424	5.516	0	0	675	0	0	0	5.233

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	242	0	0	0	0	0	0	0	242
II. Credite bugetare	11.424	5.516	0	0	675	0	0	0	5.233

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	50	0	0	0	0	0	0	0	50
II. Credite bugetare	1.096	928	0	0	71	0	0	0	97

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	152	0	0	0	0	0	0	0	152
II. Credite bugetare	6.186	2.542	0	0	398	0	0	0	3.246

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	40	0	0	0	0	0	0	0	40
II. Credite bugetare	4.142	2.046	0	0	206	0	0	0	1.890

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **10417 Varianta de ocolire Satu Mare**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	25.251	18.622	672	5	4.485	0	0	0	1.467
II. Credite bugetare	403.111	105.729	101.790	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.842

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	25.251	18.622	672	5	4.485	0	0	0	1.467
II. Credite bugetare	403.111	105.729	101.790	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.842

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	25.251	18.622	672	5	4.485	0	0	0	1.467
II. Credite bugetare	403.111	105.729	101.790	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.842

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	25.251	18.622	672	5	4.485	0	0	0	1.467
II. Credite bugetare	403.111	105.729	101.790	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.842

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	25.251	18.622	672	5	4.485	0	0	0	1.467
II. Credite bugetare	403.111	105.729	101.790	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.842

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.103	4.654	85	1	566	0	0	0	797
II. Credite bugetare	64.784	22.957	16.568	8.398	14.185	39	39	0	2.598

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	18.309	13.960	480	2	3.209	0	0	0	658
II. Credite bugetare	273.460	68.870	69.021	47.588	80.383	219	193	0	7.186

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	839	8	107	2	710	0	0	0	12
II. Credite bugetare	64.867	13.902	16.201	10.640	17.968	1.049	1.049	1.000	3.058

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **10422 Varianta de ocolire Alesd**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	229.636	355	3	0	202.772	0	0	0	26.506
II. Credite bugetare	229.636	355	3	0	5.199	28.916	86.747	77.109	31.307

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	229.636	355	3	0	202.772	0	0	0	26.506
II. Credite bugetare	229.636	355	3	0	5.199	28.916	86.747	77.109	31.307

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	229.636	355	3	0	202.772	0	0	0	26.506
II. Credite bugetare	229.636	355	3	0	5.199	28.916	86.747	77.109	31.307

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	229.636	355	3	0	202.772	0	0	0	26.506
II. Credite bugetare	229.636	355	3	0	5.199	28.916	86.747	77.109	31.307

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	229.636	355	3	0	202.772	0	0	0	26.506
II. Credite bugetare	229.636	355	3	0	5.199	28.916	86.747	77.109	31.307

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	29.395	47	1	0	25.961	0	0	0	3.386
II. Credite bugetare	29.395	47	1	0	655	3.645	10.935	9.720	4.392

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	166.570	139	1	0	147.114	0	0	0	19.316
II. Credite bugetare	166.570	139	1	0	3.714	20.654	61.962	55.078	25.022

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	33.671	169	1	0	29.697	0	0	0	3.804
II. Credite bugetare	33.671	169	1	0	830	4.617	13.850	12.311	1.893

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **10429 Varianta de ocolire Beius Stei**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	350.029	2.738	11.193	0	308.897	0	0	0	27.201
II. Credite bugetare	350.029	2.738	314	170	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	350.029	2.738	11.193	0	308.897	0	0	0	27.201
II. Credite bugetare	350.029	2.738	314	170	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	350.029	2.738	11.193	0	308.897	0	0	0	27.201
II. Credite bugetare	350.029	2.738	314	170	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	350.029	2.738	11.193	0	308.897	0	0	0	27.201
II. Credite bugetare	350.029	2.738	314	170	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	350.029	2.738	11.193	0	308.897	0	0	0	27.201
II. Credite bugetare	350.029	2.738	314	170	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	73.927	684	1.512	0	64.354	0	0	0	7.377
II. Credite bugetare	44.259	684	40	22	655	5.651	16.954	15.070	5.183

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	221.199	2.051	7.894	0	193.060	0	0	0	18.194
II. Credite bugetare	250.800	2.051	224	121	3.714	32.025	96.074	85.399	31.192

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	54.903	3	1.787	0	51.483	0	0	0	1.630
II. Credite bugetare	54.970	3	50	27	830	7.158	21.475	19.089	6.338

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11161 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Modernizarea Centurii Sud Bucuresti - 4 benzi**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	393	349	0	0	0	0	0	0	44
II. Credite bugetare	393	158	0	0	0	0	0	0	235

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	393	349	0	0	0	0	0	0	44
II. Credite bugetare	393	158	0	0	0	0	0	0	235

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	393	349	0	0	0	0	0	0	44
II. Credite bugetare	393	158	0	0	0	0	0	0	235

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	393	349	0	0	0	0	0	0	44
II. Credite bugetare	393	158	0	0	0	0	0	0	235

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	393	349	0	0	0	0	0	0	44
II. Credite bugetare	393	158	0	0	0	0	0	0	235

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	82	74	0	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	82	33	0	0	0	0	0	0	49

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	246	219	0	0	0	0	0	0	27
II. Credite bugetare	246	99	0	0	0	0	0	0	147

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	65	56	0	0	0	0	0	0	9
II. Credite bugetare	65	26	0	0	0	0	0	0	39

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11163 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de ocolire Ramnicu Valcea**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.844	0	4.560	0	0	0	0	0	284
II. Credite bugetare	4.844	0	0	0	3.656	0	0	0	1.188

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.844	0	4.560	0	0	0	0	0	284
II. Credite bugetare	4.844	0	0	0	3.656	0	0	0	1.188

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.844	0	4.560	0	0	0	0	0	284
II. Credite bugetare	4.844	0	0	0	3.656	0	0	0	1.188

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.844	0	4.560	0	0	0	0	0	284
II. Credite bugetare	4.844	0	0	0	3.656	0	0	0	1.188

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.844	0	4.560	0	0	0	0	0	284
II. Credite bugetare	4.844	0	0	0	3.656	0	0	0	1.188

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	615	0	575	0	0	0	0	0	40
II. Credite bugetare	615	0	0	0	461	0	0	0	154

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.482	0	3.256	0	0	0	0	0	226
II. Credite bugetare	3.482	0	0	0	2.611	0	0	0	871

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	747	0	729	0	0	0	0	0	18
II. Credite bugetare	747	0	0	0	584	0	0	0	163

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11164 Sprijin pentru elaborarea documentatiei tehnico - economice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta ocolire Giurgiu**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.031	1.907	82	0	0	0	0	0	42
II. Credite bugetare	2.031	0	26	1.094	0	0	0	0	911

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.031	1.907	82	0	0	0	0	0	42
II. Credite bugetare	2.031	0	26	1.094	0	0	0	0	911

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.031	1.907	82	0	0	0	0	0	42
II. Credite bugetare	2.031	0	26	1.094	0	0	0	0	911

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.031	1.907	82	0	0	0	0	0	42
II. Credite bugetare	2.031	0	26	1.094	0	0	0	0	911

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	2.031	1.907	82	0	0	0	0	0	42
II. Credite bugetare	2.031	0	26	1.094	0	0	0	0	911

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	410	401	4	0	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	258	0	7	138	0	0	0	0	113

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.309	1.201	78	0	0	0	0	0	30
II. Credite bugetare	1.465	0	19	781	0	0	0	0	665

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	312	305	0	0	0	0	0	0	7
II. Credite bugetare	308	0	0	175	0	0	0	0	133

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11166 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.520	0	0	0	0	0	0	0	2.520
II. Credite bugetare	2.520	0	0	0	1.585	0	0	0	935

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.520	0	0	0	0	0	0	0	2.520
II. Credite bugetare	2.520	0	0	0	1.585	0	0	0	935

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.520	0	0	0	0	0	0	0	2.520
II. Credite bugetare	2.520	0	0	0	1.585	0	0	0	935

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.520	0	0	0	0	0	0	0	2.520
II. Credite bugetare	2.520	0	0	0	1.585	0	0	0	935

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.520	0	0	0	0	0	0	0	2.520
II. Credite bugetare	2.520	0	0	0	1.585	0	0	0	935

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	536	0	0	0	0	0	0	0	536
II. Credite bugetare	536	0	0	0	200	0	0	0	336

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.606	0	0	0	0	0	0	0	1.606
II. Credite bugetare	1.606	0	0	0	1.132	0	0	0	474

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	378	0	0	0	0	0	0	0	378
II. Credite bugetare	378	0	0	0	253	0	0	0	125

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11167 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Sfantul Gheorghe**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.426	1.295	25	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	1.426	761	343	61	0	0	0	0	261

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.426	1.295	25	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	1.426	761	343	61	0	0	0	0	261

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.426	1.295	25	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	1.426	761	343	61	0	0	0	0	261

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.426	1.295	25	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	1.426	761	343	61	0	0	0	0	261

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	1.426	1.295	25	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	1.426	761	343	61	0	0	0	0	261

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	382	272	4	0	0	0	0	0	106
II. Credite bugetare	246	160	45	8	0	0	0	0	33

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	837	816	21	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	956	479	247	43	0	0	0	0	187

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	207	207	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	224	122	51	10	0	0	0	0	41

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11170 Sprijin pentru elaborarea documentatiei tehnico economice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Transfagarasan - Transregio**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996
II. Credite bugetare	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996
II. Credite bugetare	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996
II. Credite bugetare	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996
II. Credite bugetare	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996
II. Credite bugetare	6.210	0	0	0	1.214	0	0	0	4.996

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.294	0	0	0	153	0	0	0	1.141
II. Credite bugetare	1.294	0	0	0	153	0	0	0	1.141

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.881	0	0	0	867	0	0	0	3.014
II. Credite bugetare	3.881	0	0	0	867	0	0	0	3.014

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.035	0	0	0	194	0	0	0	841
II. Credite bugetare	1.035	0	0	0	194	0	0	0	841

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11171 Sprijin pentru elaborarea documentatiei tehnico economice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Autostrada Sibiu - Fagaras (TENT Comprehensive)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	19.907	0	0	155	0	0	0	0	19.752
II. Credite bugetare	19.907	1.946	11	1.227	5.173	0	0	0	11.550

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	19.907	0	0	155	0	0	0	0	19.752
II. Credite bugetare	19.907	1.946	11	1.227	5.173	0	0	0	11.550

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	19.907	0	0	155	0	0	0	0	19.752
II. Credite bugetare	19.907	1.946	11	1.227	5.173	0	0	0	11.550

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	19.907	0	0	155	0	0	0	0	19.752
II. Credite bugetare	19.907	1.946	11	1.227	5.173	0	0	0	11.550

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	19.907	0	0	155	0	0	0	0	19.752
II. Credite bugetare	19.907	1.946	11	1.227	5.173	0	0	0	11.550

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.520	0	0	23	0	0	0	0	2.497
II. Credite bugetare	2.520	409	2	158	652	0	0	0	1.299

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	14.280	0	0	129	0	0	0	0	14.151
II. Credite bugetare	14.280	1.226	7	895	3.695	0	0	0	8.457

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.107	0	0	3	0	0	0	0	3.104
II. Credite bugetare	3.107	311	2	174	826	0	0	0	1.794

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11173 Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Internatinal Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.300.947	0	0	505	2.822.676	477.766	0	0	0
II. Credite bugetare	3.300.947	0	0	0	352.525	1.681.443	801.380	465.094	505

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.300.947	0	0	505	2.822.676	477.766	0	0	0
II. Credite bugetare	3.300.947	0	0	0	352.525	1.681.443	801.380	465.094	505

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.300.947	0	0	505	2.822.676	477.766	0	0	0
II. Credite bugetare	3.300.947	0	0	0	352.525	1.681.443	801.380	465.094	505

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.300.947	0	0	505	2.822.676	477.766	0	0	0
II. Credite bugetare	3.300.947	0	0	0	352.525	1.681.443	801.380	465.094	505

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	3.300.947	0	0	505	2.822.676	477.766	0	0	0
II. Credite bugetare	3.300.947	0	0	0	352.525	1.681.443	801.380	465.094	505

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	416.523	0	0	64	355.800	60.659	0	0	0
II. Credite bugetare	416.523	0	0	0	44.437	211.942	101.014	59.066	64

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.360.298	0	0	360	2.016.197	343.741	0	0	0
II. Credite bugetare	2.360.298	0	0	0	251.803	1.201.008	572.415	334.712	360

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	524.126	0	0	81	450.679	73.366	0	0	0
II. Credite bugetare	524.126	0	0	0	56.285	268.493	127.951	71.316	81

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11174 Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	227.628	165.790	9.965	3.172	8.352	0	0	0	40.349
II. Credite bugetare	227.628	0	46.749	90.758	32.725	500	500	0	56.396

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	227.628	165.790	9.965	3.172	8.352	0	0	0	40.349
II. Credite bugetare	227.628	0	46.749	90.758	32.725	500	500	0	56.396

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	227.628	165.790	9.965	3.172	8.352	0	0	0	40.349
II. Credite bugetare	227.628	0	46.749	90.758	32.725	500	500	0	56.396

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	227.628	165.790	9.965	3.172	8.352	0	0	0	40.349
II. Credite bugetare	227.628	0	46.749	90.758	32.725	500	500	0	56.396

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	227.628	165.790	9.965	3.172	8.352	0	0	0	40.349
II. Credite bugetare	227.628	0	46.749	90.758	32.725	500	500	0	56.396

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	42.020	34.830	605	408	1.053	0	0	0	5.124
II. Credite bugetare	28.177	0	6.027	10.752	4.125	63	63	0	7.147

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	144.994	104.489	3.188	2.311	5.966	0	0	0	29.040
II. Credite bugetare	158.837	0	33.317	60.928	23.375	357	357	0	40.503

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	40.614	26.471	6.172	453	1.333	0	0	0	6.185
II. Credite bugetare	40.614	0	7.405	19.078	5.225	80	80	0	8.746

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11175 Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – Etapa I**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	68.532	0	0	0	68.532	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.532	0	0	0	14.927	25.514	28.091	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	68.532	0	0	0	68.532	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.532	0	0	0	14.927	25.514	28.091	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	68.532	0	0	0	68.532	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.532	0	0	0	14.927	25.514	28.091	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	68.532	0	0	0	68.532	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.532	0	0	0	14.927	25.514	28.091	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	68.532	0	0	0	68.532	0	0	0	0
II. Credite bugetare	68.532	0	0	0	14.927	25.514	28.091	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.656	0	0	0	8.656	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.656	0	0	0	1.885	3.222	3.549	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	49.048	0	0	0	49.048	0	0	0	0
II. Credite bugetare	49.048	0	0	0	10.683	18.261	20.104	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	10.828	0	0	0	10.828	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.828	0	0	0	2.359	4.031	4.438	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11176 D.A.N.U.B.E. - Retea de acces la Dunare - Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime - Port Giurgiu**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.592	0	0	0	23.592	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.974	0	0	0	2.974	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.974	0	0	0	2.974	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.851	0	0	0	16.851	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.851	0	0	0	16.851	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.767	0	0	0	3.767	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.767	0	0	0	3.767	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11177 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN-T - Port Corabia**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	24.495	0	0	0	24.495	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.495	0	0	0	24.481	14	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	24.495	0	0	0	24.495	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.495	0	0	0	24.481	14	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	24.495	0	0	0	24.495	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.495	0	0	0	24.481	14	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	24.495	0	0	0	24.495	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.495	0	0	0	24.481	14	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	24.495	0	0	0	24.495	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.495	0	0	0	24.481	14	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.088	0	0	0	3.088	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.088	0	0	0	3.086	2	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.496	0	0	0	17.496	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.496	0	0	0	17.486	10	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.911	0	0	0	3.909	2	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11195 Modernizare ecluze - echipamente si instalatii FAZA II (POIM 2014-2020)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	547.125	480.568	41.045	18.567	904	0	0	0	6.041
II. Credite bugetare	547.125	371.395	145.383	18.238	1.649	200	0	0	10.260

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	547.125	480.568	41.045	18.567	904	0	0	0	6.041
II. Credite bugetare	547.125	371.395	145.383	18.238	1.649	200	0	0	10.260

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	547.125	480.568	41.045	18.567	904	0	0	0	6.041
II. Credite bugetare	547.125	371.395	145.383	18.238	1.649	200	0	0	10.260

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	547.125	480.568	41.045	18.567	904	0	0	0	6.041
II. Credite bugetare	547.125	371.395	145.383	18.238	1.649	200	0	0	10.260

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	547.125	480.568	41.045	18.567	904	0	0	0	6.041
II. Credite bugetare	547.125	371.395	145.383	18.238	1.649	200	0	0	10.260

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	85.790	76.942	3.880	1.703	88	0	0	0	3.177
II. Credite bugetare	85.790	59.971	19.950	1.771	160	19	0	0	3.919

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	267.945	230.823	23.102	10.779	496	0	0	0	2.745
II. Credite bugetare	267.945	179.908	74.018	10.036	904	110	0	0	2.969

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	193.390	172.803	14.063	6.085	320	0	0	0	119
II. Credite bugetare	193.390	131.516	51.415	6.431	585	71	0	0	3.372

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11595 Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania - faza studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 23.043 0 20.247 1.489 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23.043 0 153 4.401 14.874 3.615 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 23.043 0 20.247 1.489 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23.043 0 153 4.401 14.874 3.615 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 23.043 0 20.247 1.489 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23.043 0 153 4.401 14.874 3.615 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 23.043 0 20.247 1.489 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23.043 0 153 4.401 14.874 3.615 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 23.043 0 20.247 1.489 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23.043 0 153 4.401 14.874 3.615 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4.841 0 2.552 982 1.307 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.841 0 19 555 3.801 466 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 14.523 0 14.462 61 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 14.523 0 109 3.143 8.774 2.497 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 3.679 0 3.233 446 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.679 0 25 703 2.299 652 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11596 Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II faza studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	19.636	0	14.637	3.804	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.636	0	79	2.668	12.687	4.202	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	19.636	0	14.637	3.804	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.636	0	79	2.668	12.687	4.202	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	19.636	0	14.637	3.804	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.636	0	79	2.668	12.687	4.202	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	19.636	0	14.637	3.804	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.636	0	79	2.668	12.687	4.202	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	19.636	0	14.637	3.804	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.636	0	79	2.668	12.687	4.202	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.476	0	1.845	480	151	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.125	0	10	337	3.265	513	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	14.025	0	10.455	2.716	854	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.376	0	56	1.905	7.600	2.815	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.135	0	2.337	608	190	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.135	0	13	426	1.822	874	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11835 Drum expres Craiova Pitesti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.267.086	2.158.629	40.047	68.410	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	584.076	0	121.567	462.509	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.267.086	2.158.629	40.047	68.410	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	584.076	0	121.567	462.509	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.267.086	2.158.629	40.047	68.410	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	584.076	0	121.567	462.509	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.267.086	2.158.629	40.047	68.410	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	584.076	0	121.567	462.509	0	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.267.086	2.158.629	40.047	68.410	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	584.076	0	121.567	462.509	0	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	467.641	453.493	5.048	9.100	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	74.383	0	15.607	58.776	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.440.649	1.360.481	28.605	51.563	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	421.500	0	88.437	333.063	0	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	358.796	344.655	6.394	7.747	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	88.193	0	17.523	70.670	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11835 Drum expres Craiova Pitesti**
Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	2.283.873	0	0	800.100	1.483.773	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.966.883	0	0	199.288	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.283.873	0	0	800.100	1.483.773	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.966.883	0	0	199.288	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.283.873	0	0	800.100	1.483.773	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.966.883	0	0	199.288	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.283.873	0	0	800.100	1.483.773	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.966.883	0	0	199.288	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	2.283.873	0	0	800.100	1.483.773	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.966.883	0	0	199.288	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	294.378	0	0	100.867	193.511	0	0	0	0
II. Credite bugetare	501.644	0	0	20.256	101.116	114.960	30.827	60.000	174.485

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.629.593	0	0	571.579	1.058.014	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.842.648	0	0	153.333	534.438	651.439	174.689	340.000	988.749

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	359.902	0	0	127.654	232.248	0	0	0	0
II. Credite bugetare	622.591	0	0	25.699	127.927	145.616	39.048	76.000	208.301

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11836 Varianta de ocolire Barlad**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	186.688	157.143	2.438	0	11.900	0	0	0	15.207
II. Credite bugetare	186.688	66	2.395	12.273	53.768	83.615	0	0	34.571

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	186.688	157.143	2.438	0	11.900	0	0	0	15.207
II. Credite bugetare	186.688	66	2.395	12.273	53.768	83.615	0	0	34.571

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	186.688	157.143	2.438	0	11.900	0	0	0	15.207
II. Credite bugetare	186.688	66	2.395	12.273	53.768	83.615	0	0	34.571

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	186.688	157.143	2.438	0	11.900	0	0	0	15.207
II. Credite bugetare	186.688	66	2.395	12.273	53.768	83.615	0	0	34.571

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	186.688	157.143	2.438	0	11.900	0	0	0	15.207
II. Credite bugetare	186.688	66	2.395	12.273	53.768	83.615	0	0	34.571

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	42.644	33.013	366	0	1.500	0	0	0	7.765
II. Credite bugetare	23.716	14	358	437	7.853	10.540	0	0	4.514

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	115.498	99.040	2.072	0	8.500	0	0	0	5.886
II. Credite bugetare	134.389	41	2.026	11.223	35.751	59.725	0	0	25.623

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	28.546	25.090	0	0	1.900	0	0	0	1.556
II. Credite bugetare	28.583	11	11	613	10.164	13.350	0	0	4.434

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11837 Pod suspendat peste Dunare in zona Braila**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.565.089	2.387.363	45.358	45.232	31.187	0	0	0	55.949
II. Credite bugetare	2.569.868	75.909	490.601	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.565.089	2.387.363	45.358	45.232	31.187	0	0	0	55.949
II. Credite bugetare	2.569.868	75.909	490.601	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.565.089	2.387.363	45.358	45.232	31.187	0	0	0	55.949
II. Credite bugetare	2.569.868	75.909	490.601	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.565.089	2.387.363	45.358	45.232	31.187	0	0	0	55.949
II. Credite bugetare	2.569.868	75.909	490.601	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.565.089	2.387.363	45.358	45.232	31.187	0	0	0	55.949
II. Credite bugetare	2.569.868	75.909	490.601	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	519.503	501.964	5.718	5.319	0	0	0	0	6.502
II. Credite bugetare	317.364	16.156	61.435	36.169	51.826	127.970	12.893	0	10.915

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.605.277	1.505.891	32.398	30.141	0	0	0	0	36.847
II. Credite bugetare	1.783.189	48.467	348.044	232.920	265.717	725.165	73.059	0	89.817

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	440.309	379.508	7.242	9.772	31.187	0	0	0	12.600
II. Credite bugetare	469.315	11.286	81.122	70.899	102.404	164.096	18.331	2.000	19.177

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11838 Varianta de ocolire Timisoara**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	401.121	325.100	476	15.945	10.072	0	0	0	49.528
II. Credite bugetare	401.121	5	39.762	86.485	89.718	28.472	56	56	156.567

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	401.121	325.100	476	15.945	10.072	0	0	0	49.528
II. Credite bugetare	401.121	5	39.762	86.485	89.718	28.472	56	56	156.567

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	401.121	325.100	476	15.945	10.072	0	0	0	49.528
II. Credite bugetare	401.121	5	39.762	86.485	89.718	28.472	56	56	156.567

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	401.121	325.100	476	15.945	10.072	0	0	0	49.528
II. Credite bugetare	401.121	5	39.762	86.485	89.718	28.472	56	56	156.567

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	401.121	325.100	476	15.945	10.072	0	0	0	49.528
II. Credite bugetare	401.121	5	39.762	86.485	89.718	28.472	56	56	156.567

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	51.408	40.979	60	2.209	1.468	0	0	0	6.692
II. Credite bugetare	51.408	1	5.778	10.902	11.507	3.400	7	7	19.806

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	291.312	232.214	340	12.513	8.319	0	0	0	37.926
II. Credite bugetare	291.312	3	32.742	61.774	65.209	19.266	40	40	112.238

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	58.401	51.907	76	1.223	285	0	0	0	4.910
II. Credite bugetare	58.401	1	1.242	13.809	13.002	5.806	9	9	24.523

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11839 Autostrada Sibiu - Pitesti sectiunile 1 si 5**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 180 0 0 0 0 0 0 0 4

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 180 0 0 0 0 0 0 0 4

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 180 0 0 0 0 0 0 0 4

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 180 0 0 0 0 0 0 0 4

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 180 0 0 0 0 0 0 0 4

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 45 0 0 0 0 0 0 0 1

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 136 134 0 0 0 0 0 0 0 2

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **11840 Autostrada de Centura Bucuresti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.626.966	3	0	405.282	2.597.315	0	0	0	1.624.366
II. Credite bugetare	4.626.966	3	0	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.626.966	3	0	405.282	2.597.315	0	0	0	1.624.366
II. Credite bugetare	4.626.966	3	0	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.626.966	3	0	405.282	2.597.315	0	0	0	1.624.366
II. Credite bugetare	4.626.966	3	0	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.626.966	3	0	405.282	2.597.315	0	0	0	1.624.366
II. Credite bugetare	4.626.966	3	0	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.626.966	3	0	405.282	2.597.315	0	0	0	1.624.366
II. Credite bugetare	4.626.966	3	0	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	846.557	1	0	51.799	279.953	0	0	0	514.804
II. Credite bugetare	846.557	1	0	4.563	11.525	144.857	80.715	48.286	556.610

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.539.672	1	0	293.525	1.956.347	0	0	0	289.799
II. Credite bugetare	2.539.672	1	0	25.853	65.308	820.854	457.383	273.618	896.655

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.240.737	1	0	59.958	361.015	0	0	0	819.763
II. Credite bugetare	1.240.737	1	0	126	14.596	180.407	99.503	60.136	885.968

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12084 Largire la 4 benzi DN7 Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	302.324	0	1.161	3	295.998	252	0	0	4.910
II. Credite bugetare	302.324	0	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	302.324	0	1.161	3	295.998	252	0	0	4.910
II. Credite bugetare	302.324	0	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	302.324	0	1.161	3	295.998	252	0	0	4.910
II. Credite bugetare	302.324	0	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	302.324	0	1.161	3	295.998	252	0	0	4.910
II. Credite bugetare	302.324	0	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	302.324	0	1.161	3	295.998	252	0	0	4.910
II. Credite bugetare	302.324	0	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	38.194	0	147	1	37.311	0	0	0	735
II. Credite bugetare	38.357	0	43	66	261	15.942	10.405	63	11.577

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	216.431	0	828	1	211.427	0	0	0	4.175
II. Credite bugetare	217.190	0	242	374	1.482	90.336	58.955	359	65.442

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	47.699	0	186	1	47.260	252	0	0	0
II. Credite bugetare	46.777	0	54	91	331	21.193	11.176	1.080	12.852

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12085 Implementarea unei dane specializate intr-o zona cu adancimi mari, Dana 80**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	22.544	15.804	33	92	3.500	0	0	0	3.115
II. Credite bugetare	22.544	1.852	7.388	4.584	3.500	50	50	0	5.120

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	22.544	15.804	33	92	3.500	0	0	0	3.115
II. Credite bugetare	22.544	1.852	7.388	4.584	3.500	50	50	0	5.120

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	22.544	15.804	33	92	3.500	0	0	0	3.115
II. Credite bugetare	22.544	1.852	7.388	4.584	3.500	50	50	0	5.120

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	22.544	15.804	33	92	3.500	0	0	0	3.115
II. Credite bugetare	22.544	1.852	7.388	4.584	3.500	50	50	0	5.120

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	22.544	15.804	33	92	3.500	0	0	0	3.115
II. Credite bugetare	22.544	1.852	7.388	4.584	3.500	50	50	0	5.120

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	4.188	3.327	7	12	441	0	0	0	401
II. Credite bugetare	3.193	367	1.140	579	441	6	6	0	654

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	14.839	9.979	22	69	2.500	0	0	0	2.269
II. Credite bugetare	15.834	1.101	5.183	3.277	2.500	36	36	0	3.701

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.517	2.498	4	11	559	0	0	0	445
II. Credite bugetare	3.517	384	1.065	728	559	8	8	0	765

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12086 Aparari de Maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	374.047	38.402	0	65.200	263.035	0	138	0	7.272
II. Credite bugetare	374.047	0	174	457	19.078	24.073	108.146	100.713	121.406

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	374.047	38.402	0	65.200	263.035	0	138	0	7.272
II. Credite bugetare	374.047	0	174	457	19.078	24.073	108.146	100.713	121.406

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	374.047	38.402	0	65.200	263.035	0	138	0	7.272
II. Credite bugetare	374.047	0	174	457	19.078	24.073	108.146	100.713	121.406

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	374.047	38.402	0	65.200	263.035	0	138	0	7.272
II. Credite bugetare	374.047	0	174	457	19.078	24.073	108.146	100.713	121.406

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	374.047	38.402	0	65.200	263.035	0	138	0	7.272
II. Credite bugetare	374.047	0	174	457	19.078	24.073	108.146	100.713	121.406

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	47.232	4.995	0	8.147	33.154	0	18	0	918
II. Credite bugetare	47.232	0	23	58	2.339	16.702	13.636	12.700	1.774

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	267.646	28.309	0	46.162	187.875	0	98	0	5.202
II. Credite bugetare	267.646	0	123	326	13.257	2.947	74.591	69.281	107.121

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	59.169	5.098	0	10.891	42.006	0	22	0	1.152
II. Credite bugetare	59.169	0	28	73	3.482	4.424	19.919	18.732	12.511

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12235 Autostrada Cluj Vest (Gilau) - Nadaselu si finalizarea lucrarilor la nodul Gilau si conexiunea dintre sectiunea 2B cu subsectiunea 3A1**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.011	234	330	55	835	0	0	0	4.557
II. Credite bugetare	376.405	39.435	2.032	56	835	250	400	400	332.997

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.011	234	330	55	835	0	0	0	4.557
II. Credite bugetare	376.405	39.435	2.032	56	835	250	400	400	332.997

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.011	234	330	55	835	0	0	0	4.557
II. Credite bugetare	376.405	39.435	2.032	56	835	250	400	400	332.997

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.011	234	330	55	835	0	0	0	4.557
II. Credite bugetare	376.405	39.435	2.032	56	835	250	400	400	332.997

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	6.011	234	330	55	835	0	0	0	4.557
II. Credite bugetare	376.405	39.435	2.032	56	835	250	400	400	332.997

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	205	29	0	0	105	0	0	0	71
II. Credite bugetare	43.397	7.688	955	0	105	0	0	0	34.649

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.165	87	0	0	597	0	0	0	481
II. Credite bugetare	245.918	25.904	26	0	597	0	0	0	219.391

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.641	118	330	55	133	0	0	0	4.005
II. Credite bugetare	87.090	5.843	1.051	56	133	250	400	400	78.957

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12775 Implementare masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc. - Asistenta tehnica**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.734	0	0	0	1.551	0	0	0	183
II. Credite bugetare	1.734	0	0	0	850	702	0	0	182

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.734	0	0	0	1.551	0	0	0	183
II. Credite bugetare	1.734	0	0	0	850	702	0	0	182

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.734	0	0	0	1.551	0	0	0	183
II. Credite bugetare	1.734	0	0	0	850	702	0	0	182

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.734	0	0	0	1.551	0	0	0	183
II. Credite bugetare	1.734	0	0	0	850	702	0	0	182

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	1.734	0	0	0	1.551	0	0	0	183
II. Credite bugetare	1.734	0	0	0	850	702	0	0	182

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	356	0	0	0	214	0	0	0	142
II. Credite bugetare	356	0	0	0	107	107	0	0	142

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.066	0	0	0	1.066	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.066	0	0	0	607	459	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	312	0	0	0	271	0	0	0	41
II. Credite bugetare	312	0	0	0	136	136	0	0	40

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12776 Autostrada Bucuresti - Brasov, sectiunea Bucuresti - Ploiesti, sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlasiei km 19+500**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.149	436	0	0	0	0	0	0	5.713
II. Credite bugetare	170.692	44.475	26.999	3.312	2.475	0	0	0	93.431

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.149	436	0	0	0	0	0	0	5.713
II. Credite bugetare	170.692	44.475	26.999	3.312	2.475	0	0	0	93.431

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.149	436	0	0	0	0	0	0	5.713
II. Credite bugetare	170.692	44.475	26.999	3.312	2.475	0	0	0	93.431

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.149	436	0	0	0	0	0	0	5.713
II. Credite bugetare	170.692	44.475	26.999	3.312	2.475	0	0	0	93.431

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	6.149	436	0	0	0	0	0	0	5.713
II. Credite bugetare	170.692	44.475	26.999	3.312	2.475	0	0	0	93.431

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.406	92	0	0	0	0	0	0	1.314
II. Credite bugetare	21.354	9.344	5.673	418	312	0	0	0	5.607

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.219	276	0	0	0	0	0	0	3.943
II. Credite bugetare	121.005	28.030	17.018	2.365	1.768	0	0	0	71.824

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	524	68	0	0	0	0	0	0	456
II. Credite bugetare	28.333	7.101	4.308	529	395	0	0	0	16.000

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12777 Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2 la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600 si elaborarea documentatiei suport pentru cererea de finantare**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	51	37	14	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	0	37	0	0	0	0	0	14

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	51	37	14	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	0	37	0	0	0	0	0	14

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	51	37	14	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	0	37	0	0	0	0	0	14

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	51	37	14	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	0	37	0	0	0	0	0	14

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	51	37	14	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	51	0	37	0	0	0	0	0	14

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	11	5	6	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11	0	5	0	0	0	0	0	6

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	32	26	6	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	32	0	26	0	0	0	0	0	6

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	8	6	2	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8	0	6	0	0	0	0	0	2

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **12995 Studiu de sustenabilitate si eficientizare a retelei feroviare din Romania**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 6.170 5.239 330 279 0 0 0 0 322

II. Credite bugetare 6.170 1.050 2.130 2.635 0 0 0 0 355

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 6.170 5.239 330 279 0 0 0 0 322

II. Credite bugetare 6.170 1.050 2.130 2.635 0 0 0 0 355

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 6.170 5.239 330 279 0 0 0 0 322

II. Credite bugetare 6.170 1.050 2.130 2.635 0 0 0 0 355

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 6.170 5.239 330 279 0 0 0 0 322

II. Credite bugetare 6.170 1.050 2.130 2.635 0 0 0 0 355

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 6.170 5.239 330 279 0 0 0 0 322

II. Credite bugetare 6.170 1.050 2.130 2.635 0 0 0 0 355

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.258 1.101 70 41 0 0 0 0 46

II. Credite bugetare 1.057 221 448 338 0 0 0 0 50

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 4.002 3.301 208 228 0 0 0 0 265

II. Credite bugetare 4.203 661 1.343 1.911 0 0 0 0 288

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 910 837 52 10 0 0 0 0 11

II. Credite bugetare 910 168 339 386 0 0 0 0 17

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13055 Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru "Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei"**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	11	0	11	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	0	11	286	3	0	0	0	655

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	11	0	11	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	0	11	286	3	0	0	0	655

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	11	0	11	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	0	11	286	3	0	0	0	655

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	11	0	11	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	0	11	286	3	0	0	0	655

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	11	0	11	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	955	0	11	286	3	0	0	0	655

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1	0	1	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	120	0	1	36	1	0	0	0	82

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8	0	8	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	682	0	8	204	1	0	0	0	469

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2	0	2	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	153	0	2	46	1	0	0	0	104

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13056 Reactualizare Studiu de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si detalii de Executie pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Zalau, Etapa 2, intre DN1F km 76+625 - DJ191C**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.607	0	2.016	17	0	0	0	0	2.574
II. Credite bugetare	4.607	0	2.016	0	0	0	0	0	2.591

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.607	0	2.016	17	0	0	0	0	2.574
II. Credite bugetare	4.607	0	2.016	0	0	0	0	0	2.591

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.607	0	2.016	17	0	0	0	0	2.574
II. Credite bugetare	4.607	0	2.016	0	0	0	0	0	2.591

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.607	0	2.016	17	0	0	0	0	2.574
II. Credite bugetare	4.607	0	2.016	0	0	0	0	0	2.591

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	4.607	0	2.016	17	0	0	0	0	2.574
II. Credite bugetare	4.607	0	2.016	0	0	0	0	0	2.591

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	973	0	424	2	0	0	0	0	547
II. Credite bugetare	973	0	424	0	0	0	0	0	549

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.918	0	1.272	14	0	0	0	0	1.632
II. Credite bugetare	2.918	0	1.272	0	0	0	0	0	1.646

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	716	0	320	1	0	0	0	0	395
II. Credite bugetare	716	0	320	0	0	0	0	0	396

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13057 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Pod peste Prut la Ungheni**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	951	951	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	951	0	0	0	368	0	0	0	583

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	951	951	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	951	0	0	0	368	0	0	0	583

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	951	951	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	951	0	0	0	368	0	0	0	583

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	951	951	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	951	0	0	0	368	0	0	0	583

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	951	951	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	951	0	0	0	368	0	0	0	583

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	191	191	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	115	0	0	0	46	0	0	0	69

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	574	574	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	649	0	0	0	263	0	0	0	386

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	186	186	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	187	0	0	0	59	0	0	0	128

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13095 Remorcher multifunctional cu clasa de gheata, avand zona de navigatie 3 - cai navigabile interioare (2 buc) si Remorcher multifunctional cu clasa de gheata, avand zona de navigatie maritim costiera (2 buc)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	152.001	152.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	152.001	0	143	58.158	37.161	44.579	11.960	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	152.001	152.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	152.001	0	143	58.158	37.161	44.579	11.960	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	152.001	152.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	152.001	0	143	58.158	37.161	44.579	11.960	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	152.001	152.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	152.001	0	143	58.158	37.161	44.579	11.960	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	152.001	152.001	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	152.001	0	143	58.158	37.161	44.579	11.960	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	19.193	19.193	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.193	0	18	7.373	4.965	5.371	1.466	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	108.757	108.757	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	108.757	0	102	41.779	28.133	30.439	8.304	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	24.051	24.051	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.051	0	23	9.006	4.063	8.769	2.190	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13444 Lucrari in statiile Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti - Constanta - Servicii de consultanta**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 9.657 0 161 0 0 0 0 0 0 9.496

II. Credite bugetare 9.657 0 105 58 0 0 0 0 0 9.494

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 9.657 0 161 0 0 0 0 0 0 9.496

II. Credite bugetare 9.657 0 105 58 0 0 0 0 0 9.494

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 9.657 0 161 0 0 0 0 0 0 9.496

II. Credite bugetare 9.657 0 105 58 0 0 0 0 0 9.494

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 9.657 0 161 0 0 0 0 0 0 9.496

II. Credite bugetare 9.657 0 105 58 0 0 0 0 0 9.494

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 9.657 0 161 0 0 0 0 0 0 9.496

II. Credite bugetare 9.657 0 105 58 0 0 0 0 0 9.494

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 2.029 0 20 0 0 0 0 0 0 2.009

II. Credite bugetare 2.029 0 13 8 0 0 0 0 0 2.008

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.086 0 115 0 0 0 0 0 0 5.971

II. Credite bugetare 6.086 0 75 41 0 0 0 0 0 5.970

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 1.542 0 26 0 0 0 0 0 0 1.516

II. Credite bugetare 1.542 0 17 9 0 0 0 0 0 1.516

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13518 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si D.T.A.C. pentru lucrarea Alternativa Techirghiol**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.434	0	6.426	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	6.434	0	0	0	3.174	0	0	0	3.260

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.434	0	6.426	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	6.434	0	0	0	3.174	0	0	0	3.260

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.434	0	6.426	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	6.434	0	0	0	3.174	0	0	0	3.260

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.434	0	6.426	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	6.434	0	0	0	3.174	0	0	0	3.260

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	6.434	0	6.426	0	0	0	0	0	8
II. Credite bugetare	6.434	0	0	0	3.174	0	0	0	3.260

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	812	0	810	0	0	0	0	0	2
II. Credite bugetare	812	0	0	0	400	0	0	0	412

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.592	0	4.590	0	0	0	0	0	2
II. Credite bugetare	4.603	0	0	0	2.267	0	0	0	2.336

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.030	0	1.026	0	0	0	0	0	4
II. Credite bugetare	1.019	0	0	0	507	0	0	0	512

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13519 Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru Drumul de mare viteza Focsani - Bacau**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	25.561	23.947	0	4	0	0	0	0	1.610
II. Credite bugetare	25.561	0	0	888	12.812	0	0	0	11.861

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	25.561	23.947	0	4	0	0	0	0	1.610
II. Credite bugetare	25.561	0	0	888	12.812	0	0	0	11.861

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	25.561	23.947	0	4	0	0	0	0	1.610
II. Credite bugetare	25.561	0	0	888	12.812	0	0	0	11.861

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	25.561	23.947	0	4	0	0	0	0	1.610
II. Credite bugetare	25.561	0	0	888	12.812	0	0	0	11.861

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	25.561	23.947	0	4	0	0	0	0	1.610
II. Credite bugetare	25.561	0	0	888	12.812	0	0	0	11.861

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.248	3.019	0	1	0	0	0	0	228
II. Credite bugetare	3.248	0	0	112	1.615	0	0	0	1.521

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	18.404	17.105	0	2	0	0	0	0	1.297
II. Credite bugetare	18.404	0	0	634	9.151	0	0	0	8.619

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.909	3.823	0	1	0	0	0	0	85
II. Credite bugetare	3.909	0	0	142	2.046	0	0	0	1.721

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13520 Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru Drumul de mare viteza Bacau - Pascani**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	21.425	0	20.230	0	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.425	0	3.028	646	9.184	0	0	0	8.567

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	21.425	0	20.230	0	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.425	0	3.028	646	9.184	0	0	0	8.567

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	21.425	0	20.230	0	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.425	0	3.028	646	9.184	0	0	0	8.567

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	21.425	0	20.230	0	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.425	0	3.028	646	9.184	0	0	0	8.567

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	21.425	0	20.230	0	1.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.425	0	3.028	646	9.184	0	0	0	8.567

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.721	0	2.550	0	171	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.721	0	382	82	1.158	0	0	0	1.099

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	15.415	0	14.450	0	965	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.415	0	2.162	461	6.560	0	0	0	6.232

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.289	0	3.230	0	59	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.289	0	484	103	1.466	0	0	0	1.236

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13723 Autostrada Bucuresti - Brasov, tronson Comarnic - Brasov, Lot 2 : sector Predeal - Cristian, km 162+300 - km 168+600 si drum de legatura**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	36.501	0	12.257	82	0	0	0	0	24.162
II. Credite bugetare	202.235	2.897	40.236	106.264	21.604	69	55	111	30.999

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	36.501	0	12.257	82	0	0	0	0	24.162
II. Credite bugetare	202.235	2.897	40.236	106.264	21.604	69	55	111	30.999

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	36.501	0	12.257	82	0	0	0	0	24.162
II. Credite bugetare	202.235	2.897	40.236	106.264	21.604	69	55	111	30.999

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	36.501	0	12.257	82	0	0	0	0	24.162
II. Credite bugetare	202.235	2.897	40.236	106.264	21.604	69	55	111	30.999

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	36.501	0	12.257	82	0	0	0	0	24.162
II. Credite bugetare	202.235	2.897	40.236	106.264	21.604	69	55	111	30.999

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	4.882	0	1.545	3	0	0	0	0	3.334
II. Credite bugetare	23.398	609	5.208	13.387	2.723	9	7	14	1.441

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	27.666	0	8.755	17	0	0	0	0	18.894
II. Credite bugetare	132.589	1.825	29.507	75.858	15.432	49	39	79	9.800

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.953	0	1.957	62	0	0	0	0	1.934
II. Credite bugetare	46.248	463	5.521	17.019	3.449	11	9	18	19.758

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13864 Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	7.103.806	490	3.306.279	444.426	1.248.412	0	0	0	2.104.199
II. Credite bugetare	6.795.196	490	67.347	420.002	749.985	1.629.902	621.361	15.474	3.290.635

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	7.103.806	490	3.306.279	444.426	1.248.412	0	0	0	2.104.199
II. Credite bugetare	6.795.196	490	67.347	420.002	749.985	1.629.902	621.361	15.474	3.290.635

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	7.103.806	490	3.306.279	444.426	1.248.412	0	0	0	2.104.199
II. Credite bugetare	6.795.196	490	67.347	420.002	749.985	1.629.902	621.361	15.474	3.290.635

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	7.103.806	490	3.306.279	444.426	1.248.412	0	0	0	2.104.199
II. Credite bugetare	6.795.196	490	67.347	420.002	749.985	1.629.902	621.361	15.474	3.290.635

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	7.103.806	490	3.306.279	444.426	1.248.412	0	0	0	2.104.199
II. Credite bugetare	6.795.196	490	67.347	420.002	749.985	1.629.902	621.361	15.474	3.290.635

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.425.780	24	414.425	58.647	157.363	0	0	0	795.321
II. Credite bugetare	790.249	24	10.932	54.371	95.571	204.946	77.878	1.509	345.018

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.277.336	447	2.348.397	332.010	891.723	0	0	0	704.759
II. Credite bugetare	4.478.077	447	41.667	317.011	532.650	1.161.358	441.307	8.553	1.975.084

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.400.690	19	543.457	53.769	199.326	0	0	0	604.119
II. Credite bugetare	1.526.870	19	14.748	48.620	121.764	263.598	102.176	5.412	970.533

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13865 Drum de legatura DN5, km 60+500 - Soseaua de centura - pod Prieteniei, km 61+400**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	139.819	0	126.963	12.856	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.141	0	3	10.138	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	139.819	0	126.963	12.856	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.141	0	3	10.138	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	139.819	0	126.963	12.856	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.141	0	3	10.138	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	139.819	0	126.963	12.856	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.141	0	3	10.138	0	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	139.819	0	126.963	12.856	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.141	0	3	10.138	0	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	17.848	0	16.005	1.843	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.502	0	1	1.501	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	101.131	0	90.686	10.445	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.505	0	1	8.504	0	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	20.840	0	20.272	568	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	134	0	1	133	0	0	0	0	0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13865 Drum de legatura DN5, km 60+500 - Soseaua de centura - pod Prieteniei, km 61+400**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	12.519	0	0	25	0	0	0	0	12.494
II. Credite bugetare	142.273	0	0	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	12.519	0	0	25	0	0	0	0	12.494
II. Credite bugetare	142.273	0	0	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	12.519	0	0	25	0	0	0	0	12.494
II. Credite bugetare	142.273	0	0	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	12.519	0	0	25	0	0	0	0	12.494
II. Credite bugetare	142.273	0	0	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	12.519	0	0	25	0	0	0	0	12.494
II. Credite bugetare	142.273	0	0	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.578	0	0	4	0	0	0	0	1.574
II. Credite bugetare	17.934	0	0	2.752	5.252	4.653	0	0	5.277

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.946	0	0	21	0	0	0	0	8.925
II. Credite bugetare	101.626	0	0	15.593	29.762	26.368	0	0	29.903

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.995	0	0	0	0	0	0	0	1.995
II. Credite bugetare	22.713	0	0	3.481	6.653	5.994	15	15	6.555

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **13952 Construire terminal sosiri curse externe de pasageri**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.324	12.171	5.691	462	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.324	0	1.796	12.299	4.229	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.324	12.171	5.691	462	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.324	0	1.796	12.299	4.229	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.324	12.171	5.691	462	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.324	0	1.796	12.299	4.229	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	18.324	12.171	5.691	462	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.324	0	1.796	12.299	4.229	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	18.324	12.171	5.691	462	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.324	0	1.796	12.299	4.229	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.529	2.557	914	58	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.652	0	983	1.132	537	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	11.906	7.671	3.905	330	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	12.784	0	0	9.737	3.047	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.889	1.943	872	74	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.888	0	813	1.430	645	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **14096 Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera Autostrada Targu Mures- Targu Neamt**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	22.583	0	20.920	0	0	0	0	0	1.663
II. Credite bugetare	22.583	0	2.094	99	9.715	0	0	0	10.675

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	22.583	0	20.920	0	0	0	0	0	1.663
II. Credite bugetare	22.583	0	2.094	99	9.715	0	0	0	10.675

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	22.583	0	20.920	0	0	0	0	0	1.663
II. Credite bugetare	22.583	0	2.094	99	9.715	0	0	0	10.675

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	22.583	0	20.920	0	0	0	0	0	1.663
II. Credite bugetare	22.583	0	2.094	99	9.715	0	0	0	10.675

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	22.583	0	20.920	0	0	0	0	0	1.663
II. Credite bugetare	22.583	0	2.094	99	9.715	0	0	0	10.675

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.871	0	2.637	0	0	0	0	0	234
II. Credite bugetare	2.871	0	264	13	1.225	0	0	0	1.369

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.271	0	14.943	0	0	0	0	0	1.328
II. Credite bugetare	16.271	0	1.495	70	6.939	0	0	0	7.767

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.441	0	3.340	0	0	0	0	0	101
II. Credite bugetare	3.441	0	335	16	1.551	0	0	0	1.539

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **14136 Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru Autostrada Brasov - Bacau**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	37.193	0	0	23.911	0	0	0	0	13.282
II. Credite bugetare	37.193	0	0	0	4.276	8.355	3.287	0	21.275

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	37.193	0	0	23.911	0	0	0	0	13.282
II. Credite bugetare	37.193	0	0	0	4.276	8.355	3.287	0	21.275

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	37.193	0	0	23.911	0	0	0	0	13.282
II. Credite bugetare	37.193	0	0	0	4.276	8.355	3.287	0	21.275

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	37.193	0	0	23.911	0	0	0	0	13.282
II. Credite bugetare	37.193	0	0	0	4.276	8.355	3.287	0	21.275

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	37.193	0	0	23.911	0	0	0	0	13.282
II. Credite bugetare	37.193	0	0	0	4.276	8.355	3.287	0	21.275

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	4.727	0	0	3.014	0	0	0	0	1.713
II. Credite bugetare	4.727	0	0	0	539	1.085	414	0	2.689

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	26.788	0	0	17.079	0	0	0	0	9.709
II. Credite bugetare	26.788	0	0	0	3.054	6.147	2.348	0	15.239

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	5.678	0	0	3.818	0	0	0	0	1.860
II. Credite bugetare	5.678	0	0	0	683	1.123	525	0	3.347

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **14656 Pregatirea proiectului de Autostrada Sibiu - Pitesti si constructia Sectiunilor 1, 4 si 5**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.134.698	0	650.000	2.155.765	2.416.314	0	0	0	912.619
II. Credite bugetare	6.134.698	0	18.857	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.343

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.134.698	0	650.000	2.155.765	2.416.314	0	0	0	912.619
II. Credite bugetare	6.134.698	0	18.857	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.343

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.134.698	0	650.000	2.155.765	2.416.314	0	0	0	912.619
II. Credite bugetare	6.134.698	0	18.857	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.343

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.134.698	0	650.000	2.155.765	2.416.314	0	0	0	912.619
II. Credite bugetare	6.134.698	0	18.857	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.343

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	6.134.698	0	650.000	2.155.765	2.416.314	0	0	0	912.619
II. Credite bugetare	6.134.698	0	18.857	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.343

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	772.315	0	81.933	335.635	304.593	0	0	0	50.154
II. Credite bugetare	708.112	0	2.497	33.012	64.097	118.558	57.116	138.334	294.498

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.021.778	0	464.286	1.547.264	1.726.026	0	0	0	284.202
II. Credite bugetare	4.012.634	0	14.147	218.601	331.675	671.830	323.659	783.893	1.668.829

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.340.605	0	103.781	272.866	385.695	0	0	0	578.263
II. Credite bugetare	1.413.952	0	2.213	32.790	81.189	150.174	72.347	175.223	900.016

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15036 Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti Faza I :
Racord C.F. la terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	504.265	0	486.938	17.327	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	353.526	0	126.102	227.424	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	504.265	0	486.938	17.327	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	353.526	0	126.102	227.424	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	504.265	0	486.938	17.327	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	353.526	0	126.102	227.424	0	0	0	0	0

**840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**

I. Credite de angajament	504.265	0	486.938	17.327	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	353.526	0	126.102	227.424	0	0	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	504.265	0	486.938	17.327	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	353.526	0	126.102	227.424	0	0	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	63.729	0	61.545	2.184	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	44.729	0	15.917	28.812	0	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	361.131	0	348.755	12.376	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	253.460	0	90.196	163.264	0	0	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	79.405	0	76.638	2.767	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	55.337	0	19.989	35.348	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15096 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum expres Focsani - Braila**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.651	0	0	17.851	0	0	0	0	800
II. Credite bugetare	18.651	0	0	2.785	5.956	5.513	0	0	4.397

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.651	0	0	17.851	0	0	0	0	800
II. Credite bugetare	18.651	0	0	2.785	5.956	5.513	0	0	4.397

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.651	0	0	17.851	0	0	0	0	800
II. Credite bugetare	18.651	0	0	2.785	5.956	5.513	0	0	4.397

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	18.651	0	0	17.851	0	0	0	0	800
II. Credite bugetare	18.651	0	0	2.785	5.956	5.513	0	0	4.397

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	18.651	0	0	17.851	0	0	0	0	800
II. Credite bugetare	18.651	0	0	2.785	5.956	5.513	0	0	4.397

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.369	0	0	2.250	0	0	0	0	119
II. Credite bugetare	2.369	0	0	351	751	702	0	0	565

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	13.426	0	0	12.751	0	0	0	0	675
II. Credite bugetare	13.426	0	0	1.989	4.254	3.979	0	0	3.204

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.856	0	0	2.850	0	0	0	0	6
II. Credite bugetare	2.856	0	0	445	951	832	0	0	628

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15097 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum expres Braila - Tulcea**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	17.509	0	0	16.849	0	0	0	0	660
II. Credite bugetare	17.509	0	0	1.770	5.993	5.553	0	0	4.193

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	17.509	0	0	16.849	0	0	0	0	660
II. Credite bugetare	17.509	0	0	1.770	5.993	5.553	0	0	4.193

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	17.509	0	0	16.849	0	0	0	0	660
II. Credite bugetare	17.509	0	0	1.770	5.993	5.553	0	0	4.193

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	17.509	0	0	16.849	0	0	0	0	660
II. Credite bugetare	17.509	0	0	1.770	5.993	5.553	0	0	4.193

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	17.509	0	0	16.849	0	0	0	0	660
II. Credite bugetare	17.509	0	0	1.770	5.993	5.553	0	0	4.193

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.222	0	0	2.124	0	0	0	0	98
II. Credite bugetare	2.222	0	0	223	755	700	0	0	544

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.591	0	0	12.035	0	0	0	0	556
II. Credite bugetare	12.591	0	0	1.264	4.281	3.966	0	0	3.080

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.696	0	0	2.690	0	0	0	0	6
II. Credite bugetare	2.696	0	0	283	957	887	0	0	569

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15098 Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate si elaborare Proiect Tehnic pentru Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ711A) - Largire la 4 benzi**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	1.266	0	1.113	0	0	0	0	0	153
II. Credite bugetare	1.266	0	0	0	1.242	0	0	0	24

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	1.266	0	1.113	0	0	0	0	0	153
II. Credite bugetare	1.266	0	0	0	1.242	0	0	0	24

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	1.266	0	1.113	0	0	0	0	0	153
II. Credite bugetare	1.266	0	0	0	1.242	0	0	0	24

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	1.266	0	1.113	0	0	0	0	0	153
II. Credite bugetare	1.266	0	0	0	1.242	0	0	0	24

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	1.266	0	1.113	0	0	0	0	0	153
II. Credite bugetare	1.266	0	0	0	1.242	0	0	0	24

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	163	0	141	0	0	0	0	0	22
II. Credite bugetare	163	0	0	0	159	0	0	0	4

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	920	0	794	0	0	0	0	0	126
II. Credite bugetare	920	0	0	0	900	0	0	0	20

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	183	0	178	0	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	183	0	0	0	183	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15100 Completarea Studiului de fezabilitate pentru Autostrada Brasov (Cristian) - Fagaras**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.399	0	0	0	16.399	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.399	0	0	0	2.475	3.062	0	0	10.862

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.399	0	0	0	16.399	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.399	0	0	0	2.475	3.062	0	0	10.862

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.399	0	0	0	16.399	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.399	0	0	0	2.475	3.062	0	0	10.862

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	16.399	0	0	0	16.399	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.399	0	0	0	2.475	3.062	0	0	10.862

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	16.399	0	0	0	16.399	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.399	0	0	0	2.475	3.062	0	0	10.862

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.075	0	0	0	2.075	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.075	0	0	0	313	394	0	0	1.368

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	11.759	0	0	0	11.759	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.759	0	0	0	1.771	2.237	0	0	7.751

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.565	0	0	0	2.565	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.565	0	0	0	391	431	0	0	1.743

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15104 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum expres Pascani - Suceava**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	14.608	0	0	13.951	657	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.608	0	0	0	4.672	5.554	0	0	4.382

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	14.608	0	0	13.951	657	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.608	0	0	0	4.672	5.554	0	0	4.382

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	14.608	0	0	13.951	657	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.608	0	0	0	4.672	5.554	0	0	4.382

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	14.608	0	0	13.951	657	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.608	0	0	0	4.672	5.554	0	0	4.382

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	14.608	0	0	13.951	657	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.608	0	0	0	4.672	5.554	0	0	4.382

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.856	0	0	1.759	97	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.856	0	0	0	589	706	0	0	561

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10.517	0	0	9.964	553	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.517	0	0	0	3.337	4.000	0	0	3.180

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.235	0	0	2.228	7	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.235	0	0	0	746	848	0	0	641

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15105 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum expres Suceava - Siret**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.041	0	0	12.011	4.030	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.041	0	0	0	3.814	5.081	0	0	7.146

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.041	0	0	12.011	4.030	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.041	0	0	0	3.814	5.081	0	0	7.146

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.041	0	0	12.011	4.030	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.041	0	0	0	3.814	5.081	0	0	7.146

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	16.041	0	0	12.011	4.030	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.041	0	0	0	3.814	5.081	0	0	7.146

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	16.041	0	0	12.011	4.030	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.041	0	0	0	3.814	5.081	0	0	7.146

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.033	0	0	1.514	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.033	0	0	0	481	644	0	0	908

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	11.520	0	0	8.579	2.941	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.520	0	0	0	2.724	3.651	0	0	5.145

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.488	0	0	1.918	570	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.488	0	0	0	609	786	0	0	1.093

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15106 Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul Timisoara - Moravita**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	14.695	0	0	10.388	4.307	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.695	0	0	0	4.895	1.319	0	0	8.481

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	14.695	0	0	10.388	4.307	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.695	0	0	0	4.895	1.319	0	0	8.481

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	14.695	0	0	10.388	4.307	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.695	0	0	0	4.895	1.319	0	0	8.481

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	14.695	0	0	10.388	4.307	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.695	0	0	0	4.895	1.319	0	0	8.481

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	14.695	0	0	10.388	4.307	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.695	0	0	0	4.895	1.319	0	0	8.481

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.861	0	0	1.310	551	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.861	0	0	0	617	166	0	0	1.078

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10.545	0	0	7.419	3.126	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.545	0	0	0	3.496	942	0	0	6.107

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.289	0	0	1.659	630	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.289	0	0	0	782	211	0	0	1.296

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15116 Achizitia echipamentelor pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere in vederea asigurarii viabilitatii si sigurantei traficului**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	36.780	0	36.768	12	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.780	0	284	36.393	0	0	0	0	103

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	36.780	0	36.768	12	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.780	0	284	36.393	0	0	0	0	103

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	36.780	0	36.768	12	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.780	0	284	36.393	0	0	0	0	103

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	36.780	0	36.768	12	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.780	0	284	36.393	0	0	0	0	103

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	36.780	0	36.768	12	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	36.780	0	284	36.393	0	0	0	0	103

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.727	0	7.725	2	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.636	0	36	4.588	0	0	0	0	12

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	23.180	0	23.172	8	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	26.272	0	202	25.994	0	0	0	0	76

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	5.873	0	5.871	2	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.872	0	46	5.811	0	0	0	0	15

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15117 Autostrada Transilvania - Sectiunea 3C, Subsectiunea 3C3 Biharia - Bors, km 59+100 - km 64+450**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	194.637	0	3	11	206	0	0	0	194.417
II. Credite bugetare	193.969	0	84.879	107.529	206	0	0	0	1.355

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	194.637	0	3	11	206	0	0	0	194.417
II. Credite bugetare	193.969	0	84.879	107.529	206	0	0	0	1.355

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	194.637	0	3	11	206	0	0	0	194.417
II. Credite bugetare	193.969	0	84.879	107.529	206	0	0	0	1.355

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	194.637	0	3	11	206	0	0	0	194.417
II. Credite bugetare	193.969	0	84.879	107.529	206	0	0	0	1.355

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	194.637	0	3	11	206	0	0	0	194.417
II. Credite bugetare	193.969	0	84.879	107.529	206	0	0	0	1.355

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	24.511	0	1	2	1	0	0	0	24.507
II. Credite bugetare	24.427	0	10.699	13.555	1	0	0	0	172

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	138.896	0	1	9	5	0	0	0	138.881
II. Credite bugetare	138.418	0	60.631	76.807	5	0	0	0	975

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	31.230	0	1	0	200	0	0	0	31.029
II. Credite bugetare	31.124	0	13.549	17.167	200	0	0	0	208

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15259 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum expres Buzau - Braila**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	20.738	0	0	19.743	0	0	0	0	995
II. Credite bugetare	20.738	0	0	2.114	8.055	6.322	0	0	4.247

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	20.738	0	0	19.743	0	0	0	0	995
II. Credite bugetare	20.738	0	0	2.114	8.055	6.322	0	0	4.247

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	20.738	0	0	19.743	0	0	0	0	995
II. Credite bugetare	20.738	0	0	2.114	8.055	6.322	0	0	4.247

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	20.738	0	0	19.743	0	0	0	0	995
II. Credite bugetare	20.738	0	0	2.114	8.055	6.322	0	0	4.247

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	20.738	0	0	19.743	0	0	0	0	995
II. Credite bugetare	20.738	0	0	2.114	8.055	6.322	0	0	4.247

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.639	0	0	2.489	0	0	0	0	150
II. Credite bugetare	2.637	0	0	267	1.015	797	0	0	558

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	14.852	0	0	14.102	0	0	0	0	750
II. Credite bugetare	14.943	0	0	1.509	5.754	4.516	0	0	3.164

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.247	0	0	3.152	0	0	0	0	95
II. Credite bugetare	3.158	0	0	338	1.286	1.009	0	0	525

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15260 Elaborare Studiu de fezabilitate - Pasaj denivelat pe DN 21 km 105+500**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	543	0	532	6	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	543	0	0	522	0	0	0	0	21

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	543	0	532	6	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	543	0	0	522	0	0	0	0	21

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	543	0	532	6	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	543	0	0	522	0	0	0	0	21

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	543	0	532	6	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	543	0	0	522	0	0	0	0	21

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	543	0	532	6	0	0	0	0	5
II. Credite bugetare	543	0	0	522	0	0	0	0	21

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	69	0	67	1	0	0	0	0	1
II. Credite bugetare	69	0	0	66	0	0	0	0	3

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	390	0	381	5	0	0	0	0	4
II. Credite bugetare	390	0	0	373	0	0	0	0	17

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	84	0	84	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84	0	0	83	0	0	0	0	1

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15379 Dezvoltare Port Isaccea**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 18.153 0 0 17.678 121 354 0 0 0

II. Credite bugetare 18.153 0 0 1.079 9.396 7.678 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 18.153 0 0 17.678 121 354 0 0 0

II. Credite bugetare 18.153 0 0 1.079 9.396 7.678 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 18.153 0 0 17.678 121 354 0 0 0

II. Credite bugetare 18.153 0 0 1.079 9.396 7.678 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 18.153 0 0 17.678 121 354 0 0 0

II. Credite bugetare 18.153 0 0 1.079 9.396 7.678 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 18.153 0 0 17.678 121 354 0 0 0

II. Credite bugetare 18.153 0 0 1.079 9.396 7.678 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 2.292 0 0 2.228 17 47 0 0 0

II. Credite bugetare 2.292 0 0 140 1.186 966 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 12.987 0 0 12.628 104 255 0 0 0

II. Credite bugetare 12.987 0 0 793 6.719 5.475 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 2.874 0 0 2.822 0 52 0 0 0

II. Credite bugetare 2.874 0 0 146 1.491 1.237 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15520 Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Caransebes - Resita - Voiteg**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	17.979	0	0	0	17.406	0	0	0	573
II. Credite bugetare	17.979	0	0	0	5.555	6.723	0	0	5.701

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	17.979	0	0	0	17.406	0	0	0	573
II. Credite bugetare	17.979	0	0	0	5.555	6.723	0	0	5.701

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	17.979	0	0	0	17.406	0	0	0	573
II. Credite bugetare	17.979	0	0	0	5.555	6.723	0	0	5.701

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	17.979	0	0	0	17.406	0	0	0	573
II. Credite bugetare	17.979	0	0	0	5.555	6.723	0	0	5.701

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	17.979	0	0	0	17.406	0	0	0	573
II. Credite bugetare	17.979	0	0	0	5.555	6.723	0	0	5.701

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.279	0	0	0	2.194	0	0	0	85
II. Credite bugetare	2.279	0	0	0	703	843	0	0	733

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.915	0	0	0	12.433	0	0	0	482
II. Credite bugetare	12.915	0	0	0	3.982	4.775	0	0	4.158

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.785	0	0	0	2.779	0	0	0	6
II. Credite bugetare	2.785	0	0	0	870	1.105	0	0	810

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15521 Masuri de imbunatatire a sigurantei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferata**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 35.321 0 35.321 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 35.321 0 0 4.676 8.113 0 0 0 22.532

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 35.321 0 35.321 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 35.321 0 0 4.676 8.113 0 0 0 22.532

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 35.321 0 35.321 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 35.321 0 0 4.676 8.113 0 0 0 22.532

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 35.321 0 35.321 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 35.321 0 0 4.676 8.113 0 0 0 22.532

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 35.321 0 35.321 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 35.321 0 0 4.676 8.113 0 0 0 22.532

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4.452 0 4.452 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.452 0 0 590 1.023 0 0 0 2.839

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 25.229 0 25.229 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 25.229 0 0 3.339 5.795 0 0 0 16.095

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 5.640 0 5.640 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.640 0 0 747 1.295 0 0 0 3.598

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15522 Constructia drumului expres Braila - Galati**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	866.206	0	30	5.182	578.314	0	0	0	282.680
II. Credite bugetare	866.206	0	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	866.206	0	30	5.182	578.314	0	0	0	282.680
II. Credite bugetare	866.206	0	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	866.206	0	30	5.182	578.314	0	0	0	282.680
II. Credite bugetare	866.206	0	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	866.206	0	30	5.182	578.314	0	0	0	282.680
II. Credite bugetare	866.206	0	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	866.206	0	30	5.182	578.314	0	0	0	282.680
II. Credite bugetare	866.206	0	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	111.626	0	5	777	68.555	0	0	0	42.289
II. Credite bugetare	111.626	0	4	776	1.022	29.075	11.667	11.667	57.415

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	632.542	0	25	4.402	388.479	0	0	0	239.636
II. Credite bugetare	632.542	0	22	4.397	5.790	164.757	66.116	66.116	325.344

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	122.038	0	0	3	121.280	0	0	0	755
II. Credite bugetare	122.038	0	1	2	1.294	36.828	14.779	14.779	54.355

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15523 Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) cu autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea pe teritoriul localitatilor Oradea, Sintandrei, Bors si Biharia din judetul Bihor**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	22.299	0	22.299	0	0	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.345	0	3.345	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.345	0	3.345	0	0	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	18.953	0	18.953	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.953	0	18.953	0	0	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1	0	1	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15524 Elaborare Sudiu de Fezabilitate pentru obiectivul Drum Expres Bacau - Piatra Neamt**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	16.293	0	0	10.620	0	0	0	0	5.673
II. Credite bugetare	16.293	0	0	0	5.701	0	0	0	10.592

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	16.293	0	0	10.620	0	0	0	0	5.673
II. Credite bugetare	16.293	0	0	0	5.701	0	0	0	10.592

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	16.293	0	0	10.620	0	0	0	0	5.673
II. Credite bugetare	16.293	0	0	0	5.701	0	0	0	10.592

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	16.293	0	0	10.620	0	0	0	0	5.673
II. Credite bugetare	16.293	0	0	0	5.701	0	0	0	10.592

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	16.293	0	0	10.620	0	0	0	0	5.673
II. Credite bugetare	16.293	0	0	0	5.701	0	0	0	10.592

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.063	0	0	1.339	0	0	0	0	724
II. Credite bugetare	2.063	0	0	0	719	0	0	0	1.344

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	11.689	0	0	7.585	0	0	0	0	4.104
II. Credite bugetare	11.689	0	0	0	4.072	0	0	0	7.617

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.541	0	0	1.696	0	0	0	0	845
II. Credite bugetare	2.541	0	0	0	910	0	0	0	1.631

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15525 Modernizare DN 71 - Baidana - Targoviste - Sinaia, km 0+000-km 44+130- Largire la 4 benzi si km 51+014-km 109+905 - drum de 2 benzi**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.134.826	0	0	699.321	1.435.505	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.136.196	0	0	0	6.697	212.154	287.517	191.677	1.438.151

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.134.826	0	0	699.321	1.435.505	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.136.196	0	0	0	6.697	212.154	287.517	191.677	1.438.151

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.134.826	0	0	699.321	1.435.505	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.136.196	0	0	0	6.697	212.154	287.517	191.677	1.438.151

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.134.826	0	0	699.321	1.435.505	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.136.196	0	0	0	6.697	212.154	287.517	191.677	1.438.151

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.134.826	0	0	699.321	1.435.505	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.136.196	0	0	0	6.697	212.154	287.517	191.677	1.438.151

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	269.096	0	0	88.150	180.946	0	0	0	0
II. Credite bugetare	269.268	0	0	0	844	26.742	36.242	24.161	181.279

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.524.876	0	0	499.515	1.025.361	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.525.855	0	0	0	4.784	151.539	205.369	136.912	1.027.251

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	340.854	0	0	111.656	229.198	0	0	0	0
II. Credite bugetare	341.073	0	0	0	1.069	33.873	45.906	30.604	229.621

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15526 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Nod Rutier Cumpana A4 (km 16+700) - DN39E**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	896	0	0	803	0	0	0	0	93
II. Credite bugetare	896	0	0	0	844	0	0	0	52

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	896	0	0	803	0	0	0	0	93
II. Credite bugetare	896	0	0	0	844	0	0	0	52

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	896	0	0	803	0	0	0	0	93
II. Credite bugetare	896	0	0	0	844	0	0	0	52

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	896	0	0	803	0	0	0	0	93
II. Credite bugetare	896	0	0	0	844	0	0	0	52

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	896	0	0	803	0	0	0	0	93
II. Credite bugetare	896	0	0	0	844	0	0	0	52

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	114	0	0	101	0	0	0	0	13
II. Credite bugetare	114	0	0	0	106	0	0	0	8

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	644	0	0	574	0	0	0	0	70
II. Credite bugetare	644	0	0	0	603	0	0	0	41

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	138	0	0	128	0	0	0	0	10
II. Credite bugetare	138	0	0	0	135	0	0	0	3

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15527 Drum de legatura autostrada A1, Arad - Timisoara - DN69**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 7 0 0 7 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 0 183 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 7 0 0 7 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 0 183 0 0 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 7 0 0 7 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 0 183 0 0 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 7 0 0 7 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 0 183 0 0 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 7 0 0 7 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 0 183 0 0 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 23 0 0 23 0 0 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 131 0 0 131 0 0 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 29 0 0 29 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15527 Drum de legatura autostrada A1, Arad - Timisoara - DN69**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	259.172	0	0	8.459	225.591	0	0	0	25.122
II. Credite bugetare	259.241	0	0	8.459	18.564	75.955	113.933	0	42.330

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	259.172	0	0	8.459	225.591	0	0	0	25.122
II. Credite bugetare	259.241	0	0	8.459	18.564	75.955	113.933	0	42.330

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	259.172	0	0	8.459	225.591	0	0	0	25.122
II. Credite bugetare	259.241	0	0	8.459	18.564	75.955	113.933	0	42.330

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	259.172	0	0	8.459	225.591	0	0	0	25.122
II. Credite bugetare	259.241	0	0	8.459	18.564	75.955	113.933	0	42.330

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	259.172	0	0	8.459	225.591	0	0	0	25.122
II. Credite bugetare	259.241	0	0	8.459	18.564	75.955	113.933	0	42.330

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	32.873	0	0	1.269	28.436	0	0	0	3.168
II. Credite bugetare	32.882	0	0	1.269	2.340	9.574	14.361	0	5.338

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	186.281	0	0	7.190	161.136	0	0	0	17.955
II. Credite bugetare	186.330	0	0	7.190	13.260	54.254	81.381	0	30.245

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	40.018	0	0	0	36.019	0	0	0	3.999
II. Credite bugetare	40.029	0	0	0	2.964	12.127	18.191	0	6.747

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15959 Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	132.198	0	0	11.662	4.998	0	0	0	115.538
II. Credite bugetare	134.439	0	0	2.850	5.950	0	0	0	125.639

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	132.198	0	0	11.662	4.998	0	0	0	115.538
II. Credite bugetare	134.439	0	0	2.850	5.950	0	0	0	125.639

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	132.198	0	0	11.662	4.998	0	0	0	115.538
II. Credite bugetare	134.439	0	0	2.850	5.950	0	0	0	125.639

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	132.198	0	0	11.662	4.998	0	0	0	115.538
II. Credite bugetare	134.439	0	0	2.850	5.950	0	0	0	125.639

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	132.198	0	0	11.662	4.998	0	0	0	115.538
II. Credite bugetare	134.439	0	0	2.850	5.950	0	0	0	125.639

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	21.836	0	0	1.470	630	0	0	0	19.736
II. Credite bugetare	28.008	0	0	360	750	0	0	0	26.898

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	91.444	0	0	8.330	3.570	0	0	0	79.544
II. Credite bugetare	84.024	0	0	2.035	4.250	0	0	0	77.739

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	18.918	0	0	1.862	798	0	0	0	16.258
II. Credite bugetare	22.407	0	0	455	950	0	0	0	21.002

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15960 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investitii : Retehnologizare Ecluza navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.142	0	0	0	4.142	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.142	0	0	0	2.642	1.500	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.142	0	0	0	4.142	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.142	0	0	0	2.642	1.500	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.142	0	0	0	4.142	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.142	0	0	0	2.642	1.500	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.142	0	0	0	4.142	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.142	0	0	0	2.642	1.500	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.142	0	0	0	4.142	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.142	0	0	0	2.642	1.500	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	523	0	0	0	523	0	0	0	0
II. Credite bugetare	523	0	0	0	334	189	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.963	0	0	0	2.963	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.963	0	0	0	1.891	1.072	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	656	0	0	0	656	0	0	0	0
II. Credite bugetare	656	0	0	0	417	239	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **15961 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investitii : Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii : canal Dunare - Marea Neagra si canal Poarta Alba - Midia, Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	12.598	0	0	8.743	2.998	0	0	0	857
II. Credite bugetare	12.598	0	0	329	11.412	0	0	0	857

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	12.598	0	0	8.743	2.998	0	0	0	857
II. Credite bugetare	12.598	0	0	329	11.412	0	0	0	857

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	12.598	0	0	8.743	2.998	0	0	0	857
II. Credite bugetare	12.598	0	0	329	11.412	0	0	0	857

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	12.598	0	0	8.743	2.998	0	0	0	857
II. Credite bugetare	12.598	0	0	329	11.412	0	0	0	857

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	12.598	0	0	8.743	2.998	0	0	0	857
II. Credite bugetare	12.598	0	0	329	11.412	0	0	0	857

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.590	0	0	1.102	380	0	0	0	108
II. Credite bugetare	1.590	0	0	42	1.440	0	0	0	108

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	9.013	0	0	6.245	2.155	0	0	0	613
II. Credite bugetare	9.013	0	0	234	8.166	0	0	0	613

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.995	0	0	1.396	463	0	0	0	136
II. Credite bugetare	1.995	0	0	53	1.806	0	0	0	136

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16259 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pitesti - Brasov, Sector : Pitesti (A1 Centura Pitesti) - Mioveni (Centura Sud) - Etapa 1**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.710	0	0	3.191	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.710	0	0	0	1.884	1.441	0	0	385

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.710	0	0	3.191	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.710	0	0	0	1.884	1.441	0	0	385

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.710	0	0	3.191	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.710	0	0	0	1.884	1.441	0	0	385

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.710	0	0	3.191	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.710	0	0	0	1.884	1.441	0	0	385

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	3.710	0	0	3.191	519	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.710	0	0	0	1.884	1.441	0	0	385

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	471	0	0	401	70	0	0	0	0
II. Credite bugetare	471	0	0	0	237	182	0	0	52

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.664	0	0	2.280	384	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.664	0	0	0	1.346	1.029	0	0	289

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	575	0	0	510	65	0	0	0	0
II. Credite bugetare	575	0	0	0	301	230	0	0	44

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16260 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Gaesti - Ploiesti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	19.683	0	0	18.877	0	0	0	0	806
II. Credite bugetare	19.683	0	0	0	6.482	7.115	0	0	6.086

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	19.683	0	0	18.877	0	0	0	0	806
II. Credite bugetare	19.683	0	0	0	6.482	7.115	0	0	6.086

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	19.683	0	0	18.877	0	0	0	0	806
II. Credite bugetare	19.683	0	0	0	6.482	7.115	0	0	6.086

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	19.683	0	0	18.877	0	0	0	0	806
II. Credite bugetare	19.683	0	0	0	6.482	7.115	0	0	6.086

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	19.683	0	0	18.877	0	0	0	0	806
II. Credite bugetare	19.683	0	0	0	6.482	7.115	0	0	6.086

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.481	0	0	2.379	0	0	0	0	102
II. Credite bugetare	2.582	0	0	0	817	904	0	0	861

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	14.060	0	0	13.484	0	0	0	0	576
II. Credite bugetare	14.095	0	0	0	4.630	5.122	0	0	4.343

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.142	0	0	3.014	0	0	0	0	128
II. Credite bugetare	3.006	0	0	0	1.035	1.089	0	0	882

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16279 Lucrari de infrastructura portuara cheu dana 32 port Docuri Galati (2014-2020)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	25.246	0	0	84	25.162	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.246	0	0	84	6.045	12.999	8	6.045	65

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	25.246	0	0	84	25.162	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.246	0	0	84	6.045	12.999	8	6.045	65

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	25.246	0	0	84	25.162	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.246	0	0	84	6.045	12.999	8	6.045	65

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	25.246	0	0	84	25.162	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.246	0	0	84	6.045	12.999	8	6.045	65

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	25.246	0	0	84	25.162	0	0	0	0
II. Credite bugetare	25.246	0	0	84	6.045	12.999	8	6.045	65

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.193	0	0	13	3.180	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.193	0	0	13	764	1.644	1	765	6

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	18.090	0	0	69	18.021	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.090	0	0	69	4.331	9.312	7	4.331	40

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.963	0	0	2	3.961	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.963	0	0	2	950	2.043	0	949	19

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16280 Modernizarea/consolidarea/reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.507	0	13.447	0	5.060	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.507	0	0	674	9.777	3.001	0	0	5.055

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.507	0	13.447	0	5.060	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.507	0	0	674	9.777	3.001	0	0	5.055

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.507	0	13.447	0	5.060	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.507	0	0	674	9.777	3.001	0	0	5.055

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	18.507	0	13.447	0	5.060	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.507	0	0	674	9.777	3.001	0	0	5.055

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	18.507	0	13.447	0	5.060	0	0	0	0
II. Credite bugetare	18.507	0	0	674	9.777	3.001	0	0	5.055

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.333	0	1.695	0	638	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.333	0	0	85	1.233	379	0	0	636

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	13.219	0	9.605	0	3.614	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.219	0	0	481	6.983	2.143	0	0	3.612

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.955	0	2.147	0	808	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.955	0	0	108	1.561	479	0	0	807

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16368 Linia de metrou Magistrala 5 (Drumul Taberei - Pantelimon) Sectiune Eroilor (PS Opera) - Piata Iancului - Servicii de proiectare si asistenta tehnica**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	84.123	0	0	0	84.123	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.123	0	0	0	8.475	62.820	4.331	4.332	4.165

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	84.123	0	0	0	84.123	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.123	0	0	0	8.475	62.820	4.331	4.332	4.165

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	84.123	0	0	0	84.123	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.123	0	0	0	8.475	62.820	4.331	4.332	4.165

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	84.123	0	0	0	84.123	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.123	0	0	0	8.475	62.820	4.331	4.332	4.165

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	84.123	0	0	0	84.123	0	0	0	0
II. Credite bugetare	84.123	0	0	0	8.475	62.820	4.331	4.332	4.165

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	10.095	0	0	0	10.095	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.095	0	0	0	1.068	7.935	546	546	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	57.203	0	0	0	57.203	0	0	0	0
II. Credite bugetare	57.203	0	0	0	6.054	44.961	3.094	3.094	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	16.825	0	0	0	16.825	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.825	0	0	0	1.353	9.924	691	692	4.165

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16369 Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	67.597	0	0	0	67.597	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.597	0	0	0	8.428	35.001	23.468	500	200

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	67.597	0	0	0	67.597	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.597	0	0	0	8.428	35.001	23.468	500	200

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	67.597	0	0	0	67.597	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.597	0	0	0	8.428	35.001	23.468	500	200

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	67.597	0	0	0	67.597	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.597	0	0	0	8.428	35.001	23.468	500	200

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	67.597	0	0	0	67.597	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.597	0	0	0	8.428	35.001	23.468	500	200

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.545	0	0	0	8.545	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.545	0	0	0	1.068	4.423	2.966	63	25

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	48.421	0	0	0	48.421	0	0	0	0
II. Credite bugetare	48.421	0	0	0	6.055	25.062	16.804	357	143

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	10.631	0	0	0	10.631	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.631	0	0	0	1.305	5.516	3.698	80	32

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16370 Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.640	0	0	0	3.846	56.853	31.487	454	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.640	0	0	0	3.846	56.853	31.487	454	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.640	0	0	0	3.846	56.853	31.487	454	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.640	0	0	0	3.846	56.853	31.487	454	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.640	0	0	0	3.846	56.853	31.487	454	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	11.715	0	0	0	11.715	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.715	0	0	0	498	7.175	3.981	61	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	66.382	0	0	0	66.382	0	0	0	0
II. Credite bugetare	66.382	0	0	0	2.821	40.660	22.563	338	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	14.543	0	0	0	14.543	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.543	0	0	0	527	9.018	4.943	55	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16519 Achizitie autospeciale PSI si sistem integrat pentru controlul de Securitate**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 48.228 0 0 48.191 37 0 0 0 0

II. Credite bugetare 48.228 0 0 0 23.156 25.072 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 48.228 0 0 48.191 37 0 0 0 0

II. Credite bugetare 48.228 0 0 0 23.156 25.072 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 48.228 0 0 48.191 37 0 0 0 0

II. Credite bugetare 48.228 0 0 0 23.156 25.072 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 48.228 0 0 48.191 37 0 0 0 0

II. Credite bugetare 48.228 0 0 0 23.156 25.072 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 48.228 0 0 48.191 37 0 0 0 0

II. Credite bugetare 48.228 0 0 0 23.156 25.072 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 5.149 0 0 5.144 5 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.149 0 0 0 2.919 2.230 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 29.178 0 0 29.152 26 0 0 0 0

II. Credite bugetare 29.178 0 0 0 16.540 12.638 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 13.901 0 0 13.895 6 0 0 0 0

II. Credite bugetare 13.901 0 0 0 3.697 10.204 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16520 Modernizare DN 28 Targu-Frumos- Botosani, km 0+000-km76+758**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	365.174	0	0	318.098	0	0	0	0	47.076
II. Credite bugetare	365.174	0	0	32.130	61.874	178.500	75.963	0	16.707

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	365.174	0	0	318.098	0	0	0	0	47.076
II. Credite bugetare	365.174	0	0	32.130	61.874	178.500	75.963	0	16.707

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	365.174	0	0	318.098	0	0	0	0	47.076
II. Credite bugetare	365.174	0	0	32.130	61.874	178.500	75.963	0	16.707

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	365.174	0	0	318.098	0	0	0	0	47.076
II. Credite bugetare	365.174	0	0	32.130	61.874	178.500	75.963	0	16.707

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	365.174	0	0	318.098	0	0	0	0	47.076
II. Credite bugetare	365.174	0	0	32.130	61.874	178.500	75.963	0	16.707

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	46.120	0	0	40.096	0	0	0	0	6.024
II. Credite bugetare	46.120	0	0	4.050	7.799	22.500	9.575	0	2.196

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	261.351	0	0	227.213	0	0	0	0	34.138
II. Credite bugetare	261.351	0	0	22.950	44.196	127.500	54.259	0	12.446

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	57.703	0	0	50.789	0	0	0	0	6.914
II. Credite bugetare	57.703	0	0	5.130	9.879	28.500	12.129	0	2.065

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16559 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare(Vo Satu Mare) – Oar (Granita Romano Ungara – Drum Expres M 49 Ungaria)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.060	0	0	4.339	721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.060	0	0	0	3.045	1.466	0	0	549

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.060	0	0	4.339	721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.060	0	0	0	3.045	1.466	0	0	549

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.060	0	0	4.339	721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.060	0	0	0	3.045	1.466	0	0	549

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	5.060	0	0	4.339	721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.060	0	0	0	3.045	1.466	0	0	549

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	5.060	0	0	4.339	721	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.060	0	0	0	3.045	1.466	0	0	549

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	642	0	0	547	95	0	0	0	0
II. Credite bugetare	642	0	0	0	384	186	0	0	72

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.637	0	0	3.099	538	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.637	0	0	0	2.175	1.056	0	0	406

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	781	0	0	693	88	0	0	0	0
II. Credite bugetare	781	0	0	0	486	224	0	0	71

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16560 Reabilitarea liniei de cale ferata Darmanesti - Vicsani - Studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.605	0	0	4.998	607	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.605	0	0	1.851	2.800	0	0	0	954

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.605	0	0	4.998	607	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.605	0	0	1.851	2.800	0	0	0	954

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.605	0	0	4.998	607	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.605	0	0	1.851	2.800	0	0	0	954

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	5.605	0	0	4.998	607	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.605	0	0	1.851	2.800	0	0	0	954

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	5.605	0	0	4.998	607	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.605	0	0	1.851	2.800	0	0	0	954

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	706	0	0	630	76	0	0	0	0
II. Credite bugetare	706	0	0	234	353	0	0	0	119

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.004	0	0	3.570	434	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.004	0	0	1.321	2.000	0	0	0	683

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	895	0	0	798	97	0	0	0	0
II. Credite bugetare	895	0	0	296	447	0	0	0	152

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16561 Reabilitarea liniei de cale ferata Focsani - Roman - Studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	24.255	0	0	22.920	1.335	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.255	0	0	5.731	16.045	0	0	0	2.479

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	24.255	0	0	22.920	1.335	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.255	0	0	5.731	16.045	0	0	0	2.479

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	24.255	0	0	22.920	1.335	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.255	0	0	5.731	16.045	0	0	0	2.479

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	24.255	0	0	22.920	1.335	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.255	0	0	5.731	16.045	0	0	0	2.479

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	24.255	0	0	22.920	1.335	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.255	0	0	5.731	16.045	0	0	0	2.479

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.057	0	0	2.889	168	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.057	0	0	723	2.023	0	0	0	311

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.325	0	0	16.371	954	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.325	0	0	4.093	11.460	0	0	0	1.772

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.873	0	0	3.660	213	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.873	0	0	915	2.562	0	0	0	396

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16562 Reabilitarea liniei de cale ferata Pascani - Darmanesti - Studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	11.703	0	0	9.996	1.707	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.703	0	0	1.201	9.497	0	0	0	1.005

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	11.703	0	0	9.996	1.707	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.703	0	0	1.201	9.497	0	0	0	1.005

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	11.703	0	0	9.996	1.707	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.703	0	0	1.201	9.497	0	0	0	1.005

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	11.703	0	0	9.996	1.707	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.703	0	0	1.201	9.497	0	0	0	1.005

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	11.703	0	0	9.996	1.707	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.703	0	0	1.201	9.497	0	0	0	1.005

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.475	0	0	1.260	215	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.475	0	0	152	1.197	0	0	0	126

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.360	0	0	7.140	1.220	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.360	0	0	857	6.783	0	0	0	720

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.868	0	0	1.596	272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.868	0	0	192	1.517	0	0	0	159

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16563 Reabilitarea liniei de cale ferata Ploiesti Triaj - Focsani - Studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	23.596	0	0	18.993	4.603	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.596	0	0	3.800	12.916	2.280	0	0	4.600

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	23.596	0	0	18.993	4.603	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.596	0	0	3.800	12.916	2.280	0	0	4.600

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	23.596	0	0	18.993	4.603	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.596	0	0	3.800	12.916	2.280	0	0	4.600

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	23.596	0	0	18.993	4.603	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.596	0	0	3.800	12.916	2.280	0	0	4.600

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	23.596	0	0	18.993	4.603	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.596	0	0	3.800	12.916	2.280	0	0	4.600

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.974	0	0	2.394	580	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.974	0	0	479	1.628	288	0	0	579

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.854	0	0	13.566	3.288	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.854	0	0	2.714	9.225	1.628	0	0	3.287

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.768	0	0	3.033	735	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.768	0	0	607	2.063	364	0	0	734

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16564 Reabilitarea liniei de cale ferata Roman - Iasi - Frontiera - Studiu de fezabilitate**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	23.100	0	0	19.635	3.465	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.100	0	0	1.376	18.654	0	0	0	3.070

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	23.100	0	0	19.635	3.465	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.100	0	0	1.376	18.654	0	0	0	3.070

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	23.100	0	0	19.635	3.465	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.100	0	0	1.376	18.654	0	0	0	3.070

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	23.100	0	0	19.635	3.465	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.100	0	0	1.376	18.654	0	0	0	3.070

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	23.100	0	0	19.635	3.465	0	0	0	0
II. Credite bugetare	23.100	0	0	1.376	18.654	0	0	0	3.070

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.912	0	0	2.475	437	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.912	0	0	174	2.352	0	0	0	386

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.500	0	0	14.025	2.475	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.500	0	0	982	13.323	0	0	0	2.195

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.688	0	0	3.135	553	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.688	0	0	220	2.979	0	0	0	489

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16565 Electrificarea liniei feroviare Radulesti-Giurgiu Nord - Faza Studiu de Fezabilitate**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.745	0	0	0	3.745	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.745	0	0	0	100	3.050	0	0	595

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.745	0	0	0	3.745	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.745	0	0	0	100	3.050	0	0	595

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.745	0	0	0	3.745	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.745	0	0	0	100	3.050	0	0	595

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.745	0	0	0	3.745	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.745	0	0	0	100	3.050	0	0	595

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	3.745	0	0	0	3.745	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.745	0	0	0	100	3.050	0	0	595

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	472	0	0	0	472	0	0	0	0
II. Credite bugetare	472	0	0	0	13	384	0	0	75

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.675	0	0	0	2.675	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.675	0	0	0	71	2.179	0	0	425

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	598	0	0	0	598	0	0	0	0
II. Credite bugetare	598	0	0	0	16	487	0	0	95

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16566 Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia - Studiu de Fezabilitate**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	14.308	0	0	0	14.308	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.308	0	0	0	100	11.926	0	0	2.282

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	14.308	0	0	0	14.308	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.308	0	0	0	100	11.926	0	0	2.282

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	14.308	0	0	0	14.308	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.308	0	0	0	100	11.926	0	0	2.282

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	14.308	0	0	0	14.308	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.308	0	0	0	100	11.926	0	0	2.282

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	14.308	0	0	0	14.308	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.308	0	0	0	100	11.926	0	0	2.282

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.804	0	0	0	1.804	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.804	0	0	0	13	1.503	0	0	288

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	10.220	0	0	0	10.220	0	0	0	0
II. Credite bugetare	10.220	0	0	0	71	8.519	0	0	1.630

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.284	0	0	0	2.284	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.284	0	0	0	16	1.904	0	0	364

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16700 Varianta de ocolire a Municipiului Zalau, etapa 2, intre DN1F, km 79+625-DJ191C**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	240.469	0	0	221.608	352	0	0	0	18.509
II. Credite bugetare	240.469	0	0	33.980	30.940	98.036	0	0	77.513

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	240.469	0	0	221.608	352	0	0	0	18.509
II. Credite bugetare	240.469	0	0	33.980	30.940	98.036	0	0	77.513

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	240.469	0	0	221.608	352	0	0	0	18.509
II. Credite bugetare	240.469	0	0	33.980	30.940	98.036	0	0	77.513

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	240.469	0	0	221.608	352	0	0	0	18.509
II. Credite bugetare	240.469	0	0	33.980	30.940	98.036	0	0	77.513

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	240.469	0	0	221.608	352	0	0	0	18.509
II. Credite bugetare	240.469	0	0	33.980	30.940	98.036	0	0	77.513

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	30.381	0	0	27.917	19	0	0	0	2.445
II. Credite bugetare	30.381	0	0	4.304	3.900	12.345	0	0	9.832

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	172.156	0	0	158.439	109	0	0	0	13.608
II. Credite bugetare	172.156	0	0	24.388	22.100	69.954	0	0	55.714

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	37.932	0	0	35.252	224	0	0	0	2.456
II. Credite bugetare	37.932	0	0	5.288	4.940	15.737	0	0	11.967

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16701 Reabilitarea podului de pe bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda, situat pe autostrada A2, la km 157+600**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	216.823	0	0	156	216.667	0	0	0	0
II. Credite bugetare	216.823	0	0	156	56.462	0	0	0	160.205

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	216.823	0	0	156	216.667	0	0	0	0
II. Credite bugetare	216.823	0	0	156	56.462	0	0	0	160.205

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	216.823	0	0	156	216.667	0	0	0	0
II. Credite bugetare	216.823	0	0	156	56.462	0	0	0	160.205

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	216.823	0	0	156	216.667	0	0	0	0
II. Credite bugetare	216.823	0	0	156	56.462	0	0	0	160.205

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	216.823	0	0	156	216.667	0	0	0	0
II. Credite bugetare	216.823	0	0	156	56.462	0	0	0	160.205

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	27.332	0	0	20	27.312	0	0	0	0
II. Credite bugetare	27.332	0	0	20	7.117	0	0	0	20.195

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	154.879	0	0	111	154.768	0	0	0	0
II. Credite bugetare	154.879	0	0	111	40.330	0	0	0	114.438

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	34.612	0	0	25	34.587	0	0	0	0
II. Credite bugetare	34.612	0	0	25	9.015	0	0	0	25.572

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16702 Platforma multimodala Galati - Etapa II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei multimodale pentru inlaturarea blocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	56.005	0	0	276	55.605	100	0	0	24
II. Credite bugetare	56.005	0	0	50	20.961	5.620	0	29.272	102

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	56.005	0	0	276	55.605	100	0	0	24
II. Credite bugetare	56.005	0	0	50	20.961	5.620	0	29.272	102

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	56.005	0	0	276	55.605	100	0	0	24
II. Credite bugetare	56.005	0	0	50	20.961	5.620	0	29.272	102

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	56.005	0	0	276	55.605	100	0	0	24
II. Credite bugetare	56.005	0	0	50	20.961	5.620	0	29.272	102

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	56.005	0	0	276	55.605	100	0	0	24
II. Credite bugetare	56.005	0	0	50	20.961	5.620	0	29.272	102

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.087	0	0	40	7.031	15	0	0	1
II. Credite bugetare	7.087	0	0	7	2.642	712	0	3.710	16

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	40.159	0	0	208	39.844	84	0	0	23
II. Credite bugetare	40.159	0	0	40	14.972	4.036	0	21.025	86

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	8.759	0	0	28	8.730	1	0	0	0
II. Credite bugetare	8.759	0	0	3	3.347	872	0	4.537	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16703 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni - Iasi- Targu Neamt, parte a obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures, Autostrada Unirii**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	67.473	0	0	0	67.473	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.473	0	0	0	4.824	23.189	27.459	12.001	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	67.473	0	0	0	67.473	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.473	0	0	0	4.824	23.189	27.459	12.001	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	67.473	0	0	0	67.473	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.473	0	0	0	4.824	23.189	27.459	12.001	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	67.473	0	0	0	67.473	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.473	0	0	0	4.824	23.189	27.459	12.001	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	67.473	0	0	0	67.473	0	0	0	0
II. Credite bugetare	67.473	0	0	0	4.824	23.189	27.459	12.001	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.054	0	0	0	8.054	0	0	0	0
II. Credite bugetare	8.054	0	0	0	608	2.928	3.465	1.053	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	45.638	0	0	0	45.638	0	0	0	0
II. Credite bugetare	45.638	0	0	0	3.446	16.590	19.642	5.960	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	13.781	0	0	0	13.781	0	0	0	0
II. Credite bugetare	13.781	0	0	0	770	3.671	4.352	4.988	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16739 Dezvoltare Port Tulcea ETAPA I**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	63.860	0	0	3.420	56.863	2.614	963	0	0
II. Credite bugetare	63.860	0	0	2.890	18.230	38.439	828	2.926	547

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	63.860	0	0	3.420	56.863	2.614	963	0	0
II. Credite bugetare	63.860	0	0	2.890	18.230	38.439	828	2.926	547

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	63.860	0	0	3.420	56.863	2.614	963	0	0
II. Credite bugetare	63.860	0	0	2.890	18.230	38.439	828	2.926	547

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	63.860	0	0	3.420	56.863	2.614	963	0	0
II. Credite bugetare	63.860	0	0	2.890	18.230	38.439	828	2.926	547

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	63.860	0	0	3.420	56.863	2.614	963	0	0
II. Credite bugetare	63.860	0	0	2.890	18.230	38.439	828	2.926	547

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	8.073	0	0	410	7.149	370	144	0	0
II. Credite bugetare	8.073	0	0	368	2.279	4.846	105	394	81

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	45.749	0	0	2.322	40.511	2.097	819	0	0
II. Credite bugetare	45.749	0	0	2.083	12.916	27.456	592	2.236	466

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	10.038	0	0	688	9.203	147	0	0	0
II. Credite bugetare	10.038	0	0	439	3.035	6.137	131	296	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16800 Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizare conexiune DN73C cu Autostrada Sibiu - Pitesti (Nod Tigveni) si Modernizare DN73C (KM44+800-KM68+000)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.731	0	0	0	4.396	0	0	0	335
II. Credite bugetare	4.731	0	0	0	2.960	1.436	0	0	335

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.731	0	0	0	4.396	0	0	0	335
II. Credite bugetare	4.731	0	0	0	2.960	1.436	0	0	335

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.731	0	0	0	4.396	0	0	0	335
II. Credite bugetare	4.731	0	0	0	2.960	1.436	0	0	335

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.731	0	0	0	4.396	0	0	0	335
II. Credite bugetare	4.731	0	0	0	2.960	1.436	0	0	335

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.731	0	0	0	4.396	0	0	0	335
II. Credite bugetare	4.731	0	0	0	2.960	1.436	0	0	335

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	604	0	0	0	554	0	0	0	50
II. Credite bugetare	604	0	0	0	380	174	0	0	50

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.420	0	0	0	3.140	0	0	0	280
II. Credite bugetare	3.420	0	0	0	2.156	984	0	0	280

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	707	0	0	0	702	0	0	0	5
II. Credite bugetare	707	0	0	0	424	278	0	0	5

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **16819 Pod peste raul Dambovita pe DN 73, KM78+519**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	49.278	0	0	0	42.345	0	0	0	6.933
II. Credite bugetare	49.278	0	0	0	7.349	28.936	0	0	12.993

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	49.278	0	0	0	42.345	0	0	0	6.933
II. Credite bugetare	49.278	0	0	0	7.349	28.936	0	0	12.993

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	49.278	0	0	0	42.345	0	0	0	6.933
II. Credite bugetare	49.278	0	0	0	7.349	28.936	0	0	12.993

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	49.278	0	0	0	42.345	0	0	0	6.933
II. Credite bugetare	49.278	0	0	0	7.349	28.936	0	0	12.993

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	49.278	0	0	0	42.345	0	0	0	6.933
II. Credite bugetare	49.278	0	0	0	7.349	28.936	0	0	12.993

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	6.233	0	0	0	5.338	0	0	0	895
II. Credite bugetare	6.233	0	0	0	926	3.647	0	0	1.660

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	35.320	0	0	0	30.246	0	0	0	5.074
II. Credite bugetare	35.320	0	0	0	5.250	20.669	0	0	9.401

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	7.725	0	0	0	6.761	0	0	0	964
II. Credite bugetare	7.725	0	0	0	1.173	4.620	0	0	1.932

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17059 Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul ”Drum Expres Tesita - Albita”**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	17.504	0	0	13.159	0	0	0	0	4.345
II. Credite bugetare	17.504	0	0	0	2.173	1.919	0	0	13.412

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	17.504	0	0	13.159	0	0	0	0	4.345
II. Credite bugetare	17.504	0	0	0	2.173	1.919	0	0	13.412

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	17.504	0	0	13.159	0	0	0	0	4.345
II. Credite bugetare	17.504	0	0	0	2.173	1.919	0	0	13.412

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	17.504	0	0	13.159	0	0	0	0	4.345
II. Credite bugetare	17.504	0	0	0	2.173	1.919	0	0	13.412

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	17.504	0	0	13.159	0	0	0	0	4.345
II. Credite bugetare	17.504	0	0	0	2.173	1.919	0	0	13.412

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.225	0	0	1.659	0	0	0	0	566
II. Credite bugetare	2.225	0	0	0	274	250	0	0	1.701

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.607	0	0	9.399	0	0	0	0	3.208
II. Credite bugetare	12.607	0	0	0	1.552	1.414	0	0	9.641

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.672	0	0	2.101	0	0	0	0	571
II. Credite bugetare	2.672	0	0	0	347	255	0	0	2.070

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17060 Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de ocolire Pitesti-Vest**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.803 0 0 0 3.803 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.803 0 0 0 1.160 2.643 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.803 0 0 0 3.803 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.803 0 0 0 1.160 2.643 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.803 0 0 0 3.803 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.803 0 0 0 1.160 2.643 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 3.803 0 0 0 3.803 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.803 0 0 0 1.160 2.643 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 3.803 0 0 0 3.803 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.803 0 0 0 1.160 2.643 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 482 0 0 0 482 0 0 0 0

II. Credite bugetare 482 0 0 0 146 336 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.731 0 0 0 2.731 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.731 0 0 0 829 1.902 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 590 0 0 0 590 0 0 0 0

II. Credite bugetare 590 0 0 0 185 405 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17100 Upgrade balizaj luminos la PDA dir. 36 la Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 33.894 0 0 0 33.894 0 0 0 0

II. Credite bugetare 33.894 0 0 0 0 33.894 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 33.894 0 0 0 33.894 0 0 0 0

II. Credite bugetare 33.894 0 0 0 0 33.894 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 33.894 0 0 0 33.894 0 0 0 0

II. Credite bugetare 33.894 0 0 0 0 33.894 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 33.894 0 0 0 33.894 0 0 0 0

II. Credite bugetare 33.894 0 0 0 0 33.894 0 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 33.894 0 0 0 33.894 0 0 0 0

II. Credite bugetare 33.894 0 0 0 0 33.894 0 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4.272 0 0 0 4.272 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.272 0 0 0 0 4.272 0 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 24.209 0 0 0 24.209 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.209 0 0 0 0 24.209 0 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 5.413 0 0 0 5.413 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.413 0 0 0 0 5.413 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17101 Cresterea sigurantei traficului de pasageri pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	13.346	0	0	12.653	455	238	0	0	0
II. Credite bugetare	13.346	0	0	0	13.108	238	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	13.346	0	0	12.653	455	238	0	0	0
II. Credite bugetare	13.346	0	0	0	13.108	238	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	13.346	0	0	12.653	455	238	0	0	0
II. Credite bugetare	13.346	0	0	0	13.108	238	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	13.346	0	0	12.653	455	238	0	0	0
II. Credite bugetare	13.346	0	0	0	13.108	238	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	13.346	0	0	12.653	455	238	0	0	0
II. Credite bugetare	13.346	0	0	0	13.108	238	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.684	0	0	1.595	53	36	0	0	0
II. Credite bugetare	1.684	0	0	0	1.648	36	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	9.542	0	0	9.038	302	202	0	0	0
II. Credite bugetare	9.542	0	0	0	9.340	202	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.120	0	0	2.020	100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.120	0	0	0	2.120	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17102 Cresterea securitatii si sigurantei traficului de pasageri pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	75.006	0	0	3.451	53.441	18.114	0	0	0
II. Credite bugetare	75.006	0	0	0	56.892	18.114	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	75.006	0	0	3.451	53.441	18.114	0	0	0
II. Credite bugetare	75.006	0	0	0	56.892	18.114	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	75.006	0	0	3.451	53.441	18.114	0	0	0
II. Credite bugetare	75.006	0	0	0	56.892	18.114	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	75.006	0	0	3.451	53.441	18.114	0	0	0
II. Credite bugetare	75.006	0	0	0	56.892	18.114	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	75.006	0	0	3.451	53.441	18.114	0	0	0
II. Credite bugetare	75.006	0	0	0	56.892	18.114	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	9.463	0	0	435	6.733	2.295	0	0	0
II. Credite bugetare	9.463	0	0	0	7.168	2.295	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	53.621	0	0	2.465	38.153	13.003	0	0	0
II. Credite bugetare	53.621	0	0	0	40.618	13.003	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	11.922	0	0	551	8.555	2.816	0	0	0
II. Credite bugetare	11.922	0	0	0	9.106	2.816	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17103 Centura Municipiului Radauti**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	24.484	0	0	249	119	0	0	0	24.116
II. Credite bugetare	86.248	0	0	57.007	11.228	168	168	348	17.329

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	24.484	0	0	249	119	0	0	0	24.116
II. Credite bugetare	86.248	0	0	57.007	11.228	168	168	348	17.329

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	24.484	0	0	249	119	0	0	0	24.116
II. Credite bugetare	86.248	0	0	57.007	11.228	168	168	348	17.329

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	24.484	0	0	249	119	0	0	0	24.116
II. Credite bugetare	86.248	0	0	57.007	11.228	168	168	348	17.329

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	24.484	0	0	249	119	0	0	0	24.116
II. Credite bugetare	86.248	0	0	57.007	11.228	168	168	348	17.329

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.092	0	0	37	15	0	0	0	3.040
II. Credite bugetare	10.990	0	0	7.191	1.415	19	19	39	2.307

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.525	0	0	212	85	0	0	0	17.228
II. Credite bugetare	62.280	0	0	40.748	8.020	105	105	220	13.082

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.867	0	0	0	19	0	0	0	3.848
II. Credite bugetare	12.978	0	0	9.068	1.793	44	44	89	1.940

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17159 Elaborare Studiu de Fezabilitate si proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Constanta - Tulcea**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	22.361	0	0	21.237	0	0	0	0	1.124
II. Credite bugetare	22.361	0	0	0	7.321	7.743	0	0	7.297

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	22.361	0	0	21.237	0	0	0	0	1.124
II. Credite bugetare	22.361	0	0	0	7.321	7.743	0	0	7.297

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	22.361	0	0	21.237	0	0	0	0	1.124
II. Credite bugetare	22.361	0	0	0	7.321	7.743	0	0	7.297

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	22.361	0	0	21.237	0	0	0	0	1.124
II. Credite bugetare	22.361	0	0	0	7.321	7.743	0	0	7.297

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	22.361	0	0	21.237	0	0	0	0	1.124
II. Credite bugetare	22.361	0	0	0	7.321	7.743	0	0	7.297

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.845	0	0	2.677	0	0	0	0	168
II. Credite bugetare	2.845	0	0	0	923	976	0	0	946

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.119	0	0	15.169	0	0	0	0	950
II. Credite bugetare	16.119	0	0	0	5.229	5.531	0	0	5.359

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.397	0	0	3.391	0	0	0	0	6
II. Credite bugetare	3.397	0	0	0	1.169	1.236	0	0	992

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17259 Autostrada Transilvania, sectiunea Nufalau - Biharia, inclusiv drumul de legatura cu municipiul Oradea**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	2.414.521	0	0	845.681	1.231.005	0	0	0	337.835
II. Credite bugetare	2.426.516	0	0	3	273.790	511.529	234.575	320.424	1.086.195

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.414.521	0	0	845.681	1.231.005	0	0	0	337.835
II. Credite bugetare	2.426.516	0	0	3	273.790	511.529	234.575	320.424	1.086.195

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.414.521	0	0	845.681	1.231.005	0	0	0	337.835
II. Credite bugetare	2.426.516	0	0	3	273.790	511.529	234.575	320.424	1.086.195

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.414.521	0	0	845.681	1.231.005	0	0	0	337.835
II. Credite bugetare	2.426.516	0	0	3	273.790	511.529	234.575	320.424	1.086.195

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	2.414.521	0	0	845.681	1.231.005	0	0	0	337.835
II. Credite bugetare	2.426.516	0	0	3	273.790	511.529	234.575	320.424	1.086.195

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	295.618	0	0	106.599	155.763	0	0	0	33.256
II. Credite bugetare	295.618	0	0	1	34.511	66.683	29.544	40.390	124.489

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.675.166	0	0	604.057	882.658	0	0	0	188.451
II. Credite bugetare	1.675.166	0	0	1	195.565	377.869	167.414	228.874	705.443

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	443.737	0	0	135.025	192.584	0	0	0	116.128
II. Credite bugetare	455.732	0	0	1	43.714	66.977	37.617	51.160	256.263

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17319 Autostrada Transilvania, Sectiunea Nadaselu - Poarta Salajului**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	3.045.710	0	0	2.470.228	575.482	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045.710	0	0	0	259.679	611.638	728.511	486.945	958.937

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	3.045.710	0	0	2.470.228	575.482	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045.710	0	0	0	259.679	611.638	728.511	486.945	958.937

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	3.045.710	0	0	2.470.228	575.482	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045.710	0	0	0	259.679	611.638	728.511	486.945	958.937

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	3.045.710	0	0	2.470.228	575.482	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045.710	0	0	0	259.679	611.638	728.511	486.945	958.937

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	3.045.710	0	0	2.470.228	575.482	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.045.710	0	0	0	259.679	611.638	728.511	486.945	958.937

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	381.296	0	0	311.374	69.922	0	0	0	0
II. Credite bugetare	381.296	0	0	0	32.733	77.099	91.830	61.379	118.255

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	2.160.678	0	0	1.764.448	396.230	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.160.678	0	0	0	185.485	436.896	520.370	347.818	670.109

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	503.736	0	0	394.406	109.330	0	0	0	0
II. Credite bugetare	503.736	0	0	0	41.461	97.643	116.311	77.748	170.573

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17379 Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Luminita**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	92.281	0	0	0	92.281	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.281	0	0	0	3.751	52.817	35.213	500	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	92.281	0	0	0	92.281	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.281	0	0	0	3.751	52.817	35.213	500	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	92.281	0	0	0	92.281	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.281	0	0	0	3.751	52.817	35.213	500	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	92.281	0	0	0	92.281	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.281	0	0	0	3.751	52.817	35.213	500	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	92.281	0	0	0	92.281	0	0	0	0
II. Credite bugetare	92.281	0	0	0	3.751	52.817	35.213	500	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	11.670	0	0	0	11.670	0	0	0	0
II. Credite bugetare	11.670	0	0	0	473	6.680	4.454	63	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	66.127	0	0	0	66.127	0	0	0	0
II. Credite bugetare	66.127	0	0	0	2.681	37.853	25.236	357	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	14.484	0	0	0	14.484	0	0	0	0
II. Credite bugetare	14.484	0	0	0	597	8.284	5.523	80	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17681 Elaborare Studiu de fezabilitate si intocmire Proiect Autorizare Lucrari la obiectivul Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre autostrada A3 (Turda) si Varianta de ocolire Cluj Est (V.O.C.E)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.593	0	0	3.221	0	0	0	0	1.372
II. Credite bugetare	4.593	0	0	0	3.221	0	0	0	1.372

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.593	0	0	3.221	0	0	0	0	1.372
II. Credite bugetare	4.593	0	0	0	3.221	0	0	0	1.372

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.593	0	0	3.221	0	0	0	0	1.372
II. Credite bugetare	4.593	0	0	0	3.221	0	0	0	1.372

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.593	0	0	3.221	0	0	0	0	1.372
II. Credite bugetare	4.593	0	0	0	3.221	0	0	0	1.372

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	4.593	0	0	3.221	0	0	0	0	1.372
II. Credite bugetare	4.593	0	0	0	3.221	0	0	0	1.372

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	585	0	0	406	0	0	0	0	179
II. Credite bugetare	585	0	0	0	406	0	0	0	179

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.314	0	0	2.301	0	0	0	0	1.013
II. Credite bugetare	3.314	0	0	0	2.301	0	0	0	1.013

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	694	0	0	514	0	0	0	0	180
II. Credite bugetare	694	0	0	0	514	0	0	0	180

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17682 Drum TransRegio (TR ISTER) Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu, etapa 1 - pasaj denivelat pe DN21, KM 105+500 (proiectare si executie)**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	133.392	0	0	0	114.478	0	0	0	18.914
II. Credite bugetare	133.392	0	0	0	14.311	68.687	22.896	0	27.498

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	133.392	0	0	0	114.478	0	0	0	18.914
II. Credite bugetare	133.392	0	0	0	14.311	68.687	22.896	0	27.498

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	133.392	0	0	0	114.478	0	0	0	18.914
II. Credite bugetare	133.392	0	0	0	14.311	68.687	22.896	0	27.498

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	133.392	0	0	0	114.478	0	0	0	18.914
II. Credite bugetare	133.392	0	0	0	14.311	68.687	22.896	0	27.498

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	133.392	0	0	0	114.478	0	0	0	18.914
II. Credite bugetare	133.392	0	0	0	14.311	68.687	22.896	0	27.498

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	16.875	0	0	0	14.430	0	0	0	2.445
II. Credite bugetare	16.875	0	0	0	1.804	8.658	2.886	0	3.527

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	95.620	0	0	0	81.770	0	0	0	13.850
II. Credite bugetare	95.620	0	0	0	10.222	49.062	16.354	0	19.982

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	20.897	0	0	0	18.278	0	0	0	2.619
II. Credite bugetare	20.897	0	0	0	2.285	10.967	3.656	0	3.989

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17701 Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 24.128 0 0 0 24.128 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.128 0 0 0 10.000 14.128 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 24.128 0 0 0 24.128 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.128 0 0 0 10.000 14.128 0 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 24.128 0 0 0 24.128 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.128 0 0 0 10.000 14.128 0 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 24.128 0 0 0 24.128 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.128 0 0 0 10.000 14.128 0 0 0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament 24.128 0 0 0 24.128 0 0 0 0

II. Credite bugetare 24.128 0 0 0 10.000 14.128 0 0 0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 3.045 0 0 0 3.045 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.045 0 0 0 1.261 1.784 0 0 0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 17.258 0 0 0 17.258 0 0 0 0

II. Credite bugetare 17.258 0 0 0 7.143 10.115 0 0 0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 3.825 0 0 0 3.825 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.825 0 0 0 1.596 2.229 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17741 Constructia/modernizarea a sase poduri pe retea de drumuri nationale**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	169.825	0	0	6.072	155.531	0	0	0	8.222
II. Credite bugetare	207.065	0	0	3.891	22.652	76.208	49.993	0	54.321

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	169.825	0	0	6.072	155.531	0	0	0	8.222
II. Credite bugetare	207.065	0	0	3.891	22.652	76.208	49.993	0	54.321

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	169.825	0	0	6.072	155.531	0	0	0	8.222
II. Credite bugetare	207.065	0	0	3.891	22.652	76.208	49.993	0	54.321

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	169.825	0	0	6.072	155.531	0	0	0	8.222
II. Credite bugetare	207.065	0	0	3.891	22.652	76.208	49.993	0	54.321

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	169.825	0	0	6.072	155.531	0	0	0	8.222
II. Credite bugetare	207.065	0	0	3.891	22.652	76.208	49.993	0	54.321

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	21.459	0	0	767	19.604	0	0	0	1.088
II. Credite bugetare	26.153	0	0	491	2.856	9.606	6.302	0	6.898

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	121.603	0	0	4.344	111.093	0	0	0	6.166
II. Credite bugetare	148.203	0	0	2.783	16.179	54.434	35.709	0	39.098

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	26.763	0	0	961	24.834	0	0	0	968
II. Credite bugetare	32.709	0	0	617	3.617	12.168	7.982	0	8.325

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17982 Terminal plecari curse externe la Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	131.206	0	0	0	2.615	128.591	0	0	0
II. Credite bugetare	131.206	0	0	0	2.615	13.860	89.263	25.468	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	131.206	0	0	0	2.615	128.591	0	0	0
II. Credite bugetare	131.206	0	0	0	2.615	13.860	89.263	25.468	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	131.206	0	0	0	2.615	128.591	0	0	0
II. Credite bugetare	131.206	0	0	0	2.615	13.860	89.263	25.468	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	131.206	0	0	0	2.615	128.591	0	0	0
II. Credite bugetare	131.206	0	0	0	2.615	13.860	89.263	25.468	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	131.206	0	0	0	2.615	128.591	0	0	0
II. Credite bugetare	131.206	0	0	0	2.615	13.860	89.263	25.468	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	16.548	0	0	0	332	16.216	0	0	0
II. Credite bugetare	16.548	0	0	0	332	1.746	11.288	3.182	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	93.776	0	0	0	1.867	91.909	0	0	0
II. Credite bugetare	93.776	0	0	0	1.867	9.901	63.731	18.277	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	20.882	0	0	0	416	20.466	0	0	0
II. Credite bugetare	20.882	0	0	0	416	2.213	14.244	4.009	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17984 Extindere la 4 benzi a drumului de circulatie existent intre Poarta 10 bis si Poarta 10**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	60.001	0	0	0	60.001	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.001	0	0	0	27.775	29.600	651	475	1.500

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	60.001	0	0	0	60.001	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.001	0	0	0	27.775	29.600	651	475	1.500

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	60.001	0	0	0	60.001	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.001	0	0	0	27.775	29.600	651	475	1.500

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	60.001	0	0	0	60.001	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.001	0	0	0	27.775	29.600	651	475	1.500

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	60.001	0	0	0	60.001	0	0	0	0
II. Credite bugetare	60.001	0	0	0	27.775	29.600	651	475	1.500

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.580	0	0	0	7.580	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.580	0	0	0	3.501	3.750	80	60	189

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	42.949	0	0	0	42.949	0	0	0	0
II. Credite bugetare	42.949	0	0	0	19.839	21.250	449	339	1.072

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	9.472	0	0	0	9.472	0	0	0	0
II. Credite bugetare	9.472	0	0	0	4.435	4.600	122	76	239

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **17985 Sistem de supraveghere video, control acces la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	19.732	0	0	0	19.732	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.732	0	0	0	0	19.732	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	19.732	0	0	0	19.732	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.732	0	0	0	0	19.732	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	19.732	0	0	0	19.732	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.732	0	0	0	0	19.732	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	19.732	0	0	0	19.732	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.732	0	0	0	0	19.732	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	19.732	0	0	0	19.732	0	0	0	0
II. Credite bugetare	19.732	0	0	0	0	19.732	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.960	0	0	0	2.960	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.960	0	0	0	0	2.960	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	16.772	0	0	0	16.772	0	0	0	0
II. Credite bugetare	16.772	0	0	0	0	16.772	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18021 Implementarea masurilor necesare asigurarii functionalitatii sistemului ERTMS pe Coridorul IV (Frontiera-Curtici-Simeria-Sighisoara-Brasov-Predeal-Constanta), certificarea si autorizarea punerii in functiune a subsistemelor feroviare**

Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	24.187	0	0	5.329	18.858	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.187	0	0	162	6.081	2.987	1.083	0	13.874

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	24.187	0	0	5.329	18.858	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.187	0	0	162	6.081	2.987	1.083	0	13.874

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	24.187	0	0	5.329	18.858	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.187	0	0	162	6.081	2.987	1.083	0	13.874

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	24.187	0	0	5.329	18.858	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.187	0	0	162	6.081	2.987	1.083	0	13.874

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	24.187	0	0	5.329	18.858	0	0	0	0
II. Credite bugetare	24.187	0	0	162	6.081	2.987	1.083	0	13.874

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.049	0	0	672	2.377	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.049	0	0	21	767	377	137	0	1.747

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.276	0	0	3.806	13.470	0	0	0	0
II. Credite bugetare	17.276	0	0	115	4.343	2.133	773	0	9.912

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.862	0	0	851	3.011	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.862	0	0	26	971	477	173	0	2.215

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18081 Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	355.432	0	0	1.131	348.225	0	0	0	6.076
II. Credite bugetare	355.432	0	0	1.131	2.726	87.181	204.287	0	60.107

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	355.432	0	0	1.131	348.225	0	0	0	6.076
II. Credite bugetare	355.432	0	0	1.131	2.726	87.181	204.287	0	60.107

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	355.432	0	0	1.131	348.225	0	0	0	6.076
II. Credite bugetare	355.432	0	0	1.131	2.726	87.181	204.287	0	60.107

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	355.432	0	0	1.131	348.225	0	0	0	6.076
II. Credite bugetare	355.432	0	0	1.131	2.726	87.181	204.287	0	60.107

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	355.432	0	0	1.131	348.225	0	0	0	6.076
II. Credite bugetare	355.432	0	0	1.131	2.726	87.181	204.287	0	60.107

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	44.814	0	0	170	43.894	0	0	0	750
II. Credite bugetare	44.814	0	0	170	344	10.926	25.688	0	7.686

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	253.946	0	0	961	248.732	0	0	0	4.253
II. Credite bugetare	253.946	0	0	961	1.947	61.915	145.565	0	43.558

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	56.672	0	0	0	55.599	0	0	0	1.073
II. Credite bugetare	56.672	0	0	0	435	14.340	33.034	0	8.863

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18082 Elaborare documentatii tehnice (SF/DALI) pentru 69 de poduri amplasate pe reseaua rutiera nationala**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	12.608	0	0	0	10.850	826	826	106	0
II. Credite bugetare	12.608	0	0	0	0	6.252	6.250	106	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	12.608	0	0	0	10.850	826	826	106	0
II. Credite bugetare	12.608	0	0	0	0	6.252	6.250	106	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	12.608	0	0	0	10.850	826	826	106	0
II. Credite bugetare	12.608	0	0	0	0	6.252	6.250	106	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	12.608	0	0	0	10.850	826	826	106	0
II. Credite bugetare	12.608	0	0	0	0	6.252	6.250	106	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	12.608	0	0	0	10.850	826	826	106	0
II. Credite bugetare	12.608	0	0	0	0	6.252	6.250	106	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.517	0	0	0	1.287	107	107	16	0
II. Credite bugetare	1.517	0	0	0	0	751	750	16	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.597	0	0	0	7.289	609	609	90	0
II. Credite bugetare	8.597	0	0	0	0	4.254	4.253	90	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.494	0	0	0	2.274	110	110	0	0
II. Credite bugetare	2.494	0	0	0	0	1.247	1.247	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18083 Constructia Variantei de ocolire Comarnic**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	417.914	0	0	1.628	0	381.152	0	38	35.096
II. Credite bugetare	417.914	0	0	0	1.358	94.995	132.227	76.191	113.143

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	417.914	0	0	1.628	0	381.152	0	38	35.096
II. Credite bugetare	417.914	0	0	0	1.358	94.995	132.227	76.191	113.143

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	417.914	0	0	1.628	0	381.152	0	38	35.096
II. Credite bugetare	417.914	0	0	0	1.358	94.995	132.227	76.191	113.143

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	417.914	0	0	1.628	0	381.152	0	38	35.096
II. Credite bugetare	417.914	0	0	0	1.358	94.995	132.227	76.191	113.143

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	417.914	0	0	1.628	0	381.152	0	38	35.096
II. Credite bugetare	417.914	0	0	0	1.358	94.995	132.227	76.191	113.143

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	52.769	0	0	205	0	48.044	0	5	4.515
II. Credite bugetare	52.769	0	0	0	171	11.974	16.667	9.604	14.353

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	299.026	0	0	1.163	0	272.252	0	27	25.584
II. Credite bugetare	299.026	0	0	0	970	67.854	94.448	54.422	81.332

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	66.119	0	0	260	0	60.856	0	6	4.997
II. Credite bugetare	66.119	0	0	0	217	15.167	21.112	12.165	17.458

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18084 Modernizarea a 5 poduri pe DN22 - E87 din intravilanul localității Babadag**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	12.573	0	0	0	9.479	0	0	0	3.094
II. Credite bugetare	12.573	0	0	0	3.265	3.200	0	0	6.108

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	12.573	0	0	0	9.479	0	0	0	3.094
II. Credite bugetare	12.573	0	0	0	3.265	3.200	0	0	6.108

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	12.573	0	0	0	9.479	0	0	0	3.094
II. Credite bugetare	12.573	0	0	0	3.265	3.200	0	0	6.108

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	12.573	0	0	0	9.479	0	0	0	3.094
II. Credite bugetare	12.573	0	0	0	3.265	3.200	0	0	6.108

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	12.573	0	0	0	9.479	0	0	0	3.094
II. Credite bugetare	12.573	0	0	0	3.265	3.200	0	0	6.108

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.590	0	0	0	1.195	0	0	0	395
II. Credite bugetare	1.590	0	0	0	412	403	0	0	775

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	9.008	0	0	0	6.771	0	0	0	2.237
II. Credite bugetare	9.008	0	0	0	2.332	2.286	0	0	4.390

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.975	0	0	0	1.513	0	0	0	462
II. Credite bugetare	1.975	0	0	0	521	511	0	0	943

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18085 Elaborare Studiu de Fezabilitate Varianta de ocolire Timișoara Vest**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	5.050	0	0	4.355	695	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.050	0	0	0	2.380	0	0	0	2.670

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	5.050	0	0	4.355	695	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.050	0	0	0	2.380	0	0	0	2.670

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	5.050	0	0	4.355	695	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.050	0	0	0	2.380	0	0	0	2.670

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	5.050	0	0	4.355	695	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.050	0	0	0	2.380	0	0	0	2.670

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	5.050	0	0	4.355	695	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.050	0	0	0	2.380	0	0	0	2.670

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	640	0	0	549	91	0	0	0	0
II. Credite bugetare	640	0	0	0	300	0	0	0	340

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.624	0	0	3.110	514	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.624	0	0	0	1.700	0	0	0	1.924

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	786	0	0	696	90	0	0	0	0
II. Credite bugetare	786	0	0	0	380	0	0	0	406

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18162 Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii : Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.272	0	0	0	7.272	0	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	918	0	0	0	918	0	0	0	0
II. Credite bugetare	918	0	0	0	918	0	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	5.202	0	0	0	5.202	0	0	0	0
II. Credite bugetare	5.202	0	0	0	5.202	0	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.152	0	0	0	1.152	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.152	0	0	0	1.152	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18241 Implementarea Modelului National de Transport, prin actualizarea si detalierea acestuia pentru anul 2019, pentru transportul de calatori pe calea ferata si definirea obligatiei de serviciu public de transport feroviar de calatori**

Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)**

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.572	0	0	0	2.572	0	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	338	0	0	0	338	0	0	0	0
II. Credite bugetare	338	0	0	0	338	0	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	1.915	0	0	0	1.915	0	0	0	0
II. Credite bugetare	1.915	0	0	0	1.915	0	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	319	0	0	0	319	0	0	0	0
II. Credite bugetare	319	0	0	0	319	0	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18242 Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informatii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de calatori**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0
II. Credite bugetare	6.397	0	0	0	6.328	69	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	846	0	0	0	836	10	0	0	0
II. Credite bugetare	846	0	0	0	836	10	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	4.788	0	0	0	4.731	57	0	0	0
II. Credite bugetare	4.788	0	0	0	4.731	57	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	763	0	0	0	761	2	0	0	0
II. Credite bugetare	763	0	0	0	761	2	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18326 Modernizarea liniei cf Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera- Lotul 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod, peste raul Arges intre Vidra si Comana**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	623.480	0	0	561.741	61.739	0	0	0	0
II. Credite bugetare	623.480	0	0	0	121.752	184.033	163.663	116.903	37.129

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	623.480	0	0	561.741	61.739	0	0	0	0
II. Credite bugetare	623.480	0	0	0	121.752	184.033	163.663	116.903	37.129

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	623.480	0	0	561.741	61.739	0	0	0	0
II. Credite bugetare	623.480	0	0	0	121.752	184.033	163.663	116.903	37.129

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	623.480	0	0	561.741	61.739	0	0	0	0
II. Credite bugetare	623.480	0	0	0	121.752	184.033	163.663	116.903	37.129

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	623.480	0	0	561.741	61.739	0	0	0	0
II. Credite bugetare	623.480	0	0	0	121.752	184.033	163.663	116.903	37.129

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	78.590	0	0	70.808	7.782	0	0	0	0
II. Credite bugetare	78.590	0	0	0	15.355	23.197	20.630	14.736	4.672

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	445.343	0	0	401.243	44.100	0	0	0	0
II. Credite bugetare	445.343	0	0	0	87.012	131.452	116.902	83.502	26.475

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	99.547	0	0	89.690	9.857	0	0	0	0
II. Credite bugetare	99.547	0	0	0	19.385	29.384	26.131	18.665	5.982

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18444 Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulatie prin separarea sensurilor de circulatie cu parapete rutier de beton**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	39.090	0	0	38.067	0	0	0	0	1.023
II. Credite bugetare	39.090	0	0	0	13.198	0	0	0	25.892

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	39.090	0	0	38.067	0	0	0	0	1.023
II. Credite bugetare	39.090	0	0	0	13.198	0	0	0	25.892

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	39.090	0	0	38.067	0	0	0	0	1.023
II. Credite bugetare	39.090	0	0	0	13.198	0	0	0	25.892

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	39.090	0	0	38.067	0	0	0	0	1.023
II. Credite bugetare	39.090	0	0	0	13.198	0	0	0	25.892

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	39.090	0	0	38.067	0	0	0	0	1.023
II. Credite bugetare	39.090	0	0	0	13.198	0	0	0	25.892

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	4.935	0	0	4.798	0	0	0	0	137
II. Credite bugetare	4.935	0	0	0	1.664	0	0	0	3.271

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	27.965	0	0	27.191	0	0	0	0	774
II. Credite bugetare	27.965	0	0	0	9.427	0	0	0	18.538

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	6.190	0	0	6.078	0	0	0	0	112
II. Credite bugetare	6.190	0	0	0	2.107	0	0	0	4.083

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18445 Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta bazin Docuri**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183
II. Credite bugetare	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183
II. Credite bugetare	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183
II. Credite bugetare	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183
II. Credite bugetare	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183
II. Credite bugetare	126.063	0	0	0	5.368	68.324	29.150	22.038	1.183

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	15.941	0	0	0	667	8.613	3.678	2.810	173
II. Credite bugetare	15.941	0	0	0	667	8.613	3.678	2.810	173

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	90.332	0	0	0	3.782	48.805	20.843	15.916	986
II. Credite bugetare	90.332	0	0	0	3.782	48.805	20.843	15.916	986

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	19.790	0	0	0	919	10.906	4.629	3.312	24
II. Credite bugetare	19.790	0	0	0	919	10.906	4.629	3.312	24

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **18529 Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1,A2 si A3**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	4.432	0	0	0	4.432	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.432	0	0	0	3.071	1.361	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	4.432	0	0	0	4.432	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.432	0	0	0	3.071	1.361	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	4.432	0	0	0	4.432	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.432	0	0	0	3.071	1.361	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	4.432	0	0	0	4.432	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.432	0	0	0	3.071	1.361	0	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	4.432	0	0	0	4.432	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.432	0	0	0	3.071	1.361	0	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	564	0	0	0	564	0	0	0	0
II. Credite bugetare	564	0	0	0	389	175	0	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	3.195	0	0	0	3.195	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.195	0	0	0	2.206	989	0	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	673	0	0	0	673	0	0	0	0
II. Credite bugetare	673	0	0	0	476	197	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19005 Reabilitarea si extinderea retelei de statii hidrometrice folosite în intretinerea conditiilor de navigatie pe sectorul romanesc de Dunare**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	21.032	0	0	0	21.032	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.032	0	0	0	1.086	9.974	9.972	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	21.032	0	0	0	21.032	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.032	0	0	0	1.086	9.974	9.972	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	21.032	0	0	0	21.032	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.032	0	0	0	1.086	9.974	9.972	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	21.032	0	0	0	21.032	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.032	0	0	0	1.086	9.974	9.972	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	21.032	0	0	0	21.032	0	0	0	0
II. Credite bugetare	21.032	0	0	0	1.086	9.974	9.972	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.659	0	0	0	2.659	0	0	0	0
II. Credite bugetare	2.659	0	0	0	138	1.261	1.260	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	15.067	0	0	0	15.067	0	0	0	0
II. Credite bugetare	15.067	0	0	0	779	7.144	7.144	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.306	0	0	0	3.306	0	0	0	0
II. Credite bugetare	3.306	0	0	0	169	1.569	1.568	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19064 Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 8.506 0 0 0 8.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.506 0 0 0 2.041 3.103 3.362 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 8.506 0 0 0 8.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.506 0 0 0 2.041 3.103 3.362 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 8.506 0 0 0 8.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.506 0 0 0 2.041 3.103 3.362 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 8.506 0 0 0 8.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.506 0 0 0 2.041 3.103 3.362 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 8.506 0 0 0 8.506 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.506 0 0 0 2.041 3.103 3.362 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.074 0 0 0 1.074 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.074 0 0 0 257 391 426 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.085 0 0 0 6.085 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.085 0 0 0 1.458 2.217 2.410 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 1.347 0 0 0 1.347 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.347 0 0 0 326 495 526 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19065 Elaborarea/actualizare documentatii tehnice (SF/DALI) pentru 58 poduri amplasate pe rețeaua rutiera nationala**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	11.569	0	0	0	10.258	865	446	0	0
II. Credite bugetare	11.569	0	0	0	5.388	5.735	446	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	11.569	0	0	0	10.258	865	446	0	0
II. Credite bugetare	11.569	0	0	0	5.388	5.735	446	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	11.569	0	0	0	10.258	865	446	0	0
II. Credite bugetare	11.569	0	0	0	5.388	5.735	446	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	11.569	0	0	0	10.258	865	446	0	0
II. Credite bugetare	11.569	0	0	0	5.388	5.735	446	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	11.569	0	0	0	10.258	865	446	0	0
II. Credite bugetare	11.569	0	0	0	5.388	5.735	446	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	1.477	0	0	0	1.293	117	67	0	0
II. Credite bugetare	1.477	0	0	0	679	731	67	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	8.372	0	0	0	7.327	666	379	0	0
II. Credite bugetare	8.372	0	0	0	3.849	4.144	379	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	1.720	0	0	0	1.638	82	0	0	0
II. Credite bugetare	1.720	0	0	0	860	860	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19066 Elaborare Studiu de Fezabilitate, P.A.C. si Proiect Tehnic de Executie, inclusiv prestare servicii conexe de asistenta tehnica, pentru proiectul Drum de Mare Viteza Bucuresti - Alexandria (Valahia Expres)**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	17.745	0	0	0	16.987	0	0	0	758
II. Credite bugetare	17.745	0	0	0	3.779	9.721	0	0	4.245

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	17.745	0	0	0	16.987	0	0	0	758
II. Credite bugetare	17.745	0	0	0	3.779	9.721	0	0	4.245

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	17.745	0	0	0	16.987	0	0	0	758
II. Credite bugetare	17.745	0	0	0	3.779	9.721	0	0	4.245

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	17.745	0	0	0	16.987	0	0	0	758
II. Credite bugetare	17.745	0	0	0	3.779	9.721	0	0	4.245

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	17.745	0	0	0	16.987	0	0	0	758
II. Credite bugetare	17.745	0	0	0	3.779	9.721	0	0	4.245

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.254	0	0	0	2.141	0	0	0	113
II. Credite bugetare	2.254	0	0	0	480	1.218	0	0	556

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.771	0	0	0	12.134	0	0	0	637
II. Credite bugetare	12.771	0	0	0	2.719	6.906	0	0	3.146

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.720	0	0	0	2.712	0	0	0	8
II. Credite bugetare	2.720	0	0	0	580	1.597	0	0	543

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19067 Elaborarea Studiului De Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Craiova-Targu Jiu**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	27.577	0	0	0	26.698	447	432	0	0
II. Credite bugetare	27.577	0	0	0	2.682	17.962	6.933	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	27.577	0	0	0	26.698	447	432	0	0
II. Credite bugetare	27.577	0	0	0	2.682	17.962	6.933	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	27.577	0	0	0	26.698	447	432	0	0
II. Credite bugetare	27.577	0	0	0	2.682	17.962	6.933	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	27.577	0	0	0	26.698	447	432	0	0
II. Credite bugetare	27.577	0	0	0	2.682	17.962	6.933	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	27.577	0	0	0	26.698	447	432	0	0
II. Credite bugetare	27.577	0	0	0	2.682	17.962	6.933	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.503	0	0	0	3.371	67	65	0	0
II. Credite bugetare	3.503	0	0	0	339	2.275	889	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	19.846	0	0	0	19.099	380	367	0	0
II. Credite bugetare	19.846	0	0	0	1.915	12.891	5.040	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	4.228	0	0	0	4.228	0	0	0	0
II. Credite bugetare	4.228	0	0	0	428	2.796	1.004	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19068 Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1-Valea Prahovei-sectorul Comarnic Predeal**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 3.688 0 0 0 3.587 68 33 0 0

II. Credite bugetare 3.688 0 0 0 1.464 2.191 33 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 3.688 0 0 0 3.587 68 33 0 0

II. Credite bugetare 3.688 0 0 0 1.464 2.191 33 0 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 3.688 0 0 0 3.587 68 33 0 0

II. Credite bugetare 3.688 0 0 0 1.464 2.191 33 0 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 3.688 0 0 0 3.587 68 33 0 0

II. Credite bugetare 3.688 0 0 0 1.464 2.191 33 0 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 3.688 0 0 0 3.587 68 33 0 0

II. Credite bugetare 3.688 0 0 0 1.464 2.191 33 0 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 469 0 0 0 453 10 6 0 0

II. Credite bugetare 469 0 0 0 185 278 6 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.652 0 0 0 2.567 58 27 0 0

II. Credite bugetare 2.652 0 0 0 1.051 1.574 27 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 567 0 0 0 567 0 0 0 0

II. Credite bugetare 567 0 0 0 228 339 0 0 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19069 Elaborare Studiu De Fezabilitate, PAC si Proiect Tehnic de Executie, pentru Pasaj superior pe DN 2, peste CF la Roman, km 332+961**Fond de finantare: **03 Fondul de Coeziune (FC)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	871	0	0	0	835	20	16	0	0
II. Credite bugetare	871	0	0	0	0	523	348	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	871	0	0	0	835	20	16	0	0
II. Credite bugetare	871	0	0	0	0	523	348	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	871	0	0	0	835	20	16	0	0
II. Credite bugetare	871	0	0	0	0	523	348	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	871	0	0	0	835	20	16	0	0
II. Credite bugetare	871	0	0	0	0	523	348	0	0

84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I. Credite de angajament	871	0	0	0	835	20	16	0	0
II. Credite bugetare	871	0	0	0	0	523	348	0	0

8401580301 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	111	0	0	0	105	3	3	0	0
II. Credite bugetare	111	0	0	0	0	66	45	0	0

8401580302 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	625	0	0	0	597	15	13	0	0
II. Credite bugetare	625	0	0	0	0	375	250	0	0

8401580303 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	135	0	0	0	133	2	0	0	0
II. Credite bugetare	135	0	0	0	0	82	53	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmasori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19070 Implementare planuri de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier, etapa 2011-2016 - Achizitie, transport si montare panouri fonoabsorbante, Loturile 1, 2 si 3**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	83.241	0	0	0	83.241	0	0	0	0
II. Credite bugetare	83.241	0	0	0	1.190	82.051	0	0	0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	83.241	0	0	0	83.241	0	0	0	0
II. Credite bugetare	83.241	0	0	0	1.190	82.051	0	0	0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	83.241	0	0	0	83.241	0	0	0	0
II. Credite bugetare	83.241	0	0	0	1.190	82.051	0	0	0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	83.241	0	0	0	83.241	0	0	0	0
II. Credite bugetare	83.241	0	0	0	1.190	82.051	0	0	0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	83.241	0	0	0	83.241	0	0	0	0
II. Credite bugetare	83.241	0	0	0	1.190	82.051	0	0	0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	7.696	0	0	0	7.696	0	0	0	0
II. Credite bugetare	7.696	0	0	0	150	7.546	0	0	0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	43.608	0	0	0	43.608	0	0	0	0
II. Credite bugetare	43.608	0	0	0	850	42.758	0	0	0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	31.937	0	0	0	31.937	0	0	0	0
II. Credite bugetare	31.937	0	0	0	190	31.747	0	0	0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19071 Revizuire/Completare SF + Elaborare PT Ploiesti-Brasov**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament 57.527 0 0 0 44.962 4.923 2.921 4.721 0

II. Credite bugetare 57.527 0 0 0 5.199 41.925 5.682 4.721 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 57.527 0 0 0 44.962 4.923 2.921 4.721 0

II. Credite bugetare 57.527 0 0 0 5.199 41.925 5.682 4.721 0

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament 57.527 0 0 0 44.962 4.923 2.921 4.721 0

II. Credite bugetare 57.527 0 0 0 5.199 41.925 5.682 4.721 0

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 57.527 0 0 0 44.962 4.923 2.921 4.721 0

II. Credite bugetare 57.527 0 0 0 5.199 41.925 5.682 4.721 0

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament 57.527 0 0 0 44.962 4.923 2.921 4.721 0

II. Credite bugetare 57.527 0 0 0 5.199 41.925 5.682 4.721 0

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 6.687 0 0 0 5.667 631 389 0 0

II. Credite bugetare 6.687 0 0 0 655 5.295 737 0 0

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 37.892 0 0 0 32.116 3.570 2.206 0 0

II. Credite bugetare 37.892 0 0 0 3.714 30.000 4.178 0 0

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament 12.948 0 0 0 7.179 722 326 4.721 0

II. Credite bugetare 12.948 0 0 0 830 6.630 767 4.721 0

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19073 Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 1 Baia Mare - Bistrita**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	23.951	0	0	0	17.968	0	0	0	5.983
II. Credite bugetare	23.951	0	0	0	13.476	4.492	0	0	5.983

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	23.951	0	0	0	17.968	0	0	0	5.983
II. Credite bugetare	23.951	0	0	0	13.476	4.492	0	0	5.983

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	23.951	0	0	0	17.968	0	0	0	5.983
II. Credite bugetare	23.951	0	0	0	13.476	4.492	0	0	5.983

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	23.951	0	0	0	17.968	0	0	0	5.983
II. Credite bugetare	23.951	0	0	0	13.476	4.492	0	0	5.983

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	23.951	0	0	0	17.968	0	0	0	5.983
II. Credite bugetare	23.951	0	0	0	13.476	4.492	0	0	5.983

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	3.038	0	0	0	2.265	0	0	0	773
II. Credite bugetare	3.038	0	0	0	1.699	566	0	0	773

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	17.213	0	0	0	12.834	0	0	0	4.379
II. Credite bugetare	17.213	0	0	0	9.625	3.209	0	0	4.379

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.700	0	0	0	2.869	0	0	0	831
II. Credite bugetare	3.700	0	0	0	2.152	717	0	0	831

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19074 Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrita - Vatra Dornei**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	19.329	0	0	0	18.794	0	0	0	535
II. Credite bugetare	19.329	0	0	0	14.095	4.698	0	0	536

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	19.329	0	0	0	18.794	0	0	0	535
II. Credite bugetare	19.329	0	0	0	14.095	4.698	0	0	536

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	19.329	0	0	0	18.794	0	0	0	535
II. Credite bugetare	19.329	0	0	0	14.095	4.698	0	0	536

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	19.329	0	0	0	18.794	0	0	0	535
II. Credite bugetare	19.329	0	0	0	14.095	4.698	0	0	536

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	19.329	0	0	0	18.794	0	0	0	535
II. Credite bugetare	19.329	0	0	0	14.095	4.698	0	0	536

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.448	0	0	0	2.369	0	0	0	79
II. Credite bugetare	2.448	0	0	0	1.777	592	0	0	79

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	13.874	0	0	0	13.424	0	0	0	450
II. Credite bugetare	13.874	0	0	0	10.068	3.356	0	0	450

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	3.007	0	0	0	3.001	0	0	0	6
II. Credite bugetare	3.007	0	0	0	2.250	750	0	0	7

Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiProgram/ facilitate/ instrument: **80 Programul Operational Infrastructura Mare**

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI**finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare**

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Valoarea totala	Realizari pana in anul 2018	Realizari 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
--	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Proiectul: **19075 Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 3 Vatra Dornei - Suceava**Fond de finantare: **01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)****5000 TOTAL GENERAL**

I. Credite de angajament	18.015	0	0	0	17.941	0	0	0	74
II. Credite bugetare	18.015	0	0	0	12.919	4.307	0	0	789

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament	18.015	0	0	0	17.941	0	0	0	74
II. Credite bugetare	18.015	0	0	0	12.919	4.307	0	0	789

8401 TRANSPORTURI

I. Credite de angajament	18.015	0	0	0	17.941	0	0	0	74
II. Credite bugetare	18.015	0	0	0	12.919	4.307	0	0	789

840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament	18.015	0	0	0	17.941	0	0	0	74
II. Credite bugetare	18.015	0	0	0	12.919	4.307	0	0	789

84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

I. Credite de angajament	18.015	0	0	0	17.941	0	0	0	74
II. Credite bugetare	18.015	0	0	0	12.919	4.307	0	0	789

8401580101 Finantarea nationala

I. Credite de angajament	2.285	0	0	0	2.275	0	0	0	10
II. Credite bugetare	2.285	0	0	0	1.628	543	0	0	114

8401580102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament	12.946	0	0	0	12.894	0	0	0	52
II. Credite bugetare	12.946	0	0	0	9.228	3.076	0	0	642

8401580103 Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament	2.784	0	0	0	2.772	0	0	0	12
II. Credite bugetare	2.784	0	0	0	2.063	688	0	0	33

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 24 / 26

Pag. 1 din 5 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	TOTAL
24 13633330	Ministerul Transporturilor si Infrastructurii							
	TOTAL CHELTUIELI							
	I. Credite de angajament	54.347.465	16.469.257	29.180.232	8.755.155	6.910.734	6.818.993	122.481.836
	II. Credite bugetare	54.347.465	8.786.794	9.946.563	16.716.541	11.524.170	10.693.548	112.015.081
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	33.991.809	15.246.955	27.816.412	7.179.389	5.315.393	5.221.197	94.771.155
	II. Credite bugetare	33.991.809	7.564.492	8.582.743	15.140.775	9.928.829	9.095.752	84.304.400
	Credite externe							
	I. Credite de angajament	5.003						5.003
	II. Credite bugetare	5.003						5.003
	Venituri proprii							
	I. Credite de angajament	20.350.653	1.222.302	1.363.820	1.575.766	1.595.341	1.597.796	27.705.678
	II. Credite bugetare	20.350.653	1.222.302	1.363.820	1.575.766	1.595.341	1.597.796	27.705.678
62	PROGRAM							
62	Asigurarea volumului de transport public de calatori conform pachetului minim social si modernizarea activitatii							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 24 / 26

Pag. 2 din 5 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	TOTAL
24	13633330							
	62	TOTAL PROGRAM						
	62	I. Credite de angajament	34.146.154	2.391.529	2.363.841	2.638.915	2.636.254	46.811.848
	62	II. Credite bugetare	34.146.154	2.391.529	2.363.841	2.638.915	2.636.254	46.811.848
	62	Buget de stat						
	62	I. Credite de angajament	18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.684.077	26.951.747
	62	II. Credite bugetare	18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.684.077	26.951.747
	62	Venituri proprii						
	62	I. Credite de angajament	15.275.324	863.841	863.841	953.138	952.177	19.860.101
	62	II. Credite bugetare	15.275.324	863.841	863.841	953.138	952.177	19.860.101
	64	PROGRAM						
	64	Exploatarea capacitatilor de transport cu metroul prin realizarea de reparatii si intretinere material rulant, cale de rulare, constructii speciale si instalatii tehnologice in scopul aplicarii unor grafice de circulatie optime pentru satisfacerea solicitarilor calatorilor						
	64	TOTAL PROGRAM						
	64	I. Credite de angajament	14.893.684	1.491.430	5.944.908	1.764.131	1.320.594	26.727.787
	64	II. Credite bugetare	14.893.684	1.311.566	1.488.394	3.320.434	2.224.732	25.778.798

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 24 / 26

Pag. 3 din 5 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2019	Executie preliminata 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	TOTAL
24 13633330	64 Buget de stat							
64	I. Credite de angajament	10.356.206	1.187.419	5.504.929	1.207.703	736.979	743.975	19.737.211
64	II. Credite bugetare							
64	Venituri proprii	10.356.206	1.007.555	1.048.415	2.764.006	1.963.927	1.648.113	18.788.222
64	I. Credite de angajament	4.537.478	304.011	439.979	556.428	576.061	576.619	6.990.576
64	II. Credite bugetare	4.537.478	304.011	439.979	556.428	576.061	576.619	6.990.576
562	PROGRAM							
562	Mentineria conditiilor de navigatie pe Dunare							
562	TOTAL PROGRAM							
562	I. Credite de angajament	1.265.858	214.241	744.439	112.200	114.538	116.500	2.567.776
562	II. Credite bugetare	1.265.858	171.097	236.437	363.778	388.286	217.213	2.642.669
562	Buget de stat							
562	I. Credite de angajament	723.004	159.791	684.439	46.000	47.038	47.500	1.707.772
562	II. Credite bugetare	723.004	116.647	176.437	297.578	320.786	148.213	1.782.665
562	Credite externe							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 24 / 26

Pag. 4 din 5 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	TOTAL
24 13633330	562 I. Credite de angajament	5.003						5.003
	562 II. Credite bugetare	5.003						5.003
	562 Venituri proprii							
	562 I. Credite de angajament	537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
	562 II. Credite bugetare	537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
	822 PROGRAM							
	822 Reparatii curente la infrastructura feroviara publica							
	822 TOTAL PROGRAM							
	822 I. Credite de angajament	434.042	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	875.591
	822 II. Credite bugetare	434.042	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	652.091
	822 Buget de stat							
	822 I. Credite de angajament	434.042	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	875.591
	822 II. Credite bugetare	434.042	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	652.091
	1970 PROGRAM							
	1970 Modernizarea, dezvoltarea, repararea, consolidarea si intretinerea infrastructurii de transport rutier							

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 24 / 26

Pag. 5 din 5 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	TOTAL
24 13633330	1970 TOTAL PROGRAM							
	1970 I. Credite de angajament	3.607.727	12.345.916	20.085.136	4.115.409	2.723.501	2.621.145	45.498.834
	1970 II. Credite bugetare	3.607.727	4.886.461	5.815.983	10.343.414	5.910.741	5.565.349	36.129.675
	1970 Buget de stat							
	1970 I. Credite de angajament	3.607.727	12.345.916	20.085.136	4.115.409	2.723.501	2.621.145	45.498.834
	1970 II. Credite bugetare	3.607.727	4.886.461	5.815.983	10.343.414	5.910.741	5.565.349	36.129.675

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 1 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

62

PROGRAM :

Asigurarea volumului de transport public de calatori conform pachetului minim social si modernizarea activitatii

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori si operatori privati de transport feroviar de calatori.

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii serviciului public social feroviar de calatori.

Data inceperii :01-01-2000

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament									
34.146.154	2.391.529	2.363.841	2.638.915	2.635.155	2.636.254	46.811.848			
II. Credite bugetare									
34.146.154	2.391.529	2.363.841	2.638.915	2.635.155	2.636.254	46.811.848			

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 2 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total	
24	1363330	62	Buget de stat							
		5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
		5001	I. Credite de angajament							
			18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	26.951.747	
		5001	II. Credite bugetare							
			18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	26.951.747	
		8401	TRANSPORTURI							
		8401	I. Credite de angajament							
			18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	26.951.747	
		8401	II. Credite bugetare							
			18.870.830	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	26.951.747	
		840140	TITLUL IV SUBVENTII							
		840140	I. Credite de angajament							
			16.335.218	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	24.416.135	
		840140	II. Credite bugetare							
			16.335.218	1.527.688	1.500.000	1.685.777	1.683.375	1.684.077	24.416.135	
		840155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
		840155	I. Credite de angajament							
			2.409.612						2.409.612	
		840155	II. Credite bugetare							
			2.409.612						2.409.612	
		840172	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE							
		840172	I. Credite de angajament							
			126.000						126.000	

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 3 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24	13633330	62	840172	II. Credite bugetare 126.000					126.000
----	----------	----	--------	---------------------------------	--	--	--	--	---------

Venituri proprii**VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI**

5010			I. Credite de angajament 15.275.324	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.860.101
5010			II. Credite bugetare 15.275.324	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.860.101

TRANSPORTURI

8410			I. Credite de angajament 15.275.324	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.860.101
8410			II. Credite bugetare 15.275.324	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.860.101

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

841055			I. Credite de angajament 14.484.720	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.069.497
841055			II. Credite bugetare 14.484.720	863.841	863.841	953.138	951.780	952.177	19.069.497

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

841059			I. Credite de angajament 790.604						790.604
841059			II. Credite bugetare 790.604						790.604

Rata de finantare din :

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 4 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330 62

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Asigurarea serviciului public de transport feroviar intern si international, in conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul feroviar european.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

232	Cost mediu (lei/cal/km)	0,54	0,55	0,55	0,59	0,58	0,59	0,59
235	Tarif mediu (lei/cal/km)	0,16	0,22	0,22	0,24	0,23	0,24	0,24

REZULTAT

238	Asigurarea conditiilor minime de confort pe categorii de trenuri conform standardelor anexate (%)	100	100	100	100	100	100	100
3583	Mii tren km	62.992	57.178	57.178	65.242	66.088	67.674	67.674

COMENTARII :

Programul este destinat sustinerii circulatiei trenurilor de calatori care asigura volumul de transport conform pachetului minim pentru serviciul public de transport feroviar de calatori.

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 5 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330 64

PROGRAM :

Exploatarea capacitatilor de transport cu metroul prin realizarea de reparatii si intretinere material rulant, cale de rulare, constructii speciale si instalatii tehnologice in scopul aplicarii unor grafice de circulatie optime pentru satisfacerea solicitarilor calatorilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "METROREX" - S.A.

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii activitatii de transport cu metroul.

Data inceperii :01-01-2007

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament	1.491.430	5.944.908	1.764.131	1.313.040	1.320.594	26.727.787
II. Credite bugetare	14.893.684					
	14.893.684	1.311.566	3.320.434	2.539.988	2.224.732	25.778.798

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 6 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	64							
			Buget de stat						
		5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
		5001	I. Credite de angajament	1.187.419	5.504.929	1.207.703	736.979	743.975	19.737.211
			10.356.206						
		5001	II. Credite bugetare						
			10.356.206	1.007.555	1.048.415	2.764.006	1.963.927	1.648.113	18.788.222
		8401	TRANSPORTURI						
		8401	I. Credite de angajament	1.187.419	5.504.929	1.207.703	736.979	743.975	19.737.211
			10.356.206						
		8401	II. Credite bugetare						
			10.356.206	1.007.555	1.048.415	2.764.006	1.963.927	1.648.113	18.788.222
		840130	TITLUL III DOBANZI						
		840130	I. Credite de angajament	14	25				1.263
			1.224						
		840130	II. Credite bugetare						
			1.224	14	25				1.263
		840140	TITLUL IV SUBVENTII						
		840140	I. Credite de angajament	683.000	600.000	729.937	736.979	743.975	8.179.563
			4.685.672						
		840140	II. Credite bugetare						
			4.685.672	683.000	600.000	729.937	736.979	743.975	8.179.563
		840151	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						
		840151	I. Credite de angajament	354					566.496
			566.142						

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 7 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	64	840151	II. Credite bugetare 566.142	354				566.496
			840155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					
			840155	I. Credite de angajament 390.528	50.849				441.377
			840155	II. Credite bugetare 390.528	10.156	100.000	289.250		789.934
			840156	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE					
			840156	I. Credite de angajament 1.828.315					1.828.315
			840156	II. Credite bugetare 1.828.315					1.828.315
			840158	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020					
			840158	I. Credite de angajament 1.579.716	505	3.444.800	477.766		5.502.787
			840158	II. Credite bugetare 1.579.716	213.168	448.000	1.910.162	912.705	877.859
			840165	TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA					5.941.610
			840165	I. Credite de angajament 1.109.484	452.344	1.459.714			3.021.542
			840165	II. Credite bugetare 1.109.484	100.510				26.279
			840172	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE					1.285.173

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 8 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	64	840172	I. Credite de angajament 190.000					190.000
			840172	II. Credite bugetare 190.000					190.000
			840181	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE					
			840181	I. Credite de angajament 5.125	353	390			5.868
			840181	II. Credite bugetare 5.125	353	390			5.868
				Venituri proprii					
			5010	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI					
			5010	I. Credite de angajament 4.537.478	304.011	439.979	576.061	576.619	6.990.576
			5010	II. Credite bugetare 4.537.478	304.011	439.979	576.061	576.619	6.990.576
			8410	TRANSPORTURI					
			8410	I. Credite de angajament 4.537.478	304.011	439.979	576.061	576.619	6.990.576
			8410	II. Credite bugetare 4.537.478	304.011	439.979	576.061	576.619	6.990.576
			841055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					
			841055	I. Credite de angajament 3.544.092					3.544.092
			841055	II. Credite bugetare 3.544.092					3.544.092

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 9 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330 64 841059 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

	841059		I. Credite de angajament	304.011	439.979	556.428	576.061	576.619	3.446.484
			993.386						
	841059		II. Credite bugetare	304.011	439.979	556.428	576.061	576.619	3.446.484
			993.386						

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Asigurarea serviciului public de transport urban cu metroul.

Indicatori de fundamentare**EFICIENTA**

250	Cost/tren km (lei)	117,13	138,5	160,09	162,5	164,99	167,78
257	Cost/zi/tren km (lei)	0,32	0,38	0,44	0,45	0,45	0,46
3584	Cost intretinere si reparatii/tren km (lei)	26,15	21,16	22,04	21,14	36,27	37,07

REZULTAT

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 10 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	240	Cal/zi/tren km (nr)	10,93	17,57	23,03	24,15	24,15	24,15
		260	Nr tren km/salariat	1.905	1.567	1.556	1.554	1.554	1.554
		262	Tren km (mii tren km)	8.469	9.076	9.119	9.109	9.109	9.109

COMENTARIU :

Programul este destinat sustinerii circulatiei ramelor de metrou care asigura volumul de transport pentru serviciul public in transport urban.

PROGRAM :

Mentinerea conditiilor de navigatie pe Dunare

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati.

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii conditiilor de navigatie pe Dunare, protectie, aparari si consolidari maluri pe canalul Sulina.

Data inceperii :01-01-2003

Data inchiderii :31-12-2025

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 11 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	1363330	562							
			FINANTARE :						
			TOTAL - eligibil :						
			I. Credite de angajament	214.241	744.439	112.200	114.538	116.500	2.567.776
			1.265.858						
			II. Credite bugetare	171.097	236.437	363.778	388.286	217.213	2.642.669
			1.265.858						
			Indicatori de finantare						
			Buget de stat						
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT						
5001			I. Credite de angajament	159.791	684.439	46.000	47.038	47.500	1.707.772
			723.004						
5001			II. Credite bugetare	116.647	176.437	297.578	320.786	148.213	1.782.665
			723.004						
8401			TRANSPORTURI						
			I. Credite de angajament	159.791	684.439	46.000	47.038	47.500	1.707.772
			723.004						
8401			II. Credite bugetare	116.647	176.437	297.578	320.786	148.213	1.782.665
			723.004						
840140			TITLUL IV SUBVENTII						
			I. Credite de angajament	40.000	40.000	46.000	46.900	47.500	735.768
			515.368						
840140			II. Credite bugetare	40.000	40.000	46.000	46.900	47.500	735.768
			515.368						

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 12 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total	
24	1363330	840155								
			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
		840155	I. Credite de angajament	54.591	359.522				484.511	
		840155	70.398							
		840155	II. Credite bugetare	18.033	77.000	172.952	143.808		482.191	
		840156	70.398							
			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
		840156	I. Credite de angajament						4.869	
		840156	4.869							
		840156	II. Credite bugetare	1.050					5.919	
		840156	4.869							
		840158	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
		840158	I. Credite de angajament	65.200	284.530		138		354.072	
		840158	4.204							
		840158	II. Credite bugetare	58.614	58.000	78.626	130.078	100.713	430.235	
		840165	4.204							
			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA							
		840165	I. Credite de angajament						128.552	
		840165	128.165		387					
		840165	II. Credite bugetare	128.165					128.552	
		840165	128.165							
			Credite externe							
		5006	CREDITE EXTERNE							

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 13 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	5006	I. Credite de angajament 5.003						5.003
		5006	II. Credite bugetare 5.003						5.003
		8406	TRANSPORTURI						
		8406	I. Credite de angajament 5.003						5.003
		8406	II. Credite bugetare 5.003						5.003
		840655	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						
		840655	I. Credite de angajament 5.003						5.003
		840655	II. Credite bugetare 5.003						5.003
			Venituri proprii						
		5010	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI						
		5010	I. Credite de angajament 537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
		5010	II. Credite bugetare 537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
		8410	TRANSPORTURI						
		8410	I. Credite de angajament 537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
		8410	II. Credite bugetare 537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 14 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 13633330 562 841055 **TITLUL VII ALTE TRANSFERURI**

				I. Credite de angajament					
		841055	537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001
		841055		II. Credite bugetare					
			537.851	54.450	60.000	66.200	67.500	69.000	855.001

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament									
	100		100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare									
	100		100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Asigurarea adancimii recomandate de Comisia Dunarii; asigurarea masuratorilor topohidrografice; asigurarea semnalizarii costiere si plutoare; efectuarea lucrarilor de consolidare si intretinere constructii hidrotehnice.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3094	Cost mediu intretinere si imbunatatire km de cale navigabila (lei/km cale navigabila)	85.335	100.645	139.081	213.399	228.404	127.772
------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

REZULTAT

3095	Asigurarea navigatiei pe Dunare in conditii optime(%)	100	100	100	100	100	100
------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 15 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330 562

COMENTARII :

Programul este destinat imbunatatirii conditiilor de navigatie a navelor pe Dunare prin asigurarea gabaritelor minime de navigatie si diminuarea eroziunii malurilor.

822 PROGRAM :

Reparatii curente la infrastructura feroviara publica

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA

DESCRIERE :

Programul are in vedere reducerea ritmului degradarii pricipalilor parametrii de siguranta si exploatare a infrastructurii feroviare publice

Data inceperii :01-01-2010

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament	434.042	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	875.591
--------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 16 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	1363330	822	II. Credite bugetare 434.042	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	652.091
Indicatori de finantare									
Buget de stat									
CHELTUIELI - BUGET DE STAT									
5001			I. Credite de angajament 434.042	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	875.591
5001			II. Credite bugetare 434.042	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	652.091
8401			TRANSPORTURI						
8401			I. Credite de angajament 434.042	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	875.591
8401			II. Credite bugetare 434.042	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	652.091
840155			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						
840155			I. Credite de angajament 423.434	26.141	41.908	124.500	124.500	124.500	864.983
840155			II. Credite bugetare 423.434	26.141	41.908	50.000	50.000	50.000	641.483
840165			TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA						
840165			I. Credite de angajament 10.608						10.608
840165			II. Credite bugetare 10.608						10.608

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 17 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3885	Viteza medie a retelei (Km./h)	69,36	69,05	69,05	69,15	69,5	69,75		
-------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	--	--

REZULTAT

3886	Reducerea numarului de restrictii de viteza cu un procent de 2% anual	430	389	367	345	323	300		
3887	Reducerea numarului de deranjamente in functionare cu 2% anual	9.326	8.190	9.605	9.509	9.414	9.320		

COMENTARIU :

Programul face parte din Programul de sustinere/dezvoltare/regenerare/revitalizare a infrastructurii feroviare publice

PROGRAM :

1970

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27
Pag. 18 din 21
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

24 1363330 1970

Modernizarea, dezvoltarea, repararea, consolidarea si intretinerea infrastructurii de transport rutier

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

CNAIR SA, COMISIA EUROPEANA

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii infrastructurii rutiere.

Data inceperii :01-01-2019

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

12.345.916

20.085.136

4.115.409

2.723.501

2.621.145

45.498.834

II. Credite bugetare

4.886.461

5.815.983

10.343.414

5.910.741

5.565.349

36.129.675

Indicatori de finantare

Buget de stat

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27
Pag. 19 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	1970	5001	I. Credite de angajament 3.607.727	12.345.916	20.085.136	2.723.501	2.621.145	45.498.834
			5001	II. Credite bugetare 3.607.727	4.886.461	5.815.983	5.910.741	5.565.349	36.129.675
			8401	TRANSPORTURI					
			8401	I. Credite de angajament 3.607.727	12.345.916	20.085.136	2.723.501	2.621.145	45.498.834
			8401	II. Credite bugetare 3.607.727	4.886.461	5.815.983	5.910.741	5.565.349	36.129.675
			840130	TITLUL III DOBANZI					
			840130	I. Credite de angajament 20.134	16.589	14.239	7.380	4.285	73.142
			840130	II. Credite bugetare 20.134	16.589	14.239	7.380	4.285	73.142
			840151	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					
			840151	I. Credite de angajament 886.557	945.587	647.010	2.488.474	2.326.624	10.349.563
			840151	II. Credite bugetare 886.557	567.852	647.010	700.469	702.765	4.202.825
			840155	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					
			840155	I. Credite de angajament 310.536	716.974	2.069.466	150.179	213.777	3.712.657
			840155	II. Credite bugetare 310.536	254.001	253.000	100.000	579.955	1.712.627
			840156	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE					

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 20 din 21

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	1970	840156	I. Credite de angajament	326.813	1.443.573			2.028.988
			840156	258.602					
				II. Credite bugetare	319.040	148.461			726.103
			840158	258.602					
			840158	I. Credite de angajament	10.242.599	15.800.675	4.674	4.865	28.668.273
			840158	1.891.396					
				II. Credite bugetare	9.345.798	4.206.750	5.030.098	4.206.750	28.726.828
			840165	1.891.396	3.609.686	4.643.100			
			840165	I. Credite de angajament	7.186	23.171	1.200	1.200	185.581
			840165	151.824					
				II. Credite bugetare	29.125	23.171	1.200	1.200	207.520
			840181	151.824					
			840181	I. Credite de angajament	90.168	87.002	71.594	71.594	480.630
			840181	88.678					
				II. Credite bugetare	90.168	87.002	71.594	71.594	480.630
			840181	88.678					
				Rata de finantare din :					
				Fonduri eligibile :					
				I. Credite de angajament	100	100	100	100	100
				100					

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 24 / 27

Pag. 21 din 21

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2019	Executie preliminara 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Total
24	13633330	1970	100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare									

REZULTATE ASTEPTATE :

Dezvoltarea retelei de transport rutier prin realizarea lucrarilor de construire autostrazi / drumuri expres si a variantelor de ocolire.Imbunatatirea starii tehnice a drumurilor nationale principale.Imbunatatirea starii de viabilitate a retelei de drumuri nationale in scopul asigurarii conditiilor de siguranta circulatiei si confortului participantilor la traficul rutier.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

6096	lucrari marcaje rutiere (km. echivalenti)	30.500	10.067	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6097	indicatoare rutiere (nr. bucati)	25.000	17.759	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

REZULTAT

6098	numar km. autostrada in executie	208,87	212,24	426,33	405,4	359,15	39,48		
6099	numar km. variante de ocolire in executie	82,97	332,08						
6236	Intretinere periodica (km)		261	300	310	310	310	310	310

COMENTARIU :

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0								
TOTAL GENERAL									
5000 TOTAL GENERAL	I	178.871.719	92.120.779	13.292.821	28.325.568	4.596.468	3.146.159	1.402.381	35.987.543
	II	178.871.719	69.914.073	8.265.257	10.587.378	16.070.153	10.490.651	7.097.915	56.446.292
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	168.009.258	90.129.296	12.514.806	26.264.289	2.318.532	675.209	667.810	35.439.316
	II	167.852.504	67.922.631	7.473.767	8.382.779	13.792.217	8.019.701	6.363.344	55.898.065
500151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	I	1.392.092	585.477	24.936	62.855	188.355	10.112	10.037	510.320
	II	1.392.092	585.477	13.902	62.855	78.553	38.356	38.465	574.484
50015102 Transferuri de capital	I	1.392.092	585.477	24.936	62.855	188.355	10.112	10.037	510.320
	II	1.392.092	585.477	13.902	62.855	78.553	38.356	38.465	574.484
5001510213 Dezvoltarea infrastructurii rutiere	I	557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
	II	557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
5001510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	118.188	12.975	6.983	32.855	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	118.188	12.975	6.983	32.855	45.307	5.000	5.000	10.068
5001510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou	I	716.525	565.724	354					150.447
	II	716.525	565.724	354					150.447
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	52.136.074	25.054.155	1.299.017	2.480.681	724.306	626.659	628.665	21.322.591
	II	50.622.623	22.668.056	826.066	560.135	674.475	693.132	701.711	24.499.048
50015501 A. Transferuri interne	I	52.136.074	25.054.155	1.299.017	2.480.681	724.306	626.659	628.665	21.322.591
	II	50.622.623	22.668.056	826.066	560.135	674.475	693.132	701.711	24.499.048
5001550103 Programe cu finantare rambursabila	I	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
	II	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
5001550109 Programe ISPA	I	924.566	924.566						
	II	924.566	924.566						
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	46.466.072	20.706.552	1.076.195	2.272.591	652.782	626.659	628.665	20.502.628
	II	44.952.621	18.320.453	723.839	456.125	602.951	693.132	701.711	23.454.410

-mii lei-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL					Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
	1	2	3	4	5				
	0								
5001560128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	3.342.082	2.063.691	222.459	208.080	71.524			776.328
	II	3.342.082	2.063.691	101.864	104.000	71.524			1.001.003
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	29.592.770	27.496.538	515.514	1.500.812				79.906
	II	20.988.154	18.134.920	510.528	209.138				2.133.568
50015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	7.004.308	6.305.793	90.762	527.847				79.906
	II	5.563.041	4.619.512	78.423	57.863				807.243
5001560101 Finantarea nationala	I	820.758	820.758						
	II	530.328	530.328						
5001560102 Finantarea externa nerambursabila	I	3.714.172	3.714.172						
	II	2.596.833	2.596.833						
5001560103 Cheltuieli neeligibile	I	2.469.378	1.770.863	90.762	527.847				79.906
	II	2.359.485	1.415.956	78.423	57.863				807.243
5001560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	76.395	76.395						
50015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	22.575.026	21.177.309	424.752	972.965				
	II	15.411.677	13.501.972	432.105	151.275				1.326.325
5001560301 Finantarea nationala	I	2.565.628	2.565.628						
	II	1.262.238	1.262.238						
5001560302 Finantarea externa nerambursabila	I	14.332.318	14.332.318						
	II	8.924.164	8.924.164						
5001560303 Cheltuieli neeligibile	I	5.677.080	4.279.363	424.752	972.965				
	II	4.890.813	2.981.108	432.105	151.275				1.326.325
5001560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	334.462	334.462						

-mii lei-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I - Credite de angajament												
II - Credite bugetare												
CAPITOL/GRUPA/SURSA												
			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori		
50015607 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)	I	13.436	13.436	13.436								
	II		13.436	13.436								
5001560701 Finantarea nationala	I	1.282	1.282	1.282								
	II		1.282	1.282								
5001560702 Finantarea externa nerambursabila	I	7.260	7.260	7.260								
	II		7.260	7.260								
5001560703 Cheltuieli neeligibile	I	4.894	4.894	4.894								
	II		4.894	4.894								
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	14.536.604	14.536.604	5.863.921	2.050.653	4.817.144	588.064	34.771	26.903	1.155.148		
	II	16.231.087	16.231.087	2.944.973	1.820.777	1.475.885	3.256.604	1.675.312	673.677	4.383.859		
5001580101 Finantarea nationala	I	2.341.193	2.341.193	1.185.777	255.504	623.527	74.177	4.456	2.831	194.921		
	II	2.189.201	2.189.201	518.834	220.939	192.403	399.166	211.003	83.799	563.057		
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	9.780.259	9.780.259	3.738.742	1.447.976	3.349.778	420.346	25.250	16.033	782.134		
	II	11.220.555	11.220.555	1.970.141	1.286.369	1.005.980	2.313.440	1.195.396	475.087	2.974.142		
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	2.415.152	2.415.152	939.402	347.173	843.839	93.541	5.065	8.039	178.093		
	II	2.821.331	2.821.331	455.998	313.469	277.502	543.998	268.913	114.791	846.660		
50015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	47.126.545	47.126.545	17.481.384	8.089.986	15.912.577	813.297	154	4.921.007	4.829.147		
	II	55.408.305	55.408.305	10.311.127	4.097.689	6.044.260	9.754.168	5.584.395	14.695.659	14.695.659		
5001580301 Finantarea nationala	I	7.423.661	7.423.661	3.260.413	1.085.402	2.021.993	102.955	21	511.275	952.877		
	II	7.632.354	7.632.354	1.985.519	510.176	764.288	1.244.203	649.084	1.967.809	1.967.809		
5001580302 Finantarea externa nerambursabila	I	31.025.872	31.025.872	11.415.725	5.810.692	11.390.742	583.416	111	3.521.392	1.825.186		
	II	37.181.746	37.181.746	6.699.259	2.969.933	4.251.927	6.958.792	4.023.236	8.757.207	8.757.207		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001580303 Cheltuieli neeligibile	I	8.677.012	2.805.246	1.193.892	2.499.842	126.926	22	2.051.084		
50015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei	II	10.594.205	1.626.349	617.580	1.028.045	1.551.173	912.075	888.340	3.970.643	
5001583001 Finantarea nationala	I	11.879	9.516	2.363						
	II	11.879	9.516	2.363						
	I	1.783	1.428	355						
	II	1.783	1.428	355						
5001583002 Finantarea externa nerambursabila	I	10.096	8.088	2.008						
	II	10.096	8.088	2.008						
500165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	22.984.212	13.492.945	462.391	1.483.272	2.200	1.200	7.542.204		
	II	22.969.282	13.123.202	132.496	23.558	26.107	26.193	26.279	9.611.447	
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
	II	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
50017101 Active fixe	I	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
	II	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
	II	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	1.749	15		34	600	600	500		
	II	1.749	15		34	600	600	500		
5001710130 Alte active fixe	I	640	113	16	11	100	100	300		
	II	640	113	16	11	100	100	300		
50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
500175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	I	144.948	144.948							
	II	144.948	144.948							

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
5006 CREDITE EXTERNE	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
500655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
50065501 A. Transferuri interne	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
5006550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	I	1.959.860	1.840.560						119.300	
	II	1.959.860	1.840.560						119.300	
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.857.811	1.738.511						119.300	
	II	1.857.811	1.738.511						119.300	
50085501 A. Transferuri interne	I	1.857.811	1.738.511						119.300	
	II	1.857.811	1.738.511						119.300	
5008550109 Programe ISPA	I	1.856.346	1.737.046						119.300	
	II	1.856.346	1.737.046						119.300	
5008550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.465	1.465							
	II	1.465	1.465							
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	102.049	102.049							
	II	102.049	102.049							
50085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	8.903	8.903							
	II	8.903	8.903							
5008560102 Finantarea externa nerambursabila	I	8.903	8.903							
	II	8.903	8.903							

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
50085603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	93.146	93.146							
	II	93.146	93.146							
5008560302 Finantarea externa nerambursabila	I	93.146	93.146							
	II	93.146	93.146							
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
501055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
50105501 A. Transferuri interne	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
5010550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
5080 ALTE SURSE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	
508071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	
50807101 Active fixe	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
II - Credite bugetare										
CAPITOL/GRUPA/SURSA										
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare										
5000 TOTAL GENERAL		I 165.471.112		89.445.760	11.402.361	26.106.582	3.798.142	2.627.669	996.351	31.094.247
		II 165.471.112		68.026.305	7.473.874	9.699.574	14.650.821	9.348.249	6.712.343	49.559.946
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I 154.608.651		87.454.277	10.624.346	24.045.303	1.520.206	156.719	261.780	30.546.020
		II 154.451.897		66.034.863	6.682.384	7.494.975	12.372.885	6.877.299	5.977.772	49.011.719
500151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		I 793.284		566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
		II 793.284		566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
50015102 Transferuri de capital		I 793.284		566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
		II 793.284		566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
5001510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice		I 76.759		277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
		II 76.759		277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
5001510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou		I 716.525		565.724	354					150.447
		II 716.525		565.724	354					150.447
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		I 46.522.545		24.067.642	772.884	1.877.634	278.018	150.381	256.742	19.119.244
		II 45.016.040		22.088.159	322.847	291.005	308.168	344.259	537.902	21.123.700
50015501 A. Transferuri interne		I 46.522.545		24.067.642	772.884	1.877.634	278.018	150.381	256.742	19.119.244
		II 45.016.040		22.088.159	322.847	291.005	308.168	344.259	537.902	21.123.700
5001550103 Programe cu finantare rambursabila		I 1.403.354		1.359.346	363	10				43.635
		II 1.403.354		1.359.346	363	10				43.635
5001550109 Programe ISPA		I 924.566		924.566						
		II 924.566		924.566						
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		I 40.852.543		19.720.039	550.062	1.669.544	206.494	150.381	256.742	18.299.281
		II 39.346.038		17.740.556	220.620	186.995	236.644	344.259	537.902	20.079.062
5001550128 Cheltuieli neeligibile ISPA		I 3.342.082		2.063.691	222.459	208.080	71.524			776.328
		II 3.342.082		2.063.691	101.864	104.000	71.524			1.001.003

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	28.437.412	26.364.277	512.777	1.500.344				60.014
50015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)		II	20.311.645	17.531.712	506.532	208.670				2.064.731
5001560101 Finantarea nationala		I	6.004.327	5.328.909	88.025	527.379				60.014
		II	4.971.373	4.101.145	74.427	57.395				738.406
5001560102 Finantarea externa nerambursabila		I	697.196	697.196						
		II	461.330	461.330						
5001560103 Cheltuieli neeligibile		I	3.096.404	3.096.404						
		II	2.265.240	2.265.240						
5001560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up		I	2.210.727	1.535.309	88.025	527.379				60.014
		II	2.168.408	1.298.180	74.427	57.395				738.406
5001560301 Finantarea nationala		II	76.395	76.395						
5001560302 Finantarea externa nerambursabila		I	22.419.649	21.021.932	424.752	972.965				
		II	15.326.836	13.417.131	432.105	151.275				1.326.325
5001560303 Cheltuieli neeligibile		I	2.546.832	2.546.832						
		II	1.259.690	1.259.690						
5001560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up		I	14.225.811	14.225.811						
		II	8.865.922	8.865.922						
50015607 Programe Instrumentale de Asistenta pentru Preadarare(IPA)		I	5.647.006	4.249.289	424.752	972.965				
		II	4.874.489	2.964.784	432.105	151.275				1.326.325
		II	326.735	326.735						
		I	13.436	13.436						
		II	13.436	13.436						

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		0								-mii lei-
I - Credite de angajament		I	1.282	1.282						
II - Credite bugetare		II	1.282	1.282						
CAPITOL/GRUPA/SURSA		I	7.260	7.260						
		II	7.260	7.260						
5001560703 Cheltuieli neeligibile		I	4.894	4.894						
		II	4.894	4.894						
500158	TITLUL X PROIECTE CU	I	58.340.901	22.939.442	9.326.177	19.175.053	1.194.681	138	38	5.705.372
	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	II	67.831.349	12.701.653	5.818.558	6.962.742	11.993.303	6.526.840	5.408.591	18.419.662
	NERAMBURSABILE AFERENTE									
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
50015801	Programe din Fondul European	I	12.182.563	5.499.142	1.836.274	3.557.754	381.404		38	907.951
	de Dezvoltare Regionala (FEDR)	II	13.461.787	2.458.918	1.720.781	1.136.423	2.526.541	1.162.656	616.963	3.839.505
5001580101	Finantarea nationala	I	2.027.726	1.126.255	228.468	465.846	48.044		5	159.108
		II	1.803.208	429.450	208.251	143.181	309.884	146.356	77.209	488.877
5001580102	Finantarea externa	I	8.153.022	3.495.775	1.294.793	2.468.307	272.252		27	621.868
	nerambursabila	II	9.337.713	1.639.225	1.214.521	774.703	1.807.665	829.308	437.516	2.634.775
5001580103	Cheltuieli neeligibile	I	2.001.815	877.112	313.013	623.601	61.108		6	126.975
		II	2.320.866	390.243	298.009	218.539	408.992	186.992	102.238	715.853
50015803	Programe din Fondul de	I	46.146.459	17.430.784	7.487.540	15.617.299	813.277	138		4.797.421
	Coeziune (FC)	II	54.357.683	10.233.219	4.095.414	5.826.319	9.466.762	5.364.184	4.791.628	14.580.157
5001580301	Finantarea nationala	I	7.303.011	3.253.655	1.009.462	1.985.129	102.952	18		951.795
		II	7.493.151	1.969.565	509.888	736.791	1.207.947	621.316	495.426	1.952.218
5001580302	Finantarea externa	I	30.320.871	11.379.963	5.380.377	11.181.842	583.401	98		1.795.190
	nerambursabila	II	36.442.971	6.649.541	2.968.310	4.096.116	6.753.339	3.865.889	3.431.591	8.678.185
5001580303	Cheltuieli neeligibile	I	8.522.577	2.797.166	1.097.701	2.450.328	126.924	22		2.050.436
		II	10.421.561	1.614.113	617.216	993.412	1.505.476	876.979	864.611	3.949.754

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari	
50015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei	I	11.879	9.516	2.363						
	II	11.879	9.516	2.363						
5001583001 Finantarea nationala	I	1.783	1.428	355						
	II	1.783	1.428	355						
5001583002 Finantarea externa nerambursabila	I	10.096	8.088	2.008						
	II	10.096	8.088	2.008						
500165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	20.369.561	13.371.967	10.047	1.483.272	2.200	1.200		5.500.875	
	II	20.354.631	13.002.390	31.986	23.558	26.107	1.200	26.279	7.243.111	
500175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	I	144.948	144.948							
	II	144.948	144.948							
5006 CREDITE EXTERNE	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
500655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
50065501 A. Transferuri interne	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
5006550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	I	1.959.860	1.840.560						119.300	
	II	1.959.860	1.840.560						119.300	
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.857.811	1.738.511						119.300	
	II	1.857.811	1.738.511						119.300	
50085501 A. Transferuri interne	I	1.857.811	1.738.511						119.300	
	II	1.857.811	1.738.511						119.300	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5008550109	Programa ISPA	I	1.856.346	1.737.046						119.300
		II	1.856.346	1.737.046						119.300
5008550112	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.465	1.465						
		II	1.465	1.465						
500856	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	102.049	102.049						
		II	102.049	102.049						
50085601	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	8.903	8.903						
		II	8.903	8.903						
5008560102	Finantarea externa nerambursabila	I	8.903	8.903						
		II	8.903	8.903						
50085603	Programa din Fondul de Coeziune(FC)	I	93.146	93.146						
		II	93.146	93.146						
5008560302	Finantarea externa nerambursabila	I	93.146	93.146						
		II	93.146	93.146						
5010	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	I	434.563	70.667			2.611			361.285
		II	434.563	70.667			2.611			361.285
501055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	434.563	70.667			2.611			361.285
		II	434.563	70.667			2.611			361.285
50105501	A. Transferuri interne	I	434.563	70.667			2.611			361.285
		II	434.563	70.667			2.611			361.285
5010550112	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	434.563	70.667			2.611			361.285
		II	434.563	70.667			2.611			361.285
5080	ALTE SURSE	I	8.398.838	11.056			775.404	2.277.936	2.470.950	67.642
		II	8.555.592	11.015			788.879	2.277.936	2.470.950	67.642

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

-mii lei-

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0									
508071 TITLUL XIII ACTIVE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642
NEFINANCIARE	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642
50807101 Active fixe	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571	67.642

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I - Credite de angajament											
II - Credite bugetare											
CAPITOL/GRUPA/SURSA											
B - Obiective (proiecte) de investitii noi											
5000 TOTAL GENERAL		I	3.060.801	2	579.259	1.497.091	199.665	57.858	57.005	669.921	
		II	3.060.801	2	4.024	260.867	764.331	694.078	227.265	1.110.234	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	3.060.801	2	579.259	1.497.091	199.665	57.858	57.005	669.921	
		II	3.060.801	2	4.024	260.867	764.331	694.078	227.265	1.110.234	
500155 TITLUL VII ALTE		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696	
TRANSFERURI		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077	
50015501 A. Transferuri interne		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696	
		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077	
5001550112 Investitii ale agentilor		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696	
economici cu capital de stat		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077	
500158 TITLUL X PROIECTE CU		I	2.010.566		572.313	1.135.346	199.531	30.113	22.038	51.225	
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		II	2.017.512		4.024	246.140	737.937	678.989	169.265	181.157	
NERAMBURSABILE AFERENTE											
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
50015801 Programe din Fondul European		I	1.258.554		10.572	945.075	199.531	30.113	22.038	51.225	
de Dezvoltare Regionala (FEDR)		II	1.265.500		4.024	81.686	498.790	486.585	51.887	142.528	
5001580101 Finantarea nationala		I	156.535		1.339	119.199	25.201	3.822	2.810	4.164	
		II	157.418		539	10.289	62.852	61.348	6.574	15.816	
5001580102 Finantarea externa		I	887.027		7.584	675.456	142.811	21.662	15.916	23.598	
nerambursabila		II	892.034		3.045	58.300	356.163	347.397	37.481	89.648	
5001580103 Cheltuieli neeligibile		I	214.992		1.649	150.420	31.519	4.629	3.312	23.463	
		II	216.048		440	13.097	79.775	77.840	7.832	37.064	
50015803 Programe din Fondul de		I	752.012		561.741	190.271	239.147	192.404	117.378	38.629	
Coeziune (FC)		II	752.012			164.454					
5001580301 Finantarea nationala		I	94.825		70.808	24.017	30.169	24.258	14.796	4.861	
		II	94.825			20.741					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori		
5001580302 Finantarea externa nerambursabila	I II	537.340 537.340	401.243	136.097 117.534	170.963	137.455	83.841	27.547		
5001580303 Cheltuieli neeligibile	I II	119.847 119.847	89.690	30.157 26.179	38.015	30.691	18.741	6.221		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii										
5000 TOTAL GENERAL		I	10.339.806	2.675.017	1.311.201	721.895	598.661	460.632	349.025	4.223.375
		II	10.339.806	1.887.766	787.359	626.937	655.001	448.324	158.307	5.776.112
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	10.339.806	2.675.017	1.311.201	721.895	598.661	460.632	349.025	4.223.375
		II	10.339.806	1.887.766	787.359	626.937	655.001	448.324	158.307	5.776.112
500151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		I	598.808	19.476	22.475	53.855	143.048	5.112	5.037	349.805
		II	598.808	19.476	11.441	53.855	33.246	33.356	33.465	413.969
50015102 Transferuri de capital		I	598.808	19.476	22.475	53.855	143.048	5.112	5.037	349.805
		II	598.808	19.476	11.441	53.855	33.246	33.356	33.465	413.969
5001510213 Dezvoltarea infrastructurii rutiere		I	557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
		II	557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
5001510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice		I	41.429	12.698	4.876	23.855				
		II	41.429	12.698	4.876	23.855				
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
50015501 A. Transferuri interne		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	1.155.358	1.132.261	2.737	468				19.892
		II	676.509	603.208	3.996	468				68.837
50015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)		I	999.981	976.884	2.737	468				19.892
		II	591.668	518.367	3.996	468				68.837

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
5001560101 Finantarea nationala	I	123.562	123.562							
	II	68.998	68.998							
5001560102 Finantarea externa nerambursabila	I	617.768	617.768							
	II	331.593	331.593							
5001560103 Cheltuieli neeligibile	I	258.651	235.554	2.737	468				19.892	
	II	191.077	117.776	3.996	468				68.837	
5001560301 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	155.377	155.377							
	II	84.841	84.841							
5001560301 Finantarea nationala	I	18.796	18.796							
	II	2.548	2.548							
5001560302 Finantarea externa nerambursabila	I	106.507	106.507							
	II	58.242	58.242							
5001560303 Cheltuieli neeligibile	I	30.074	30.074							
	II	16.324	16.324							
5001560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	7.727	7.727							
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	1.323.561	415.379	244.512	419.322	7.149	4.674	4.827	227.698	
	II	1.802.410	563.963	98.247	311.263	279.532	53.878	16.828	478.699	
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	1.095.487	364.779	203.807	314.315	7.129	4.658	4.827	195.972	
	II	1.503.800	486.055	95.972	257.776	231.273	26.071	4.827	401.826	
5001580101 Finantarea nationala	I	156.932	59.522	25.697	38.482	932	634	16	31.649	
	II	228.575	89.384	12.149	38.933	26.430	3.299	16	58.364	
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	740.210	242.967	145.599	206.015	5.283	3.588	90	136.668	
	II	990.808	330.916	68.803	172.977	149.612	18.691	90	249.719	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	198.345	62.290	32.511	69.818	914	436	4.721	4.721	27.655
	II	284.417	65.755	15.020	45.866	55.231	4.081	4.721	4.721	93.743
50015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	228.074	50.600	40.705	105.007	20	16			31.726
	II	298.610	77.908	2.275	53.487	48.259	27.807	12.001		76.873
5001580301 Finantarea nationala	I	25.825	6.758	5.132	12.847	3	3			1.082
	II	44.378	15.954	288	6.756	6.087	3.510	1.053		10.730
5001580302 Finantarea externa nerambursabila	I	167.661	35.762	29.072	72.803	15	13			29.996
	II	201.435	49.718	1.623	38.277	34.490	19.892	5.960		51.475
5001580303 Cheltuieli neeligibile	I	34.588	8.080	6.501	19.357	2				648
	II	52.797	12.236	364	8.454	7.682	4.405	4.988		14.668
500165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	2.614.651	120.978	452.344						2.041.329
	II	2.614.651	120.812	100.510			24.993			2.368.336
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
	II	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
50017101 Active fixe	I	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
	II	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
	II	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	1.749	15		34	600	600	500		
	II	1.749	15		34	600	600	500		
5001710130 Alte active fixe	I	640	113	16	11	100	100	300		
	II	640	113	16	11	100	100	300		
50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
a.Achizitii de imobile										
5000 TOTAL GENERAL		I	358.212	358.212						
		II	358.212		358.212					
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	358.212	358.212						
		II	358.212		358.212					
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		I	358.212	358.212						
		II	358.212		358.212					
50015501 A. Transferuri interne		I	358.212	358.212						
		II	358.212		358.212					
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		I	358.212	358.212						
		II	358.212		358.212					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	-mii lei-
b.Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I 4.141.985	371.228	858.415	106.154	204.724	205.718	201.958	2.193.788	
	II 4.141.985	334.578	224.199	106.154	206.936	255.368	29.958	2.984.792	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I 4.141.985	371.228	858.415	106.154	204.724	205.718	201.958	2.193.788	
	II 4.141.985	334.578	224.199	106.154	206.936	255.368	29.958	2.984.792	
500151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	I 39.020	11.166	3.999	23.855					
	II 39.020	11.166	3.999	23.855					
50015102 Transferuri de capital	I 39.020	11.166	3.999	23.855					
	II 39.020	11.166	3.999	23.855					
5001510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I 39.020	11.166	3.999	23.855					
	II 39.020	11.166	3.999	23.855					
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I 1.255.315	81.920	332.130	79.334	203.714	204.705	201.053	152.459	
	II 1.255.315	81.920	13.367	79.334	205.926	229.362	29.053	616.353	
50015501 A. Transferuri interne	I 1.255.315	81.920	332.130	79.334	203.714	204.705	201.053	152.459	
	II 1.255.315	81.920	13.367	79.334	205.926	229.362	29.053	616.353	
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I 1.255.315	81.920	332.130	79.334	203.714	204.705	201.053	152.459	
	II 1.255.315	81.920	13.367	79.334	205.926	229.362	29.053	616.353	
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I 156.916	156.904	12					103	
	II 156.916	120.420	36.393						
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I 156.916	156.904	12					103	
	II 156.916	120.420	36.393						
5001580101 Finantarea nationala	I 22.278	22.276	2						
	II 22.210	17.610	4.588					12	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	105.634	105.626	8							76
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	29.004	29.002	2							
	II	8.848	3.022	5.811							15
500165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	2.614.651	120.978	452.344							2.041.329
	II	2.614.651	120.812	100.510				24.993			2.368.336
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.010	1.013	905		
	II	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	1.013	905		
50017101 Active fixe	I	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	1.013	905		
	II	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	1.013	905		
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	74.334	245	69.930	2.931	410	410	413	405		
	II	74.334	245	69.930	2.931	410	410	413	405		
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	1.749	15		34	600	600	600	500		
	II	1.749	15		34	600	600	600	500		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
II - Credite bugetare										
CAPITOL/GRUPA/SURSA										
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate si alte studii										
5000 TOTAL GENERAL	I	869.423	154.249	197.454	396.682	11.290	4.641	4.827	100.280	
	II	869.423	29.984	16.848	222.799	277.908	52.245	17.828	251.811	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	869.423	154.249	197.454	396.682	11.290	4.641	4.827	100.280	
	II	869.423	29.984	16.848	222.799	277.908	52.245	17.828	251.811	
500151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	I	155		155						
	II	155		155						
50015102 Transferuri de capital	I	155		155						
	II	155		155						
5001510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	155		155						
	II	155		155						
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	43.475	18.351	2.598	17.951	4.209			366	
	II	43.475	13.107	3.211	8.964	4.447	1.762	1.000	10.984	
50015501 A. Transferuri interne	I	43.475	18.351	2.598	17.951	4.209			366	
	II	43.475	13.107	3.211	8.964	4.447	1.762	1.000	10.984	
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	43.475	13.107	3.211	8.964	4.447	1.762	1.000	10.984	
	II	43.475	13.107	3.211	8.964	4.447	1.762	1.000	10.984	
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	825.793	135.898	194.701	378.731	7.081	4.641	4.827	99.914	
	II	825.793	16.877	13.482	213.835	273.461	50.483	16.828	240.827	
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	602.082	86.697	153.996	273.724	7.061	4.625	4.827	71.152	
	II	602.082	6.604	11.643	160.517	225.277	22.676	4.827	170.538	
5001580101 Finantarea nationala	I	78.129	15.486	19.415	31.667	922	628	16	9.995	
	II	75.765	1.381	1.473	20.240	25.654	2.867	16	24.134	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	407.098	57.234	110.017	179.421	5.225	3.561	90	51.550	
	II	409.666	4.256	8.331	114.684	145.362	16.254	90	120.689	
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	116.855	13.977	24.564	62.636	914	436	4.721	9.607	
	II	116.651	967	1.839	25.593	54.261	3.555	4.721	25.715	
50015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	223.711	49.201	40.705	105.007	20	16		28.762	
	II	223.711	10.273	1.839	53.318	48.184	27.807	12.001	70.289	
5001580301 Finantarea nationala	I	24.910	6.475	5.132	12.847	3	3		450	
	II	30.068	1.731	233	6.734	6.077	3.510	1.053	10.730	
5001580302 Finantarea externa nerambursabila	I	164.915	34.848	29.072	72.803	15	13		28.164	
	II	155.667	6.954	1.312	38.157	34.437	19.892	5.960	48.955	
5001580303 Cheltuieli neeligibile	I	33.886	7.878	6.501	19.357	2			148	
	II	37.976	1.588	294	8.427	7.670	4.405	4.988	10.604	
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile										
5000 TOTAL GENERAL	I	75.000		25.000	50.000					
	II	75.000		25.000	50.000					
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	75.000		25.000	50.000					
	II	75.000		25.000	50.000					
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	75.000		25.000	50.000					
	II	75.000		25.000	50.000					
50015501 A. Transferuri interne	I	75.000		25.000	50.000					
	II	75.000		25.000	50.000					
5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	75.000		25.000	50.000					
	II	75.000		25.000	50.000					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.551.688	1.308.277	52.972	42.740	368	333	300	146.698
	II	1.551.688	1.047.099	75.037	116.895	6.371	3.695	300	302.291
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.551.688	1.308.277	52.972	42.740	368	333	300	146.698
	II	1.551.688	1.047.099	75.037	116.895	6.371	3.695	300	302.291
500151 TITLUL VI TRANSFERURI	I	215		215					
INTRE UNITATI ALE	II	215		215					
ADMINISTRATIEI PUBLICE									
50015102 Transferuri de capital	I	215		215					
	II	215		215					
5001510229 Alte transferuri de capital	I	215		215					
catre institutii publice	II	215		215					
500155 TITLUL VII ALTE	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200	200	
TRANSFERURI	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200	200	
50015501 A. Transferuri interne	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200	200	
	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200	200	
5001550112 Investitii ale agentilor	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200	200	
economici cu capital de stat	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200	200	
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU	I	1.155.358	1.132.261	2.737	468				19.892
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	II	676.509	603.208	3.996	468				68.837
NERAMBURSABILE (FEN)									
POSTADERARE									
50015601 Programe din Fondul European	I	999.981	976.884	2.737	468				19.892
de Dezvoltare Regionala(FEDR)	II	591.668	518.367	3.996	468				68.837
5001560101 Finantarea nationala	I	123.562	123.562						
	II	68.998	68.998						

-mii lei-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari	
5001560102 Finantarea externa nerambursabila	I	617.768	617.768							
	II	331.593	331.593							
5001560103 Cheltuieli neeligibile	I	258.651	235.554	2.737	468				19.892	
	II	191.077	117.776	3.996	468				68.837	
50015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	155.377	155.377							
	II	84.841	84.841							
5001560301 Finantarea nationala	I	18.796	18.796							
	II	2.548	2.548							
5001560302 Finantarea externa nerambursabila	I	106.507	106.507							
	II	58.242	58.242							
5001560303 Cheltuieli neeligibile	I	30.074	30.074							
	II	16.324	16.324							
5001560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	7.727	7.727							
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE/AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	332.928	115.631	49.799	40.591	68	33		126.806	
	II	811.777	426.666	48.372	93.819	6.071	3.395		233.454	
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	328.565	114.232	49.799	40.591	68	33		123.842	
	II	736.878	359.031	47.936	93.650	5.996	3.395		226.870	
5001580101 Finantarea nationala	I	55.526	20.885	6.280	6.815	10	6		21.530	
	II	129.601	70.393	6.088	18.238	776	432		33.674	
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	221.819	75.146	35.574	26.594	58	27		84.420	
	II	449.625	226.872	34.478	55.715	4.250	2.437		125.873	
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	51.220	18.201	7.945	7.182				17.892	
	II	157.652	61.766	7.370	19.697	970	526		67.323	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari	
50015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	4.363	1.399							2.964
	II	74.899	67.635	436	169	75				6.584
5001580301 Finantarea nationala	I	915	283							632
	II	14.310	14.223	55	22	10				
5001580302 Finantarea externa nerambursabila	I	2.746	914							1.832
	II	45.768	42.764	311	120	53				2.520
5001580303 Cheltuieli neeligibile	I	702	202							500
	II	14.821	10.648	70	27	12				4.064
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	640	113	16	11	100	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	100	300	
50017101 Active fixe	I	640	113	16	11	100	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	100	300	
5001710130 Alte active fixe	I	640	113	16	11	100	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	100	300	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	-mii lei-
									0
5000 TOTAL GENERAL	I 3.343.498	483.051	177.360	126.319	382.279	249.940	141.940	1.782.609	
	II 3.343.498	476.105	88.063	131.089	163.786	137.016	110.221	2.237.218	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I 3.343.498	483.051	177.360	126.319	382.279	249.940	141.940	1.782.609	
	II 3.343.498	476.105	88.063	131.089	163.786	137.016	110.221	2.237.218	
500151 TITLUL VI TRANSFERURI	I 559.418	8.310	18.106	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805	
INTRE UNITATI ALE	II 559.418	8.310	7.072	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969	
ADMINISTRATIEI PUBLICE	I 559.418	8.310	18.106	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805	
50015102 Transferuri de capital	II 559.418	8.310	7.072	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969	
5001510213 Dezvoltarea infrastructurii	I 557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805	
rutiere	II 557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969	
5001510229 Alte transferuri de capital	I 2.039	1.532	507						
catre institutii publice	II 2.039	1.532	507						
500155 TITLUL VII ALTE	I 2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826	
TRANSFERURI	II 2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934	
50015501 A. Transferuri interne	I 2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826	
	II 2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934	
5001550112 Investitii ale agentilor	I 2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826	
economici cu capital de stat	II 2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934	
500158 TITLUL X PROIECTE CU	I 7.924	6.946						978	
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	II 7.924	7.924		3.609				4.315	
NERAMBURSABILE AFERENTE									
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									

f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit.d), astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
50015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	7.924	6.946							978
	II	7.924			3.609					4.315
5001580101 Finantarea nationala	I	999	875							124
	II	999			455					544
5001580102 Finantarea externa nerambursabila	I	5.659	4.961							698
	II	5.659			2.578					3.081
5001580103 Cheltuieli neeligibile	I	1.266	1.110							156
	II	1.266			576					690
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CAPITOL 84 -- TRANSPORTURI									
8400 TRANSPORTURI	I	178.871.719	92.120.779	13.292.821	28.325.568	4.596.468	3.146.159	1.402.381	35.987.543
	II	178.871.719	69.914.073	8.265.257	10.587.378	16.070.153	10.490.651	7.097.915	56.446.292
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	168.009.258	90.129.296	12.514.806	26.264.289	2.318.532	675.209	667.810	35.439.316
	II	167.852.504	67.922.631	7.473.767	8.382.779	13.792.217	8.019.701	6.363.344	55.898.065
840151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	I	1.392.092	585.477	24.936	62.855	188.355	10.112	10.037	510.320
	II	1.392.092	585.477	13.902	62.855	78.553	38.356	38.465	574.484
84015102 Transferuri de capital	I	1.392.092	585.477	24.936	62.855	188.355	10.112	10.037	510.320
	II	1.392.092	585.477	13.902	62.855	78.553	38.356	38.465	574.484
8401510213 Dezvoltarea infrastructurii rutiere	I	557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
	II	557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	118.188	12.975	6.983	32.855	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	118.188	12.975	6.983	32.855	45.307	5.000	5.000	10.068
8401510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou	I	716.525	565.724	354					150.447
	II	716.525	565.724	354					150.447
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	52.136.074	25.054.155	1.299.017	2.480.681	724.306	626.659	628.665	21.322.591
	II	50.622.623	22.668.056	826.066	560.135	674.475	693.132	701.711	24.499.048
84015501 A. Transferuri interne	I	52.136.074	25.054.155	1.299.017	2.480.681	724.306	626.659	628.665	21.322.591
	II	50.622.623	22.668.056	826.066	560.135	674.475	693.132	701.711	24.499.048
8401550103 Programe cu finantare rambursabila	I	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
	II	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
8401550109 Programe ISPA	I	924.566	924.566						
	II	924.566	924.566						

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	46.466.072	20.706.552	1.076.195	2.272.591	652.782	626.659	628.665	20.502.628
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	II	44.952.621	18.320.453	723.839	456.125	602.951	693.132	701.711	23.454.410
8401560156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	3.342.082	2.063.691	222.459	208.080	71.524			776.328
8401560101 Finantarea nationala	II	3.342.082	2.063.691	101.864	104.000	71.524			1.001.003
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	29.592.770	27.496.538	515.514	1.500.812				79.906
8401560103 Cheltuieli neeligibile	II	20.988.154	18.134.920	510.528	209.138				2.133.568
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	7.004.308	6.305.793	90.762	527.847				79.906
8401560301 Finantarea nationala	II	5.563.041	4.619.512	78.423	57.863				807.243
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	820.758	820.758						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	II	530.328	530.328						
8401560304 Cheltuieli din sumele primite	I	3.714.172	3.714.172						
8401560301 Finantarea nationala	II	2.596.833	2.596.833						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	2.469.378	1.770.863	90.762	527.847				79.906
8401560303 Cheltuieli neeligibile	II	2.359.485	1.415.956	78.423	57.863				807.243
8401560304 Cheltuieli din sumele primite	II	76.395	76.395						
8401560301 Finantarea nationala	I	22.575.026	21.177.309	424.752	972.965				1.326.325
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	II	15.411.677	13.501.972	432.105	151.275				
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	2.565.628	2.565.628						
8401560304 Cheltuieli din sumele primite	II	1.262.238	1.262.238						
8401560301 Finantarea nationala	I	14.332.318	14.332.318						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	II	8.924.164	8.924.164						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	5.677.080	4.279.363	424.752	972.965				1.326.325
8401560304 Cheltuieli din sumele primite	II	4.890.813	2.981.108	432.105	151.275				
	II	334.462	334.462						

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I - Credite de angajament											
II - Credite bugetare											
CAPITOL/GRUPA/SURSA											
			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
84015607 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)	I	13.436	13.436	13.436							
	II		13.436	13.436							
8401560701 Finantarea nationala	I	1.282	1.282	1.282							
	II		1.282	1.282							
8401560702 Finantarea externa nerambursabila	I	7.260	7.260	7.260							
	II		7.260	7.260							
8401560703 Cheltuieli neeligibile	I	4.894	4.894	4.894							
	II		4.894	4.894							
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	14.536.604	14.536.604	5.863.921	2.050.653	4.817.144	588.064	34.771	26.903	1.155.148	
	II	16.231.087	16.231.087	2.944.973	1.820.777	1.475.885	3.256.604	1.675.312	673.677	4.383.859	
8401580101 Finantarea nationala	I	2.341.193	2.341.193	1.185.777	255.504	623.527	74.177	4.456	2.831	194.921	
	II	2.189.201	2.189.201	518.834	220.939	192.403	399.166	211.003	83.799	563.057	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	9.780.259	9.780.259	3.738.742	1.447.976	3.349.778	420.346	25.250	16.033	782.134	
	II	11.220.555	11.220.555	1.970.141	1.286.369	1.005.980	2.313.440	1.195.396	475.087	2.974.142	
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	2.415.152	2.415.152	939.402	347.173	843.839	93.541	5.065	8.039	178.093	
	II	2.821.331	2.821.331	455.998	313.469	277.502	543.998	268.913	114.791	846.660	
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	47.126.545	47.126.545	17.481.384	8.089.986	15.912.577	813.297	154		4.829.147	
	II	55.408.305	55.408.305	10.311.127	4.097.689	6.044.260	9.754.168	5.584.395	4.921.007	14.695.659	
8401580301 Finantarea nationala	I	7.423.661	7.423.661	3.260.413	1.085.402	2.021.993	102.955	21		952.877	
	II	7.632.354	7.632.354	1.985.519	510.176	764.288	1.244.203	649.084	511.275	1.967.809	
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	31.025.872	31.025.872	11.415.725	5.810.692	11.390.742	583.416	111		1.825.186	
	II	37.181.746	37.181.746	6.699.259	2.969.933	4.251.927	6.958.792	4.023.236	3.521.392	8.757.207	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	8.677.012	2.805.246	1.193.892	2.499.842	126.926	22	2.051.084		
84015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei	II	10.594.205	1.626.349	617.580	1.028.045	1.551.173	912.075	888.340	3.970.643	
8401583001 Finantarea nationala	I	11.879	9.516	2.363						
	II	11.879	9.516	2.363						
8401583002 Finantarea externa nerambursabila	I	1.783	1.428	355						
	II	1.783	1.428	355						
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	10.096	8.088	2.008						
	II	10.096	8.088	2.008						
840171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	22.984.212	13.492.945	462.391	1.483.272	2.200	1.200	7.542.204		
	II	22.969.282	13.123.202	132.496	23.558	26.107	26.193	26.279	9.611.447	
84017101 Active fixe	I	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
	II	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205		
8401710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
	II	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205		
8401710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
	II	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405		
8401710130 Alte active fixe	I	1.749	15		34	600	600	500		
	II	1.749	15		34	600	600	500		
84017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	640	113	16	11	100	100	300		
	II	640	113	16	11	100	100	300		
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CREDITE EXTERNE	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000		
	I	144.948	144.948							
	II	144.948	144.948							

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-							Estimari 2024 anii ulteriori
	0	1	2	3	4	5	6	
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	8
8406 TRANSPORTURI	I	69.200	69.200					9
	II	69.200	69.200					
840655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	69.200	69.200					
	II	69.200	69.200					
84065501 A. Transferuri interne	I	69.200	69.200					
	II	69.200	69.200					
8406550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	69.200	69.200					
	II	69.200	69.200					
FONDURI NERAMBURSABILE								
8408 TRANSPORTURI	I	1.959.860	1.840.560					119.300
	II	1.959.860	1.840.560					119.300
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.857.811	1.738.511					119.300
	II	1.857.811	1.738.511					119.300
84085501 A. Transferuri interne	I	1.857.811	1.738.511					119.300
	II	1.857.811	1.738.511					119.300
8408550109 Programe ISPA	I	1.856.346	1.737.046					119.300
	II	1.856.346	1.737.046					119.300
8408550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.465	1.465					
	II	1.465	1.465					
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	I	102.049	102.049					
	II	102.049	102.049					
POSTADERARE								
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	8.903	8.903					
	II	8.903	8.903					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari	
8408560102	I	8.903	8.903							
nerambursabila	II	8.903	8.903							
84085603	I	93.146	93.146							
Coeziune(FC)	II	93.146	93.146							
8408560302	I	93.146	93.146							
nerambursabila	II	93.146	93.146							
VENITURI PROPRII										
8410 TRANSPORTURI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
84105501 A. Transferuri interne	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	434.563	70.667	2.611						361.285
ALTE SURSE	II	434.563	70.667	2.611						361.285
8480 ALTE SURSE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
84807101 Active fixe	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
8480710101 Constructii	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare									
8400 TRANSPORTURI	I	165.471.112	89.445.760	11.402.361	26.106.582	3.798.142	2.627.669	996.351	31.094.247
	II	165.471.112	68.026.305	7.473.874	9.699.574	14.650.821	9.348.249	6.712.343	49.559.946
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	154.608.651	87.454.277	10.624.346	24.045.303	1.520.206	156.719	261.780	30.546.020
	II	154.451.897	66.034.863	6.682.384	7.494.975	12.372.885	6.877.299	5.977.772	49.011.719
840151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	I	793.284	566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
	II	793.284	566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
84015102 Transferuri de capital	I	793.284	566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
	II	793.284	566.001	2.461	9.000	45.307	5.000	5.000	160.515
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
8401510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou	I	716.525	565.724	354	9.000	45.307	5.000	5.000	150.447
	II	716.525	565.724	354	9.000	45.307	5.000	5.000	150.447
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	46.522.545	24.067.642	772.884	1.877.634	278.018	150.381	256.742	19.119.244
	II	45.016.040	22.088.159	322.847	291.005	308.168	344.259	537.902	21.123.700
84015501 A. Transferuri interne	I	46.522.545	24.067.642	772.884	1.877.634	278.018	150.381	256.742	19.119.244
	II	45.016.040	22.088.159	322.847	291.005	308.168	344.259	537.902	21.123.700
8401550103 Programe cu finantare rambursabila	I	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
	II	1.403.354	1.359.346	363	10				43.635
8401550109 Programe ISPA	I	924.566	924.566						
	II	924.566	924.566						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	40.852.543	19.720.039	550.062	1.669.544	206.494	150.381	256.742	18.299.281
	II	39.346.038	17.740.556	220.620	186.995	236.644	344.259	537.902	20.079.062

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
	1	2	3	4	5	6			
	0		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	7	8	9
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	3.342.082	2.063.691	222.459	208.080	71.524			776.328
	II	3.342.082	2.063.691	101.864	104.000	71.524			1.001.003
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	I	28.437.412	26.364.277	512.777	1.500.344				60.014
POSTADERARE	II	20.311.645	17.531.712	506.532	208.670				2.064.731
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	6.004.327	5.328.909	88.025	527.379				60.014
	II	4.971.373	4.101.145	74.427	57.395				738.406
8401560101 Finantarea nationala	I	697.196	697.196						
	II	461.330	461.330						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	3.096.404	3.096.404						
	II	2.265.240	2.265.240						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	2.210.727	1.535.309	88.025	527.379				60.014
	II	2.168.408	1.298.180	74.427	57.395				738.406
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	76.395	76.395						
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	22.419.649	21.021.932	424.752	972.965				
	II	15.326.836	13.417.131	432.105	151.275				1.326.325
8401560301 Finantarea nationala	I	2.546.832	2.546.832						
	II	1.259.690	1.259.690						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	14.225.811	14.225.811						
	II	8.865.922	8.865.922						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	5.647.006	4.249.289	424.752	972.965				
	II	4.874.489	2.964.784	432.105	151.275				1.326.325
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	326.735	326.735						

-mii lei-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

	-mii lei-										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I - Credite de angajament											
II - Credite bugetare											
CAPITOL/GRUPA/SURSA											
			TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
84015607 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)	I	13.436	13.436	13.436							
	II	13.436	13.436	13.436							
8401560701 Finantarea nationala	I	1.282	1.282	1.282							
	II	1.282	1.282	1.282							
8401560702 Finantarea externa nerambursabila	I	7.260	7.260	7.260							
	II	7.260	7.260	7.260							
8401560703 Cheltuieli neeligibile	I	4.894	4.894	4.894							
	II	4.894	4.894	4.894							
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	58.340.901	22.939.442	22.939.442	9.326.177	19.175.053	1.194.681	138	38	5.705.372	
	II	67.831.349	12.701.653	12.701.653	5.818.558	6.962.742	11.993.303	6.526.840	5.408.591	18.419.662	
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	12.182.563	5.499.142	5.499.142	1.836.274	3.557.754	381.404		38	907.951	
	II	13.461.787	2.458.918	2.458.918	1.720.781	1.136.423	2.526.541	1.162.656	616.963	3.839.505	
8401580101 Finantarea nationala	I	2.027.726	1.126.255	1.126.255	228.468	465.846	48.044		5	159.108	
	II	1.803.208	429.450	429.450	208.251	143.181	309.884	146.356	77.209	488.877	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	8.153.022	3.495.775	3.495.775	1.294.793	2.468.307	272.252		27	621.868	
	II	9.337.713	1.639.225	1.639.225	1.214.521	774.703	1.807.665	829.308	437.516	2.634.775	
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	2.001.815	877.112	877.112	313.013	623.601	61.108		6	126.975	
	II	2.320.866	390.243	390.243	298.009	218.539	408.992	186.992	102.238	715.853	
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	46.146.459	17.430.784	17.430.784	7.487.540	15.617.299	813.277	138		4.797.421	
	II	54.357.683	10.233.219	10.233.219	4.095.414	5.826.319	9.466.762	5.364.184	4.791.628	14.580.157	
8401580301 Finantarea nationala	I	7.303.011	3.253.655	3.253.655	1.009.462	1.985.129	102.952	18		951.795	
	II	7.493.151	1.969.565	1.969.565	509.888	736.791	1.207.947	621.316	495.426	1.952.218	
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	30.320.871	11.379.963	11.379.963	5.380.377	11.181.842	583.401	98		1.795.190	
	II	36.442.971	6.649.541	6.649.541	2.968.310	4.096.116	6.753.339	3.865.889	3.431.591	8.678.185	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	8.522.577	2.797.166	1.097.701	2.450.328	126.924	22		2.050.436	
	II	10.421.561	1.614.113	617.216	993.412	1.505.476	876.979	864.611	3.949.754	
84015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei	I	11.879	9.516	2.363						
	II	11.879	9.516	2.363						
8401583001 Finantarea nationala	I	1.783	1.428	355						
	II	1.783	1.428	355						
8401583002 Finantarea externa nerambursabila	I	10.096	8.088	2.008						
	II	10.096	8.088	2.008						
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	20.369.561	13.371.967	10.047	1.483.272	2.200	1.200		5.500.875	
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CREDITE EXTERNE	II	20.354.631	13.002.390	31.986	23.558	26.107	1.200	26.279	7.243.111	
	I	144.948	144.948							
	II	144.948	144.948							
8406 TRANSPORTURI	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
840655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
84065501 A. Transferuri interne	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
8406550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	69.200	69.200							
	II	69.200	69.200							
FONDURI NERAMBURSABILE										
8408 TRANSPORTURI	I	1.959.860	1.840.560						119.300	
	II	1.959.860	1.840.560						119.300	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.857.811	1.738.511							119.300
	II	1.857.811	1.738.511							119.300
84085501 A. Transferuri interne	I	1.857.811	1.738.511							119.300
	II	1.857.811	1.738.511							119.300
8408550109 Programe ISPA	I	1.856.346	1.737.046							119.300
	II	1.856.346	1.737.046							119.300
8408550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.465	1.465							119.300
	II	1.465	1.465							119.300
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	102.049	102.049							119.300
	II	102.049	102.049							119.300
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	8.903	8.903							119.300
	II	8.903	8.903							119.300
8408560102 Finantarea externa nerambursabila	I	8.903	8.903							119.300
	II	8.903	8.903							119.300
84085603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	93.146	93.146							119.300
	II	93.146	93.146							119.300
8408560302 Finantarea externa nerambursabila	I	93.146	93.146							119.300
	II	93.146	93.146							119.300
VENITURI PROPRII										
8410 TRANSPORTURI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
84105501 A. Transferuri interne	I	434.563	70.667	2.611						361.285
	II	434.563	70.667	2.611						361.285
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	434.563	70.667	2.611						361.285
ALTE SURSE	II	434.563	70.667	2.611						361.285
8480 ALTE SURSE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
84807101 Active fixe	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
8480710101 Constructii	I	8.398.838	11.056	775.404	2.061.279	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642
	II	8.555.592	11.015	788.879	2.204.599	2.277.936	2.470.950	734.571		67.642

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B - Obiective (proiecte) de investitii noi										
8400 TRANSPORTURI		I	3.060.801	2	579.259	1.497.091	199.665	57.858	57.005	669.921
		II	3.060.801	2	4.024	260.867	764.331	694.078	227.265	1.110.234
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI		I	3.060.801	2	579.259	1.497.091	199.665	57.858	57.005	669.921
		II	3.060.801	2	4.024	260.867	764.331	694.078	227.265	1.110.234
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696
		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077
84015501 A. Transferuri interne		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696
		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		I	1.050.235	2	6.946	361.745	134	27.745	34.967	618.696
		II	1.043.289	2	6.946	14.727	26.394	15.089	58.000	929.077
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		I	2.010.566		572.313	1.135.346	199.531	30.113	22.038	51.225
		II	2.017.512		4.024	246.140	737.937	678.989	169.265	181.157
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		I	1.258.554		10.572	945.075	199.531	30.113	22.038	51.225
		II	1.265.500		4.024	81.686	498.790	486.585	51.887	142.528
8401580101 Finantarea nationala		I	156.535		1.339	119.199	25.201	3.822	2.810	4.164
		II	157.418		539	10.289	62.852	61.348	6.574	15.816
8401580102 Finantarea externa nerambursabila		I	887.027		7.584	675.456	142.811	21.662	15.916	23.598
		II	892.034		3.045	58.300	356.163	347.397	37.481	89.648
8401580103 Cheltuieli neeligibile		I	214.992		1.649	150.420	31.519	4.629	3.312	23.463
		II	216.048		440	13.097	79.775	77.840	7.832	37.064
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)		I	752.012		561.741	190.271	239.147	192.404	117.378	38.629
		II	752.012			164.454				

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori		
8401580301 Finantarea nationala	I	94.825	70.808	24.017	30.169	24.258	14.796	4.861		
	II	94.825		20.741						
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	537.340	401.243	136.097	170.963	137.455	83.841	27.547		
	II	537.340		117.534						
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	119.847	89.690	30.157	38.015	30.691	18.741	6.221		
	II	119.847		26.179						

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii										
8400 TRANSPORTURI		I	10.339.806	2.675.017	1.311.201	721.895	598.661	460.632	349.025	4.223.375
		II	10.339.806	1.887.766	787.359	626.937	655.001	448.324	158.307	5.776.112
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI		I	10.339.806	2.675.017	1.311.201	721.895	598.661	460.632	349.025	4.223.375
		II	10.339.806	1.887.766	787.359	626.937	655.001	448.324	158.307	5.776.112
840151 TITLUL VI TRANSFERURI		I	598.808	19.476	22.475	53.855	143.048	5.112	5.037	349.805
INTRE UNITATI ALE		II	598.808	19.476	11.441	53.855	33.246	33.356	33.465	413.969
ADMINISTRATIEI PUBLICE										
84015102 Transferuri de capital		I	598.808	19.476	22.475	53.855	143.048	5.112	5.037	349.805
		II	598.808	19.476	11.441	53.855	33.246	33.356	33.465	413.969
8401510213 Dezvoltarea infrastructurii rutiere		I	557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
		II	557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice		I	41.429	12.698	4.876	23.855				
		II	41.429	12.698	4.876	23.855				
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
84015501 A. Transferuri interne		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		I	4.563.294	986.511	519.187	241.302	446.154	448.533	336.956	1.584.651
		II	4.563.294	579.895	503.219	254.403	339.913	333.784	105.809	2.446.271
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	1.155.358	1.132.261	2.737	468				19.892
		II	676.509	603.208	3.996	468				68.837

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori		
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	999.981	976.884	2.737	468					19.892
8401560101 Finantarea nationala	II	591.668	518.367	3.996	468					68.837
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	123.562	123.562							
8401560103 Cheltuieli neeligibile	II	68.998	68.998							
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	617.768	617.768							
8401560301 Finantarea nationala	II	331.593	331.593							
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	258.651	235.554	2.737	468					19.892
8401560303 Cheltuieli neeligibile	II	191.077	117.776	3.996	468					68.837
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	155.377	155.377							
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	II	84.841	84.841							
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	18.796	18.796							
8401580101 Finantarea nationala	II	2.548	2.548							
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	106.507	106.507							
8401580103 Cheltuieli neeligibile	II	58.242	58.242							
8401580104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	30.074	30.074							
8401580105 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	16.324	16.324							
8401580106 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	7.727	7.727							
8401580107 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	1.323.561	415.379	244.512	419.322	7.149	4.674	4.827	4.827	227.698
8401580108 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	1.802.410	563.963	98.247	311.263	279.532	53.878	16.828	16.828	478.699
8401580109 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	1.095.487	364.779	203.807	314.315	7.129	4.658	4.827	4.827	195.972
8401580110 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	1.503.800	486.055	95.972	257.776	231.273	26.071	4.827	4.827	401.826
8401580111 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	156.932	59.522	25.697	38.482	932	634	16	16	31.649
8401580112 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	228.575	89.384	12.149	38.933	26.430	3.299	16	16	58.364

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL						-mii lei-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0									
8401580102	I	740.210	242.967	145.599	206.015	5.283	3.588	90	136.668
nerambursabila	II	990.808	330.916	68.803	172.977	149.612	18.691	90	249.719
8401580103	I	198.345	62.290	32.511	69.818	914	436	4.721	27.655
Cheltuieli neeligibile	II	284.417	65.755	15.020	45.866	55.231	4.081	4.721	93.743
84015803	I	228.074	50.600	40.705	105.007	20	16		31.726
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	II	298.610	77.908	2.275	53.487	48.259	27.807	12.001	76.873
8401580301	I	25.825	6.758	5.132	12.847	3	3		1.082
Finantarea nationala	II	44.378	15.954	288	6.756	6.087	3.510	1.053	10.730
8401580302	I	167.661	35.762	29.072	72.803	15	13		29.996
Finantarea externa nerambursabila	II	201.435	49.718	1.623	38.277	34.490	19.892	5.960	51.475
8401580303	I	34.588	8.080	6.501	19.357	2			648
Cheltuieli neeligibile	II	52.797	12.236	364	8.454	7.682	4.405	4.988	14.668
840165	I	2.614.651	120.978	452.344					2.041.329
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	II	2.614.651	120.812	100.510			24.993		2.368.336
840171	I	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	II	84.134	412	69.946	6.948	2.310	2.313	2.205	
84017101	I	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205	
Active fixe	II	76.723	373	69.946	2.976	1.110	1.113	1.205	
8401710102	I	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405	
Masini, echipamente si mijloace de transport	II	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405	
8401710103	I	1.749	15		34	600	600	500	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	II	1.749	15		34	600	600	500	
8401710130	I	640	113	16	11	100	100	300	
Alte active fixe	II	640	113	16	11	100	100	300	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

-mii lei-

I - Credite de angajament	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari	
II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0									
84017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	7.411	39	3.972	1.200	1.200	1.200	1.000	
	II	7.411	39	3.972	1.200	1.200	1.200	1.000	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
a. Achizitii de imobile

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL			358.212						
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					
8400 TRANSPORTURI			358.212	358.212					
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI			358.212						
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			358.212						
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					
84015501 A. Transferuri interne			358.212						
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			358.212						
	I	358.212							
	II	358.212	358.212	358.212					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 2

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101 Finantarea nationala	I	22.278	22.276	2					
	II	22.210	17.610	4.588					12
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	105.634	105.626	8					
	II	125.858	99.788	25.994					76
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	29.004	29.002	2					
	II	8.848	3.022	5.811					15
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	2.614.651	120.978	452.344					2.041.329
	II	2.614.651	120.812	100.510			24.993		2.368.336
840171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	905	
	II	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	905	
84017101 Active fixe	I	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	905	
	II	76.083	260	69.930	2.965	1.010	1.013	905	
8401710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405	
	II	74.334	245	69.930	2.931	410	413	405	
8401710103 Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	I	1.749	15		34	600	600	500	
	II	1.749	15		34	600	600	500	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 3

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate si alte studii

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
8401580101	Finantarea nationala	78.129	15.486	19.415	31.667	922	628	16	9.995
	II	75.765	1.381	1.473	20.240	25.654	2.867	16	24.134
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	407.098	57.234	110.017	179.421	5.225	3.561	90	51.550
	II	409.666	4.256	8.331	114.684	145.362	16.254	90	120.689
8401580103	Cheltuieli neeligibile	116.855	13.977	24.564	62.636	914	436	4.721	9.607
	II	116.651	967	1.839	25.593	54.261	3.555	4.721	25.715
84015803	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	223.711	49.201	40.705	105.007	20	16		28.762
	II	223.711	10.273	1.839	53.318	48.184	27.807	12.001	70.289
8401580301	Finantarea nationala	24.910	6.475	5.132	12.847	3	3		450
	II	30.068	1.731	233	6.734	6.077	3.510	1.053	10.730
8401580302	Finantarea externa nerambursabila	164.915	34.848	29.072	72.803	15	13		28.164
	II	155.667	6.954	1.312	38.157	34.437	19.892	5.960	48.955
8401580303	Cheltuieli neeligibile	33.886	7.878	6.501	19.357	2			148
	II	37.976	1.588	294	8.427	7.670	4.405	4.988	10.604

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 4
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				
8400 TRANSPORTURI									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				
84015501 A. Transferuri interne									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	75.000		25.000	50.000				
	II	75.000		25.000	50.000				

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 5

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
I	I	1.551.688	1.308.277	52.972	42.740	368	333	300	146.698
II	II	1.551.688	1.047.099	75.037	116.895	6.371	3.695	300	302.291
8400 TRANSPORTURI									
I	I	1.551.688	1.308.277	52.972	42.740	368	333	300	146.698
II	II	1.551.688	1.047.099	75.037	116.895	6.371	3.695	300	302.291
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
I	I	1.551.688	1.308.277	52.972	42.740	368	333	300	146.698
II	II	1.551.688	1.047.099	75.037	116.895	6.371	3.695	300	302.291
840151 TITLUL VI									
I	I	215		215					
II	II	215		215					
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
I	I	215		215					
II	II	215		215					
84015102 Transferuri de capital									
I	I	215		215					
II	II	215		215					
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice									
I	I	215		215					
II	II	215		215					
840155 TITLUL VII ALTE									
I	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200		
II	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200		
TRANSFERURI									
I	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200		
II	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200		
84015501 A. Transferuri interne									
I	I	62.547	60.272	205	1.670	200	200		
II	II	62.547	17.112	22.438	22.597	200	200		
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
I	I	1.155.358	1.132.261	2.737	468				19.892
II	II	676.509	603.208	3.996	468				68.837
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
I	I	999.981	976.884	2.737	468				19.892
II	II	591.668	518.367	3.996	468				68.837
8401560101 Finantarea nationala									
I	I	123.562	123.562						
II	II	68.998	68.998						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	702	202						500
	II	14.821	10.648	70	27	12			4.064
840171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	640	113	16	11	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	300	
84017101 Active fixe	I	640	113	16	11	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	300	
8401710130 Alte active fixe	I	640	113	16	11	100	100	300	
	II	640	113	16	11	100	100	300	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari ani ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	3.343.498	483.051	177.360	126.319	382.279	249.940	141.940	1.782.609
	II	3.343.498	476.105	88.063	131.089	163.786	137.016	110.221	2.237.218
8400 TRANSPORTURI	I	3.343.498	483.051	177.360	126.319	382.279	249.940	141.940	1.782.609
	II	3.343.498	476.105	88.063	131.089	163.786	137.016	110.221	2.237.218
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.343.498	483.051	177.360	126.319	382.279	249.940	141.940	1.782.609
	II	3.343.498	476.105	88.063	131.089	163.786	137.016	110.221	2.237.218
840151 TITLUL VI	I	559.418	8.310	18.106	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
	II	559.418	8.310	7.072	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
84015102 Transferuri de capital	I	559.418	8.310	18.106	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
	II	559.418	8.310	7.072	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
8401510213 Dezvoltarea infrastructurii rutiere	I	557.379	6.778	17.599	30.000	143.048	5.112	5.037	349.805
	II	557.379	6.778	6.565	30.000	33.246	33.356	33.465	413.969
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	2.039	1.532	507					
	II	2.039	1.532	507					
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826
	II	2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934
84015501 A. Transferuri interne	I	2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826
	II	2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.768.745	467.756	159.254	92.347	238.031	243.628	135.903	1.431.826
	II	2.768.745	467.756	80.991	93.508	129.340	102.460	75.756	1.818.934
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	7.924	6.946						978
	II	7.924			3.609				4.315

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1078

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit.d), astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	7.924	6.946		3.609				978
	II	7.924							4.315
8401580101 Finantarea nationala	I	999	875						124
	II	999			455				544
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	5.659	4.961						698
	II	5.659			2.578				3.081
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	1.266	1.110						156
	II	1.266			576				690
840171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000	
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000	
84017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000	
	II	7.411	39		3.972	1.200	1.200	1.000	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA INFRASTRUCTURII DE ACCES RUTIERA SI FEROVIAARA LA CEL DE-AL DOILEA POD CALAFAT-VIDIN

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector Sector 1
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
 - 1.3 Amplasament Calafat MT; CNCF CFR S.A.
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 572 / 01.01.2004
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 137719
- 2. Data pretului (luna/an) 06/2006
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 01/2007
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2016
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 243227
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 330
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 22440
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA INFRASTRUCTURII DE ACCES RUTIERA SI FEROVIA RA LA CEL DE-AL DOILEA POD CALAFAT-VIDIN

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		265.997	243.227	330	4.000				18.440
	I	265.997	243.227	330	4.000				18.440
	II	265.997	243.227	330	4.000				18.440
8400 TRANSPORTURI		265.997	243.227	330	4.000				18.440
	I	265.997	243.227	330	4.000				18.440
	II	265.997	243.227	330	4.000				18.440
BUGET DE STAT									
	I	173.109	150.339	330	4.000				18.440
	II	173.109	150.339	330	4.000				18.440
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		173.109	150.339	330	4.000				18.440
	I	173.109	150.339	330	4.000				18.440
	II	173.109	150.339	330	4.000				18.440
84015501 A. Transferuri interne		173.109	150.339	330	4.000				18.440
	I	173.109	150.339	330	4.000				18.440
	II	173.109	150.339	330	4.000				18.440
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA		173.109	150.339	330	4.000				18.440
	I	173.109	150.339	330	4.000				18.440
	II	173.109	150.339	330	4.000				18.440
FONDURI NERAMBURSABILE									
	I	92.888	92.888						
	II	92.888	92.888						
8408 TRANSPORTURI		92.888	92.888						
	I	92.888	92.888						
	II	92.888	92.888						
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		92.888	92.888						
	I	92.888	92.888						
	II	92.888	92.888						
84085501 A. Transferuri interne		92.888	92.888						
	I	92.888	92.888						
	II	92.888	92.888						
8408550109 Programe ISPA		92.888	92.888						
	I	92.888	92.888						
	II	92.888	92.888						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 CANAL NAVIGABIL DUNARE - MAREA NEAGRA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Constanta
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Canal Dunare - Marea Neagra
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Decret 300 / 01.01.1978
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2870
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/1978
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) PROTECTIE MALURI
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 102

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1184661
 2. Data pretului (luna/an) 12/2002
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 10/1975
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 86703
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 850
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1097108

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CANAL NAVIGABIL DUNARE - MAREA NEAGRA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
8400 TRANSPORTURI	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
84015501 A. Transferuri interne	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108
	II	1.184.661	86.703	850		5.000	5.000	10.000	1.077.108

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 CANAL NAVIGABIL POARTA ALBA - MIDIA NAVODARI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Constanta
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Poarta Alba - Midia Navodari
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decret 409 / 01.01.1983

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1791
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/1983
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) PROTECTIE MALURI
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 72

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 108338
 2. Data pretului (luna/an) 12/2002
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/1983
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 10572
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1072766

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 344

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CANAL NAVIGABIL POARTA ALBA - MIDIA NAVODARI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
8400 TRANSPORTURI	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
84015501 A. Transferuri interne	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766
	II	1.083.338	10.572				5.000		1.067.766

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 COMPLEX ADMINISTRARE CAI NAVIGABILE GIURGIU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Giurgiu
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Giurgiu
 1.3 Amplasament Zona de sud a orasului Giurgiu
 Str. Portului Nr.1 Ferry-Boat

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 270 / 01.01.2007
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 11923
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2006
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 11923
 2. Data pretului (luna/an) 08/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2008
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2019
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 13772
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 5000
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 7250

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
COMPLEX ADMINISTRARE CAI NAVIGABILE GIURGIU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250
8400 TRANSPORTURI	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250
84015501 A. Transferuri interne	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	26.022	25.075	947					
	II	26.022	13.772	5.000	3.000				4.250

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Galati |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Galati |
| 1.3 Amplasament | Canalul Sulina |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | 21490 / 01.01.2000 |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Lege/O.U.G. 120 / 01.01.2003 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 237978 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | APARARI DE MALURI 35KM;
SISTEM DE MASURATORI;
SISTEM DE SEMN |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 60 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 237978 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2004 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 60 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 03/2004 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 174091 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 3415 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	177.506	174.091		387				3.028
	II	177.506	174.091		387				3.028
8400 TRANSPORTURI	I	177.506	174.091		387				3.028
	II	177.506	174.091		387				3.028
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	177.506	174.091		387				3.028
	II	177.506	174.091		387				3.028
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	177.506	174.091		387				3.028
	II	177.506	174.091		387				3.028

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DNI INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
 1.3 Amplasament Km 8+100-17+100 si centura in zona de nord a Munic Bucuresti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1090 / 03.11.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 139677
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=2.6 KM; Pasaj rutier nou=1 buc Intersectii la nivel=2 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 78485
 2. Data pretului (luna/an) 04/2006
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2006
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 116736
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 23
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 22918

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 348

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DNI INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916
8400 TRANSPORTURI	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916
84015501 A. Transferuri interne	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	139.677	117.890						21.787
	II	139.677	116.736	23	2				22.916

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DNI INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.7 - Completarea centurii
 rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7 - DN 1A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
 1.3 Amplasament Intre DN 7-DN1A

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1241 / 10.11.2009
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 234745
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=3,04 km, Poduri si pasaje 3
 buc.
 24
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 69112
 2. Data pretului (luna/an) 10/2005
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2006
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 136731
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 15123
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 82892

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 349

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DNI INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7 - DN 1A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	234.746	189.000		7.909				37.837
	II	234.746	136.731	15.123	14.348				68.544
8400 TRANSPORTURI	I	234.746	189.000		7.909				37.837
	II	234.746	136.731	15.123	14.348				68.544
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	234.746	189.000		7.909				37.837
	II	234.746	136.731	15.123	14.348				68.544
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	221.697	183.855		5				37.837
	II	183.617	130.913	4.554	1.910				46.240
84015501 A. Transferuri interne	I	221.697	183.855		5				37.837
	II	183.617	130.913	4.554	1.910				46.240
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	221.697	183.855		5				37.837
	II	183.617	130.913	4.554	1.910				46.240
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	8.000	96		7.904				22.304
	II	46.080	769	10.569	12.438				22.304
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	8.000	96		7.904				22.304
	II	46.080	769	10.569	12.438				22.304
8401580301 Finantarea nationala	I	975	13		962				2.737
	II	5.775	162	1.308	1.568				2.737
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	5.528	69		5.459				15.950
	II	32.728	484	7.410	8.884				15.950
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	1.497	14		1.483				3.617
	II	7.577	123	1.851	1.986				3.617
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	I	5.049	5.049						
	II	5.049	5.049						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
SPORIRE CAPACITATE DE CIRCULATIE PE CENTURA PLOIESTI VEST KM 0+000 - 12+850 (DN1 km 53+650 - 66+500)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Prahova
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Ploiesti
 - 1.3 Amplasament DN 1 KM 53+650-66+500
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP 1218 / 01.01.2002
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 868 / 29.07.2009

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 161835
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2009
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) DRUM L= 12,850 KM; PASAJE SUPERIOARE 5 BUC.
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 30

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 66585
2. Data pretului (luna/an) 08/2002
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2006
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2010
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 151533
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 10302

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 352

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 SPORIRE CAPACITATE DE CIRCULATIE PE CENTURA PLOIESTI VEST KM 0+000 - 12+850 (DN1 km 53+650 - 66+500)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	161.835	152.033						9.802
	II	161.835	151.533						10.302
8400 TRANSPORTURI	I	161.835	152.033						9.802
	II	161.835	151.533						10.302
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	161.814	152.012						9.802
	II	161.814	151.512						10.302
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	157.963	148.161						9.802
	II	157.963	147.661						10.302
84015501 A. Transferuri interne	I	157.963	148.161						9.802
	II	157.963	147.661						10.302
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	157.963	148.161						9.802
	II	157.963	147.661						10.302
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE VENITURI PROPRII	I	3.851	3.851						
	II	3.851	3.851						
8410 TRANSPORTURI	I	21	21						
	II	21	21						
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	21	21						
	II	21	21						
84105501 A. Transferuri interne	I	21	21						
	II	21	21						
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	21	21						
	II	21	21						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, Km 0+000 - 173+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Prahova
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti-Comarnic-Brasov
 1.3 Amplasament Bucuresti-Plotesti-Comarnic-Brasov

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 737 / 07.07.2008
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 8262919
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2006
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=173KM; L racord = 7,4 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 60

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 6323516
 2. Data pretului (luna/an) 04/2006
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 60
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2006
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2716395
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 168256
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 5378268

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 353

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, Km 0+000 - 173+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	8.262.919	2.942.080	49.033	32.535	381.152	132.782	86.302	4.858.081
	II	8.262.919	2.716.395	168.256	30.437	98.064	132.782	86.302	5.030.683
8400 TRANSPORTURI	I	8.262.919	2.942.080	49.033	32.535	381.152	132.782	86.302	4.858.081
	II	8.262.919	2.716.395	168.256	30.437	98.064	132.782	86.302	5.030.683
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	8.262.919	2.942.080	49.033	32.535	381.152	132.782	86.302	4.858.081
	II	8.262.919	2.716.395	168.256	30.437	98.064	132.782	86.302	5.030.683
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	7.743.579	2.870.611	47.323	32.535	3.000	500	10.000	4.793.110
	II	7.413.302	2.543.012	58.680	5.000	3.000	500	10.000	4.793.110
84015501 A. Transferuri interne	I	7.743.579	2.870.611	47.323	32.535	3.000	500	10.000	4.793.110
	II	7.413.302	2.543.012	58.680	5.000	3.000	500	10.000	4.793.110
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	7.743.579	2.870.611	47.323	32.535	3.000	500	10.000	4.793.110
	II	7.413.302	2.543.012	58.680	5.000	3.000	500	10.000	4.793.110
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	460.564	12.693	1.710	5.000	381.152	132.282	76.302	64.971
	II	790.841	114.607	109.576	25.437	95.064	132.282	76.302	237.573
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	454.415	12.257	1.710	22.962	381.152	132.282	76.302	59.258
	II	620.149	43.133	106.264	2.894	95.064	132.282	76.302	144.142
8401580101 Finantarea nationala	I	57.651	1.545	208	2.894	48.044	16.674	9.618	7.849
	II	76.167	5.817	13.387	2.894	11.983	16.674	9.618	15.794
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	326.692	8.755	1.180	16.402	272.252	94.487	54.501	44.478
	II	431.615	31.332	75.858	16.402	67.903	94.487	54.501	91.132
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	70.072	1.957	322	3.666	60.856	21.121	12.183	6.931
	II	112.367	5.984	17.019	3.666	15.178	21.121	12.183	37.216
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	6.149	436		2.475				5.713
	II	170.692	71.474	3.312	2.475				93.431

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, Km 0+000 - 173+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580301 Finantarea nationala	I	1.406	92						1.314
	II	21.354	15.017	418	312				5.607
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	4.219	276						3.943
	II	121.005	45.048	2.365	1.768				71.824
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	524	68						456
	II	28.333	11.409	529	395				16.000
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	I	58.776	58.776						
	II	58.776	58.776						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITARE DN 2D FOCSANI - OJDULA KM 0+000- 118+873

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Vrancea
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VRANCEA, COVASNA
 - 1.3 Amplasament Intre km 0+000 - 95+000 in jud Vrancea si km 95+000 - 118+893 jud Covasna
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 716 / 18.09.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1069643
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=118.87KM;PODURI NOI 10; pasaje reabilitate 22 buc 42
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 42

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 744022
2. Data pretului (luna/an) 04/2006
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 42
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2006
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 10/2018
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1031027
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 3
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 38613

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITARE DN 2D FOCSANI - OJDULA KM 0+000- 118+873

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613
8400 TRANSPORTURI	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613
84015501 A. Transferuri interne	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.069.643	1.031.048						38.595
	II	1.069.643	1.031.027	3					38.613

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DN1 INTRE KM 8+100 - 17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> | <p>Sector 1</p> <p>Bucuresti</p> <p>DN 1 INTRE KM.8+100 - 17+100</p> <p>OBIECTELE 1A 1B 1C 5A SI</p> <p>5B</p> |
| <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>98 / 01.01.2004</p> <p>H.G. 1089 / 03.11.2010</p> |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>567654</p> <p>01/2012</p> <p>LARGIRE DNI KM 7+535-</p> <p>11+938;REAB.CENTURA</p> <p>DN1A, DN2</p> <p>84</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>243787</p> <p>10/2003</p> <p>24</p> <p>06/2005</p> <p>12/2020</p> <p>556738</p> <p>10916</p> |
|---|---|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 361

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DN1 INTRE KM 8+100 - 17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	567.654	557.101						10.553
	II	567.654	556.738		8				10.908
8400 TRANSPORTURI	I	567.654	557.101						10.553
	II	567.654	556.738		8				10.908
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	567.654	557.101						10.553
	II	567.654	556.738		8				10.908
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	490.383	479.830						10.553
	II	490.383	479.467		8				10.908
84015501 A. Transferuri interne	I	490.383	479.830						10.553
	II	490.383	479.467		8				10.908
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	490.383	479.830						10.553
	II	490.383	479.467		8				10.908
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	I	77.271	77.271						
	II	77.271	77.271						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Cluj Est

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Cluj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Cluj
 - 1.3 Amplasament Cluj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1226 / 14.10.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 701672
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=23.6 KM; Poduri, viaducte 6 buc.
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 363545
2. Data pretului (luna/an) 01/2006
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2006
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 634567
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 461
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 66644

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolare Cluj Est

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872
8400 TRANSPORTURI		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872
84015501 A. Transferuri interne		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		701.672	635.943		7.857				57.872
	II	701.672	634.567	461	415	3.032		5.325	57.872

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI IASI ETAPA I - VARIANTA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Date geografice : | Iasi |
| 1.1 Judet / Sector | Iasi |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Municipiul Iasi - Varianta Sud |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | H.G. 520 / 02.06.2010 |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 807583 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 09/2012 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 29.5 km, Poduri, pasaje; viaducte
= 16 buc. |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 36 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 162812 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 04/2007 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 06/2008 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 310998 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 121 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 493749 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI IASI ETAPA I - VARIANTA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		804.868	310.998	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.868	310.998	121	300	1.500		50.000	441.949
8400 TRANSPORTURI		804.868	310.998	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.868	310.998	121	300	1.500		50.000	441.949
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		804.868	310.998	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.868	310.998	121	300	1.500		50.000	441.949
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		804.867	310.997	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.867	310.997	121	300	1.500		50.000	441.949
84015501 A. Transferuri interne		804.867	310.997	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.867	310.997	121	300	1.500		50.000	441.949
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		804.867	310.997	121	50.000	11.401	121.202	212.494	98.652
	II	804.867	310.997	121	300	1.500		50.000	441.949
840175 TITLUL XV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		1	1	1	300	1.500		50.000	441.949
	II	1	1	1	300	1.500		50.000	441.949

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE SUCEAVA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Suceava |
| 1.1 Judet / Sector | Suceava |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Suceava |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 416 / 08.06.2018 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 399935 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 09/2017 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | Structuri (lucrari de arta)=18 buc |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 36 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 223031 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 04/2007 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 36 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2008 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2020 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 327793 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 12517 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 51969 |

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE SUCEAVA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969
8400 TRANSPORTURI	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969
84015501 A. Transferuri interne	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	392.279	357.597	15	1.200				33.467
	II	392.279	327.793	12.517	2.000				49.969

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 DRUM DE CENTURA IN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Bihor |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Oradea |
| 1.3 Amplasament | Intravilan Municipiul Oradea |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 246 / 05.03.2008 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 228803 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 02/2008 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | Lungime = 15,88 km; Poduri,
pasaje, viaducte 8 buc. |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 36 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 36644 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 06/2007 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 10/2008 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 11/2017 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 184447 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 21 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 44335 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 365

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 DRUM DE CENTURA IN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255
8400 TRANSPORTURI	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255
84015501 A. Transferuri interne	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	228.803	184.447	21	80				44.255
	II	228.803	184.447	21	80				44.255

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE A DN 73 INTRE KM.7+000 - 11+100 SI DRUM DE LEGATURA CU DN 73D

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arad
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ARGES
 - 1.3 Amplasament jud Arges
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 309 / 04.04.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 275523
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2011
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=7,3 km, Poduri = 3 buc; pasaje 2 buc; podete 7 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 30

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 275523
2. Data pretului (luna/an) 02/2011
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 30
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 02/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 11/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 154837
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 18
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 735

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 POD PE DN 61 KM 74+015 PESTE RAUL ARGES LA IONESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arges
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna IONESTI
 - 1.3 Amplasament DN 61 KM. 74+015
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 994 / 02.09.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 34509
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=213.1M
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 19372
2. Data pretului (luna/an) 02/2007
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2010
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 23642
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 74
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 10793

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 POD PE DN 61 KM 74+015 PESTE RAUL ARGES LA IONESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289
8400 TRANSPORTURI	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289
84015501 A. Transferuri interne	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	34.509	25.839						8.670
	II	34.509	23.642	74	504				10.289

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI - DN 7 SI DN 2 - A2

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI
 1.3 Amplasament INTERSECTIA A1 SIDN7
 VESTUL MUN. BUCURESTI
 INTERSECTIA A2 SIDN2
 ESTUL MUN. BUCURESTI
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 40 / 01.01.2008
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 644754
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=20KM, poduri, pasaje=12 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 644754
 2. Data pretului (luna/an) 10/2010
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2010
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2019
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 199306
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 47326
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 302044

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 369

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI - DN 7 SI DN 2 - A2

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	548.676	192.724	281.285	74.667				
	II	548.676	199.306	47.326	62.349	141.417	50.804	7.200	40.274
8400 TRANSPORTURI	I	548.676	192.724	281.285	74.667				
	II	548.676	199.306	47.326	62.349	141.417	50.804	7.200	40.274
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	548.676	192.724	281.285	74.667				
	II	548.676	199.306	47.326	62.349	141.417	50.804	7.200	40.274
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	97.012	97.012						
	II	97.012	97.012						
84015501 A. Transferuri interne	I	97.012	97.012						
	II	97.012	97.012						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	97.012	97.012						
	II	97.012	97.012						
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	15.681	15.681						
	II	15.681	15.681						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	9.019	9.019						
	II	9.019	9.019						
8401560101 Finantarea nationala	I	1.022	1.022						
	II	1.022	1.022						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	5.787	5.787						
	II	5.787	5.787						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	2.210	2.210						
	II	2.210	2.210						
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	6.662	6.662						
	II	6.662	6.662						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI - DN 7 SI DN 2 - A2

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401560301 Finantarea nationala	I	793	793						
	II	793	793						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	4.491	4.491						
	II	4.491	4.491						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	1.378	1.378						
	II	1.378	1.378						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	435.983	80.031	281.285	74.667	141.417	50.804	7.200	40.274
	II	435.983	86.613	47.326	62.349				
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	435.983	80.031	281.285	74.667	141.417	50.804	7.200	40.274
	II	435.983	86.613	47.326	62.349				
8401580301 Finantarea nationala	I	91.989	13.966	35.436	42.587				
	II	91.989	17.098	5.960	7.800	17.574	8.323	1.080	34.154
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	275.976	45.085	200.802	30.089	99.583	34.881	6.120	6.120
	II	275.976	51.298	33.774	44.200				
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	68.018	20.980	45.047	1.991				
	II	68.018	18.217	7.592	10.349	24.260	7.600		

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LUCRARI DE IMBUNATATIRE A CONDIȚIILOR DE NAVIGATIE PE DUNARE SECTORUL CALARASI - BRAILA SI STUDIUL ADIACENTE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament</p> | <p>Sector 1
 Bucuresti -(MT si AFDJ Galati)
 Intre CALARASI KM.375 -
 BRAILA KM.175</p> |
| <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>2005 /
 Lege/O.U.G. 590 / 01.01.2003</p> |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>237636
 04/2007
 36</p> |
|---|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>237636
 04/2007
 36
 04/2009
 12/2019
 213217
 6766</p> |
|---|--|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 370

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LUCRARI DE IMBUNATATIRE A CONDITIILOR DE NAVIGATIE PE DUNARE SECTORUL CALARASI - BRAILA SI STUDIIL ADIACENTE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	219.983	219.983						
	II	219.983	213.217		1.050				5.716
8400 TRANSPORTURI	I	219.983	219.983						
	II	219.983	213.217		1.050				5.716
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	219.983	219.983						
	II	219.983	213.217		1.050				5.716
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	219.983	219.983						
	II	219.983	213.217		1.050				5.716
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	206.547	206.547						
	II	206.547	199.781		1.050				5.716
8401560301 Finantarea nationala	I	23.671	23.671						
	II	23.671	23.671						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	134.012	134.012						
	II	134.012	134.012						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	48.864	48.864						
	II	48.864	42.098						
84015607 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)	I	13.436	13.436						
	II	13.436	13.436						
8401560701 Finantarea nationala	I	1.282	1.282						
	II	1.282	1.282						
8401560702 Finantarea externa nerambursabila	I	7.260	7.260						
	II	7.260	7.260						
8401560703 Cheltuieli neeligibile	I	4.894	4.894						
	II	4.894	4.894						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTOR CENTURA NORD KM.0+000 - 52+700

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna PE TERITORIUL JUDETELOR
 1.3 Amplasament GIURGIU SI ILFOV
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 764 / 11.07.2017
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 4238477
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 52.77 KM
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3382600
 2. Data pretului (luna/an) 03/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2008
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1302
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 30542
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 4596421

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 371

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTOR CENTURA NORD KM.0+000 - 52+700

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		4.628.265	1.302	405.282	2.597.315	1.146.118	637.601	382.040	1.624.366
II		4.628.265	1.302	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233
8400 TRANSPORTURI		4.628.265	1.302	405.282	2.597.315	1.146.118	637.601	382.040	1.624.366
II		4.628.265	1.302	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		4.628.265	1.302	405.282	2.597.315	1.146.118	637.601	382.040	1.624.366
II		4.628.265	1.302	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.299	1.299						
II		1.299	1.299						
84015501 A. Transferuri interne		1.299	1.299						
II		1.299	1.299						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		1.299	1.299						
II		1.299	1.299						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		4.626.966	3	405.282	2.597.315	1.146.118	637.601	382.040	1.624.366
I		4.626.966	3	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233
II									
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)		4.626.966	3	405.282	2.597.315	1.146.118	637.601	382.040	1.624.366
II		4.626.966	3	30.542	91.429	1.146.118	637.601	382.040	2.339.233
8401580301 Finantarea nationala		846.557	1	51.799	279.953	144.857	80.715	48.286	514.804
I		846.557	1	4.563	11.525	144.857	80.715	48.286	556.610
II		846.557	1	293.525	1.956.347	820.854	457.383	273.618	289.799
8401580302 Finantarea externa nerambursabila		2.539.672	1	25.853	65.308	820.854	457.383	273.618	896.655
I		2.539.672	1	59.958	361.015	820.854	457.383	273.618	819.763
II		1.240.737	1	126	14.596	180.407	99.503	60.136	885.968

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI - SECTOR CENTURA SUD KM.52+700 - KM 100+900

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Ilfov
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ILFOV, GIURGIU
 - 1.3 Amplasament PE TERITORIUL JUDETELOR ILFOV SI GIURGIU
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 764 / 11.07.2017
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 3955030
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 47.995 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3151598
2. Data pretului (luna/an) 12/2007
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2008
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 35400
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 271727
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 3647903

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 372

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI - SECTOR CENTURA SUD KM.52+700 - KM 100+900

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.955.030	2.906.285	138.399	27.732	1.461.984	568.557	6.774	882.614
	II	3.955.030	35.400	271.727	515.530	1.461.984	568.557	6.774	1.095.058
8400 TRANSPORTURI	I	3.955.030	2.906.285	138.399	27.732	1.461.984	568.557	6.774	882.614
	II	3.955.030	35.400	271.727	515.530	1.461.984	568.557	6.774	1.095.058
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.955.030	2.906.285	138.399	27.732	1.461.984	568.557	6.774	882.614
	II	3.955.030	35.400	271.727	515.530	1.461.984	568.557	6.774	1.095.058
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.616	3.615						1
	II	3.616	3.615						1
84015501 A. Transferuri interne	I	3.616	3.615						1
	II	3.616	3.615						1
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.616	3.615						1
	II	3.616	3.615						1
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	3.951.414	2.902.670	138.399	27.732	1.461.984	568.557	6.774	882.613
	II	3.951.414	31.785	271.727	515.530	1.461.984	568.557	6.774	1.095.057
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	3.951.414	2.902.670	138.399	27.732	1.461.984	568.557	6.774	882.613
	II	3.951.414	31.785	271.727	515.530	1.461.984	568.557	6.774	1.095.057
8401580301 Finantarea nationala	I	453.501	365.883	19.522	3.496	184.284	69.555	429	64.600
	II	453.501	4.549	35.571	65.691	184.284	69.555	429	93.422
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	2.759.398	2.073.335	110.308	19.809	1.044.274	406.426	2.433	555.946
	II	2.759.398	22.161	207.186	366.630	1.044.274	406.426	2.433	710.288
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	738.515	463.452	8.569	4.427	233.426	92.576	3.912	262.067
	II	738.515	5.075	28.970	83.209	233.426	92.576	3.912	291.347

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CURTICI-SIMERIA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Hunedoara Arad |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Lege/O.U.G. 217 / 01.01.2006 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 131923 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 05/2006 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 58 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 131923 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 05/2006 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 85 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 10/2007 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 06/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 105841 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 2861 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 23221 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 377

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CURTICI-SIMERIA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	131.923	106.042	2.861					23.020
	II	131.923	105.841	2.861					23.221
8400 TRANSPORTURI	I	131.923	106.042	2.861					23.020
	II	131.923	105.841	2.861					23.221
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	131.923	106.042	2.861					23.020
	II	131.923	105.841	2.861					23.221
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	131.923	106.042	2.861					23.020
	II	131.923	105.841	2.861					23.221

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITAREA LINEII CF BUCURESTI-CONSTANTA (JBIC ROM - P3/2001)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Calarasi, Ialomita, Constanta,
Bucuresti

Lege/O.U.G. 528 / 01.01.2001

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2100283
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 62

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2053021
2. Data pretului (luna/an) 10/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 04/2006
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2018
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 2100283
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 378

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITAREA LINIEI CF BUCURESTI-CONSTANTA (JBIC ROM - P3/2001)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						
8400 TRANSPORTURI	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						
84015501 A. Transferuri interne	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.100.283	2.100.283						
	II	2.100.283	2.100.283						

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 383**

FISA

**OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LARGIRE LA 4 BENZI CENTURA BUCURESTI SUD INTRE A2 KM.23+600 SI A1 KM.55+520**

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI
 1.3 Amplasament MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 344 / 01.01.2008
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 964186
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 09/2009
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L TOTAL = 32KM; 2 PODURI;
 5 PASAJE
 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 964186
 2. Data pretului (luna/an) 09/2009
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2009
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2019
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 61724
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 84058
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1816517

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 383

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 LARGIRE LA 4 BENZI CENTURA BUCURESTI SUD INTRE A2 KM.23+600 SI A1 KM.55+520

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.962.299	439.498	24.637	1.138.109				360.055
	II	1.962.299	61.724	84.058	91.078	1.000	1.000	500	1.722.939
8400 TRANSPORTURI	I	1.962.299	439.498	24.637	1.138.109				360.055
	II	1.962.299	61.724	84.058	91.078	1.000	1.000	500	1.722.939
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.962.299	439.498	24.637	1.138.109				360.055
	II	1.962.299	61.724	84.058	91.078	1.000	1.000	500	1.722.939
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	60.393	60.393						
	II	60.393	60.393						
84015501 A. Transferuri interne	I	60.393	60.393						
	II	60.393	60.393						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	60.393	60.393						
	II	60.393	60.393						
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	290	290						
	II	157	157						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	157	157						
	II	157	157						
8401560101 Finantarea nationala	I	19	19						
	II	19	19						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	107	107						
	II	107	107						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	31	31						
	II	31	31						
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	133	133						
8401560301 Finantarea nationala	I	16	16						

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 384

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MAGISTRALA IV - METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Bucuresti
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Subteran R1, N. Grigorescu-Linia
 1.3 Amplasament de centura R2: Gara de Nord -
 Laromet

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Decret 303 / 07.12.1989
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 455
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/1989
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) R1:4.8 KM FIR DUBLU;4
 STATII ; R2:6.4 KM FIR
 DUBLU; 6 STATII
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 42

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1598091
 2. Data pretului (luna/an) 12/2005
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 42
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/1989
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1855572
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 21242
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 146593

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 384

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MAGISTRALA IV - METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.023.407	1.888.041	457					134.909
	II	2.023.407	1.855.572	21.242					146.593
8400 TRANSPORTURI	I	2.023.407	1.888.041	457					134.909
	II	2.023.407	1.855.572	21.242					146.593
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.012.973	1.877.941	123					134.909
	II	2.012.973	1.845.472	20.908					146.593
840151 TITLUL VI	I	348.000	346.619	123					1.258
TRANSFERURI INTRE UNITATI	II	348.000	346.619	123					1.258
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
84015102 Transferuri de capital	I	348.000	346.619	123					1.258
	II	348.000	346.619	123					1.258
8401510234 Transferuri pentru	I	348.000	346.619	123					1.258
finantarea proiectului de investitii la	II	348.000	346.619	123					1.258
metrou									
840155 TITLUL VII ALTE	I	867.016	863.733						3.283
TRANSFERURI	II	867.016	853.577	10.156					3.283
84015501 A. Transferuri interne	I	867.016	863.733						3.283
	II	867.016	853.577	10.156					3.283
8401550112 Investitii ale agentilor	I	867.016	863.733						3.283
economici cu capital de stat	II	867.016	853.577	10.156					3.283
840156 TITLUL VIII PROIECTE	I	306.177	306.177						3.283
CU FINANTARE DIN FONDURI	II	306.177	306.177						3.283
EXTERNE NERAMBURSABILE									
(FEN) POSTADERARE									
84015603 Programe din Fondul de	I	306.177	306.177						3.283
Coeziune(FC)	II	306.177	306.177						3.283
8401560301 Finantarea nationala	I	37.006	37.006						3.283
	II	24.870	24.870						3.283

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 384

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MAGISTRALA IV - METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	209.699	209.699						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	II	209.699	209.699						
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	59.472	59.472						
	II	59.472	59.472						
	II	12.136	12.136						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	318.286	187.918						130.368
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	II	318.286	165.605	10.629					142.052
8401580301 Finantarea nationala	I	39.150	39.150						
	II	37.538	34.690	1.375					1.473
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	161.816	117.449						44.367
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	163.428	104.071	7.791					51.566
	I	117.320	31.319	1.463					86.001
	II	117.320	26.844						89.013
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA VENITURI PROPRII	I	173.494	173.494						
	II	173.494	173.494						
8410 TRANSPORTURI	I	10.434	10.100						
	II	10.434	10.100	334					
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	10.434	10.100	334					
	II	10.434	10.100	334					
84105501 A. Transferuri interne	I	10.434	10.100	334					
	II	10.434	10.100	334					
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	10.434	10.100	334					
	II	10.434	10.100	334					

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MODERNIZARE DN 72 GAESTI - PLOIESTI KM.0+000 - 76+180

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Dambovita
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DAMBOVITA, PRAHOVA
 1.3 Amplasament PE RAZA JUDETELOR
 DAMBOVITA SI PRAHOVA

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 342 / 26.03.2008
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 303482
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=67,197 km; poduri=22 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 293484
 2. Data pretului (luna/an) 02/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2009
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 203437
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 100045

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 385

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZARE DN 72 GAESTI - PLOIESTI KM.0+000 - 76+180

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045
8400 TRANSPORTURI	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045
84015501 A. Transferuri interne	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	303.482	203.437						100.045
	II	303.482	203.437						100.045

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE I, II, III SI TL DE METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Bucuresti
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Subteran Magistralele I, II, III si
 1.3 Amplasament TL
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 461 / 01.04.2004
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 978202
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2004
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 60KM FIR DUBLA; 41 STATII
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 72

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 885293
 2. Data pretului (luna/an) 12/2005
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 72
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2004
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 563750
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 442
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 974267

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 390

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE I, II, III SI TL DE METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	1.538.459	576.249	442	508.871	116.944	106.994	280.374	452.897
	II	1.538.459	563.750	442	10.000	116.944	106.994	280.374	459.955
8400 TRANSPORTURI	I	1.538.459	576.249	442	508.871	116.944	106.994	280.374	452.897
	II	1.538.459	563.750	442	10.000	116.944	106.994	280.374	459.955
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.517.403	557.682		508.871				450.850
	II	1.517.403	545.183		10.000	116.944	106.994	280.374	457.908
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	545.692	102.326						443.366
	II	545.692	102.326						443.366
84015501 A. Transferuri interne	I	545.692	102.326						443.366
	II	545.692	102.326						443.366
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	545.692	102.326						443.366
	II	545.692	102.326						443.366
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	26.119	26.119						26.119
	II	26.119	26.119						26.119
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	26.119	26.119						26.119
	II	26.119	26.119						26.119
8401560101 Finantarea nationala	I	1.518	1.518						1.518
	II	8.600	8.600						8.600
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	8.600	8.600						8.600
	II	8.600	8.600						8.600
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	16.001	16.001						16.001
	II	16.001	16.001						16.001
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	1.518	1.518						1.518
	II	1.518	1.518						1.518

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 390
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE I, II, III SI TL DE METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	207.445	207.445	207.445	508.871	116.944	106.994	280.374	44
8401580101 Finantarea nationala	I	42.363	42.363	42.363	10.000	116.944	106.994	280.374	7.102
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	II	9.468	9.468	9.468					
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	127.085	127.085	127.085					
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	29.030	29.030	29.030					
8401580301 Finantarea nationala	I	37.997	37.997	37.997					
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	7.388	7.388	7.388					
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	508.915	508.915	508.915					
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CREDITE EXTERNE									
8406 TRANSPORTURI	I	9.233	9.233	9.233					
840655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	II	9.233	9.233	9.233					
84065501 A. Transferuri interne	I	9.233	9.233	9.233					
8406550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	II	9.233	9.233	9.233					
VENITURI PROPRII	I	9.233	9.233	9.233					
	II	9.233	9.233	9.233					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 390

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE I, II, III SI TL DE METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410 TRANSPORTURI	I	11.823	9.334	442					2.047
	II	11.823	9.334	442					2.047
841055 TITLUL VII ALTE	I	11.823	9.334	442					2.047
TRANSFERURI	II	11.823	9.334	442					2.047
84105501 A. Transferuri interne	I	11.823	9.334	442					2.047
	II	11.823	9.334	442					2.047
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	11.823	9.334	442					2.047
	II	11.823	9.334	442					2.047

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
FACILITATI PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP IN RETEAUA DE METROU BUCURESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Sector 1
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
 - 1.3 Amplasament statiile de metrou de pe magistralele de metrou
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1655 / 01.01.2004
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 113724
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2004
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) LIFTURI 36 BUC;
ESCALATOARE 72 BUC;
PLATFORME MOBILE 58
60
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 60

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 104410
2. Data pretului (luna/an) 12/2005
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 60
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2005
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 233078
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 40
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 11545

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 391

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 FACILITATI PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP IN RETEAUA DE METROU BUCURESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	244.663	233.078	40					11.545
	II	244.663	233.078	40					11.545
8400 TRANSPORTURI	I	244.663	233.078	40					11.545
	II	244.663	233.078	40					11.545
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	240.414	230.028						10.386
	II	240.414	230.028						10.386
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	11.769	11.732						37
	II	11.769	11.732						37
84015501 A. Transferuri interne	I	11.769	11.732						37
	II	11.769	11.732						37
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	11.769	11.732						37
	II	11.769	11.732						37
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA VENITURI PROPRII	I	228.645	218.296						10.349
	II	228.645	218.296						10.349
8410 TRANSPORTURI	I	4.249	3.050	40					1.159
	II	4.249	3.050	40					1.159
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	4.249	3.050	40					1.159
	II	4.249	3.050	40					1.159
84105501 A. Transferuri interne	I	4.249	3.050	40					1.159
	II	4.249	3.050	40					1.159
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	4.249	3.050	40					1.159
	II	4.249	3.050	40					1.159

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE DN5 BUCURESTI - GIURGIU KM 23+200 - KM 59+100

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Giurgiu</p> <p>DN5 KM 23+200 - KM 59+100</p> <p>Lege/O.U.G. 382 / 01.01.2001</p> |
|--|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>122359</p> <p>12/2000</p> <p>35.9 KM LARGIRE LA 4
BENZI; 4.25 KM
CONSTRUCTIE BY-PASS</p> <p>120</p> |
|--|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>122359</p> <p>12/2000</p> <p>120</p> <p>12/2000</p> <p>12/2016</p> <p>262996</p> <p>170380</p> |
|--|---|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 393

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE DN5 BUCURESTI - GIURGIU KM 23+200 - KM 59+100

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	433.376	262.996	1.178	38.824				130.378
	II	433.376	262.996		1.200				169.180
8400 TRANSPORTURI	I	433.376	262.996	1.178	38.824				130.378
	II	433.376	262.996		1.200				169.180
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	299.423	152.877	1.178	38.824				106.544
	II	299.423	152.877		1.200				145.346
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	299.423	152.877	1.178	38.824				106.544
	II	299.423	152.877		1.200				145.346
84015501 A. Transferuri interne	I	299.423	152.877	1.178	38.824				106.544
	II	299.423	152.877		1.200				145.346
8401550109 Programe ISPA	I	69.058	69.058						
	II	69.058	69.058						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	230.365	83.819	1.178	38.824				106.544
	II	230.365	83.819		1.200				145.346
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	133.953	110.119						23.834
	II	133.953	110.119						23.834
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	133.953	110.119						23.834
	II	133.953	110.119						23.834
84085501 A. Transferuri interne	I	133.953	110.119						23.834
	II	133.953	110.119						23.834
8408550109 Programe ISPA	I	133.953	110.119						23.834
	II	133.953	110.119						23.834

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA SI REABILITAREA SECTIUNILOR 4 SI 5 ALE AUTOSTRAZII BUCURESTI - CERNAVODA KM 97+300 - KM151+480

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Calarasi
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI-CONSTANTA
 - 1.3 Amplasament KM 97+300 - KM151+480
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP Lege/O.U.G. 375 / 26.07.2001
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 228907
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2000
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 36.6 KM CONSTRUCTIE;
17.58 KM REABILITARE
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 108

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 228907
2. Data pretului (luna/an) 12/2000
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 108
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2000
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 503257
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 152783

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 395

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA SI REABILITAREA SECTIUNILOR 4 SI 5 ALE AUTOSTRAZII BUCURESTI - CERNAVODA KM 97+300 - KM151+480

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	656.040	503.257						152.783
	II	656.040	503.257						152.783
8400 TRANSPORTURI	I	656.040	503.257						152.783
	II	656.040	503.257						152.783
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	398.537	256.529						142.008
	II	398.537	256.529						142.008
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	398.537	256.529						142.008
	II	398.537	256.529						142.008
84015501 A. Transferuri interne	I	398.537	256.529						142.008
	II	398.537	256.529						142.008
8401550109 Programe ISPA	I	86.375	86.375						
	II	86.375	86.375						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	312.162	170.154						142.008
	II	312.162	170.154						142.008
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	257.503	246.728						10.775
	II	257.503	246.728						10.775
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	257.503	246.728						10.775
	II	257.503	246.728						10.775
84085501 A. Transferuri interne	I	257.503	246.728						10.775
	II	257.503	246.728						10.775
8408550109 Programe ISPA	I	257.503	246.728						10.775
	II	257.503	246.728						10.775

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
REABILITARE DN6 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN KM 233+200 - KM 332+150

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Mehedinți
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CRAIOVA-DROBETA TURNU SEVERIN
 - 1.3 Amplasament DN6 KM 233+200 - KM 332+150
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP O.G. 21 / 22.08.2001
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 312842
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2001
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 98 95 KM - REABILITARE
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 78

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 312842
2. Data pretului (luna/an) 06/2001
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 78
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2001
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2017
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 594448
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 180594

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 397

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
REABILITARE DN6 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN KM 233+200 - KM 332+150

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	775.042	594.448	55.864	40.000				84.730
	II	775.042	594.448		14.511	71.524			94.559
8400 TRANSPORTURI	I	775.042	594.448	55.864	40.000				84.730
	II	775.042	594.448		14.511	71.524			94.559
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	500.503	380.109	55.864	40.000				24.530
	II	500.503	380.109		14.511	71.524			34.359
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	500.503	380.109	55.864	40.000				24.530
	II	500.503	380.109		14.511	71.524			34.359
84015501 A. Transferuri interne	I	500.503	380.109	55.864	40.000				24.530
	II	500.503	380.109		14.511	71.524			34.359
8401550109 Programe ISPA	I	72.664	72.664						
	II	72.664	72.664						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	427.839	307.445	55.864	40.000				24.530
	II	427.839	307.445		14.511	71.524			34.359
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	274.539	214.339						60.200
	II	274.539	214.339						60.200
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	274.539	214.339						60.200
	II	274.539	214.339						60.200
84085501 A. Transferuri interne	I	274.539	214.339						60.200
	II	274.539	214.339						60.200
8408550109 Programe ISPA	I	274.539	214.339						60.200
	II	274.539	214.339						60.200

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASULUI SIBIU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Sibiu
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SIBIU
 1.3 Amplasament CORIDOR PAN EUROPEAN IV
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Lege/O.U.G. 155 / 15.04.2002

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 209588
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2001
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 23,5 KM CONSTRUCTIE
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 95

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 209588
 2. Data pretului (luna/an) 10/2001
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 95
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 10/2001
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2018
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 697286
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 190116

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 399

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASULUI SIBIU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	887.402	697.286	3.510	50.600				136.006
	II	887.402	697.286		3.510				186.606
8400 TRANSPORTURI	I	887.402	697.286	3.510	50.600				136.006
	II	887.402	697.286		3.510				186.606
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	674.593	484.477	3.510	50.600				136.006
	II	674.593	484.477		3.510				186.606
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	674.593	484.477	3.510	50.600				136.006
	II	674.593	484.477		3.510				186.606
84015501 A. Transferuri interne	I	674.593	484.477	3.510	50.600				136.006
	II	674.593	484.477		3.510				186.606
8401550109 Programe ISPA	I	184.532	184.532						
	II	184.532	184.532						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA	I	490.061	299.945	3.510	50.600				136.006
	II	490.061	299.945		3.510				186.606
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	212.809	212.809						
	II	212.809	212.809						
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	212.809	212.809						
	II	212.809	212.809						
84085501 A. Transferuri interne	I	212.809	212.809						
	II	212.809	212.809						
8408550109 Programe ISPA	I	212.809	212.809						
	II	212.809	212.809						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 REABILITAREA SECTIUNII DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ KM 332+150 - KM 495+800

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Caras Severin
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DR. TR. SEVERIN - LUGOJ
 - 1.3 Amplasament DN6 KM 332+150 - KM 495+800
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP Lege/O.U.G. 154 / 13.05.2003
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 530734
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2002
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 161.54KM
 REABILITARE;17.80KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 102
 CONSTRUCTIE VARIANTE DE
 OCOLIRE

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 530734
2. Data pretului (luna/an) 04/2002
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 102
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2002
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2018
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1273804
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 101522
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 79751

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 400

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
REABILITAREA SECTIUNII DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ KM 332+150 - KM 495+800

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712				
	II	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729				3.022
8400 TRANSPORTURI									
	I	1.455.077	1.273.804	157.561	23.712				
	II	1.455.077	1.273.804	101.522	76.729				3.022
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	1.046.917	865.644	157.561	23.712				
	II	1.046.917	865.644	101.522	76.729				3.022
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	1.046.917	865.644	157.561	23.712				
	II	1.046.917	865.644	101.522	76.729				3.022
84015501 A. Transferuri interne									
	I	1.046.917	865.644	157.561	23.712				
	II	1.046.917	865.644	101.522	76.729				3.022
8401550109 Programe ISPA									
	I	257.115	257.115						
	II	257.115	257.115						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA									
	I	789.802	608.529	157.561	23.712				
	II	789.802	608.529	101.522	76.729				3.022
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI									
	I	408.160	408.160						
	II	408.160	408.160						
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	408.160	408.160						
	II	408.160	408.160						
84085501 A. Transferuri interne									
	I	408.160	408.160						
	II	408.160	408.160						
8408550109 Programe ISPA									
	I	408.160	408.160						
	II	408.160	408.160						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASELOR DEVA - ORASTIE LA STANDARD DE AUTOSTRADA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Hunedoara
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DEVA-ORASTIE
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2004 /
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de H.G. 43 / 01.01.2004
 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 680399
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2005
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 32,8 KM CONSTRUCTIE
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 71

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 680399
 2. Data pretului (luna/an) 02/2005
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 71
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 02/2005
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1150285
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 12
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 499763

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 401

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASELOR DEVA - ORASTIE LA STANDARD DE AUTOSTRADA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	1.650.060	1.150.285	4.016	50.944	71.524			373.291
	II	1.650.060	1.150.285	12	4.050				495.713
8400 TRANSPORTURI									
	I	1.650.060	1.150.285	4.016	50.944	71.524			373.291
	II	1.650.060	1.150.285	12	4.050				495.713
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	1.173.566	698.282	4.016	50.944	71.524			348.800
	II	1.173.566	698.282	12	4.050				471.222
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	1.173.566	698.282	4.016	50.944	71.524			348.800
	II	1.173.566	698.282	12	4.050				471.222
84015501 A. Transferuri interne									
	I	1.173.566	698.282	4.016	50.944	71.524			348.800
	II	1.173.566	698.282	12	4.050				471.222
8401550109 Programe ISPA									
	I	254.822	254.822						
	II	254.822	254.822						
8401550128 Cheltuieli neeligibile ISPA									
	I	918.744	443.460	4.016	50.944	71.524			348.800
	II	918.744	443.460	12	4.050				471.222
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI									
	I	476.494	452.003						24.491
	II	476.494	452.003						24.491
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	476.494	452.003						24.491
	II	476.494	452.003						24.491
84085501 A. Transferuri interne									
	I	476.494	452.003						24.491
	II	476.494	452.003						24.491
8408550109 Programe ISPA									
	I	476.494	452.003						24.491
	II	476.494	452.003						24.491

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
POD PE DN 54 KM. 67+774 PESTE RAUL SAI SI VARIANTA NOUA DE TRASEU DN 54 KM. 65+950 - 70+600 LA TURNU MAGURELE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Teleorman
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Turmu Magurele
 - 1.3 Amplasament DN 54
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1482 / 19.11.2008
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 28218
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L pod=58,20 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 25618
2. Data pretului (luna/an) 04/2008
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2010
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 10/2015
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 18677
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 242
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 9299

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 406

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 POD PE DN 54 KM. 67+774 PESTE RAUL SAI SI VARIANTA NOUA DE TRASEU DN 54 KM. 65+950 - 70+600 LA TURNU MAGURELE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079
8400 TRANSPORTURI	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079
84015501 A. Transferuri interne	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	28.218	18.693	226	220				9.079
	II	28.218	18.677	242	115	105			9.079

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI PITESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arges
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna PITESTI
 - 1.3 Amplasament ARGES
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1154 / 01.01.2004
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 299910
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2001
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 15.2
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 326601
2. Data pretului (luna/an) 12/2001
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2004
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 10/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 579806
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 363
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 21759

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 409

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI PITESTI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759
8400 TRANSPORTURI									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759
84015501 A. Transferuri interne									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759
8401550103 Programe cu finantare rambursabila									
	I	601.928	579.806	363					21.759
	II	601.928	579.806	363					21.759

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA ARAD - TIMISOARA SI BY-PASS ARAD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Arad
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ARAD TIMISOARA LUGOJ
 1.3 Amplasament ARAD TIMISOARA LUGOJ
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Lege/O.U.G. 250 / 01.01.2004

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1400645
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 44.50 KM
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 34

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1876670
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2009
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 06/2016
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1884332
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 68536

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 411

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA ARAD - TIMISOARA SI BY-PASS ARAD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	1.952.868	1.895.560		37.840				19.468
	II	1.952.868	1.884.332		3.385				65.151
8400 TRANSPORTURI									
	I	1.952.868	1.895.560		37.840				19.468
	II	1.952.868	1.884.332		3.385				65.151
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	1.952.868	1.895.560		37.840				19.468
	II	1.952.868	1.884.332		3.385				65.151
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
	I	810.260	772.420		37.840				45.683
	II	810.260	761.192		3.385				65.151
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)									
	I	91.628	91.628						
	II	88.071	88.071						
8401560301 Finantarea nationala									
	I	810.260	772.420		37.840				45.683
	II	810.260	761.192		3.385				65.151
8401560302 Finantarea externa nerambursabila									
	I	510.324	510.324						
	II	188.151	150.311						
8401560303 Cheltuieli neeligibile									
	I	211.865	162.797		37.840				45.683
	II	1.142.608	1.123.140		3.385				19.468
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA									
	I	1.142.608	1.123.140						19.468
	II	1.142.608	1.123.140						19.468

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA CERNAVODA-CONSTANTA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA MEGIDIA
CERNAVODA
 - 1.3 Amplasament CONSTANTA MEGIDIA
CERNAVODA
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP 136 / 03.10.2005
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 124 / 26.01.2006

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1436041
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2005
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = -52 I KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1669170
2. Data pretului (luna/an) 36
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 05/2006
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2017
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 1693365
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 87081
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 26778
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA CERNAVODA-CONSTANTA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.807.224	1.720.043	87.081	100				26.778
	II	1.807.224	1.693.365	87.081					
8400 TRANSPORTURI	I	1.807.224	1.720.043	87.081	100				26.778
	II	1.807.224	1.693.365	87.081					
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.714.078	1.626.897	87.081	100				26.778
	II	1.714.078	1.600.219	87.081					
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	503.907	416.726	87.081	100				26.778
	II	503.907	390.048	87.081					
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	503.907	416.726	87.081	100				26.778
	II	503.907	390.048	87.081					
8401560301 Finantarea nationala	I	76.803	76.803	87.081					
	II	52.542	52.542	87.081					
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	257.210	257.210	87.081					
	II	212.873	212.873	87.081					
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	169.894	82.713	87.081	100				26.778
	II	238.492	124.633	87.081					
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	1.210.171	1.210.171	87.081					
	II	1.210.171	1.210.171	87.081					
8408 TRANSPORTURI	I	93.146	93.146						
	II	93.146	93.146						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 AUTOSTRADA CERNAVODA-CONSTANTA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I								
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	93.146	93.146						
84085603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	II	93.146	93.146						
8408560302 Finantarea externa nerambursabila	I	93.146	93.146						
	II	93.146	93.146						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Date geografice : | Constanta |
| 1.1 Judet / Sector | AGIGEA CONSTANTA OVIDIU |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | AGIGEA CONSTANTA OVIDIU |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | 135 / 29.08.2005 |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 1327 / 27.10.2005 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|-------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 605407 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 05/2005 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | L = 22 2 KM |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 36 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 978310 |
| 2. Data pretului (luna/an) | |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 48 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 11/2006 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2020 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 1380123 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 15079 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 325897 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 413

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.721.099	1.402.119	15.079	83.336				220.565
	II	1.721.099	1.380.123	15.079	4.126				321.771
8400 TRANSPORTURI	I	1.721.099	1.402.119	15.079	83.336				220.565
	II	1.721.099	1.380.123	15.079	4.126				321.771
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.721.099	1.402.119	15.079	83.336				220.565
	II	1.721.099	1.380.123	15.079	4.126				321.771
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	625.844	527.429	15.079	83.336				88.415
	II	628.062	520.442	15.079	4.126				88.415
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	48.301	48.301	15.079	83.336				88.415
	II	39.372	39.372	15.079	4.126				88.415
8401560301 Finantarea nationala	I	273.709	273.709	15.079	83.336				88.415
	II	223.179	223.179	15.079	4.126				88.415
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	303.834	205.419	15.079	83.336				88.415
	II	365.500	257.880	15.079	4.126				88.415
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	11	11						
	II	11	11						
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	1.095.255	874.690						220.565
	II	1.093.037	859.681						233.356

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
Brasov
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
BRASOV, SIBIU, MURES,
CLUJ, SALAJ, BIHOR
 - 1.3 Amplasament
JUDETE TRAVERSATE :
BRASOV-SIBIU-MURES-CLUJ-
SALAJ-BIHOR
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
H.G. 739 / 11.10.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
29536341
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
12/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
L=416 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)
156

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
29536341
2. Data pretului (luna/an)
12/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
156
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
07/2004
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
12/2024
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7377797
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
367914
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)
9234272

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 415

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		16.979.983	7.755.560	3.573.666	2.231.604	67			3.419.086
	I	16.979.983	7.755.560	3.573.666	2.231.604	67			3.419.086
	II	16.979.983	7.377.797	367.914	894.519	1.148.746	975.486	812.769	5.402.752
8400 TRANSPORTURI		16.979.983	7.755.560	3.573.666	2.231.604	67			3.419.086
	I	16.979.983	7.755.560	3.573.666	2.231.604	67			3.419.086
	II	16.979.983	7.377.797	367.914	894.519	1.148.746	975.486	812.769	5.402.752
BUGET DE STAT									
	I	16.963.690	7.739.267	3.573.666	2.231.604	67			3.419.086
	II	16.963.690	7.361.504	367.914	894.519	1.148.746	975.486	812.769	5.402.752
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	I	8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	II	8.331.472	5.445.811	22.863	60.346	5.000	5.000	5.000	2.787.452
84015501 A. Transferuri interne		8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	I	8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	II	8.331.472	5.445.811	22.863	60.346	5.000	5.000	5.000	2.787.452
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	I	8.897.432	5.671.902	24.444	424.076	5.000	5.000	5.000	2.777.010
	II	8.331.472	5.445.811	22.863	60.346	5.000	5.000	5.000	2.787.452
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		727.889	727.889	727.889	60.346	5.000	5.000	5.000	2.787.452
	I	727.889	727.889	727.889	60.346	5.000	5.000	5.000	2.787.452
	II	132	132	132					
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)		88.052	88.052	88.052					
	I	88.052	88.052	88.052					
	II	16	16	16					
8401560302 Finantarea externa nerambursabila		498.955	498.955	498.955					
	I	498.955	498.955	498.955					
	II	90	90	90					
8401560303 Cheltuieli neeligibile		140.882	140.882	140.882					
	I	140.882	140.882	140.882					
	II	26	26	26					

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 415

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	200.648	567	66	1.041				198.974
8401580101 Finantarea nationala	II	570.374	126.346	107.585	1.041	250	400	400	334.352
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	24.716	30	2	106				24.578
8401580103 Cheltuieli neeligibile	II	67.824	19.342	13.555	106				34.821
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	140.061	88	9	602				139.362
8401580301 Finantarea nationala	II	384.336	86.561	76.807	602				220.366
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	35.871	449	55	333				35.034
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	118.214	20.443	17.223	333	250	400	400	79.165
8401580301 Finantarea nationala	I	6.371.966	573.154	3.549.156	1.806.487	67			443.102
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	7.295.957	1.023.460	237.466	833.132	1.143.496	970.086	807.369	2.280.948
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	840.875	121.380	447.354	225.685	10			46.446
8401580301 Finantarea nationala	II	972.954	199.183	29.912	105.017	145.462	121.374	101.769	270.237
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	4.441.606	364.137	2.534.992	1.278.888	57			263.532
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	5.052.867	668.173	169.495	595.095	824.286	687.784	576.692	1.531.342
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA VENITURI PROPRII	I	1.089.485	87.637	566.810	301.914				133.124
8401650101 Finantarea nationala	II	1.270.136	156.104	38.059	133.020	173.748	160.928	128.908	479.369
8401650102 Finantarea externa nerambursabila	I	765.755	765.755						
8401650103 Cheltuieli neeligibile	II	765.755	765.755						
8410 TRANSPORTURI	I	16.293	16.293						
841001 Transporturi aeriene	II	16.293	16.293						
841002 Transporturi feroviar	I	16.293	16.293						
841003 Transporturi rutiere	II	16.293	16.293						
841004 Transporturi maritime	I	16.293	16.293						
841005 Transporturi interne	II	16.293	16.293						
841050112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	16.293	16.293						
841050113 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	II	16.293	16.293						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR NATIONALE ETAPA A IV-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

DN 66 DN IC DN17

Lege/O.U.G. 527 / 01.01.2001

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1443080
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2005
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L= 388 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 96

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 398304

12/2022

2142304

398304

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR NATIONALE ETAPA A IV-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.540.608	2.142.558						398.050
	II	2.540.608	2.142.304						398.304
8400 TRANSPORTURI	I	2.540.608	2.142.558						398.050
	II	2.540.608	2.142.304						398.304
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.540.608	2.142.558						398.050
	II	2.540.608	2.142.304						398.304
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	2.540.608	2.142.558						398.050
	II	2.540.608	2.142.304						398.304

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR ETAPA A V-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
- DN 1 DN 56 DN 56A DN 66
DN 76

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
- Lege/O.U.G. 86 / 01.01.2003

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1381675
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2003
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 605 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 94

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 12/2022
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 967780
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1325699

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR ETAPA A V-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.293.479	969.449		300	1.200			1.322.530
	II	2.293.479	967.780		300	1.200			1.324.199
8400 TRANSPORTURI	I	2.293.479	969.449		300	1.200			1.322.530
	II	2.293.479	967.780		300	1.200			1.324.199
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.293.479	969.449		300	1.200			1.322.530
	II	2.293.479	967.780		300	1.200			1.324.199
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	2.293.479	969.449		300	1.200			1.322.530
	II	2.293.479	967.780		300	1.200			1.324.199

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT REABILITARE DRUMURI NATIONALE ETAPA A VI-A (1112 KM)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

DN79 DN19 DN1C DN18 DN1H
 DN15A DN15 DN12 DN24 DN14

71 / 01.01.2007
 Lege/O.U.G. 330 / 01.01.2007

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 3454500
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2006
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 1117.19 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

02/2020
 2936069
 29125
 1084788

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT REABILITARE DRUMURI NATIONALE ETAPA A VI-A (1112 KM)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	4.049.982	3.051.083	7.186	22.871	1.000	1.200	1.200	966.642
	II	4.049.982	2.936.069	29.125	22.871	1.000	1.200	1.200	1.059.717
8400 TRANSPORTURI	I	4.049.982	3.051.083	7.186	22.871	1.000	1.200	1.200	966.642
	II	4.049.982	2.936.069	29.125	22.871	1.000	1.200	1.200	1.059.717
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	4.049.982	3.051.083	7.186	22.871	1.000	1.200	1.200	966.642
	II	4.049.982	2.936.069	29.125	22.871	1.000	1.200	1.200	1.059.717
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	4.049.982	3.051.083	7.186	22.871	1.000	1.200	1.200	966.642
	II	4.049.982	2.936.069	29.125	22.871	1.000	1.200	1.200	1.059.717

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE RESTRUCTURARE IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR ETAPA A III-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Lege/O.U.G. 274 / 01.01.2005

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 678860
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2005
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 85 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 55

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 232327
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 5182

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 419

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE RESTRUCTURARE IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR ETAPA A III-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182
8400 TRANSPORTURI	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182
84015501 A. Transferuri interne	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182
8401550103 Programe cu finantare rambursabila	I	237.509	232.327						5.182
	II	237.509	232.327						5.182

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR ETAPA A III-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

DN 6 DN 65

Lege/O.U.G. 156 / 01.01.1998

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 93929
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2005
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 78,9 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 103

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

12/2022

547213

16704

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 420

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR ETAPA A III-A

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694
8400 TRANSPORTURI	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694
84015501 A. Transferuri interne	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694
8401550103 Programe cu finantare rambursabila	I	563.917	547.213		10				16.694
	II	563.917	547.213		10				16.694

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
ELECTRIFICARE LINIE DE CALE FERATA DOAGA-TECUCI-BARBOSI INCLUSIV DISPECER FERROVIAR GALATI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Galati</p> <p>87 / 01.01.1989
H.G. 1483 / 01.01.2003</p> |
|--|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>4504
10/1989</p> <p>82 KM LINIE CF DUBLA;2KM
LINIE CF SIMPLA;6500MP
SPATI TEHNOL
48</p> |
|--|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>4504
10/1989</p> <p>48
10/1989
12/2020
265876
5500
74628</p> |
|--|---|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
ELECTRIFICARE LINE DE CALE FERATA DOAGA-TECUCI-BARBOSI INCLUSIV DISPECER FERROVIAR GALATI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628
8400 TRANSPORTURI	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628
84015501 A. Transferuri interne	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	346.004	308.504	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	II	346.004	265.876	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	42.628

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LINEI NOUA DE CALE FERATA VALCELE-RAMNICU VALCEA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice : Valcea
- 1.1 Judet / Sector
- 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VALCEA SI DOLJ
- 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP 544 / 01.01.1978
- 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 104 / 01.01.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2077510
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/1978
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=39.5 KM LINIE
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 45

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 9860
2. Data pretului (luna/an) 06/1979
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 45
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/1979
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 447420
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 1
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1630089

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
LINIE NOUA DE CALE FERATA VALCELE-RAMNICU VALCEA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089
8400 TRANSPORTURI	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089
84015501 A. Transferuri interne	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.077.510	507.420	1			6.000	1.000	1.563.089
	II	2.077.510	447.420	1			6.000	1.000	1.623.089

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 RECONSTRUCTIE POD GURA LOTRULUI KM 325+704 LINIE CF PIATRA OLT-PODU OLT

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Valcea
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna LINIA CF PIATRA OLT-PODU OLT
 - 1.3 Amplasament INTRE STATIILE CF CAINENI SI LOTRU
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1626 / 01.01.2006
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 26368
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2006
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) TABLIERE 2 BUC.(100 M);
LINIE NOUA RACORDARE 865
M
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 26368
2. Data pretului (luna/an) 01/2006
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 07/2006
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2016
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 15285
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 11083

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
RECONSTRUCTIE POD GURA LOTRULUI KM 325+704 LINIE CF PIATRA OLT-PODU OLT

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083
8400 TRANSPORTURI	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083
84015501 A. Transferuri interne	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	26.368	15.285						11.083
	II	26.368	15.285						11.083

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZARE DN 67 B SCOARTA-PITESTI KM.0+000 - 188+200

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Gorj
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna GORJ, VALCEA, OLT, ARGES
 1.3 Amplasament PE TERITORIUL JUD. GORJ-
 VALCEA -OLT SI ARGES

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 343 / 01.01.2008
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 662844
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2008
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=188,2KM, PODURI 49BUC,
 VIADUCTE 1 BUC
 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 662844
 2. Data pretului (luna/an) 02/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2010
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1795
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 283
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 660766

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MODERNIZARE DN 67 B SCOARTA-PITESTI KM.0+000 - 188+200

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766
8400 TRANSPORTURI									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766
84015501 A. Transferuri interne									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	662.844	399.326	43.305	3.973				216.240
	II	662.844	1.795	283	2.000	5.000	5.000	5.000	643.766

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector Timis
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TIMISOARA
 - 1.3 Amplasament ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMISOARA

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1417 / 04.11.2008
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 522449
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2008
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) LUNGIME 25,4KM, PODURI 3
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) BUC., PASAJE 9 BUC. 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 359062
- 2. Data pretului (luna/an) 07/2008
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2018
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2021
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 39767
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 86485
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 274869

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	0	
										2	3
5000 TOTAL GENERAL	I	401.121	325.576	15.945	10.072	28.472	56	56	56	56	49.528
	II	401.121	39.767	86.485	89.718	28.472	56	56	56	56	156.567
8400 TRANSPORTURI	I	401.121	325.576	15.945	10.072	28.472	56	56	56	56	49.528
	II	401.121	39.767	86.485	89.718	28.472	56	56	56	56	156.567
BUGET DE STAT											
8401 TRANSPORTURI	I	401.121	325.576	15.945	10.072	28.472	56	56	56	56	49.528
	II	401.121	39.767	86.485	89.718	28.472	56	56	56	56	156.567
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	401.121	325.576	15.945	10.072	28.472	56	56	56	56	49.528
	II	401.121	39.767	86.485	89.718	28.472	56	56	56	56	156.567
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	51.408	41.039	2.209	1.468	28.472	56	56	56	56	6.692
	II	51.408	5.779	10.902	11.507	3.400	7	7	7	7	19.806
8401580301 Finantarea nationala	I	291.312	232.554	12.513	8.319	19.266	40	40	40	40	112.238
	II	291.312	32.745	61.774	65.209	19.266	40	40	40	40	37.926
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	58.401	51.983	1.223	285	5.806	9	9	9	9	4.910
	II	58.401	1.243	13.809	13.002	5.806	9	9	9	9	24.523

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad- CF Curtici - DJ 709 B, jud. Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arad
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ARAD
 - 1.3 Amplasament Varianta de ocolire Arad
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 742 / 24.06.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 59154
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2015
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L traseu amenajat = 1.365 m L
pasaj=539,7 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 49721
2. Data pretului (luna/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 02/2010
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2019
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 33208
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 25946

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 807

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad- CF Curtici - DJ 709 B, jud.Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625
8400 TRANSPORTURI									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625
84015501 A. Transferuri interne									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	59.154	34.919						24.235
	II	59.154	33.208			321			25.625

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, jud.Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arad
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna jud. Arad
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 741 / 24.06.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 60546
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2015
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L.traseu = 722 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 49312
2. Data pretului (luna/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2010
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 12429
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 825
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 47292

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, jud. Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		60.546	13.338		33.593	12			13.603
II		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
8400 TRANSPORTURI		60.546	13.338		33.593	12			13.603
II		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
BUGET DE STAT		60.546	13.338		33.593	12			13.603
8401 TRANSPORTURI		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
II		60.546	13.338		33.593	12			13.603
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
II		60.546	13.338		33.593	12			13.603
84015501 A. Transferuri interne		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
II		60.546	13.338		33.593	12			13.603
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603
II		60.546	13.338		33.593	12			13.603
		60.546	12.429	825	805	5.000	5.000	22.884	13.603

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Centura municipiului Radauti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Suceava
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SUCEAVA
 - 1.3 Amplasament Radauti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 991 / 02.09.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 189341
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 16,579 km, poduri noi=7
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) buc, pasaje=2 buc
36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 182973
2. Data pretului (luna/an) 04/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2012
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 52269
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 86058
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 44646

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Centura municipiului Radauti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	182.973	138.180	24.365	119				20.309
	II	182.973	52.269	86.058	11.228	168	168	348	32.734
8400 TRANSPORTURI	I	182.973	138.180	24.365	119				20.309
	II	182.973	52.269	86.058	11.228	168	168	348	32.734
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	182.973	138.180	24.365	119				20.309
	II	182.973	52.269	86.058	11.228	168	168	348	32.734
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	158.489	138.180						20.309
	II	96.725	52.269	29.051					15.405
84015501 A. Transferuri interne	I	158.489	138.180						20.309
	II	96.725	52.269	29.051					15.405
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	158.489	138.180						20.309
	II	96.725	52.269	29.051					15.405
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	24.484			119				
	II	86.248		57.007	11.228	168	168	348	17.329
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	24.484			119				
	II	86.248		57.007	11.228	168	168	348	17.329
8401580101 Finantarea nationala	I	3.092		3.077	15				
	II	10.990		7.191	1.415	19	19	39	2.307
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	17.525		17.440	85				
	II	62.280		40.748	8.020	105	105	220	13.082
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	3.867		3.848	19				
	II	12.978		9.068	1.793	44	44	89	1.940

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

jud. Arges, jud. Brasov

H.G. 1142 / 18.09.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 540988
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 103,250 km; poduri 6 buc.
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 540988
2. Data pretului (luna/an) 01/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2012
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 164710
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 11168
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 338568

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 816

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL			514.446	326.105	87	187.965				289
	I		514.446	164.710	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838
	II									289
8400 TRANSPORTURI			514.446	326.105	87	187.965				289
	I		514.446	164.710	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838
	II									289
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI			514.446	326.105	87	187.965				289
	I		514.446	164.710	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838
	II									289
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.087	2.087						
84015501 A. Transferuri interne			2.087	2.087						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			2.087	2.087						
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			2.087	2.087						
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			2.087	2.087						
8401560101 Finantarea nationala			323.302	323.302						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila			98.315	98.315						
8401560103 Cheltuieli neeligibile			42.818	42.818						
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up			9.591	9.591						
	I		212.186	212.186						
	II		67.846	67.846						
	I		68.298	68.298						
	II		18.495	18.495						
	II		2.383	2.383						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	189.057	716	87	187.965				289
8401580101 Finantarea nationala	II	414.044	64.308	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	189.057	716	87	187.965				289
8401580103 Cheltuieli neeligibile	II	414.044	64.308	11.168	20.080	53.550	53.550	53.550	157.838
	I	23.914	172	13	23.693				36
	II	49.008	12.567	1.708	2.531	6.750	6.750	6.750	11.952
	I	135.085	544	74	134.261				206
	II	277.713	42.275	7.455	14.343	38.250	38.250	38.250	98.890
	I	30.058	30.011	30.011	30.011				47
	II	87.323	9.466	2.005	3.206	8.550	8.550	8.550	46.996

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 29, Suceava – Botosani km 0+000-39+071, jud. Suceava si jud. Botosani

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

jud. Suceava, jud. Botosani

H.G. 504 / 28.04.2009

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 157648
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 39,07 km, poduri reabilitate = 12 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 157648
2. Data pretului (luna/an) 01/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2012
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 02/2015
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2094
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 59684

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 818

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000-39+071, jud. Suceava si jud. Botosani

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684
8400 TRANSPORTURI	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684
84015501 A. Transferuri interne	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	61.778	2.094						59.684
	II	61.778	2.094						59.684

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Dambovita
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna jud. Dambovita
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1082 / 08.08.2013
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 274223
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2012
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L drum = 21,4 km; Poduri reabilitate=3, Poduri noi = 4 buc. 24
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 167758
 2. Data pretului (luna/an) 02/2009
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2012
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1590
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 531
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 303787

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 820

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	305.908	3.356	3	295.998	252			6.299
	II	305.908	1.590	531	2.074	127.471	80.536	1.502	92.204
8400 TRANSPORTURI	I	305.908	3.356	3	295.998	252			6.299
	II	305.908	1.590	531	2.074	127.471	80.536	1.502	92.204
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	305.908	3.356	3	295.998	252			6.299
	II	305.908	1.590	531	2.074	127.471	80.536	1.502	92.204
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.358	969						1.389
	II	2.358	25						2.333
84015501 A. Transferuri interne	I	2.358	969						1.389
	II	2.358	25						2.333
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.358	969						1.389
	II	2.358	25						2.333
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	1.226	1.226						1.389
	II	1.226	1.226						2.333
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	1.226	1.226						1.389
	II	1.226	1.226						2.333
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	1.226	1.226						1.389
	II	1.226	1.226						2.333
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	302.324	1.161	3	295.998	252			4.910
	II	302.324	339	531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
										0
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	302.324	1.161		3	295.998	252			4.910
	II	302.324	339		531	2.074	127.471	80.536	1.502	89.871
8401580101 Finantarea nationala	I	38.194	147		1	37.311				735
	II	38.357	43		66	261	15.942	10.405	63	11.577
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	216.431	828		1	211.427				4.175
	II	217.190	242		374	1.482	90.336	58.955	359	65.442
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	47.699	186		1	47.260	252			
	II	46.777	54		91	331	21.193	11.176	1.080	12.852

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24, jud. Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Galati |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | |
| 1.3 Amplasament | jud. Galati |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 990 / 02.09.2009 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 96490 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 05/2009 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | L = 6,945 km; Pasaje = 2 buc. |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 18 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 18 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2010 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 12/2017 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 37364 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 489 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 51108 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 824

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24, jud. Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	88.961	38.953	488	49.520	10.123			22.597
	II	88.961	37.364	489	18.388				
8400 TRANSPORTURI	I	88.961	38.953	488	49.520	10.123			22.597
	II	88.961	37.364	489	18.388				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	88.961	38.953	488	49.520	10.123			22.597
	II	88.961	37.364	489	18.388				
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	37.325	37.325						
	II	12.406	12.406						
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	37.325	37.325						
	II	12.406	12.406						
8401560101 Finantarea nationala	I	7.976	7.976						
	II	2.875	2.875						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	22.856	22.856						
	II	7.312	7.312						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	6.493	6.493						
	II	2.219	2.219						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	51.636	1.628	488	49.520	10.123			22.597
	II	76.555	24.958	489	18.388				
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	51.636	1.628	488	49.520	10.123			22.597
	II	76.555	24.958	489	18.388				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24, jud. Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I								
8401580101	Finantarea nationala	6.655	343	70	6.242				
	II	9.264	5.165	70	2.318	1.275			436
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	36.790	1.025	394	35.371				
	II	52.497	15.492	394	13.134	7.223			16.254
8401580103	Cheltuieli neeligibile	8.191	260	24	7.907				
	II	14.794	4.301	25	2.936	1.625			5.907

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare - Marea Neagra

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Galati
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament jud. Galati
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decret 289 / 26.11.1987

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 308161
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2008
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 16 mil to/an; terminal de barje
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 120

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 308161
 2. Data pretului (luna/an) 05/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 120
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/1987
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 110518
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 170641

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 826

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare - Marea Neagra

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	281.159	110.518		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	281.159	110.518		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
8400 TRANSPORTURI	I	281.159	110.518		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	281.159	110.518		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
84015501 A. Transferuri interne	I	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
	II	210.134	39.493		3.000	5.000	5.000	5.000	152.641
CREDITE EXTERNE									
8406 TRANSPORTURI	I	59.967	59.967						
	II	59.967	59.967						
840655 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	59.967	59.967						
	II	59.967	59.967						
84065501 A. Transferuri interne	I	59.967	59.967						
	II	59.967	59.967						
8406550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	59.967	59.967						
	II	59.967	59.967						
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	1.465	1.465						
	II	1.465	1.465						
840855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.465	1.465						
	II	1.465	1.465						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare - Marea Neagra

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84085501 A. Transferuri interne	I	1.465	1.465						
	II	1.465	1.465						
8408550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.465	1.465						
VENTURI PROPRII	II	1.465	1.465						
8410 TRANSPORTURI	I	9.593	9.593						
	II	9.593	9.593						
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	9.593	9.593						
	II	9.593	9.593						
84105501 A. Transferuri interne	I	9.593	9.593						
	II	9.593	9.593						
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	9.593	9.593						
	II	9.593	9.593						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Galati
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament jud. Galati
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1693 / 17.12.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 40827
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2008
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 130 ml
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 40827
 2. Data pretului (luna/an) 04/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2010
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 38041
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 221
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 2792

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				
8400 TRANSPORTURI									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				
84015501 A. Transferuri interne									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	41.054	38.041	221	2.792				
	II	41.054	38.041	221	2.792				

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Municipiul Bucuresti
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 930 / 08.12.2016
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 5899073
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2016
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 12 statii; 14,2 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 5899073
 2. Data pretului (luna/an) 01/2016
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 10/2009
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 135901
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 6298078

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 828

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	6.433.979	360.619	505	4.810.890	477.766	1.039.781	491.373	784.199
	II	6.433.979	135.901		352.525	1.805.350	1.039.781	491.373	2.609.049
8400 TRANSPORTURI	I	6.433.979	360.619	505	4.810.890	477.766	1.039.781	491.373	784.199
	II	6.433.979	135.901		352.525	1.805.350	1.039.781	491.373	2.609.049
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	6.429.144	360.322	505	4.810.890	477.766	1.039.781	491.373	779.661
	II	6.429.144	135.604		352.525	1.805.350	1.039.781	491.373	2.604.511
840151 TITLUL VI	I	221.025	85.787						135.238
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	II	221.025	85.787						135.238
84015102 Transferuri de capital	I	221.025	85.787						135.238
	II	221.025	85.787						135.238
8401510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou	I	221.025	85.787						135.238
	II	221.025	85.787						135.238
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.172.923			528.500				644.423
	II	1.172.923				100.000	238.401		834.522
84015501 A. Transferuri interne	I	1.172.923			528.500				644.423
	II	1.172.923				100.000	238.401		834.522
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.172.923			528.500				644.423
	II	1.172.923				100.000	238.401		834.522
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	3.300.947		505	2.822.676	477.766			505
	II	3.300.947			352.525	1.681.443	801.380	465.094	
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	3.300.947		505	2.822.676	477.766			505
	II	3.300.947			352.525	1.681.443	801.380	465.094	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
8401580301 Finantarea nationala	I	416.523		64	355.800	60.659			
	II	416.523			44.437	211.942	101.014	59.066	64
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	2.360.298		360	2.016.197	343.741			
	II	2.360.298			251.803	1.201.008	572.415	334.712	360
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	524.126		81	450.679	73.366			
	II	524.126			56.285	268.493	127.951	71.316	81
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA VENITURI PROPRII	I	1.734.249	274.535		1.459.714				
	II	1.734.249	49.817			23.907		26.279	1.634.246
8410 TRANSPORTURI	I	4.835	297						4.538
	II	4.835	297						4.538
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	4.835	297						4.538
	II	4.835	297						4.538
84105501 A. Transferuri interne	I	4.835	297						4.538
	II	4.835	297						4.538
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	4.835	297						4.538
	II	4.835	297						4.538

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE CLUJ NORD - EST KM. 1+600 - 4+520

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Cluj
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CLUJ
 1.3 Amplasament CLUJ
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1484 / 25.11.2009
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 35147
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2009
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 2,92 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 35147
 2. Data pretului (luna/an) 10/2009
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2010
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2011
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 31677
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 3470

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE CLUJ NORD - EST KM. 1+600 - 4+520

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470
8400 TRANSPORTURI	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470
84015501 A. Transferuri interne	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	35.147	31.886						3.261
	II	35.147	31.677						3.470

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 CENTURA DE OCOLIRE CRAIOVA VARIANTA SUD DN 56- DN 55 - DN 6

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dolj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DOLJ
 - 1.3 Amplasament CRAIOVA
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 222 / 10.04.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 199675
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 9,889 KM, poduri=1 buc, pasaj =2 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 151186
2. Data pretului (luna/an) 03/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 05/2013
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 547
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 1285
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 197843

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 CENTURA DE OCOLIRE CRAIOVA VARIANTA SUD DN 56- DN 55 - DN 6

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843
8400 TRANSPORTURI	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843
BUGET DE STAT	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843
84015501 A. Transferuri interne	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	199.675	2.681	1.272	115.397				80.325
	II	199.675	547	1.285	2.000	5.000	5.000	50.000	135.843

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA DE OCOLIRE CRAIOVA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dolj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CRAIOVA
 - 1.3 Amplasament CRAIOVA
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 881 / 18.08.2010
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 102108
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L = 6,285 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 53173
2. Data pretului (luna/an) 07/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2010
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 74152
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 43
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 27613

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA DE OCOLIRE CRAIOVA SUD

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	101.808	87.366	43	14.399				27.013
	II	101.808	74.152	43	600				
8400 TRANSPORTURI	I	101.808	87.366	43	14.399				27.013
	II	101.808	74.152	43	600				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	101.808	87.366	43	14.399				27.013
	II	101.808	74.152	43	600				
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	101.808	87.366	43	14.399				27.013
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	II	101.808	74.152	43	600				
8401560101 Finantarea nationala	I	7.820	7.820						
	II	7.064	7.064						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	34.184	34.184						
	II	29.902	29.902						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	59.804	45.362	43	14.399				27.013
	II	64.842	37.186	43	600				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 VARIANTA OCOLITOARE A ORASULUI BACAU PE DN 2 - ETAPA I

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Bacau
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BACAU
 - 1.3 Amplasament jud. Bacau
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 648 / 27.05.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1160937
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L VARIANTA = 29,94 KM
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 36
2. Data pretului (luna/an) 03/2011
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12/2020
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 321205
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 528513
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 126936
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA OCOLITOARE A ORASULUI BACAU PE DN 2 - ETAPA I

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	976.654	917.548	837	15.879				42.390	
	II	976.654	321.205	528.513	84.246	139	111	50	42.390	
8400 TRANSPORTURI	I	976.654	917.548	837	15.879				42.390	
	II	976.654	321.205	528.513	84.246	139	111	50	42.390	
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI	I	976.654	917.548	837	15.879				42.390	
	II	976.654	321.205	528.513	84.246	139	111	50	42.390	
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	7.873	7.873							
	II	7.873	7.873							
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	1.217	1.217							
	II	1.217	1.217							
8401560101 Finantarea nationala	I	1.217	1.217							
	II	1.217	1.217							
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	6.586	6.586							
	II	6.586	6.586							
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	70	70							
	II	70	70							
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	74.198	74.198							
	II	144	144							
8401560301 Finantarea nationala	I	15.170	15.170							
	II	15.170	15.170							
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	46.572	46.572							
	II	99	99							
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	12.456	12.456							
	II	28	28							

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
VARIANTA OCOLITOARE A ORASULUI BACAU PE DN 2 - ETAPA I

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	17	17						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	894.583	835.477	837	15.879				42.390
8401580301 Finantarea nationala	II	968.637	313.188	528.513	84.246	139	111	50	42.390
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	182.782	175.311	126	2.002				5.343
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	128.415	45.784	66.649	10.620	11	8		5.343
	I	571.623	529.291	711	11.342				30.279
	II	687.743	219.509	377.673	60.175	64	43		30.279
	I	140.178	130.875		2.535				6.768
	II	152.479	47.895	84.191	13.451	64	60	50	6.768

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
DRUM DE LEGATURA DN 1A - OCOLITOAREA MICA A MUNICIPIULUI SACELE - PLATFORMA ELECTROPRECIZIA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> | <p>Brasov</p> <p>SACELE</p> <p>Sacele</p> |
| <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Ordin 565 / 27.07.2011</p> |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>27986</p> <p>04/2011</p> <p>4,22 km</p> <p>9</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>27986</p> <p>04/2011</p> <p>9</p> <p>09/2011</p> <p>08/2017</p> <p>15647</p> <p>34</p> <p>12305</p> |
|---|--|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
DRUM DE LEGATURA DN IA - OCOLITOAREA MICA A MUNICIPIULUI SACELE - PLATFORMA ELECTROPRECIZIA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
8400 TRANSPORTURI	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
BUGET DE STAT	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
8401 TRANSPORTURI	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
84015501 A. Transferuri interne	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	27.986	16.103	242	1.200				10.441
	II	27.986	15.647	34	1.250	152	100		10.803

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Pod rutier la KM 0+540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Constanta
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA
 1.3 Amplasament Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 853 / 22.07.2009
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 191792
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2009
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 191792
 2. Data pretului (luna/an) 07/2009
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2010
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2019
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 214286
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 7220

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 975

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod rutier la KM 0+540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	221.506	214.286		1.742				5.478
	II	221.506	214.286		1.742				5.478
8400 TRANSPORTURI	I	221.506	214.286		1.742				5.478
	II	221.506	214.286		1.742				5.478
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	221.506	214.286		1.742				5.478
	II	221.506	214.286		1.742				5.478
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	221.506	214.286		1.742				5.478
	II	221.506	214.286		1.742				5.478
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	221.506	214.286		1.742				5.478
	II	221.506	214.286		1.742				5.478
8401560101 Finantarea nationala	I	15.184	15.184						
	II	13.258	13.258						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	86.043	86.043						
	II	86.043	86.043						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	120.279	113.059		1.742				5.478
	II	120.279	113.059		1.742				5.478
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	1.926	1.926						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire a municipiului Caracal

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Olt
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CARACAL
 1.3 Amplasament Caracal
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 800 / 04.08.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 151647
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L= 10 35 KM 1 POD NOU 14
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) PODETE NOI
 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 66100
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 65952
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 51300

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Caracal

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	117.252	70.024		47.228				
	II	117.252	65.952		349				50.951
8400 TRANSPORTURI	I	117.252	70.024		47.228				
	II	117.252	65.952		349				50.951
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	117.235	70.007		47.228				
	II	117.235	65.935		349				50.951
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	112.946	69.846		43.100				
	II	88.489	39.455						49.034
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	112.946	69.846		43.100				
	II	88.489	39.455						49.034
8401560101 Finantarea nationala	I	10.406	10.406						
	II	6.757	6.757						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	45.767	45.767						
	II	24.909	24.909						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	56.773	13.673		43.100				49.034
	II	56.823	7.789						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	4.289	161		4.128				
	II	28.746	26.480		349				1.917
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	4.289	161		4.128				
	II	28.746	26.480		349				1.917

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Caracal

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101 Finantarea nationala	I	519	34		485				
	II	5.864	5.578		44				242
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	2.940	100		2.840				
	II	18.361	16.743		249				1.369
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	830	27		803				
	II	4.521	4.159		56				306
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	17	17						
	II	17	17						
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	17	17						
	II	17	17						
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	17	17						
	II	17	17						
8408560102 Finantarea externa nerambursabila	I	17	17						
	II	17	17						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Satu Mare</p> <p>CAREI</p> <p>Carei</p>
<p>H.G. 1058 / 20.10.2010</p> |
|---|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>97472</p> <p>02/2010</p> <p>L=10,46km 4 intersectii tip giratii</p> <p>48</p> |
|---|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>99841</p> <p>48</p> <p>12/2016</p> <p>50829</p> <p>143</p> <p>4809</p> |
|---|---|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 979

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare Carci km 0+000 - km 10+459

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	55.781	52.238		3.513				30
	II	55.781	50.829	143	3.712				1.097
8400 TRANSPORTURI	I	55.781	52.238		3.513				30
	II	55.781	50.829	143	3.712				1.097
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	55.781	52.238		3.513				30
	II	55.781	50.829	143	3.712				1.097
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	53.575	50.088		3.487				30
	II	34.754	31.237		3.487				
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	53.575	50.088		3.487				30
	II	34.754	31.237		3.487				
8401560101 Finantarea nationala	I	6.671	6.671						
	II	4.368	4.368						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	33.632	33.632						
	II	20.598	20.598						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	13.272	9.785		3.487				30
	II	9.788	6.271		3.487				30
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	2.206	2.150		26				30
	II	21.027	19.592	143	225				1.067
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	2.206	2.150		26				30
	II	21.027	19.592	143	225				1.067

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta ocolitoare Carci km 0+000 - km 10+459

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	460	453		3				4
	I	4.289	4.108	18	28				135
	II	1.400	1.361		18				21
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	13.390	12.365	102	161				762
	I	346	336		5				5
	II	3.348	3.119	23	36				170

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta ocolitoare Sacueni km 0+000 - km 7+623

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Bihor
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SACUIENI
 1.3 Amplasament Sacueni
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1053 / 20.10.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 63847
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=7,62 km; 4 intersectii tip giratii
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 66468
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2015
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 23296
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 35743
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 22160
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 980

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare Sacueni km 0+000 - km 7+623

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	81.199	76.180		666				4.353
	II	81.199	23.296	35.743	8.375	230			13.555
8400 TRANSPORTURI	I	81.199	76.180		666				4.353
	II	81.199	23.296	35.743	8.375	230			13.555
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	81.199	76.180		666				4.353
	II	81.199	23.296	35.743	8.375	230			13.555
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	23.325	23.010		315				
	II	22.854	22.539		315				
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	23.325	23.010		315				
	II	22.854	22.539		315				
8401560101 Finantarea nationala	I	3.017	3.017						
	II	2.751	2.751						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	15.556	15.556						
	II	15.414	15.414						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	4.752	4.437		315				
	II	4.689	4.374		315				
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	57.874	53.170		351				4.353
	II	58.345	757	35.743	8.060	230			13.555
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	57.874	53.170		351				4.353
	II	58.345	757	35.743	8.060	230			13.555

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta ocolitoare Sacueni km 0+000 - km 7+623

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I								
8401580101	Finantarea nationala	11.556	11.037		45				474
	II	7.200	75	4.503	1.016	23			1.583
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	36.051	33.108		255				2.688
	II	40.802	252	25.514	5.757	128			9.151
8401580103	Cheltuieli neeligibile	10.267	9.025		51				1.191
	II	10.343	430	5.726	1.287	79			2.821

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 1H Zalau-Alesd (km 0+000 - km 69+334)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Bihor si Salaj |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 799 / 04.08.2010 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 416658 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 02/2010 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | L=69,334Km; 4 poduri noi/83,60 ml |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 507142 |
| 2. Data pretului (luna/an) | |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2016 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 291655 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 9596 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 50315 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 982

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 1H Zalau-Alesd (km 0+000 - km 69+334)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	351.566	327.425	23.614	527				
	II	351.566	291.655	9.596	3.115				47.200
8400 TRANSPORTURI									
	I	351.566	327.425	23.614	527				
	II	351.566	291.655	9.596	3.115				47.200
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	351.566	327.425	23.614	527				
	II	351.566	291.655	9.596	3.115				47.200
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
	I	351.566	327.425	23.614	527				
	II	351.566	291.655	9.596	3.115				47.200
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)									
	I	63.295	63.295						
	II	54.421	54.421						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila									
	I	142.537	142.537						
	II	123.867	123.867						
8401560103 Cheltuieli neeligibile									
	I	145.734	121.593	23.614	527				
	II	173.278	113.367	9.596	3.115				47.200

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament
 Teleorman, Olt si Gorj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
 H.G. 801 / 04.08.2010

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 873848
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=127,097km; 75 podete noi
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 936614
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 389634
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 770
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 405972

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 983

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	796.376	397.492	269	319.932				78.683
	II	796.376	389.634	770	18.414	159.299	111.384		116.875
8400 TRANSPORTURI	I	796.376	397.492	269	319.932				78.683
	II	796.376	389.634	770	18.414	159.299	111.384		116.875
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	790.460	391.576	269	319.932				78.683
	II	790.460	383.718	770	18.414	159.299	111.384		116.875
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	392.533	391.085		1.448				987
	II	386.038	383.342	498	1.211				
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	392.533	391.085		1.448				987
	II	386.038	383.342	498	1.211				
8401560101 Finantarea nationala	I	95.618	95.618						
	II	95.280	95.280						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	214.002	214.002						
	II	209.139	209.139						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	82.913	81.465		1.448				987
	II	81.619	78.923	498	1.211				
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	397.927	491	269	318.484				78.683
	II	404.422	376	272	17.203	159.299	111.384		115.888
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	397.927	491	269	318.484				78.683
	II	404.422	376	272	17.203	159.299	111.384		115.888

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101 Finantarea nationala	I	83.610	101	34	40.145				43.330
	II	84.817	87	34	2.168	20.080	14.040		48.408
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	250.827	356	192	227.489				22.790
	II	255.030	277	194	12.288	113.785	79.560		48.926
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	63.490	34	43	50.850				12.563
	II	64.575	12	44	2.747	25.434	17.784		18.554
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	5.916	5.916						
	II	5.916	5.916						
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	5.916	5.916						
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	II	5.916	5.916						
8408560102 Finantarea externa nerambursabila	I	5.916	5.916						
	II	5.916	5.916						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocire a municipiului Alexandria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Teleorman |
| 1.1 Judet / Sector | ALEXANDRIA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Alexandria |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | H.G. 840 / 04.08.2010 |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 199859 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 04/2010 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | L=13,28km; 1 pod nou |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 210163 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 24 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 12/2016 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 70795 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 1658 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 984

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire a municipiului Alexandria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	72.453	72.453						
	II	72.453	70.795						1.658
8400 TRANSPORTURI	I	72.453	72.453						
	II	72.453	70.795						1.658
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	71.002	71.002						
	II	71.002	69.344						1.658
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	71.002	71.002						
	II	71.002	69.344						1.658
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	71.002	71.002						
	II	71.002	69.344						1.658
8401560101 Finantarea nationala	I	13.806	13.806						
	II	13.542	13.542						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	43.195	43.195						
	II	41.708	41.708						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	14.001	14.001						
	II	15.752	14.094						1.658
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	1.451	1,451						
	II	1,451	1,451						
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	1,451	1,451						
	II	1,451	1,451						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocire a municipiului Alexandria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I								
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	1.451	1.451						
8408560102 Finantarea externa nerambursabila	II	1.451	1.451						
	I	1.451	1.451						
	II	1.451	1.451						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Ilfov si Giurgiu

H.G. 1001 / 29.09.2010

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 211002
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2009
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=11,65km; 40poduri
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) reabilitate/375m
24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 213936
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2019
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 104517
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 21139
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 19324

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 985

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	144.980	142.791		500				1.689
	II	144.980	104.517	21.139	5.354	31			13.939
8400 TRANSPORTURI	I	144.980	142.791		500				1.689
	II	144.980	104.517	21.139	5.354	31			13.939
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	143.461	141.272		500				1.689
	II	143.461	102.998	21.139	5.354	31			13.939
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	140.195	139.695		500				500
	II	40.196	39.618	78					
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	140.195	139.695		500				500
	II	40.196	39.618	78					
8401560101 Finantarea nationala	I	22.281	22.281						
	II	10.180	10.180						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	90.261	90.261						
	II	21.768	21.768						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	27.653	27.153		500				500
	II	8.248	7.670	78					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	3.266	1.577						1.689
	II	103.265	63.380	21.061	5.354	31			13.439
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	3.266	1.577						1.689
	II	103.265	63.380	21.061	5.354	31			13.439

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 985

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101 Finantarea nationala	I	504	292						212
	II	17.281	12.196	2.329	675	5			2.076
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	2.377	1.171						1.206
	II	68.583	40.217	13.194	3.824	26			11.322
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	385	114						271
	II	17.401	10.967	5.538	855				41
FONDURI NERAMBURSABILE									
8408 TRANSPORTURI	I	1.519	1.519						
	II	1.519	1.519						
840856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	1.519	1.519						
84085601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	II	1.519	1.519						
8408560102 Finantarea externa nerambursabila	I	1.519	1.519						
	II	1.519	1.519						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Autostrada Lugoj-Deva

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | |
| 1.3 Amplasament | Hunedoara si Timis |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 563 / 16.06.2010 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | |
| | SECRETIZAT |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 6299485 |
| 2. Data pretului (luna/an) | |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 70 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 05/2011 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 04/2020 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 2564880 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 77894 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 1959600 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Lugoj-Deva

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	4.602.374	2.938.996	65.056	1.598.322				
	II	4.602.374	2.564.880	77.894	145.735	325.346	300.283	711.378	476.858
8400 TRANSPORTURI	I	4.602.374	2.938.996	65.056	1.598.322				
	II	4.602.374	2.564.880	77.894	145.735	325.346	300.283	711.378	476.858
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	4.514.789	2.938.296	64.564	1.511.929				
	II	4.514.789	2.564.221	77.402	59.301	325.346	300.283	711.378	476.858
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	3.282.776	2.906.602	63.355	312.819				
	II	2.218.014	1.635.371	63.355	42.430				
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	3.282.776	2.906.602	63.355	312.819				
	II	2.218.014	1.635.371	63.355	42.430				
8401560301 Finantarea nationala	I	349.599	349.599						
	II	159.611	159.611						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	1.981.099	1.981.099						
	II	1.111.903	1.111.903						
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	952.078	575.904	63.355	312.819				
	II	909.891	327.248	63.355	42.430				
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	36.609	36.609						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	1.232.013	31.694	1.209	1.199.110				
	II	2.296.775	928.850	14.047	16.871	325.346	300.283	711.378	
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	1.232.013	31.694	1.209	1.199.110				
	II	2.296.775	928.850	14.047	16.871	325.346	300.283	711.378	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Lugoj-Deva

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
8401580301 Finantarea nationala	I	157.900	6.618	134	151.148				
	II	271.887	193.786	964	2.127	41.010	30.000	4.000	
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	877.355	20.089	759	856.507				
	II	1.540.692	587.990	5.462	12.050	232.390	219.640	483.160	
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	196.758	4.987	316	191.455				
	II	484.196	147.074	7.621	2.694	51.946	50.643	224.218	
ALTE SURSE									
8480 ALTE SURSE	I	87.585	700	492	86.393				
	II	87.585	659	492	86.434				
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	87.585	700	492	86.393				
	II	87.585	659	492	86.434				
84807101 Active fixe	I	87.585	700	492	86.393				
	II	87.585	659	492	86.434				
8480710101 Constructii	I	87.585	700	492	86.393				
	II	87.585	659	492	86.434				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Autostrada Orastie-Sibiu, kilometrul 0 + 000 - 82 + 200

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Alba, Hunedoara si Sibiu

H.G. 724 / 05.10.2016

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

SECRETIZAT

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

3202986

70

06/2011

04/2017

2768708

6477

277948

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Autostrada Timisoara-Lugoj

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Timis
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TIMISOARA
 - 1.3 Amplasament Timis
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1390 / 28.12.2010
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 976335
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=25,625km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 30

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1305217
2. Data pretului (luna/an) 70
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 05/2011
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 871533
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 54
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 38444
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 990

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Timisoara-Lugoj

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		910.031	879.276	2	14.506				16.247
	II	910.031	871.533	54	1.818				36.626
8400 TRANSPORTURI		910.031	879.276	2	14.506				16.247
	II	910.031	871.533	54	1.818				36.626
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		910.031	879.276	2	14.506				16.247
	II	910.031	871.533	54	1.818				36.626
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		893.709	879.201	2	14.506				16.247
	II	832.286	817.778	2	14.506				36.626
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	107.717	107.717						14.506
8401560301 Finantarea nationala	I	73.800	73.800						
	II	610.399	610.399						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	553.074	553.074						
	II	175.593	161.085	2	14.506				14.506
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	180.819	166.311	2					
	II	24.593	24.593						
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up									
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		16.322	75						16.247
	II	77.745	53.755	52	1.818				22.120
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	16.322	75						16.247
	II	77.745	53.755	52	1.818				22.120

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Nadlac-Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arad
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna Arad
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1480 / 25.11.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)
- SECRETIZAT**

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1316496
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 70
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 05/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2017
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1072359
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 57132
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 66654

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Nadlac-Arad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	1.196.145	1.084.793	57.132	54.220				
	II	1.196.145	1.072.359	57.132	33.731				32.923
8400 TRANSPORTURI									
	I	1.196.145	1.084.793	57.132	54.220				
	II	1.196.145	1.072.359	57.132	33.731				32.923
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	1.196.145	1.084.793	57.132	54.220				
	II	1.196.145	1.072.359	57.132	33.731				32.923
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
	I	1.196.145	1.084.793	57.132	54.220				
	II	1.196.145	1.072.359	57.132	33.731				32.923
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)									
	I	131.064	131.064						
	II	120.000	120.000						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila									
	I	742.708	742.708						
	II	733.809	733.809						
8401560303 Cheltuieli neeligibile									
	I	322.373	211.021	57.132	54.220				
	II	332.840	209.054	57.132	33.731				32.923
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up									
	II	9.496	9.496						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Mihailesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector Giurgiu
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MIHAILESTI
 - 1.3 Amplasament Mihailesti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1157 / 17.11.2010

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 70428
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2010
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=3,18km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
 - 2. Data pretului (luna/an)
 - 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 - 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 - 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
 - 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 12/2017
 - 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 16604
 - 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 617
- 68595

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire Mihailesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	85.816	17.370	43.956	24.490				
	II	85.816	16.604	617	15.351	22.383			30.861
8400 TRANSPORTURI	I	85.816	17.370	43.956	24.490				
	II	85.816	16.604	617	15.351	22.383			30.861
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	85.816	17.370	43.956	24.490				
	II	85.816	16.604	617	15.351	22.383			30.861
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	18.854	3.170		15.684				
	II	17.836	2.152						15.684
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	18.854	3.170		15.684				
	II	17.836	2.152						15.684
8401560101 Finantarea nationala	I	783	783						
	II	659	659						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	2.180	2.180						
	II	1.483	1.483						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	15.891	207		15.684				
	II	15.694	10						15.684
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	66.962	14.200	43.956	8.806				
	II	67.980	14.452	617	15.351	22.383			15.177
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	66.962	14.200	43.956	8.806				
	II	67.980	14.452	617	15.351	22.383			15.177

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Mihailesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I								
8401580101	I	9.559	2.908	5.541	1.110				
	II	8.558	3.018	78	1.935	2.821			706
8401580102	I	46.458	8.772	31.397	6.289				
nerambursabila	II	48.490	9.067	440	10.965	15.988			12.030
8401580103	I	10.945	2.520	7.018	1.407				
Cheltuieli neeligibile	II	10.932	2.367	99	2.451	3.574			2.441

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Brasov
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BRASOV
 - 1.3 Amplasament Brasov
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 648 / 27.05.2009

SECRETIZAT

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 12/2020
405244
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 9281
66508

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	481.033	419.613	8.216	53.204				
	II	481.033	405.244	9.281	28	643	200		65.637
8400 TRANSPORTURI	I	481.033	419.613	8.216	53.204				
	II	481.033	405.244	9.281	28	643	200		65.637
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	481.033	419.613	8.216	53.204				
	II	481.033	405.244	9.281	28	643	200		65.637
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	480.807	419.588	8.015	53.204				
	II	388.100	326.770	8.126					53.204
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	480.807	419.588	8.015	53.204				
	II	388.100	326.770	8.126					53.204
8401560101 Finantarea nationala	I	68.631	68.631						
	II	57.489	57.489						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	251.952	251.952						
	II	188.835	188.835						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	160.224	99.005	8.015	53.204				
	II	141.776	80.446	8.126					53.204
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	226	25	201					
	II	92.933	78.474	1.155	28	643	200		12.433
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	226	25	201					
	II	92.933	78.474	1.155	28	643	200		12.433

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	33	7	26					
	I	18.344	16.609	118	4	18			1.595
	II	161	18	143					
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	59.696	49.868	666	19	102			9.041
	I	32	32	32					
	II	14.893	11.997	371	5	523	200		1.797

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Mures
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TARGU MURES
 1.3 Amplasament Targu Mures
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 648 / 27.05.2009
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

SECRETIZAT

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

12/2017
83479
895
445891

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	530.265	191.377	231	3.213	335.444				
	II	530.265	83.479	895	917	67.283	195.256	83.127	99.308	
8400 TRANSPORTURI	I	530.265	191.377	231	3.213	335.444				
	II	530.265	83.479	895	917	67.283	195.256	83.127	99.308	
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI	I	530.265	191.377	231	3.213	335.444				
	II	530.265	83.479	895	917	67.283	195.256	83.127	99.308	
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	19.911	19.911							
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	II	18.380	18.380							
8401560101 Finantarea nationala	I	6.000	6.000							
	II	5.599	5.599							
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	13.511	13.511							
8401560103 Cheltuieli neeligibile	II	12.677	12.677							
	I	400	400							
	II	104	104							
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	167.657	167.657							
	II	28.934	28.934							
8401560301 Finantarea nationala	I	20.281	20.281							
	II	3.484	3.484							
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	114.926	114.926							
	II	19.764	19.764							
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	32.450	32.450							
	II	5.682	5.682							

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianța ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	4							
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	342.697	3.809	231	3.213	335.444			
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	II	482.951	36.165	895	917	67.283	195.256	83.127	99.308
8401580301 Finantarea nationala	I	43.344	647						
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	60.771	7.611	9	405	42.283			
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	243.966	2.017	32	116	8.481	24.612	7.401	12.518
	II	344.371	22.845	51	2.295	239.603	139.469	62.230	70.934
	I	55.387	1.145	171	513	53.558			
	II	77.809	5.709	683	147	10.743	31.175	13.496	15.856

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in satele lineare si puncte negre

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Judete riverane DNI

H.G. 16 / 05.01.2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 198921
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2011
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1111,2m insule separate;
52,045m trotuare
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

12/2020

6999

139

123016

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1001

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in satele lineare si puncte negre

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	130.154	106.750	3					23.401
	II	130.154	6.999	139	15.352				107.664
8400 TRANSPORTURI	I	130.154	106.750	3					23.401
	II	130.154	6.999	139	15.352				107.664
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	130.154	106.750	3					23.401
	II	130.154	6.999	139	15.352				107.664
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	106.460	106.460						
	II	643	643						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	106.460	106.460						
	II	643	643						
8401560101 Finantarea nationala	I	12.589	12.589						
	II	81	81						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	74.001	74.001						
	II	374	374						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	19.870	19.870						
	II	188	188						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	23.694	290	3					23.401
	II	129.511	6.356	139	15.352				107.664
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	23.694	290	3					23.401
	II	129.511	6.356	139	15.352				107.664

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in satele lineare si puncte negre

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	I	4.943	71	1					4.871
	II	26.111	1.330	18	1.936				22.827
8401580102	I	14.091	211	1					13.879
nerambursabila	II	78.333	4.038	99	10.965				63.231
8401580103	I	4.660	8	1					4.651
Cheltuieli neeligibile	II	25.067	988	22	2.451				21.606

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei c.f. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteză maxima de 160 km/h, secțiunea:
 Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsoanel 1)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arad
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ARAD
 - 1.3 Amplasament Arad
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 685 / 06.07.2011
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1556121
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=41,185km; 11 podete noi; 1 cladire mentenanta
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1564064
2. Data pretului (luna/an) 04/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 27
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2012
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 06/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1200638
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 17518
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 172973

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIReabilitarea liniei c.f. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea:
Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsoanel 1)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.391.129	1.362.464	16.049	12.616				157.977
	II	1.391.129	1.200.638	17.518	14.996				
8400 TRANSPORTURI	I	1.391.129	1.362.464	16.049	12.616				157.977
	II	1.391.129	1.200.638	17.518	14.996				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.391.129	1.362.464	16.049	12.616				157.977
	II	1.391.129	1.200.638	17.518	14.996				
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	1.391.129	1.362.464	16.049	12.616				157.977
	II	1.391.129	1.200.638	17.518	14.996				
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	1.391.129	1.362.464	16.049	12.616				157.977
	II	1.391.129	1.200.638	17.518	14.996				
8401560301 Finantarea nationala	I	164.577	164.577	16.049	12.616				157.977
	II	88.872	88.872	17.518	14.996				
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	932.592	932.592	16.049	12.616				157.977
	II	745.808	745.808	17.518	14.996				
8401560303 Cheltuieli neeligibile	I	293.960	265.295	16.049	12.616				157.977
	II	509.109	318.618	17.518	14.996				
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	47.340	47.340						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Alba si Hunedoara

H.G. 784 / 03.08.2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 3415247
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2011
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=74,431km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3460678
2. Data pretului (luna/an) 04/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 02/2012
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2022
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 2630668
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 275364
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 340097
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.246.129	2.969.890	170.334	105.905				
	II	3.246.129	2.630.668	275.364	129.112	3.011			207.974
8400 TRANSPORTURI	I	3.246.129	2.969.890	170.334	105.905				
	II	3.246.129	2.630.668	275.364	129.112	3.011			207.974
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.246.129	2.969.890	170.334	105.905				
	II	3.246.129	2.630.668	275.364	129.112	3.011			207.974
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	3.140.389	2.961.694	169.974	8.721				
	II	1.443.955	1.265.260	169.974	8.721				
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	356.156	356.156						
	II	75.207	75.207						
8401560301 Finantarea nationala	I	2.018.218	2.018.218						
	II	857.090	857.090						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	766.015	587.320	169.974	8.721				
	II	432.176	253.481	169.974	8.721				
8401560304 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	I	79.482	79.482						
	II								
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	105.740	8.196	360	97.184				
	II	1.802.174	1.365.408	105.390	120.391	3.011			207.974

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	105.740	8.196	360	97.184				
8401580301 Finantarea nationala	II	1.802.174	1.365.408	105.390	120.391	3.011			207.974
	I	22.212	1.627	33	20.552				
	II	294.939	273.436	13.297	7.838	368			
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	66.636	5.470	180	60.986				
	II	998.724	876.879	75.345	44.415	2.085			
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	16.892	1.099	147	15.646				
	II	508.511	215.093	16.748	68.138	558			207.974

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componena a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslaru - Sighisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Alba, Mures si Sibiu

H.G. 783 / 03.08.2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 4817771
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2011
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) I=89,5km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 4787995
2. Data pretului (luna/an) 01/2013
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 42
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2012
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 10/2020
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2792673
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 74088
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 545171

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componena a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslaru - Sighisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	141.463	11.731	939	128.793				
8401580301 Finantarea nationala	II	1.584.119	964.860	74.088	97.170	3.709			444.292
	I	29.711	2.362	135	27.214				
	II	252.446	196.890	9.373	11.940	454			33.789
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	89.135	7.720	761	80.654				
	II	939.824	616.008	53.112	67.662	2.574			200.468
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	22.617	1.649	43	20.925				
	II	391.849	151.962	11.603	17.568	681			210.035

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
MAGISTRALA II METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Municipiul Bucuresti</p> <p>BUCURESTI</p> <p>Bucuresti</p>
<p>Ordin 2116 / 02.12.2005</p> |
|---|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>742</p> <p>01/1982</p> <p>18.9 km fir dublu ; 14 statii ; 1 depou</p> <p>68</p> |
|---|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>1947639</p> <p>12/2005</p> <p>12/1989</p> <p>12/2022</p> <p>1621472</p> <p>1197</p> <p>591924</p> |
|---|--|

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 MAGISTRALA II METROU

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410 TRANSPORTURI	I	337.770	1.298	1.197					335.275
	II	337.770	1.298	1.197					335.275
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	337.770	1.298	1.197					335.275
	II	337.770	1.298	1.197					335.275
84105501 A. Transferuri interne	I	337.770	1.298	1.197					335.275
	II	337.770	1.298	1.197					335.275
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	337.770	1.298	1.197					335.275
	II	337.770	1.298	1.197					335.275

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Satu Mare
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SATU MARE
 - 1.3 Amplasament Judetul Satu Mare

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 957 / 09.09.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 730401
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=19,540 km poduri si pasaje =
10 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 379846
2. Data pretului (luna/an) 09/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 207519
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 66626
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 129047

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		403.192	397.235	5	4.485	1.307	1.281	1.000	1.467
	II	403.192	207.519	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.923
8400 TRANSPORTURI		403.192	397.235	5	4.485	1.307	1.281	1.000	1.467
	II	403.192	207.519	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.923
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		403.192	397.235	5	4.485	1.307	1.281	1.000	1.467
	II	403.192	207.519	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.923
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		377.941	377.941						
	II	377.941	377.941						1
84015501 A. Transferuri interne		377.941	377.941						
	II	377.941	377.941						1
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		377.941	377.941						
	II	377.941	377.941						1
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		25.251	19.294	5	4.485	1.307	1.281	1.000	1.467
	II	403.191	207.519	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.922
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		25.251	19.294	5	4.485	1.307	1.281	1.000	1.467
	II	403.191	207.519	66.626	112.536	1.307	1.281	1.000	12.922
8401580101 Finantarea nationala		6.103	4.739	1	566				797
	II	64.794	39.525	8.398	14.185	39	39		2.608
8401580102 Finantarea externa nerambursabila		18.309	14.440	2	3.209				658
	II	273.517	137.891	47.588	80.383	219	193		7.243
8401580103 Cheltuieli neeligibile		839	115	2	710				12
	II	64.880	30.103	10.640	17.968	1.049	1.049	1.000	3.071

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Targu Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
Gorj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
TARGU JIU
 - 1.3 Amplasament
Judetul Gorj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
H.G. 1156 / 17.11.2010
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 453532
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 19.957 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an) 36
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2019
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 92036
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 2589
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 327475

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Targu Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	422.100	103.676	248.715	69.709	81.264			186.869
	II	422.100	92.036	2.589	59.342				
8400 TRANSPORTURI	I	422.100	103.676	248.715	69.709	81.264			186.869
	II	422.100	92.036	2.589	59.342				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	422.100	103.676	248.715	69.709	81.264			186.869
	II	422.100	92.036	2.589	59.342				
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	172.916	100.975	2.232	69.709				179.763
	II	237.335	52.339	2.233	3.000				
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	172.916	100.975	2.232	69.709				179.763
	II	237.335	52.339	2.233	3.000				
8401560101 Finantarea nationala	I	11.399	11.399						
	II	6.335	6.335						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	64.583	64.583						
	II	35.896	35.896						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	96.934	24.993	2.232	69.709				179.763
	II	195.104	10.108	2.233	3.000				
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	249.184	2.701	246.483	56.342	81.264			7.106
	II	184.765	39.697	356					
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	249.184	2.701	246.483	56.342	81.264			7.106
	II	184.765	39.697	356					

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Targu Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	31.744	675	31.069					
	I	31.744	675	31.069					
	II	23.350	8.462	45	7.102	2.275			5.466
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	178.085	2.026	176.059					
	I	178.085	2.026	176.059					
	II	132.178	25.482	254	40.244	64.558			1.640
8401580103	Cheltuieli neeligibile	39.355		39.355					
	I	39.355		39.355					
	II	29.237	5.753	57	8.996	14.431			

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Finalizarea Digului de Larg in Portul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA
 - 1.3 Amplasament Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 854 / 22.07.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 632526
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2009
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1050
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 632526
2. Data pretului (luna/an) 07/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 30
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2013
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 696357
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 85255

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Finalizarea Digului de Larg in Portul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	781.612	696.365		33.692				51.555
	II	781.612	696.357		33.700				51.555
8400 TRANSPORTURI	I	781.612	696.365		33.692				51.555
	II	781.612	696.357		33.700				51.555
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	781.612	696.365		33.692				51.555
	II	781.612	696.357		33.700				51.555
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	781.612	696.365		33.692				51.555
	II	781.612	696.357		33.700				51.555
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	781.612	696.365		33.692				51.555
	II	781.612	696.357		33.700				51.555
8401560101 Finantarea nationala	I	46.749	46.749						
	II	24.878	24.878						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	264.911	264.911						
	II	264.911	264.911						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	469.952	384.705		33.692				51.555
	II	469.952	384.697		33.700				51.555
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	21.871	21.871						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire Alesd Sud si Nord

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Bihor
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ALES D
 - 1.3 Amplasament Alesd
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 316 / 29.05.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 404939
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 17 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 404939
2. Data pretului (luna/an) 06/2013
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12/2013
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 358
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 229278

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire Alesd Sud si Nord

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	229.636	358		202.772	28.916	86.747	77.109	26.506
	II	229.636	358		5.199				31.307
8400 TRANSPORTURI	I	229.636	358		202.772	28.916	86.747	77.109	26.506
	II	229.636	358		5.199				31.307
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	229.636	358		202.772	28.916	86.747	77.109	26.506
	II	229.636	358		5.199				31.307
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	229.636	358		202.772	28.916	86.747	77.109	26.506
	II	229.636	358		5.199				31.307
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	229.636	358		202.772	28.916	86.747	77.109	26.506
	II	229.636	358		5.199				31.307
8401580101 Finantarea nationala	I	29.395	48		25.961	3.645	10.935	9.720	3.386
	II	29.395	48		655				4.392
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	166.570	140		147.114	20.654	61.962	55.078	19.316
	II	166.570	140		3.714				25.022
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	33.671	170		29.697	4.617	13.850	12.311	3.804
	II	33.671	170		830				1.893

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Stei

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Bihor
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna STEI
 1.3 Amplasament Stei
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 311 / 29.05.2013

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 597014
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2013
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 27 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 597014
 2. Data pretului (luna/an) 05/2013
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2013
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2015
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 3128
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 170
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 346807

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Stei

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		I	350.105	14.007	308.897	44.834	134.503	119.558	27.201	
		II	350.105	3.128	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713	
8400 TRANSPORTURI		I	350.105	14.007	308.897	44.834	134.503	119.558	27.201	
		II	350.105	3.128	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713	
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI		I	350.105	14.007	308.897	44.834	134.503	119.558	27.201	
		II	350.105	3.128	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713	
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	76	76						
		II	76	76						
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		I	76	76						
		II	76	76						
8401560103 Cheltuieli neeligibile		I	76	76						
		II	76	76						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		I	350.029	13.931	308.897	44.834	134.503	119.558	27.201	
		II	350.029	3.052	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713	
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		I	350.029	13.931	308.897	44.834	134.503	119.558	27.201	
		II	350.029	3.052	5.199	44.834	134.503	119.558	42.713	
8401580101 Finantarea nationala		I	73.927	2.196	64.354	5.651	16.954	15.070	7.377	
		II	44.259	724	655	5.651	16.954	15.070	5.183	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila		I	221.199	9.945	193.060	32.025	96.074	85.399	18.194	
		II	250.800	2.275	3.714	32.025	96.074	85.399	31.192	

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Stei

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	54.903	1.790		51.483				1.630
	II	54.970	53	27	830	7.158	21.475	19.089	6.338

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Autostrada Sebes Turda

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Judetul Alba si Judetul Cluj

H.G. 812 / 18.10.2013

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 4643146
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 70 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 4643146
2. Data pretului (luna/an) 10/2013
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12/2013
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 1779869
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 281017
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 758822
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Sebes Turda

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	72.742	6.071	581	14.875	49.499	952	952	51.215
8401580101 Finantarea nationala	I	9.634	1.305	1.875	1.875	6.239	120	120	6.454
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	II	194.552	95.980	33.652	22.278	6.239	120	120	36.163
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	51.183	3.974	190.695	10.625	35.357	680	680	36.584
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	II	893.235	334.662	41.183	126.290	7.903	152	152	204.871
8401580301 Finantarea nationala	I	11.925	792	581	2.375	7.903	152	152	8.177
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	202.790	77.940	41.183	28.218	7.903	152	152	47.242
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	4.501	4.501						
8401580301 Finantarea nationala	II	655.861	655.861						
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	1.126	1.126						
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	138.524	138.524						
8401580301 Finantarea nationala	I	3.375	3.375						
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	415.569	415.569						
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	101.768	101.768						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice : Dolj
- 1.1 Judet / Sector
- 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
- 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
- 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 789 / 08.07.2009

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 569870
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 84 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 3287
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 73520

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1082

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	308.072	280.166		27.598				308
	II	308.072	231.265	3.287	4.332				69.188
8400 TRANSPORTURI	I	308.072	280.166		27.598				308
	II	308.072	231.265	3.287	4.332				69.188
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	308.072	280.166		27.598				308
	II	308.072	231.265	3.287	4.332				69.188
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	301.946	279.929		21.798				219
	II	200.178	178.160						22.018
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	301.946	279.929		21.798				219
	II	200.178	178.160						22.018
8401560101 Finantarea nationala	I	32.636	32.636						
	II	19.743	19.743						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	184.936	184.936						
	II	111.876	111.876						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	84.374	62.357		21.798				219
	II	68.559	46.541						22.018
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	6.126	237		5.800				89
	II	107.894	53.105	3.287	4.332				47.170
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	6.126	237		5.800				89
	II	107.894	53.105	3.287	4.332				47.170

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	788	46		731				11
	I	12.246	10.298	415	546				987
	II	4.372	165		4.143				64
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	69.397	33.351	2.347	3.094				30.605
	I	966	26		926				14
	II	26.251	9.456	525	692				15.578

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari-Bumbesti Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Gorj
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1133 / 27.11.2012

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 321838
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2012
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 38,4 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
 2. Data pretului (luna/an)
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 495
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 103154

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1083

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari-Bumbesti Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	244.306	159.754		84.552				
	II	244.306	140.657	495					103.154
8400 TRANSPORTURI	I	244.306	159.754		84.552				
	II	244.306	140.657	495					103.154
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	244.306	159.754		84.552				
	II	244.306	140.657	495					103.154
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	244.175	159.623		84.552				
	II	200.219	112.862						87.357
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	244.175	159.623		84.552				
	II	200.219	112.862						87.357
8401560101 Finantarea nationala	I	19.289	19.289						
	II	12.891	12.891						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	109.199	109.199						
	II	73.043	73.043						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	115.687	31.135		84.552				
	II	114.285	26.928						87.357
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	131	131						
	II	44.087	27.795	495					15.797
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	131	131						
	II	44.087	27.795	495					15.797

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari-Bumbesti Jiu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I	23	23						
8401580101	Finantarea nationala	8.870	5.392	19					3.459
	II	108	108						
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	26.669	16.350	103					10.216
8401580103	Cheltuieli neeligibile	8.548	6.053	373					2.122

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 66 Filiasi – Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Judetul Gorj si Judetul Hunedoara

H.G. 877 / 23.08.2012

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 348744
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2011
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 32 km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
- 2. Data pretului (luna/an)
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 230
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 47557

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1085

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 66 Filiasi – Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	230.031	198.868	35	28.366				2.762
	II	230.031	182.244	230	900	3	3	3	46.648
8400 TRANSPORTURI	I	230.031	198.868	35	28.366				2.762
	II	230.031	182.244	230	900	3	3	3	46.648
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	230.031	198.868	35	28.366				2.762
	II	230.031	182.244	230	900	3	3	3	46.648
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	203.261	198.806	35	1.658				2.762
	II	150.049	126.895	35					23.119
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	I	203.261	198.806	35	1.658				2.762
	II	150.049	126.895	35					23.119
8401560101 Finantarea nationala	I	23.145	23.145						
	II	14.809	14.809						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	131.254	131.254						
	II	83.913	83.913						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	48.862	44.407	35	1.658				2.762
	II	51.327	28.173	35					23.119
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	26.770	62		26.708				23.529
	II	79.982	55.349	195	900	3	3	3	
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	26.770	62		26.708				23.529
	II	79.982	55.349	195	900	3	3	3	

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 66 Filiasi – Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	I	3.299	10		3.289				
	II	12.491	11.229	13	113	1	1	1	1.133
8401580102	I	18.718	52		18.666				
nerambursabila	II	50.522	33.990	74	643	1	1	1	15.812
8401580103	I	4.753			4.753				
	II	16.969	10.130	108	144	1	1	1	6.584

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea km 0+000 - km 184+390

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Judetul Hunedoara si Judetul
 Bihor

H.G. 856 / 22.06.2009

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1137629
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2011
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 170
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

12/2013
 12/2020
 580461
 188124
 229126

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea km 0+000 - km 184+390

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL										
	I	997.711	750.601	165.511	50.349				31.250	
	II	997.711	580.461	188.124	45.249		595	325	182.957	
8400 TRANSPORTURI										
	I	997.711	750.601	165.511	50.349				31.250	
	II	997.711	580.461	188.124	45.249		595	325	182.957	
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI										
	I	997.711	750.601	165.511	50.349				31.250	
	II	997.711	580.461	188.124	45.249		595	325	182.957	
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE										
	I	611.037	540.276	48.588	22.173					
	II	356.664	285.896	48.588					22.180	
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)										
	I	611.037	540.276	48.588	22.173				22.180	
	II	356.664	285.896	48.588						
8401560101 Finantarea nationala										
	I	62.784	62.784							
	II	32.084	32.084							
8401560102 Finantarea externa nerambursabila										
	I	355.770	355.770							
	II	181.812	181.812							
8401560103 Cheltuieli neeligibile										
	I	192.483	121.722	48.588	22.173				22.180	
	II	142.768	72.000	48.588					31.250	
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
	I	386.674	210.325	116.923	28.176		595	325	160.777	
	II	641.047	294.565	139.536	45.249					
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
	I	386.674	210.325	116.923	28.176		595	325	31.250	
	II	641.047	294.565	139.536	45.249				160.777	

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea km 0+000 - km 184+390

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	47.150	32.218	11.375	3.557				
	I	81.490	55.578	15.762	5.704	75	42		4.329
	II	229.269	144.652	64.459	20.158				
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	395.904	190.561	89.315	32.320	425	238		83.045
	I	110.255	33.455	41.089	4.461				31.250
	II	163.653	48.426	34.459	7.225	95	45		73.403

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 14 Sibiu-Medias-Sighisoara km 0+000-km 51+100 si km 57+500-km 89+400

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Sibiu
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SIBIU
 1.3 Amplasament jud. Sibiu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1706 / 17.12.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 322976
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2008
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 79,5 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 488275
 2. Data pretului (luna/an) 12/2008
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2011
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2015
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 270912
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 59
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 52005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1115

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 14 Sibiu-Medias-Sighisoara km 0+000-km 51+100 si km 57+500-km 89+400

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	322.976	270.917		52.059				52.005
	II	322.976	270.912	59					
8400 TRANSPORTURI	I	322.976	270.917		52.059				52.005
	II	322.976	270.912	59					
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	322.976	270.917		52.059				52.005
	II	322.976	270.912	59					
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	128.377	76.318		52.059				52.005
	II	128.377	76.313	59					
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	128.377	76.318		52.059				52.005
	II	128.377	76.313	59					
8401560101 Finantarea nationala	I	8.686	8.686						
	II	8.686	8.686						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	49.216	49.216						
	II	49.215	49.215						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	70.475	18.416		52.059				52.005
	II	70.476	18.412	59					
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	194.599	194.599						
	II	194.599	194.599						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DNS5, km 64+884 - (inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Giurgiu
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna GIURGIU
 - 1.3 Amplasament jud. Giurgiu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 673 / 04.09.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 91985
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1647 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 66081
2. Data pretului (luna/an) 08/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2013
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 55054
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 8148

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1117

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DNS, km 64+884 - (inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	63.202	56.271		6.931				
	II	63.202	55.054						8.148
8400 TRANSPORTURI	I	63.202	56.271		6.931				
	II	63.202	55.054						8.148
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	63.202	56.271		6.931				
	II	63.202	55.054						8.148
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	63.189	56.258		6.931				
	II	38.350	30.741						7.609
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	63.189	56.258		6.931				
	II	38.350	30.741						7.609
8401560101 Finantarea nationala	I	6.802	6.802						
	II	3.721	3.721						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	38.539	38.539						
	II	21.084	21.084						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	17.848	10.917		6.931				
	II	13.545	5.936						7.609
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	13	13						
	II	24.852	24.313						539
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	13	13						
	II	24.852	24.313						539

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DNS, km 64+884 - (inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod)

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580101	Finantarea nationala	I II	3 5.151	3 5.095					56
8401580102	Finantarea externa nerambursabila	I II	10 15.601	10 15.282					319
8401580103	Cheltuieli neeligibile	II	4.100	3.936					164

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj suprareran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Bihor
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ORADEA
 1.3 Amplasament Jud. Bihor
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1024 / 11.12.2013

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 30064
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2013
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 630,98 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 31770
 2. Data pretului (luna/an) 04/2013
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2013
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 17567
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 942

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1118

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj supratraseran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	18.509	18.509						
	II	18.509	17.567						942
8400 TRANSPORTURI	I	18.509	18.509						
	II	18.509	17.567						942
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	18.509	18.509						
	II	18.509	17.567						942
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	18.509	18.509						
	II	18.509	17.567						942
8401560101 Finantarea nationala	I	2.239	2.239						
	II	537	537						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	12.683	12.683						
	II	3.045	3.045						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	3.587	3.587						
	II	14.927	13.985						942

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Podul rutier peste Oituz la Poiana Sarata, pe DN 11 km 90+450, judetul Bacau

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Bacau |
| 1.1 Judet / Sector | OITUZ |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Jud. Bacau |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 614 / 14.08.2013 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 5953 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 08/2012 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 88,87 m |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 12 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 6430 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 08/2013 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 12 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 08/2013 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 08/2016 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 3355 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 314 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1119

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Podul rutier peste Oituz la Poiana Sarata, pe DN 11 km 90+450, judetul Bacau

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.669	3.669						
	II	3.669	3.355						314
8400 TRANSPORTURI	I	3.669	3.669						
	II	3.669	3.355						314
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.669	3.669						
	II	3.669	3.355						314
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	3.669	3.669						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	II	3.669	3.355						314
8401560101 Finantarea nationala	I	444	444						
	II	219	219						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	2.514	2.514						
	II	1.237	1.237						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	711	711						
	II	2.213	1.899						314

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj supraprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Cihetului

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Bihor
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ORADEA
 - 1.3 Amplasament Jud. Bihor
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1030 / 11.12.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 35510
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2013
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 483,87 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 40315
2. Data pretului (luna/an) 04/2013
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2013
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 22326
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 2644

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1120

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj suprataran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Cihetului

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	24.970	24.970						
	II	24.970	22.326						2.644
8400 TRANSPORTURI	I	24.970	24.970						
	II	24.970	22.326						2.644
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	24.970	24.970						
	II	24.970	22.326						2.644
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	24.503	24.503						
	II	6.696	6.696						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	24.503	24.503						
	II	6.696	6.696						
8401560101 Finantarea nationala	I	2.964	2.964						
	II	587	587						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	16.796	16.796						
	II	3.327	3.327						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	4.743	4.743						
	II	2.782	2.782						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	467	467						
	II	18.274	15.630						2.644
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	467	467						
	II	18.274	15.630						2.644

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pasaj supratraseran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Cihetului

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I	99	99						
8401580101	II	3.626	3.292						334
8401580102	I	295	295						
nerambursabila	II	11.771	9.883						1.888
8401580103	I	73	73						
Cheltuieli neeligibile	II	2.877	2.455						422

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele, km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Date geografice : | Teleorman |
| 1.1 Judet / Sector | TELEORMAN |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Teleorman |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | H.G. 1699 / 17.12.2008 |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 237442 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 02/2017 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | L drum=45,955 km, poduri = 6
buc |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 18 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 189788 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 09/2008 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 18 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 08/2015 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 2729 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 234713 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele, km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713
8400 TRANSPORTURI									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713
84015501 A. Transferuri interne									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	237.442	150.325	116					87.001
	II	237.442		2.729	5.000	5.000	5.000	50.000	169.713

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pasaj supraparan pe DJ 602 Centura Bucuresti Domnesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI - ILFOV
 1.3 Amplasament Jud. Ilfov
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1064 / 26.11.2014
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 248894
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2014
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L=414,80 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 248894
 2. Data pretului (luna/an) 06/2014
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2015
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 42970
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 6329
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 199579

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1122

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj suprataran pe DJ 602 Centura Bucuresti Domnesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		248.878	140.353	15.247					93.278
	I	248.878	42.970	6.329	68.590	25.501	1.000	1.000	103.488
	II	248.878	140.353	15.247	68.590	25.501	1.000	1.000	93.278
8400 TRANSPORTURI		248.878	42.970	6.329					103.488
BUGET DE STAT		248.878	140.353	15.247					93.278
	I	248.878	42.970	6.329	68.590	25.501	1.000	1.000	103.488
	II	248.878	140.353	15.247	68.590	25.501	1.000	1.000	93.278
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		132.997	132.997						
	I	132.997	132.997						
	II	23.010	23.010						
84015501 A. Transferuri interne		132.997	132.997						
	I	132.997	132.997						
	II	23.010	23.010						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		132.997	132.997						
	I	132.997	132.997						
	II	23.010	23.010						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		115.881	7.356	15.247					93.278
	I	115.881	7.356	15.247	68.590	25.501	1.000	1.000	103.488
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		225.868	19.960	6.329					
	I	225.868	19.960	6.329					
	II	225.868	7.356	15.247					
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)		115.881	7.356	15.247					93.278
	I	115.881	7.356	15.247					93.278
	II	225.868	19.960	6.329	68.590	25.501	1.000	1.000	103.488
8401580301 Finantarea nationala		13.548	24	785	8.646	3.088			13.524
	I	36.737	4.588	785	8.646	3.088			19.630
	II	77.178	447	15.142	48.993	17.501			61.589
8401580302 Finantarea externa nerambursabila		146.750	14.221	4.446					61.589
	I	25.155	6.885	105					18.165
	II	42.381	1.151	1.098	10.951	4.912	1.000	1.000	22.269

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Mehedinți
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MEHEDINTI
 - 1.3 Amplasament intre DN 56A si DN 56B
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1512 / 02.12.2009
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 163036
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2014
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L drum=60,375 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 128659
2. Data pretului (luna/an) 10/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 05/2015
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 163036

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450
8400 TRANSPORTURI	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450
84015501 A. Transferuri interne	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	163.036			2.586	148.917			11.533
	II	163.036			1.365	1.221	5.000	50.000	105.450

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Busteni Sud km 0+000 - km 1+020

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Prahova
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna PRAHOVA
 1.3 Amplasament Busteni
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1006 / 10.09.2015
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 29956
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2015
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1,02 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 9

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 29956
 2. Data pretului (luna/an) 05/2015
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 9
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2016
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 29956

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianța de ocolire Busteni Sud km 0+000 - km 1+020

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115
8400 TRANSPORTURI	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115
84015501 A. Transferuri interne	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	29.956			20.841				9.115
	II	29.956						20.841	9.115

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Comarnic km 0+000 - km 2+850

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Prahova
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna PRAHOVA
 1.3 Amplasament Comarnic
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1008 / 10.09.2015
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 29958
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2015
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2,85 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 7

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 29958
 2. Data pretului (luna/an) 05/2015
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 7
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2016
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 29958

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Comarnic km 0+000 - km 2+850

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963
8400 TRANSPORTURI	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963
84015501 A. Transferuri interne	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	29.958			25.995				3.963
	II	29.958						25.995	3.963

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire a Municipiului Barlad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Vaslui
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BARLAD
 - 1.3 Amplasament Barlad
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1340 / 31.10.2007
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 141024
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2007
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) L drum = 11373 m, poduri, pasaje = 6 buc, noduri 3 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 30

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 141024
2. Data pretului (luna/an) 07/2007
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 30
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 01/2016
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2018
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2461
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 12273
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 171954

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire a Municipiului Barlad

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		186.688	163.581		11.900	83.615			11.207
	I	186.688	2.461	12.273	53.768				34.571
	II	186.688	163.581		11.900	83.615			11.207
8400 TRANSPORTURI		186.688	2.461	12.273	53.768	83.615			34.571
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		186.688	163.581		11.900	83.615			11.207
	I	186.688	2.461	12.273	53.768				34.571
	II	186.688	163.581		11.900	83.615			11.207
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		186.688	163.581		11.900				11.207
	I	186.688	2.461	12.273	53.768				34.571
	II	186.688	163.581		11.900	83.615			11.207
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		186.688	2.461	12.273	53.768	83.615			34.571
	I	186.688	163.581		11.900				11.207
	II	186.688	2.461	12.273	53.768	83.615			34.571
8401580101 Finantarea nationala		42.644	37.379		1.500				3.765
	I	42.644	37.379		1.500				3.765
	II	23.716	372	437	7.853	10.540			4.514
8401580102 Finantarea externa nerambursabila		115.498	101.112		8.500				5.886
	I	115.498	101.112		8.500				5.886
	II	134.389	2.067	11.223	35.751	59.725			25.623
8401580103 Cheltuieli neeligibile		28.546	25.090		1.900				1.556
	I	28.546	25.090		1.900				1.556
	II	28.583	22	613	10.164	13.350			4.434

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 1H, Km 75+446 - Km 128+823, Zalău - Rastoci

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector Salaj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ZALAU
 - 1.3 Amplasament Judetul Salaj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1146 / 18.09.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 204118
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2007
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 53,64 km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 204118
- 2. Data pretului (luna/an)
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 12/2022
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 227058
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 6

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 1H, Km 75+446 - Km 128+823, Zalău - Rastoci

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
5000 TOTAL GENERAL		I	227.064	227.062					9
		II	227.064	227.058					2
8400 TRANSPORTURI		I	227.064	227.062					6
		II	227.064	227.058					2
BUGET DE STAT									6
8401 TRANSPORTURI		I	227.064	227.062					2
		II	227.064	227.058					6
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	117	117					4
		II	117	113					4
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)		I	117	117					4
		II	117	113					4
8401560103 Cheltuieli neeligibile		I	117	117					4
		II	117	113					4
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA		I	226.947	226.945					2
		II	226.947	226.945					2

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Ilfov</p> <p>TUNARI</p> <p>jud. Ilfov</p>
<p>Ordin 66 / 03.02.2016</p> |
|---|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>3167</p> <p>10/2014</p> <p>Intersectie tip giratie 1 buc,
insula centrala 1 buc</p> <p>5</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>3167</p> <p>10/2014</p> <p>5</p> <p>10/2016</p> <p>12/2020</p> <p>98</p> <p>2269</p> <p>800</p> |
|---|--|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenaajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600
8400 TRANSPORTURI	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600
84015501 A. Transferuri interne	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.167	2.396		200				571
	II	3.167	98	2.269	200				600

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre AI si DN7

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Ilfov |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | |
| 1.3 Amplasament | jud. Ilfov |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 64 / 03.02.2016 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 7067 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 01/2015 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | pasarele pietonale 5 buc |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 9 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 7067 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 01/2015 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 9 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 10/2016 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2021 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 7067 |

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre AI si DN7

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268
8400 TRANSPORTURI	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268
84015501 A. Transferuri interne	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	7.067	1.558		5.241				268
	II	7.067			1.018	3.223	2.558		268

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot E Reabilitare DN15 km 69+500 - km 109+940 Targu Mures - Reghin si DN 15A km 0+000 - km 46+597 Reghin - Saratel

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Date geografice : | Mures |
| 1.1 Judet / Sector | |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | |
| 1.3 Amplasament | Jud. Mures si Bistrita Nasaud |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 1705 / 17.12.2008 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 269440 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 07/2008 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 71,14 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 269440 |
| 2. Data pretului (luna/an) | |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 276752 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 42 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 90017 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1173

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot E Reabilitare DN15 km 69+500 - km 109+940 Targu Mures - Reghin si DN 15A km 0+000 - km 46+597 Reghin - Saratel

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
5000 TOTAL GENERAL	I	366.811	276.801		90.010				90.017
	II	366.811	276.752	42					
8400 TRANSPORTURI	I	366.811	276.801		90.010				90.017
	II	366.811	276.752	42					
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	366.811	276.801		90.010				90.017
	II	366.811	276.752	42					
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	91.369	1.359		90.010				90.017
	II	91.369	1.310	42					
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	91.369	1.359		90.010				90.017
	II	91.369	1.310	42					
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	91.369	1.359		90.010				90.017
	II	91.369	1.310	42					
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	275.442	275.442						90.017
	II	275.442	275.442						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 1C Dej - Baia Mare km 61+500 - km 147+990

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Cluj</p> <p>Jud. Cluj, Salaj si Maramures</p> <p>H.G. 1144 / 18.09.2008</p> |
|---|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>329248</p> <p>03/2008</p> <p>86,49 km</p> <p>24</p> |
|---|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>404787</p> <p>24</p> <p>391188</p> <p>10227</p> |
|---|--|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 1C Dej - Baia Mare km 61+500 - km 147+990

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	401.415	391.221	307	9.885				2
	II	401.415	391.188		10.225				2
8400 TRANSPORTURI									
	I	401.415	391.221	307	9.885				2
	II	401.415	391.188		10.225				2
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	401.415	391.221	307	9.885				2
	II	401.415	391.188		10.225				2
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
	I	10.279	87	307	9.885				
	II	10.279	54		10.225				
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)									
	I	10.279	87	307	9.885				
	II	10.279	54		10.225				
8401560103 Cheltuieli neeligibile									
	I	10.279	87	307	9.885				
	II	10.279	54		10.225				
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA									
	I	391.136	391.134						2
	II	391.136	391.134						2

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - 200+170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135+000 - 150+000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200+170 - 216+630

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :	
1.1 Judet / Sector	Maramures
1.2 Municipiu / Oras / Comuna	
1.3 Amplasament	Jud. Maramures si Satu Mare
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate	
2.1 Numarul si data Acordului MFP	
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)	H.G. 1143 / 18.09.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)	234187
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)	03/2008
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)	76,505 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)	24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)	248296
2. Data pretului (luna/an)	
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)	24
4. Data inceperii investitiei (luna/an)	
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)	
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)	229072
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)	5111
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)	4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1175

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - 200+170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135+000 - 150+000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200+170 - 216+630

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	234.187	229.072	5.111					4
	II	234.187	229.072	5.111					4
8400 TRANSPORTURI	I	234.187	229.072	5.111					4
	II	234.187	229.072	5.111					4
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	234.187	229.072	5.111					4
	II	234.187	229.072	5.111					4
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	11.977	6.866	5.111					
	II	11.977	6.866	5.111					
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)	I	11.977	6.866	5.111					
	II	11.977	6.866	5.111					
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	11.977	6.866	5.111					
	II	11.977	6.866	5.111					
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	222.210	222.206						4
	II	222.210	222.206						4

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 1 km 135+332 peste paraul Azuga la Azuga

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Date geografice : | Prahova |
| 1.1 Judet / Sector | AZUGA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 644 / 03.08.2016 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 5818 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 01/2016 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 31,1 ml |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 9 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 5818 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 01/2016 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 9 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 03/2017 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2021 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 12 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 5332 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1187

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 1 km 135+332 peste paraul Azuga la Azuga

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	5.344	4.724						620
	II	5.344	12		2.465				2.867
8400 TRANSPORTURI	I	5.344	4.724						620
	II	5.344	12		2.465				2.867
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	5.344	4.724						620
	II	5.344	12		2.465				2.867
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	4.724	4.724						
	II	12	12						
84015501 A. Transferuri interne	I	4.724	4.724						
	II	12	12						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	4.724	4.724						
	II	12	12						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	620							620
	II	5.332			2.465				2.867
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	620							620
	II	5.332			2.465				2.867
8401580101 Finantarea nationala	I	78							78
	II	671			311				360
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	443							443
	II	3.809			1.760				2.049
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	99							99
	II	852			394				458

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

JUD. ARGES, DOLJ SI OLT
 Jud. Arges, Dolj si Olt

Ordin 1230 / 04.08.2017

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 4972635
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 121,19 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3872041
2. Data pretului (luna/an) 02/2008
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2017
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2019
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 121567
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 661797
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 3767595

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		4.550.959	2.198.676	868.510	1.483.773	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8400 TRANSPORTURI		4.550.959	121.567	661.797	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
BUGET DE STAT		4.550.959	2.198.676	868.510	1.483.773	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401 TRANSPORTURI		4.550.959	2.198.676	868.510	1.483.773	912.015	244.564	476.000	1.371.535
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		4.550.959	2.198.676	868.510	1.483.773	912.015	244.564	476.000	1.371.535
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		2.267.086	2.198.676	68.410	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580101 Finantarea nationala	I	467.641	458.541	9.100	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	II	74.383	15.607	58.776	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	1.440.649	1.389.086	51.563	1.483.773	912.015	244.564	476.000	1.371.535
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)		421.500	88.437	333.063	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580301 Finantarea nationala	I	358.796	351.049	7.747	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	II	88.193	17.523	70.670	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	2.283.873	800.100	1.483.773	763.481	912.015	244.564	476.000	1.371.535
8401580301 Finantarea nationala	II	3.966.883	199.288	763.481	193.511	114.960	30.827	60.000	174.485
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	294.378	100.867	101.116	1.058.014	651.439	174.689	340.000	988.749
8401580303 Cheltuieli neeligibile	II	501.644	20.256	571.579	534.438	145.616	39.048	76.000	208.301
		1.629.593	153.333	127.654	232.248				
		2.842.648	127.654	25.699	127.927				
		359.902	622.591						

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Date geografice : | Teleorman |
| 1.1 Judet / Sector | |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Teleorman |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 1700 / 17.12.2008 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 168141 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 10/2017 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 41,18 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 36 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 132655 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 07/2008 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 36 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 03/2017 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 102 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 168039 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389
8400 TRANSPORTURI		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389
84015501 A. Transferuri interne		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		168.141	102		50.650			20.000	97.389
	II	168.141		102				70.650	97.389

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei C.F. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

JUDETELE ARAD SI
HUNEDOARA
Jud. Arad si Hunedoara

H.G. 272 / 13.04.2016

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

10907080
04/2013
144 km
36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

10907080
04/2013
36
05/2017
12/2022
292.6634
1548677
5051724

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1191

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea liniei C.F. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	9.527.035	9.071.429	3.304	452.302	1.219.004	823.664	240.097	887.730
	II	9.527.035	2.926.634	1.548.677	1.881.229	1.219.004	823.664	240.097	887.730
8400 TRANSPORTURI	I	9.527.035	9.071.429	3.304	452.302	1.219.004	823.664	240.097	887.730
	II	9.527.035	2.926.634	1.548.677	1.881.229	1.219.004	823.664	240.097	887.730
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	9.527.035	9.071.429	3.304	452.302	1.219.004	823.664	240.097	887.730
	II	9.527.035	2.926.634	1.548.677	1.881.229	1.219.004	823.664	240.097	887.730
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I	20.160	20.160	266	266				
	II	266	266						
84015603 Programe din Fondul de Coeziune(FC)	I	2.439	2.439						
	II	33	33						
8401560301 Finantarea nationala	I	13.819	13.819						
	II	182	182						
8401560302 Finantarea externa nerambursabila	I	3.902	3.902						
	II	51	51						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	9.506.875	9.051.269	3.304	452.302	1.219.004	823.664	240.097	887.730
	II	9.526.769	2.926.368	1.548.677	1.881.229	1.219.004	823.664	240.097	887.730
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	2.000.458	1.901.192	418	98.848	1.219.004	823.664	240.097	887.730
	II	1.201.718	520.053	195.212	237.130	153.656	57.842	30.264	7.561

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea liniei C.F. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h;
Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada - Simeria

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580302	I	5.994.962	5.705.417	2.359	287.186				
nerambursabila	II	6.809.733	1.942.596	1.106.201	1.343.734	870.716	625.913	171.498	749.075
8401580303	I	1.511.455	1.444.660	527	66.268				
Cheltuieli neeligibile	II	1.515.318	463.719	247.264	300.365	194.632	139.909	38.335	131.094

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Centralizare electronica in statia CF Videle

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Teleorman
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VIDELE
 1.3 Amplasament jud. Teleorman
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 842 / 01.10.2014
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 51709
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2013
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1 statie
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 15

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 51709
 2. Data pretului (luna/an) 03/2013
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 15
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2016
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 23548
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 2148
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 2662

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1193

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Centralizare electronica in statia CF Videle

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		I	28.358	27.939						419
		II	28.358	23.548	2.148					2.662
8400 TRANSPORTURI		I	28.358	27.939						419
		II	28.358	23.548	2.148					2.662
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI		I	28.358	27.939						419
		II	28.358	23.548	2.148					2.662
		I	196	196						
840156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		I	196	196						
84015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)		I	24	24						
8401560101 Finantarea nationala		I	24	24						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila		I	134	134						
8401560103 Cheltuieli neeligibile		I	38	38						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		I	28.162	27.743						419
		II	28.358	23.548	2.148					2.662
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		I	28.162	27.743						419
		II	28.358	23.548	2.148					2.662
8401580101 Finantarea nationala		I	5.908	5.778						130
		II	5.171	4.849	322					

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Centralizare electronica in statia CF Videle

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I	17.637	17.348						289
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	II	18.553	14.561	1.824					2.168
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	4.617	4.617						
	II	4.634	4.138	2					494

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km 20+422, peste raul Dambovita, la Viisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Dambovita
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VIISOARA
 1.3 Amplasament Viisoara, jud. Dambovita
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 367 / 25.05.2017
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 32318
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2016
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 137,05 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 8

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 32318
 2. Data pretului (luna/an) 01/2016
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 8
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2017
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 253
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 6190
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 25875

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1201

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km 20+422, peste raul Dambovita, la Viisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807
8400 TRANSPORTURI	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807
84015501 A. Transferuri interne	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	32.318	18.511						13.807
	II	32.318	253	6.190	7.069	4.999			13.807

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 64 km 35+900 peste paraul Negrisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Olt
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna jud. Olt
 1.3 Amplasament
 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 701 / 23.06.2017
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2957
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 28,1 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2957
 2. Data pretului (luna/an) 01/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2017
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 11/2019
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2573
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 384

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 64 km 35+900 peste paraul Negrisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384
8400 TRANSPORTURI	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384
84015501 A. Transferuri interne	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.957	2.577						380
	II	2.957	2.573						384

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 64 km 103+887 peste raul Govora

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice : Valcea
- 1.1 Judet / Sector
- 1.2 Municipiu / Oras / Comuna jud. Valcea
- 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
- 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 700 / 23.06.2017

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 4152
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 33,9 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 4152
2. Data pretului (luna/an) 01/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2017
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2020
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 832
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 1773
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1547

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1204

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 64 km 103+887 peste raul Govora

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	4.152	3.552		83				517
	II	4.152	832	1.773	1.030				517
8400 TRANSPORTURI	I	4.152	3.552		83				517
	II	4.152	832	1.773	1.030				517
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	4.152	3.552		83				517
	II	4.051	832	1.773	929				517
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	4.152	3.552		83				517
	II	4.051	832	1.773	929				517
84015501 A. Transferuri interne	I	4.152	3.552		83				517
	II	4.051	832	1.773	929				517
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	4.152	3.552		83				517
8480 ALTE SURSE	II	4.051	832	1.773	929				517
	II	101			101				
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	II	101			101				
84807101 Active fixe	II	101			101				
8480710101 Constructii	II	101			101				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod suspendat peste Dunare in zona Braila

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Braila
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BRAILA - TULCEA
 1.3 Amplasament Jud. Braila si Tulcea
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 612 / 30.08.2017
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2593744
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 19,1 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2421097
 2. Data pretului (luna/an) 02/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2017
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 569528
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 339988
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1663370

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod suspendat peste Dunare in zona Braila

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.572.886	2.439.626	45.232	31.187	1.017.231	104.283	2.000	56.841
	II	2.572.886	569.528	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909
8400 TRANSPORTURI	I	2.572.886	2.439.626	45.232	31.187	1.017.231	104.283	2.000	56.841
	II	2.572.886	569.528	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.572.886	2.439.626	45.232	31.187	1.017.231	104.283	2.000	56.841
	II	2.572.886	569.528	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	6.905	6.905						
	II	3.018	3.018						
84015501 A. Transferuri interne	I	6.905	6.905						
	II	3.018	3.018						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	6.905	6.905						
	II	3.018	3.018						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	2.565.981	2.432.721	45.232	31.187	1.017.231	104.283	2.000	56.841
	II	2.569.868	566.510	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	2.565.981	2.432.721	45.232	31.187	1.017.231	104.283	2.000	56.841
	II	2.569.868	566.510	339.988	419.947	1.017.231	104.283	2.000	119.909
8401580101 Finantarea nationala	I	519.615	507.682	5.319					6.614
	II	317.364	77.591	36.169	51.826	127.970	12.893		10.915
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	1.605.914	1.538.289	30.141					37.484
	II	1.783.189	396.511	232.920	265.717	725.165	73.059		89.817
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	440.452	386.750	9.772	31.187				12.743
	II	469.315	92.408	70.899	102.404	164.096	18.331	2.000	19.177

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Autostrada Sibiu - Pitesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Jud. Arges, Valcea si Sibiu

H.G. 1418 / 04.11.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 12122219
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2008
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 116,64 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3175694
2. Data pretului (luna/an) 10/2008
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2018
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 19037
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 284403
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 5831442

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Autostrada Sibiu - Pitesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	6.134.882	650.184	2.155.765	2.416.314	940.562	453.122	1.097.450	912.619
	II	6.134.882	19.037	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.347
8400 TRANSPORTURI	I	6.134.882	650.184	2.155.765	2.416.314	940.562	453.122	1.097.450	912.619
	II	6.134.882	19.037	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.347
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	6.134.882	650.184	2.155.765	2.416.314	940.562	453.122	1.097.450	912.619
	II	6.134.882	19.037	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.347
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	6.134.882	650.184	2.155.765	2.416.314	940.562	453.122	1.097.450	912.619
	II	6.134.882	19.037	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.347
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	6.134.882	650.184	2.155.765	2.416.314	940.562	453.122	1.097.450	912.619
	II	6.134.882	19.037	284.403	476.961	940.562	453.122	1.097.450	2.863.347
8401580301 Finantarea nationala	I	772.361	81.979	335.635	304.593	940.562	453.122	1.097.450	50.154
	II	708.158	2.542	33.012	64.097	118.558	57.116	138.334	294.499
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	4.021.914	464.422	1.547.264	1.726.026	671.830	323.659	783.893	284.202
	II	4.012.770	14.281	218.601	331.675	671.830	323.659	783.893	1.668.831
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	1.340.607	103.783	272.866	385.695	150.174	72.347	175.223	578.263
	II	1.413.954	2.214	32.790	81.189	150.174	72.347	175.223	900.017

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Județele Iasi si Botosani

H.G. 890 / 14.12.2017

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 365956
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/2017
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 71,51 km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 365956
- 2. Data pretului (luna/an) 08/2017
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2018
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2020
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 32130
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 333044

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1225

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	365.175	I	348.467					16.707
	II	365.175	I	32.130	61.874	178.500	75.963		16.707
8400 TRANSPORTURI	I	365.175	I	348.467					16.707
	II	365.175	I	32.130	61.874	178.500	75.963		16.707
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	365.175	I	348.467					16.707
	II	365.175	I	32.130	61.874	178.500	75.963		16.707
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I		I						
	II		I						
84015501 A. Transferuri interne	I		I						
	II		I						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I		I						
	II		I						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	365.174		348.467					16.707
	II	365.174		32.130	61.874	178.500	75.963		16.707
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	365.174		348.467					16.707
	II	365.174		32.130	61.874	178.500	75.963		16.707
8401580101 Finantarea nationala	I	46.120		43.924					2.196
	II	46.120		4.050	7.799	22.500	9.575		2.196
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	261.351		248.905					12.446
	II	261.351		22.950	44.196	127.500	54.259		12.446
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	57.703		55.638					2.065
	II	57.703		5.130	9.879	28.500	12.129		2.065

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Sibiu
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MEDIAS
 1.3 Amplasament Oras Medias
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1638 / 07.10.2004

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 90886
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2004
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 8,43 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 90886
 2. Data pretului (luna/an) 05/2004
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2018
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 160646

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea, judetul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Constanta
AGIGEA
Agigea</p> <p>H.G. 20 / 27.01.2016</p> |
|--|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>87177
03/2015
266 m
18</p> |
|--|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>87177
03/2015
18

01/2019
87172</p> |
|--|--|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea, judetul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	87.172	87.172						
	II	87.172	87.172						
8400 TRANSPORTURI									
	I	87.172	87.172						
	II	87.172	87.172						
BUGET DE STAT									
	I	87.172	87.172						
	II	87.172	87.172						
	II	10.073	10.073						
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	II	10.073	10.073						
	II	10.073	10.073						
84015501 A. Transferuri interne									
	II	10.073	10.073						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	87.172	87.172						
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA									
	II	77.099	77.099						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Consolidare si amenajare DN 7A km 86+601 - km 105+120

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Hunedoara
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna JUD. HUNEDOARA
 1.3 Amplasament jud. Hunedoara
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 313 / 29.05.2013
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 52479
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2014
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 18,52 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 52479
 2. Data pretului (luna/an) 02/2012
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7793
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 44686

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 - 71+100

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dolj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna JUD. DOLJ
 - 1.3 Amplasament jud. Dolj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 312 / 29.05.2013
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 116779
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 66,7 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 116779
2. Data pretului (luna/an) 03/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 53683
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 1445
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 61651
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1237

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 - 71+100

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	116.779	58.403	311	30.790				27.275
	II	116.779	53.683	1.445	5.976	3.000	3.000	22.400	27.275
8400 TRANSPORTURI	I	116.779	58.403	311	30.790				27.275
	II	116.779	53.683	1.445	5.976	3.000	3.000	22.400	27.275
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	116.779	58.403	311	30.790				27.275
	II	110.865	53.683	1.445	62	3.000	3.000	22.400	27.275
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	61.651	3.275	311	30.790				27.275
	II	58.376	1.194	1.445	62	3.000	3.000	22.400	27.275
84015501 A. Transferuri interne	I	61.651	3.275	311	30.790				27.275
	II	58.376	1.194	1.445	62	3.000	3.000	22.400	27.275
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	61.651	3.275	311	30.790				27.275
	II	58.376	1.194	1.445	62	3.000	3.000	22.400	27.275
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	55.128	55.128						
	II	52.489	52.489						
8480 ALTE SURSE	II	5.914			5.914				
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	II	5.914			5.914				
84807101 Active fixe	II	5.914			5.914				
8480710101 Constructii	II	5.914			5.914				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 65 km 82+365 peste raul Vedea

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Olt
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna JUD. OLT
 1.3 Amplasament jud. Olt
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 753 / 10.07.2017

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 6944
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 60,1 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 15

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 6944
 2. Data pretului (luna/an) 02/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 15
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 7534

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1238

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 65 km 82+365 peste raul Vedea

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551
8400 TRANSPORTURI	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551
84015501 A. Transferuri interne	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	7.534	55		256	6.668	4		551
	II	7.534			208	3.972	2.699	104	551

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Buzau
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna JUD. BUZAU
 - 1.3 Amplasament jud. Buzau
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 1491 / 10.10.2017

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 19214
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 151,2 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 10

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 19214
2. Data pretului (luna/an) 02/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 10
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 7
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 18559

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	18.566	15.027	39					3.500
	II	18.566		7	1.039	1.779			15.741
8400 TRANSPORTURI	I	18.566	15.027	39					3.500
	II	18.566		7	1.039	1.779			15.741
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	18.566	15.027	39					3.500
	II	18.566		7	1.039	1.779			15.741
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	15.027	15.027	1					
	II	1		1					
84015501 A. Transferuri interne	I	15.027	15.027	1					
	II	1		1					
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	15.027	15.027	1					
	II	1		1					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	3.539		39					3.500
	II	18.565		6	1.039	1.779			15.741
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	3.539		39					3.500
	II	18.565		6	1.039	1.779			15.741
8401580101 Finantarea nationala	I	446		9					437
	II	2.340		5	131	224			1.980
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	2.528		25					2.503
	II	13.257		1	742	1.271			11.243
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	565		5					560
	II	2.968			166	284			2.518

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Mehedinti
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna FLORESTI
 1.3 Amplasament jud. Mehedinti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1015 / 23.05.2018
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2272
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 17,1 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 10

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2272
 2. Data pretului (luna/an) 05/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 10
 4. Data inceperii investitiei (luna/an)
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 2448

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591
8400 TRANSPORTURI	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591
84015501 A. Transferuri interne	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	2.448	18	49	1.839	16			526
	II	2.448			234	1.621	1	1	591

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti pe DN 7 km 22+500 - km 31+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dambovita
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TARTASESTI
 - 1.3 Amplasament jud Dambovita
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1524 / 18.10.2017
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 13053
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 8,8 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 13053
2. Data pretului (luna/an) 02/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 13053

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesi pe DN 7 km 22+500 - km 31+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440
8400 TRANSPORTURI									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440
84015501 A. Transferuri interne									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	13.053	11.097		159				1.797
	II	13.053			1.613	2.000	2.000	2.000	5.440

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 2L Soveja - Lepsa km 60+145 - km 76+277

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Vrancea |
| 1.1 Judet / Sector | SOVEJA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | jud. Vrancea |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 489 / 05.07.2018 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 129599 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 03/2020 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 16,23 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 30 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 115114 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 02/2017 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 30 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 129599 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Construire centru de instruire sintetica P+3. Cladire simulatoare de zbor si spatii conexe echipata cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Sector 1
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI
 - 1.3 Amplasament str. Gratioasa nr. 13
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 45 / 20.01.2020
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 76759
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 62972
2. Data pretului (luna/an) 01/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 277
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2107
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 74375
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Construire centru de instruire sintetica P+3. Cladire simulatoare de zbor si spatii conexe echipata cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
8400 TRANSPORTURI	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
840151 TITLUL VI	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
84015102 Transferuri de capital	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
8401510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice	I	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068
	II	76.759	277	2.107	9.000	45.307	5.000	5.000	10.068

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 si la DN 1

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Prahova
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna COMARNIC
 - 1.3 Amplasament Comarnic
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 314 / 10.05.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 41248
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 340 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 41248
2. Data pretului (luna/an) 02/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 41248

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de Ocolire Busteni Nord km 1+020 - km 3+184

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Prahova
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUSTENI
 - 1.3 Amplasament Busteni
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 315 / 10.05.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 94156
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2,16 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 94156
2. Data pretului (luna/an) 02/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 94156

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Consolidare si protectie versanti DN 7A km 63+200 - km 86+601

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Valcea |
| 1.1 Judet / Sector | VALCEA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Valcea |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 322 / 27.04.2016 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 124823 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 01/2015 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 22,04 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 48 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 124823 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 01/2015 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 48 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 12/2017 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 58545 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 50 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 66228 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si protectie versanti DN 7A km 63+200 - km 86+601

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	124.823	58.545	1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	124.823	58.545	50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
8400 TRANSPORTURI	I	124.823	58.545	1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	124.823	58.545	50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	124.823	58.545	1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	124.823	58.545	50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	66.278		1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	66.278		50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
84015501 A. Transferuri interne	I	66.278		1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	66.278		50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	66.278		1.679	55.314	5.000	5.000	5.000	9.055
	II	66.278		50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	I	58.545	58.545						
	II	58.545	58.545	50	2.984	5.000	5.000	5.000	48.244

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Valcea</p> <p>VALCEA</p> <p>Valcea</p>
<p>H.G. 503 / 28.04.2009</p> |
|---|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>307454</p> <p>09/2008</p> <p>62 km</p> <p>24</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>307454</p> <p>09/2008</p> <p>24</p> <p>05/2019</p> <p>12/2023</p>
<p>307454</p> |
|---|---|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1254

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	3	Cheltuieli preliminate 2020	4	Propuneri 2021	5	Estimari 2022	6	Estimari 2023	7	Estimari 2024	8	Estimari anii ulteriori	9
5000 TOTAL GENERAL	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454
8400 TRANSPORTURI	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454
BUGET DE STAT																
8401 TRANSPORTURI	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454
84015501 A. Transferuri interne	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	307.454					13.000									294.454
	II	307.454							3.000		5.000	5.000	5.000			294.454

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

GORJ SI MEHEDINTI
GORJ SI MEHEDINTI

H.G. 599 / 24.08.2016

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 80904
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2015
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 42 km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 80904
- 2. Data pretului (luna/an) 01/2015
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2018
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 238
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 80666

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	80.904	238		70.932		175		9.559
	II	80.904	238		393	5.000	5.000	5.000	65.273
8400 TRANSPORTURI									
	I	80.904	238		70.932		175		9.559
	II	80.904	238		393	5.000	5.000	5.000	65.273
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	80.904	238		70.932		175		9.559
	II	80.904	238		393	5.000	5.000	5.000	65.273
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	I	80.666			70.932		175		9.559
	II	80.666			393	5.000	5.000	5.000	65.273
84015501 A. Transferuri interne									
	I	80.666			70.932		175		9.559
	II	80.666			393	5.000	5.000	5.000	65.273
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	80.666			70.932		175		9.559
	II	80.666			393	5.000	5.000	5.000	65.273
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA									
	I	238	238						
	II	238	238						

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum de legatura DN 5 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Giurgiu |
| 1.1 Judet / Sector | GIURGIU |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Giurgiu |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 963 / 28.12.2017 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 198327 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 04/2017 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 5,72 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 198327 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 04/2017 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 11/2019 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 11/2021 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 577 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 31964 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 120447 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1256

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum de legatura DN 5 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	152.988	127.613	12.881					12.494
	II	152.988	577	31.964	41.667	37.015	15	15	41.735
8400 TRANSPORTURI	I	152.988	127.613	12.881					12.494
	II	152.988	577	31.964	41.667	37.015	15	15	41.735
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	152.988	127.613	12.881					12.494
	II	152.988	577	31.964	41.667	37.015	15	15	41.735
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	650	650						
	II	574	574						
84015501 A. Transferuri interne	I	650	650						
	II	574	574						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	650	650						
	II	574	574						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	152.338	126.963	12.881					12.494
	II	152.414	3	31.964	41.667	37.015	15	15	41.735
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	139.819	126.963	12.856					
	II	10.141	3	10.138					
8401580101 Finantarea nationala	I	17.848	16.005	1.843					
	II	1.502	1	1.501					
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	101.131	90.686	10.445					
	II	8.505	1	8.504					
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	20.840	20.272	568					
	II	134	1	133					
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	12.519	25	25					12.494
	II	142.273	21.826	21.826	41.667	37.015	15	15	41.735

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum de legatura DN 5 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580301	I	1.578		4					1.574
	II	17.934		2.752	5.252	4.653			5.277
8401580302	I	8.946		21					8.925
nerambursabila	II	101.626		15.593	29.762	26.368			29.903
8401580303	I	1.995							1.995
Cheltuieli neeligibile	II	22.713		3.481	6.653	5.994	15	15	6.555

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizare DN 2N km 52+860 - km 60+000 - Jitia - Bisoaca si pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Buzau
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUZAU
 - 1.3 Amplasament Bisoac
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 255 / 20.05.2013

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 27937
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2,72 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 15

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 27937
2. Data pretului (luna/an) 01/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 15
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 27937

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 2N km 52+860 - km 60+000 - Jitia - Bisoca si pod nou peste raul Rannicu Sarat la km 53+300

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937
8400 TRANSPORTURI	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937
84015501 A. Transferuri interne	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	27.937			27.937				
	II	27.937				3.000	5.000	5.000	14.937

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Dej

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Cluj
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DEJ
 1.3 Amplasament Dej

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1158 / 17.11.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 168605
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2018
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5.45 km, poduri, pasaje=9 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 146845
 2. Data pretului (luna/an) 07/2010
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2011
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2013
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 168605

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului intre km 256+675 - km 258+950

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> | <p>Sibiu</p> <p>VALEA OLTULUI</p> <p>jud. Sibiu</p> |
| <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Ordin 1899 / 19.12.2018</p> |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>11554</p> <p>10/2018</p> <p>2,28 km</p> <p>9</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>11554</p> <p>10/2018</p> <p>9</p> <p>11/2019</p> <p>12/2021</p> <p>79</p> <p>11475</p> |
|---|---|

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului intre km 256+675 - km 258+950

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475
8400 TRANSPORTURI	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475
84015501 A. Transferuri interne	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	11.554	79		10.062				1.413
	II	11.554	79						11.475

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Realizare largire DN 7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie, intre km 251+475 - km 254+315

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
- 1.1 Judet / Sector Sibiu
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VALEA OLTULUI
 - 1.3 Amplasament jud. Sibiu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
- 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1900 / 19.12.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 29970
- 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2018
- 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2,84 km
- 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 9

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 29970
- 2. Data pretului (luna/an) 10/2018
- 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 9
- 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
- 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
- 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
- 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 3974
- 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 25996

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1262

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Realizare largire DN 7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie, intre km 251+475 - km 254+315

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497
8400 TRANSPORTURI	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497
BUGET DE STAT	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497
84015501 A. Transferuri interne	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	29.970	26.394	145	146				3.285
	II	29.970		3.974	12.499	3.000	3.000	3.000	4.497

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Brasov-Sighisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

BRASOV, HARGHITA,
COVASNA SI MURES
BRASOV, HARGHITA,
COVASNA SI MURES

H.G. 340 / 16.05.2018

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

8446112
06/2017
112,55 km
48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

8446112
06/2017
48
01/2020
12/2023
19872
765380
7458343

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov-Sighisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	8.243.595	19.872	765.380	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.243.595	19.872	765.380	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
8400 TRANSPORTURI	I	8.243.595	19.872	765.380	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.243.595	19.872	765.380	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	11.879	9.516	2.363					
	II	11.879	9.516	2.363					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	11.879	9.516	2.363					
	II	11.879	9.516	2.363					
84015830 Mecanismul pentru Interconectarea Europei	I	1.783	1.428	355					
	II	1.783	1.428	355					
8401583001 Finantarea nationala	I	10.096	8.088	2.008					
	II	10.096	8.088	2.008					
8401583002 Finantarea externa nerambursabila	I								
ALTE SURSE									
8480 ALTE SURSE	I	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
84807101 Active fixe	I	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
8480710101 Constructii	I	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	
	II	8.231.716	10.356	763.017	1.974.886	2.277.936	2.470.950	734.571	

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocire Falticeni

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Suceava
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna FALTICENI
 1.3 Amplasament Mun. Falticeni
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1152 / 17.11.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 238697
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 8.306 km, pasaje, viaducte=5 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 201585
 2. Data pretului (luna/an) 07/2010
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 238697

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolire Targu Frumos

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Iasi
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TG. FRUMOS
 - 1.3 Amplasament Oras Targu Frumos
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1155 / 17.11.2010
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 236673
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/2019
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 8,387 km, pasaje, poduri=8 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 200890
2. Data pretului (luna/an) 07/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 236673

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire Targu Frumos

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773
8400 TRANSPORTURI	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773
84015501 A. Transferuri interne	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	236.673			1.900				234.773
	II	236.673				1.900			234.773

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Amenajare banda pista si RESA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna M. KOGALNICEANU
 - 1.3 Amplasament Aeroportul International M. Kogalniceanu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 809 / 10.10.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 49856
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 08/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 263000 mp
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 49856
2. Data pretului (luna/an) 08/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2118
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 370
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 47413

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare banda pista si RESA

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39
8400 TRANSPORTURI	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39
84015501 A. Transferuri interne	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	49.901	2.382	145	25.894	21.480			
	II	49.901	2.118	370	25.894	21.480			39

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice : Vaslui
 1.1 Judet / Sector CRASNA
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna jud. Vaslui
 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 872 / 21.05.2019
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 5794
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 30,1 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 5794
 2. Data pretului (luna/an) 03/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2019
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 4514
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 1228
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1273

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	5.742	4.510	12					1.220
	II	5.742		4.514					1.228
8400 TRANSPORTURI	I	5.742	4.510	12					1.220
	II	5.742		4.514					1.228
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	5.742	4.510	12					1.220
	II	5.742		4.514					1.228
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	4.510	4.510						
	II	632		632					
84015501 A. Transferuri interne	I	4.510	4.510						
	II	632		632					
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	4.510	4.510						
	II	632		632					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	1.232							1.220
	II	5.110		3.882					1.228
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	1.232							1.220
	II	5.110		3.882					1.228
8401580101 Finantarea nationala	I	155		10					145
	II	644		487					157
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	880		2					878
	II	3.646		2.778					868
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	197							197
	II	820		617					203

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Dublarea liniei de cale ferata intre statiile Mogosoaia si Balotesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MOGOSOAIA, BALOTESTI
 1.3 Amplasament Ilfov
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 198 / 03.04.2019
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 82625
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2018
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 7,9 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 20

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 82625
 2. Data pretului (luna/an) 06/2018
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 20
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2019
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2473
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 48300
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 31852

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Dublarea liniei de cale ferata intre statiile Mogosoaia si Balotesti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
8400 TRANSPORTURI	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
84015501 A. Transferuri interne	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852
	II	82.625	2.473	48.300	15.000				16.852

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord cf la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Ilfov
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna OTOPENI
 1.3 Amplasament jud. Ilfov

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 386 / 12.06.2019

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 583802
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2018
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2,95 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 583802
 2. Data pretului (luna/an) 11/2018
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 08/2019
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2020
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 126102
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 252794
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 204906

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1277

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord cf la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	583.802	486.938	29.222					67.642
	II	583.802	126.102	252.794	137.264				67.642
8400 TRANSPORTURI	I	583.802	486.938	29.222					67.642
	II	583.802	126.102	252.794	137.264				67.642
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	504.265	486.938	17.327					
	II	353.526	126.102	227.424					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	504.265	486.938	17.327					
	II	353.526	126.102	227.424					
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	63.729	61.545	2.184					
	II	44.729	15.917	28.812					
8401580301 Finantarea nationala	I	361.131	348.755	12.376					
	II	253.460	90.196	163.264					
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	79.405	76.638	2.767					
	II	55.337	19.989	35.348					
ALTE SURSE									
8480 ALTE SURSE	I	79.537	11.895	11.895					67.642
	II	230.276	25.370	25.370	137.264				67.642
848071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	79.537	11.895	11.895					67.642
	II	230.276	25.370	25.370	137.264				67.642
84807101 Active fixe	I	79.537	11.895	11.895					67.642
	II	230.276	25.370	25.370	137.264				67.642

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord cf la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
			3	4	5	6	7	8	9
8480710101 Constructii	I	79.537		11.895					67.642
	II	230.276		25.370	137.264				67.642

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum expres Braila - Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Braila
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BRAILA, GALATI
 - 1.3 Amplasament Judetele Braila si Galati
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 1145 / 18.09.2008
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 883896
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 12,29 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 883896
2. Data pretului (luna/an) 11/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 11/2021
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 27
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 5175
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 861004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1285

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum expres Braila - Galati

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	866.206	30	5.182	578.314				282.680
	II	866.206	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114
8400 TRANSPORTURI	I	866.206	30	5.182	578.314				282.680
	II	866.206	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	866.206	30	5.182	578.314				282.680
	II	866.206	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	866.206	30	5.182	578.314				282.680
	II	866.206	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	866.206	30	5.182	578.314				282.680
	II	866.206	27	5.175	8.106	230.660	92.562	92.562	437.114
8401580101 Finantarea nationala	I	111.626	5	777	68.555				42.289
	II	111.626	4	776	1.022	29.075	11.667	11.667	57.415
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	632.542	25	4.402	388.479				239.636
	II	632.542	22	4.397	5.790	164.757	66.116	66.116	325.344
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	122.038		3	121.280				755
	II	122.038	1	2	1.294	36.828	14.779	14.779	54.355

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizare DN 71 Baldana-Targoviste-Sinaia, km 0+000 - 44+130 largire la patru benzi de circulatie si km 51+041 - 109+905 drum de doua benzi

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dambovita
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TARGOVISTE, SINAIA
 - 1.3 Amplasament judetele Dambovita si Prahova
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 366 / 24.05.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2136328
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 101,7 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2136328
2. Data pretului (luna/an) 01/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 11/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 132
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 2136196

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1287

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 71 Baldana-Targoviste-Sinaia, km 0+000 - 44+130 largire la patru benzi de circulatie si km 51+041 - 109+905 drum de doua benzi

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	2.136.328	1.502	699.321	1.435.505	212.154	287.517	191.677	1.438.151
	II	2.136.328	132		6.697				
8400 TRANSPORTURI	I	2.136.328	1.502	699.321	1.435.505	212.154	287.517	191.677	1.438.151
	II	2.136.328	132		6.697				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	2.136.328	1.502	699.321	1.435.505	212.154	287.517	191.677	1.438.151
	II	2.136.328	132		6.697				
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.502	1.502						
	II	132	132						
84015501 A. Transferuri interne	I	1.502	1.502						
	II	132	132						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.502	1.502						
	II	132	132						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	2.134.826		699.321	1.435.505	212.154	287.517	191.677	1.438.151
	II	2.136.196			6.697				
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	2.134.826		699.321	1.435.505	212.154	287.517	191.677	1.438.151
	II	2.136.196			6.697				
8401580101 Finantarea nationala	I	269.096		88.150	180.946	26.742	36.242	24.161	181.279
	II	269.268			844				
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	1.524.876		499.515	1.025.361	151.539	205.369	136.912	1.027.251
	II	1.525.855			4.784				
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	340.854		111.656	229.198	33.873	45.906	30.604	229.621
	II	341.073			1.069				

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum de legatura autostrada A1 Arad – Timisoara - DN69, judetul Timis

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Timis
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TIMISOARA
 1.3 Amplasament judetul Timis
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 467 / 03.07.2019

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 259880
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 10 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 259880
 2. Data pretului (luna/an) 02/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 11/2019
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 05/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 27
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8662
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 250782

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1288

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Drum de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN69, judetul Timis

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	259.471	292	8.466	225.591				25.122
	II	259.471	27	8.662	18.564	75.955	113.933		42.330
8400 TRANSPORTURI	I	259.471	292	8.466	225.591				25.122
	II	259.471	27	8.662	18.564	75.955	113.933		42.330
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	259.471	292	8.466	225.591				25.122
	II	259.471	27	8.662	18.564	75.955	113.933		42.330
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	292	292						
	II	47	27	20					
84015501 A. Transferuri interne	I	292	292						
	II	47	27	20					
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	292	292						
	II	47	27	20					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	259.179			225.591				25.122
	II	259.424			18.564	75.955	113.933		42.330
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	7							
	II	183							
8401580101 Finantarea nationala	I	1							
	II	23							
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	5							
	II	131							
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	1							
	II	29							
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	259.172			225.591				25.122
	II	259.241			18.564	75.955	113.933		42.330

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Drum de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN69, judetul Timis

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401580301	I	32.873		1.269	28.436				3.168
	II	32.882		1.269	2.340	9.574	14.361		5.338
8401580302	I	186.281		7.190	161.136				17.955
nerambursabila	II	186.330		7.190	13.260	54.254	81.381		30.245
8401580303	I	40.018			36.019				3.999
Cheltuieli neeligibile	II	40.029			2.964	12.127	18.191		6.747

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Municipiul Bucuresti
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MUNICIPIUL BUCURESTI
 1.3 Amplasament Municipiul Bucuresti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 1717 / 02.11.2018
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 24161
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2017
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 63 statii
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 14

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 24161
 2. Data pretului (luna/an) 12/2017
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 14
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2020
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 02/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 24161

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1291

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		24.161			24.128				33
	I	24.161			10.000	14.128			33
	II	24.161			24.128				33
8400 TRANSPORTURI		24.161			10.000	14.128			33
	I	24.161			24.128				33
	II	24.161			10.000	14.128			33
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI		24.128			24.128				33
	I	24.128			10.000	14.128			33
	II	24.128			24.128				33
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		24.128			24.128				33
	I	24.128			10.000	14.128			33
	II	24.128			24.128				33
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)		24.128			24.128				33
	I	24.128			10.000	14.128			33
	II	24.128			24.128				33
8401580301 Finantarea nationala		3.045			3.045				33
	I	3.045			1.261	1.784			33
	II	3.045			17.258				33
8401580302 Finantarea externa nerambursabila		17.258			17.258				33
	I	17.258			7.143	10.115			33
	II	17.258			3.825				33
8401580303 Cheltuieli neeligibile		3.825			3.825				33
	I	3.825			1.596	2.229			33
	II	3.825							33
VENITURI PROPRII									
8410 TRANSPORTURI		33							33
	I	33							33
	II	33							33
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		33							33
	I	33							33
	II	33							33
84105501 A. Transferuri interne		33							33
	I	33							33
	II	33							33

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Accesibilizarea statilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
841050112	I	33							33
economici cu capital de stat	II	33							33

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Municipiul Bucuresti
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MUNICIPIUL BUCURESTI
 - 1.3 Amplasament Municipiul Bucuresti
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 374 / 03.06.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 9161319
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 22 statii 2 depouri
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 84

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 9161319
2. Data pretului (luna/an) 04/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 84
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2030
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 2767271
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 203368
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 6190680

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1292

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	9.161.319	3.235.387	829	89.125	97.647	4.331	132.391	5.835.978
	II	9.161.319	2.767.271	203.368	75.475	97.647	4.331	132.391	5.880.836
8400 TRANSPORTURI									
	I	9.161.319	3.235.387	829	89.125	97.647	4.331	132.391	5.835.978
	II	9.161.319	2.767.271	203.368	75.475	97.647	4.331	132.391	5.880.836
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	9.121.807	3.214.706	231	89.125	97.647	4.331	132.391	5.817.745
	II	9.121.807	2.746.590	202.770	75.475	97.647	4.331	132.391	5.862.603
840151 TITLUL VI									
TRANSFERURI INTRE UNITATI									
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
84015102 Transferuri de capital									
	I	147.500	133.318	231	89.125	97.647	4.331	132.391	13.951
	II	147.500	133.318	231	75.475	97.647	4.331	132.391	13.951
8401510234 Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou									
	I	147.500	133.318	231	89.125	97.647	4.331	132.391	13.951
	II	147.500	133.318	231	75.475	97.647	4.331	132.391	13.951
840155 TITLUL VII ALTE									
TRANSFERURI									
84015501 A. Transferuri interne									
	I	3.163.456	41.298	41.298	89.125	97.647	4.331	132.391	3.122.158
	II	3.163.456	40.628	40.628	75.475	97.647	4.331	132.391	3.122.828
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	I	3.163.456	41.298	41.298	89.125	97.647	4.331	132.391	3.122.158
	II	3.163.456	40.628	40.628	75.475	97.647	4.331	132.391	3.122.828
840156 TITLUL VIII PROIECTE									
CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
	I	835.953	835.953	835.953	89.125	97.647	4.331	132.391	3.122.158
	II	835.953	835.953	835.953	75.475	97.647	4.331	132.391	3.122.828
84015601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)									
	I	835.953	835.953	835.953	89.125	97.647	4.331	132.391	3.122.158
	II	835.953	835.953	835.953	75.475	97.647	4.331	132.391	3.122.828

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1292

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
8401560101 Finantarea nationala	I	99.364	99.364						
	II	50.667	50.667						
8401560102 Finantarea externa nerambursabila	I	562.926	562.926						
	II	562.926	562.926						
8401560103 Cheltuieli neeligibile	I	173.663	173.663						
	II	173.663	173.663						
8401560104 Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up	II	48.697	48.697						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	1.897.436	1.656.450		89.125				151.861
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	II	1.897.436	1.189.004	202.539	75.475	97.647	4.331	132.391	196.049
8401580301 Finantarea nationala	I	357.705	346.979						
	II	290.710	241.391	25.880	10.726	12.325	546	546	508
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	1.189.488	1.040.936		60.775	69.837	3.094	131.153	87.777
	II	1.256.483	752.167	146.656	53.911	15.485	692	692	99.665
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	350.243	268.535		17.624				64.084
	II	350.243	195.446	30.003	12.050				95.876
840165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA VENITURI PROPRII	I	3.077.462	547.687						2.529.775
	II	3.077.462	547.687						2.529.775
8410 TRANSPORTURI	I	39.512	20.681		598				18.233
	II	39.512	20.681		598				18.233
841055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	39.512	20.681		598				18.233
	II	39.512	20.681		598				18.233
84105501 A. Transferuri interne	I	39.512	20.681		598				18.233
	II	39.512	20.681		598				18.233
8410550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	39.512	20.681		598				18.233
	II	39.512	20.681		598				18.233

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor semalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA
 - 1.3 Amplasament Port Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 42 / 08.02.2018
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 227834
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2017
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1815655 mp
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 47

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 227834
2. Data pretului (luna/an) 03/2017
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 47
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2019
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 46749
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 90758
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 90121

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1295

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor semalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	227.628	175.755	3.172	8.352				40.349
	II	227.628	46.749	90.758	32.725	500	500		56.396
8400 TRANSPORTURI	I	227.628	175.755	3.172	8.352				40.349
	II	227.628	46.749	90.758	32.725	500	500		56.396
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	227.628	175.755	3.172	8.352				40.349
	II	227.628	46.749	90.758	32.725	500	500		56.396
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	227.628	175.755	3.172	8.352				40.349
	II	227.628	46.749	90.758	32.725	500	500		56.396
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	227.628	175.755	3.172	8.352				40.349
	II	227.628	46.749	90.758	32.725	500	500		56.396
8401580301 Finantarea nationala	I	42.020	35.435	408	1.053				5.124
	II	28.177	6.027	10.752	4.125	63	63		7.147
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	144.994	107.677	2.311	5.966				29.040
	II	158.837	33.317	60.928	23.375	357	357		40.503
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	40.614	32.643	453	1.333				6.185
	II	40.614	7.405	19.078	5.225	80	80		8.746

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Tulcea |
| 1.1 Judet / Sector | SULINA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | jud. Tulcea |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 237 / 18.04.2018 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 374047 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 03/2017 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 36,7 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 60 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 374047 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2017 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 60 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 12/2019 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 12/2024 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | 174 |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | 456 |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 373417 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL									
	I	374.047	38.402	65.200	263.035	24.073	138	100.713	7.272
	II	374.047	174	456	19.078	24.073	90.927	100.713	138.626
8400 TRANSPORTURI									
	I	374.047	38.402	65.200	263.035	24.073	138	100.713	7.272
	II	374.047	174	456	19.078	24.073	90.927	100.713	138.626
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI									
	I	374.047	38.402	65.200	263.035	24.073	138	100.713	7.272
	II	374.047	174	456	19.078	24.073	90.927	100.713	138.626
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	I	374.047	38.402	65.200	263.035	24.073	138	100.713	7.272
	II	374.047	174	456	19.078	24.073	90.927	100.713	138.626
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)									
	I	47.232	4.995	8.147	33.154	24.073	18	100.713	918
	II	47.232	23	58	2.339	16.702	11.466	12.700	3.944
8401580302 Finantarea externa nerambursabila									
	I	267.646	28.309	46.162	187.875	2.947	98	69.281	5.202
	II	267.646	123	325	13.257	2.947	62.291	69.281	119.422
8401580303 Cheltuieli neeligibile									
	I	59.169	5.098	10.891	42.006	4.424	22	18.732	1.152
	II	59.169	28	73	3.482	4.424	17.170	18.732	15.260

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti, km 2+800 - km 18+500 si km 21+800 - km 48+146

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Botosani
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BOTOSANI
 - 1.3 Amplasament jud. Botosani
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 211 / 10.04.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 261075
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 06/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 42.739 km, poduri noi=5buc, viaducte=2, poduri reabilitate=3
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 261075
2. Data pretului (luna/an) 06/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 261075

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti, km 2+800 - km 18+500 si km 21+800 - km 48+146

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641
8400 TRANSPORTURI	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641
84015501 A. Transferuri interne	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	261.075		248.050	3.000				10.025
	II	261.075			8.000	9.418	5.000	28.016	210.641

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod peste raul Dambovita pe DN 73 km 78+519

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Arges
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna DRAGOSLAVELE
 - 1.3 Amplasament jud. Arges
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 143 / 20.02.2020
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 49387
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 04/2019
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 750 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 15

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 49387
2. Data pretului (luna/an) 04/2019
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 15
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 05/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 08/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 49278

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1303

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod peste raul Dambovita pe DN 73 km 78+519

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	49.278			42.345				6.933
	II	49.278			7.349	28.936			12.993
8400 TRANSPORTURI	I	49.278			42.345				6.933
	II	49.278			7.349	28.936			12.993
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	49.278			42.345				6.933
	II	49.278			7.349	28.936			12.993
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	49.278			42.345				6.933
	II	49.278			7.349	28.936			12.993
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	49.278			42.345				6.933
	II	49.278			7.349	28.936			12.993
8401580101 Finantarea nationala	I	6.233			5.338				895
	II	6.233			926	3.647			1.660
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	35.320			30.246				5.074
	II	35.320			5.250	20.669			9.401
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	7.725			6.761				964
	II	7.725			1.173	4.620			1.932

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianța de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN 1F, km 79+625 - DJ 191C

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Salaj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ZALAU
 - 1.3 Amplasament jud. Salaj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 547 / 31.07.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 241983
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 09/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5.535 km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 241983
2. Data pretului (luna/an) 09/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 05/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 05/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 33980
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 206489

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DN 1F, km 79+625 - DJ 191C

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	240.469		221.608	352				18.509
	II	240.469		33.980	30.940	98.036			77.513
8400 TRANSPORTURI	I	240.469		221.608	352				18.509
	II	240.469		33.980	30.940	98.036			77.513
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	240.469		221.608	352				18.509
	II	240.469		33.980	30.940	98.036			77.513
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	240.469		221.608	352				18.509
	II	240.469		33.980	30.940	98.036			77.513
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	240.469		221.608	352				18.509
	II	240.469		33.980	30.940	98.036			77.513
8401580101 Finantarea nationala	I	30.381		27.917	19				2.445
	II	30.381		4.304	3.900	12.345			9.832
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	172.156		158.439	109				13.608
	II	172.156		24.388	22.100	69.954			55.714
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	37.932		35.252	224				2.456
	II	37.932		5.288	4.940	15.737			11.967

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitarea podului de la Cernavoda, A2, km 157+600

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CERNAVODA
 - 1.3 Amplasament jud. Constanta si Ialomita
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 844 / 06.12.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 76244
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1596 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 76244
2. Data pretului (luna/an) 02/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 03/2025
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 79
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 98796

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea podului de la Cernavoda, A2, km 157+600

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	98.875		79	98.796				70.564
	II	98.875		79	28.232				
8400 TRANSPORTURI	I	98.875		79	98.796				70.564
	II	98.875		79	28.232				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	98.875		79	98.796				70.564
	II	98.875		79	28.232				
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	98.875		79	98.796				70.564
	II	98.875		79	28.232				
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	12.464		10	12.454				70.564
	II	12.464		10	3.559				8.895
8401580301 Finantarea nationala	I	70.628		56	70.572				50.407
	II	70.628		56	20.165				
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	15.783		13	15.770				11.262
	II	15.783		13	4.508				

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitarea podului de la Borcea, A2, km 149+680

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Ialomita
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna BORCEA
 - 1.3 Amplasament jud. Ialomita
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 844 / 06.12.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 90980
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 968 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 90980
2. Data pretului (luna/an) 02/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 03/2025
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 77
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 117871

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitarea podului de la Borcea, A2, km 149+680

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	117.948		77	117.871				89.641
	II	117.948		77	28.230				
8400 TRANSPORTURI	I	117.948		77	117.871				89.641
	II	117.948		77	28.230				
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	117.948		77	117.871				89.641
	II	117.948		77	28.230				
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	117.948		77	117.871				89.641
	II	117.948		77	28.230				
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	14.868		10	14.858				89.641
	II	117.948		77	28.230				
8401580301 Finantarea nationala	I	14.868		10	14.858				11.300
	II	117.948		77	28.230				
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	84.251		55	84.196				64.031
	II	84.251		55	20.165				
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	18.829		12	18.817				14.310
	II	18.829		12	4.507				

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Covasna
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna SFANTU GHEORGHE
 1.3 Amplasament SFANTU GHEORGHE
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 565 / 16.07.2020
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 355431
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 11,56 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 355431
 2. Data pretului (luna/an) 05/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 1131
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 354301

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire a municipiului Sfantu Gheorghe

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	355.432		1.131	348.225	87.181	204.287		6.076
	II	355.432		1.131	2.726				60.107
8400 TRANSPORTURI	I	355.432		1.131	348.225	87.181	204.287		6.076
	II	355.432		1.131	2.726				60.107
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	355.432		1.131	348.225	87.181	204.287		6.076
	II	355.432		1.131	2.726				60.107
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	355.432		1.131	348.225	87.181	204.287		6.076
	II	355.432		1.131	2.726				60.107
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	355.432		1.131	348.225	87.181	204.287		6.076
	II	355.432		1.131	2.726				60.107
8401580101 Finantarea nationala	I	44.814		170	43.894	10.926	25.688		750
	II	44.814		170	344				7.686
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	253.946		961	248.732	61.915	145.565		4.253
	II	253.946		961	1.947				43.558
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	56.672			55.599	14.340	33.034		1.073
	II	56.672			435				8.863

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati - Giurgiulesti

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Galati</p> <p>GALATI</p> <p>Galati</p>
<p>Ordin 645 / 13.05.2015</p> |
|---|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>8323</p> <p>10/2014</p> <p>125,2 m</p> <p>9</p> |
|---|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>8323</p> <p>10/2014</p> <p>9</p> <p>12/2020</p> <p>09/2021</p> <p>2</p> <p>7924</p> |
|---|--|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1321

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati - Giurgiulesti

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	7.926	2	6.946					978
	II	7.926	2		3.609				4.315
8400 TRANSPORTURI	I	7.926	2	6.946					978
	II	7.926	2		3.609				4.315
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	7.926	2	6.946					978
	II	7.926	2		3.609				4.315
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	6.948	2	6.946					
	II	2	2						
84015501 A. Transferuri interne	I	6.948	2	6.946					
	II	2	2						
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	6.948	2	6.946					
	II	2	2						
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	978							978
	II	7.924			3.609				4.315
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	978							978
	II	7.924			3.609				4.315
8401580101 Finantarea nationala	I	124							124
	II	999			455				544
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	698							698
	II	5.659			2.578				3.081
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	156							156
	II	1.266			576				690

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Date geografice :</p> <p>1.1 Judet / Sector</p> <p>1.2 Municipiu / Oras / Comuna</p> <p>1.3 Amplasament</p> <p>2. Date referitoare la studiul de fezabilitate</p> <p>2.1 Numarul si data Acordului MFP</p> <p>2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)</p> | <p>Calarasi</p> <p>CALARASI</p> <p>Calarasi</p>
<p>H.G. 439 / 28.05.2020</p> |
|---|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata (mii lei)</p> <p>2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)</p> <p>3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)</p> <p>4. Durata de realizare aprobata (numar luni)</p> | <p>133429</p> <p>10/2019</p> <p>2739 km</p> <p>18</p> |
|---|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---|
| <p>1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)</p> <p>2. Data pretului (luna/an)</p> <p>3. Durata de realizare contractata (nr. luni)</p> <p>4. Data inceperii investitiei (luna/an)</p> <p>5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)</p> <p>6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)</p> <p>7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)</p> <p>8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)</p> | <p>133429</p> <p>10/2019</p> <p>18</p> <p>12/2020</p> <p>06/2022</p>
<p>133392</p> |
|---|---|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli prelimate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	133.392			114.478	68.687	22.896		18.914
	II	133.392			14.311				27.498
8400 TRANSPORTURI	I	133.392			114.478	68.687	22.896		18.914
	II	133.392			14.311				27.498
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	133.392			114.478	68.687	22.896		18.914
	II	133.392			14.311				27.498
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	133.392			114.478	68.687	22.896		18.914
	II	133.392			14.311				27.498
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	133.392			114.478	68.687	22.896		18.914
	II	133.392			14.311				27.498
8401580101 Finantarea nationala	I	16.875			14.430	8.658	2.886		2.445
	II	16.875			1.804				3.527
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	95.620			81.770	49.062	16.354		13.850
	II	95.620			10.222				19.982
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	20.897			18.278	10.967	3.656		2.619
	II	20.897			2.285				3.989

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 13C km 1+200, peste raul Tarnava Mare la Vanatori

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Mures
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VANATORI
 1.3 Amplasament Vanatori
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 497 / 28.06.2010
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 6447
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2010
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 52,1 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 6447
 2. Data pretului (luna/an) 02/2010
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2020
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 06/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 3
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 8222

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1323

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 13C km 1+200, peste raul Tarnava Mare la Vanatori

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
-
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	8.225		6.021					2.204
	II	8.225		3	1.569	3.010			3.643
8400 TRANSPORTURI	I	8.225		6.021					2.204
	II	8.225		3	1.569	3.010			3.643
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	8.225		6.021					2.204
	II	8.225		3	1.569	3.010			3.643
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	8.225		6.021					2.204
	II	8.225		3	1.569	3.010			3.643
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	8.225		6.021					2.204
	II	8.225		3	1.569	3.010			3.643
8401580101 Finantarea nationala	I	1.036		759					277
	II	1.037		1	198	379			459
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	5.875		4.301					1.574
	II	5.880		1	1.120	2.150			2.609
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	1.314		961					353
	II	1.308		1	251	481			575

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km)

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Galati
 GALATI
 Galati</p> <p>H.G. 708 / 18.09.2013</p> |
|--|--|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>161633
 06/2012
 5601,77 m
 24</p> |
|--|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>161633
 06/2012
 24
 12/2020
 12/2022

 155531</p> |
|--|--|

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocolare Galati

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Galati |
| 1.1 Judet / Sector | GALATI |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Galati |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 726 / 02.10.2019 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 1221323 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 06/2019 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 33,6 km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 42 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 1221323 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 06/2019 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 42 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 12/2020 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 06/2024 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 693924 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire Galati

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
8400 TRANSPORTURI	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
BUGET DE STAT	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
8401 TRANSPORTURI	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
84015501 A. Transferuri interne	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	693.924			45.279	134		34.967	613.544
	II	693.924			11.000	11.000	7.380	51.000	613.544

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211 +812, km 212+045, km 212+495, km 213+600

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :	Tulcea
1.1 Judet / Sector	TULCEA
1.2 Municipiu / Oras / Comuna	Tulcea
1.3 Amplasament	
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate	
2.1 Numarul si data Acordului MFP	
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)	Ordin 1168 / 17.07.2020

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)	12577
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)	09/2019
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)	42 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)	18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)	12577
2. Data pretului (luna/an)	09/2019
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)	18
4. Data inceperii investitiei (luna/an)	12/2020
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)	06/2022
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)	
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)	
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei)	12573

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea liniei C.F. Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera. Lotul 1 : Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod, peste raul Arges intre Vidra si Comana

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Giurgiu
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna VIDRA SI COMANA
 1.3 Amplasament judetul Giurgiu

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 1012 / 27.11.2020

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 655187
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2020
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 12,02 km
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 655187
 2. Data pretului (luna/an) 11/2020
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2020
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 623480

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Modernizarea liniei C.F. Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera. Lotul 1 : Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod, peste raul Arges intre Vidra si Comana

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	623.480		561.741	61.739	184.033	163.663	116.903	37.129
	II	623.480			121.752	184.033	163.663	116.903	37.129
8400 TRANSPORTURI	I	623.480		561.741	61.739	184.033	163.663	116.903	37.129
	II	623.480			121.752	184.033	163.663	116.903	37.129
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	623.480		561.741	61.739	184.033	163.663	116.903	37.129
	II	623.480			121.752	184.033	163.663	116.903	37.129
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	623.480		561.741	61.739	184.033	163.663	116.903	37.129
	II	623.480			121.752	184.033	163.663	116.903	37.129
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	78.590		70.808	7.782	184.033	163.663	116.903	37.129
	II	78.590			15.355	23.197	20.630	14.736	4.672
8401580301 Finantarea nationala	I	445.343		401.243	44.100	131.452	116.902	83.502	26.475
	II	445.343			87.012	131.452	116.902	83.502	26.475
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	99.547		89.690	9.857	29.384	26.131	18.665	5.982
	II	99.547			19.385	29.384	26.131	18.665	5.982

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN 1 km 95+100 – km 95+400, in localitatea Cornu

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Prahova
 CORNU
 Cornu</p> <p>Ordin 1057 / 16.07.2019</p> |
|--|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>3351
 01/2019
 300 m
 8</p> |
|--|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>3351
 01/2019
 8
 09/2021
 04/2022

 3351</p> |
|--|---|

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1349

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN 1 km 95+100 – km 95+400, in localitatea Cornu

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
										0
5000 TOTAL GENERAL	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564
8400 TRANSPORTURI	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564
84015501 A. Transferuri interne	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.351			2.787					564
	II	3.351				2.578	209			564

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pasarele pietonale pe Centura Municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN 1

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Ilfov |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | ILFOV |
| 1.3 Amplasament | Ilfov |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 670 / 18.02.2020 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 15416 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 05/2019 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 5 buc |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 6 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 15416 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 05/2019 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 6 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 02/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 15416 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pasarele pietonale pe Centura Municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN 1

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416
8400 TRANSPORTURI	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416
84015501 A. Transferuri interne	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	15.416			15.416				
	II	15.416				1.000	1.000	1.000	12.416

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Centrul de Intretinere si Coordonare Autostrada A3 - km 30+600 si a Punctului de Sprijin Autostrada A3 - km 66+500

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Ilfov
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ILFOV
 - 1.3 Amplasament Ilfov si Prahova
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 904 / 31.05.2019
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 27058
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1 buc
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 27058
2. Data pretului (luna/an) 10/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 27058

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Centrul de Intretinere si Coordonare Autostrada A3 - km 30+600 si a Punctului de Sprijin Autostrada A3 - km 66+500

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	3	Cheltuieli preliminate 2020	4	Propuneri 2021	5	Estimari 2022	6	Estimari 2023	7	Estimari 2024	8	Estimari anii ulteriori	9
5000 TOTAL GENERAL	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	
8400 TRANSPORTURI	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	
BUGET DE STAT																
8401 TRANSPORTURI	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	
84015501 A. Transferuri interne	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	27.058					27.058									
	II	27.058							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.058	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Refacere pod pe DN 11 km 93+704

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Date geografice : | Bacau |
| 1.1 Judet / Sector | BACAU |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Bacau |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 1013 / 25.05.2020 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 3692 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 03/2019 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 24,1 m |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 9 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 3692 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2019 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 9 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 05/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 3692 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Refacere pod pe DN 11 km 93+704

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192
8400 TRANSPORTURI	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192
84015501 A. Transferuri interne	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.692			2.500				1.192
	II	3.692			2.500				1.192

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersectia DN 73 cu DJ 703K, pe raza localitatii Maracineni

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Arges
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MARACINENI
 1.3 Amplasament Arges
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP Ordin 894 / 21.04.2020
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 3053
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 07/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 1 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 3

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 3053
 2. Data pretului (luna/an) 07/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 3
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2021
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 3053

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1353

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersectia DN 73 cu DJ 703K, pe raza localitatii Maracineni

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
5000 TOTAL GENERAL	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381
8400 TRANSPORTURI	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381
84015501 A. Transferuri interne	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.053			2.672				381
	II	3.053				2.672			381

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare DN 73F km 0+000-km - 8+450 Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Date geografice : | Brasov |
| 1.1 Judet / Sector | BRASOV |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Brasov |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 1826 / 05.12.2018 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 26085 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 04/2018 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 8450 Km |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 26085 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 04/2018 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 09/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 26085 |

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1354

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Reabilitare DN 73F km 0+000-km - 8+450 Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	3	Cheltuieli preliminate 2020	4	Propuneri 2021	5	Estimari 2022	6	Estimari 2023	7	Estimari 2024	8	Estimari anii ulteriori	9
5000 TOTAL GENERAL	I	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
8400 TRANSPORTURI	II	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
BUGET DE STAT	I	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
8401 TRANSPORTURI	II	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
84015501 A. Transferuri interne	II	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	26.085					24.354		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.731	23.085
	II	26.085							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.085	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare DN 13A km. 87+900 - km. 88+000 si pod nou pe DN 13A km. 87+915 peste raul Bradesti

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Harghita
 BRADESTI
 Harghita</p> <p>Ordin 669 / 18.02.2020</p> |
|--|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>3544
 09/2019
 21 m
 12</p> |
|--|--|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>3544
 09/2019
 12
 09/2021
 09/2022

 3227</p> |
|--|--|

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare DN 13A km. 87+900 - km. 88+000 si pod nou pe DN 13A km. 87+915 peste raul Bradesti

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			
8400 TRANSPORTURI	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			
84015501 A. Transferuri interne	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	3.227			3.227				
	II	3.227			1.227	2.000			

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Varianta de ocire Buftea

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Date geografice : | |
| 1.1 Judet / Sector | Ilfov |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | BUFTEA |
| 1.3 Amplasament | Ilfov |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 974 / 26.06.2019 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 183114 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 03/2019 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 5774 m |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 18 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 183114 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2019 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 18 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 04/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 183114 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Varianta de ocire Buftea

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114
8400 TRANSPORTURI	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114
84015501 A. Transferuri interne	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	183.114			183.114				
	II	183.114				1.000	1.000	1.000	180.114

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare DN 2 km. 7+848 - km. 18+330

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Ilfov
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna ILFOV
 - 1.3 Amplasament Ilfov
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 373 / 03.06.2019

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 70880
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 09/2018
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 10 Km
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 70880
2. Data pretului (luna/an) 09/2018
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 70880

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare DN 2 km. 7+848 - km. 18+330

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880
8400 TRANSPORTURI	I	70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880
8401 TRANSPORTURI	I	70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	II	70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880
84015501 A. Transferuri interne	I	70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	II	70.880			43.135	1.000	27.745	1.000	67.880

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

Amenajare intersecție cu sens giratoriu la intersecția DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, iesire din localitatea Spataru din judetul Buzau

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Date geografice : | Buzau |
| 1.1 Judet / Sector | SPATARU |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Buzau |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | Ordin 1680 / 24.08.2020 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 7277 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 08/2020 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 1 buc |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 6 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 7277 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 08/2020 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 6 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 04/2022 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 7277 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23+350 intersecție cu DC 158 dreapta si DC 146A stanga, la Gulia

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Date geografice : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | <p>Dambovita
GULIA
Dambovita</p> <p>Ordin 1990 / 30.10.2020</p> |
|--|---|

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | <p>4566
03/2020
1 buc
7</p> |
|--|---|

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | <p>4566
03/2020
7
09/2021
05/2022

4566</p> |
|--|---|

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Pod pe DN 2E km 57+400 la Clit

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Suceava
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CLIT
 1.3 Amplasament Suceava
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 450 / 15.09.2014

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1644
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 09/2014
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 14 m
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 10

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1644
 2. Data pretului (luna/an) 09/2014
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 10
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2022
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 1644

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Pod pe DN 2E km 57+400 la Clit

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
- II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		
8400 TRANSPORTURI	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		
840155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		
84015501 A. Transferuri interne	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		
8401550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	1.644			1.644				
	II	1.644				1.144	500		

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extindere la 4 benzi a drumului de circulatie existent intre Poarta 10 bis si Poarta 10

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Constanta
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA
 - 1.3 Amplasament Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 674 / 14.08.2020
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 60000
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 09/2019
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 982 m
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 60000
2. Data pretului (luna/an) 09/2019
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2023
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 60001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extindere la 4 benzi a drumului de circulatie existent intre Poarta 10 bis si Poarta 10

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	60.001			60.001				
	II	60.001			27.775	29.600	651	475	1.500
8400 TRANSPORTURI	I	60.001			60.001				
	II	60.001			27.775	29.600	651	475	1.500
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	60.001			60.001				
	II	60.001			27.775	29.600	651	475	1.500
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	60.001			60.001				
	II	60.001			27.775	29.600	651	475	1.500
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	60.001			60.001				
	II	60.001			27.775	29.600	651	475	1.500
8401580301 Finantarea nationala	I	7.580			7.580	29.600	651	475	1.500
	II	7.580			3.501	3.750	80	60	189
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	42.949			42.949				
	II	42.949			19.839	21.250	449	339	1.072
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	9.472			9.472				
	II	9.472			4.435	4.600	122	76	239

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Luminita

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Constanta
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CONSTANTA
 1.3 Amplasament Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 936 / 13.12.2019
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 98196
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4 buc
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 98196
 2. Data pretului (luna/an) 05/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 98196

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
COD OBIECTIV 1362

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Luminita

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	98.196			92.281				5.915
	II	98.196			3.751	52.817	35.213	500	5.915
8400 TRANSPORTURI	I	98.196			92.281				5.915
	II	98.196			3.751	52.817	35.213	500	5.915
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	98.196			92.281				5.915
	II	98.196			3.751	52.817	35.213	500	5.915
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	98.196			92.281				5.915
	II	98.196			3.751	52.817	35.213	500	5.915
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	98.196			92.281				5.915
	II	98.196			3.751	52.817	35.213	500	5.915
8401580101 Finantarea nationala	I	11.670			11.670				
	II	11.670			473	6.680	4.454	63	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	66.127			66.127				
	II	66.127			2.681	37.853	25.236	357	
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	20.399			14.484				5.915
	II	20.399			597	8.284	5.523	80	5.915

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medginia

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Constanta
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna MEDGIDIA
 1.3 Amplasament Constanta
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 790 / 04.11.2019
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 102316
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 05/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 320 ml
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 102316
 2. Data pretului (luna/an) 05/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 18
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2023
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 102316

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COD OBIECTIV 1363

Anexa nr. 3 / 24 / 29

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medginia

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori	
										0
5000 TOTAL GENERAL	I	102.316			92.640					9.676
	II	102.316			3.846	56.853	31.487	454		9.676
8400 TRANSPORTURI	I	102.316			92.640					9.676
	II	102.316			3.846	56.853	31.487	454		9.676
BUGET DE STAT										
8401 TRANSPORTURI	I	102.316			92.640					9.676
	II	102.316			3.846	56.853	31.487	454		9.676
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	102.316			92.640					9.676
	II	102.316			3.846	56.853	31.487	454		9.676
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	102.316			92.640					9.676
	II	102.316			3.846	56.853	31.487	454		9.676
8401580101 Finantarea nationala	I	11.715			11.715					
	II	11.715			498	7.175	3.981	61		
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	66.382			66.382					
	II	66.382			2.821	40.660	22.563	338		
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	24.219			14.543					9.676
	II	24.219			527	9.018	4.943	55		9.676

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Ovidiu

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Constanta |
| 1.1 Judet / Sector | OVIDIU |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Constanta |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 789 / 04.11.2019 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|----------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 70782 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 05/2019 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 49300 mp |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 70782 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 05/2019 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 09/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 70782 |

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Ovidiu

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL		70.782			67.597	35.001	23.468	500	3.185
	I	70.782			8.428	35.001	23.468	500	3.385
	II	70.782			67.597				3.185
8400 TRANSPORTURI		70.782			8.428	35.001	23.468	500	3.385
	I	70.782			67.597				3.185
	II	70.782			8.428	35.001	23.468	500	3.385
BUGET DE STAT									
	I	70.782			67.597	35.001	23.468	500	3.185
	II	70.782			8.428				3.385
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	I	70.782			67.597				3.185
	II	70.782			8.428	35.001	23.468	500	3.385
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
	I	70.782			67.597				3.185
	II	70.782			8.428	35.001	23.468	500	3.385
8401580101 Finantarea nationala									
	I	8.545			8.545	4.423	2.966	63	25
	II	8.545			1.068				
8401580102 Finantarea externa nerambursabila									
	I	48.421			48.421	25.062	16.804	357	143
	II	48.421			6.055				
8401580103 Cheltuieli neeligibile									
	I	13.816			10.631	5.516	3.698	80	3.185
	II	13.816			1.305				3.217

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extinderea infrastructurii Portului Calafat (Km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al Portului - etapa I

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet / Sector Dolj
 - 1.2 Municipiu / Oras / Comuna CALAFAT
 - 1.3 Amplasament Dolj
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numarul si data Acordului MFP H.G. 942 / 05.11.2020
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 68818
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 02/2020
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 560 ml
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 30

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 68818
2. Data pretului (luna/an) 02/2020
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 30
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 03/2024
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 68531

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extinderea infrastructurii Portului Calafat (Km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al Portului - etapa I

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	3	Cheltuieli preliminate 2020	4	Propuneri 2021	5	Estimari 2022	6	Estimari 2023	7	Estimari 2024	8	Estimari anii ulteriori	9
5000 TOTAL GENERAL	I	68.531					68.531									
	II	68.531					14.927		25.514		28.090					
8400 TRANSPORTURI	I	68.531					68.531									
	II	68.531					14.927		25.514		28.090					
BUGET DE STAT																
8401 TRANSPORTURI	I	68.531					68.531									
	II	68.531					14.927		25.514		28.090					
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	68.531					68.531									
	II	68.531					14.927		25.514		28.090					
84015803 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	I	68.531					68.531									
	II	68.531					14.927		25.514		28.090					
8401580301 Finantarea nationala	I	8.655					8.655									
	II	8.655					1.885		3.222		3.548					
8401580302 Finantarea externa nerambursabila	I	49.048					49.048									
	II	49.048					10.683		18.261		20.104					
8401580303 Cheltuieli neeligibile	I	10.828					10.828									
	II	10.828					2.359		4.031		4.438					

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Date geografice : | Braila |
| 1.1 Judet / Sector | BRAILA |
| 1.2 Municipiu / Oras / Comuna | Braila |
| 1.3 Amplasament | |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate | |
| 2.1 Numarul si data Acordului MFP | |
| 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) | H.G. 894 / 22.10.2020 |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) | 127136 |
| 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) | 03/2020 |
| 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) | 915 ml |
| 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) | 24 |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- | | |
|---|---------|
| 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) | 127136 |
| 2. Data pretului (luna/an) | 03/2020 |
| 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) | 24 |
| 4. Data inceperii investitiei (luna/an) | 09/2021 |
| 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) | 09/2023 |
| 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei) | |
| 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) | |
| 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) | 126063 |

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	3	Cheltuieli preliminate 2020	4	Propuneri 2021	5	Estimari 2022	6	Estimari 2023	7	Estimari 2024	8	Estimari anii ulteriori	9
5000 TOTAL GENERAL	I	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
	II	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
8400 TRANSPORTURI	I	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
	II	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
BUGET DE STAT																
8401 TRANSPORTURI	I	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
	II	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
	II	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
	II	126.063					5.368	5.368	68.324	68.324	29.150	29.150	22.038	22.038	1.183	
8401580101 Finantarea nationala	I	15.941					667	667	8.613	8.613	3.678	3.678	2.810	2.810	173	
	II	15.941					667	667	8.613	8.613	3.678	3.678	2.810	2.810	173	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	90.332					3.782	3.782	48.805	48.805	20.843	20.843	15.916	15.916	986	
	II	90.332					3.782	3.782	48.805	48.805	20.843	20.843	15.916	15.916	986	
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	19.790					919	919	10.906	10.906	4.629	4.629	3.312	3.312	24	
	II	19.790					919	919	10.906	10.906	4.629	4.629	3.312	3.312	24	

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 Dezvoltarea Portuii Tulcea -etapa I

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Tulcea
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TULCEA
 1.3 Amplasament Tulcea
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 142 / 20.02.2020

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 64246
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 01/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 323 ml
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 60

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 64246
 2. Data pretului (luna/an) 01/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 60
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2026
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei) 2890
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 60970

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Terminal plecari curse externe la Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 1.1 Judet / Sector Timis
 1.2 Municipiu / Oras / Comuna TIMISOARA
 1.3 Amplasament Timis
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 2.1 Numarul si data Acordului MFP
 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) H.G. 737 / 31.08.2020

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 184506
 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2019
 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 12000
 4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 184506
 2. Data pretului (luna/an) 03/2019
 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 36
 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2021
 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2024
 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2019(mii lei)
 7. Valoarea programata in anul 2020 (mii lei)
 8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2020 (mii lei) 131206

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Terminal plecari curse externe la Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019	Cheltuieli preliminate 2020	Propuneri 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	131.206			2.613	128.593			
	II	131.206			2.613	13.861	89.263	25.469	
8400 TRANSPORTURI	I	131.206			2.613	128.593			
	II	131.206			2.613	13.861	89.263	25.469	
BUGET DE STAT									
8401 TRANSPORTURI	I	131.206			2.613	128.593			
	II	131.206			2.613	13.861	89.263	25.469	
840158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	131.206			2.613	128.593			
	II	131.206			2.613	13.861	89.263	25.469	
84015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I	131.206			2.613	128.593			
	II	131.206			2.613	13.861	89.263	25.469	
8401580101 Finantarea nationala	I	16.548			330	16.218			
	II	16.548			330	1.747	11.288	3.183	
8401580102 Finantarea externa nerambursabila	I	93.776			1.867	91.909			
	II	93.776			1.867	9.901	63.731	18.277	
8401580103 Cheltuieli neeligibile	I	20.882			416	20.466			
	II	20.882			416	2.213	14.244	4.009	